



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**V Settore**  
 Lavori pubblici – Pianificazione delle risorse-  
 Espropriazioni – Alienazioni – Sicurezza sul lavoro

n. 332 del 20 FEB. 2017

**OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DELL'AREA DEL CASTELLO DELLA CONTEA DI MODICA E REALIZZAZIONE ATTREZZATURE POLIFUNZIONALE E SERVIZI – VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO DELLA SECONDA PERIZIA DI VARIANTE - IMPRESA "EDILZETA S.R.L."**

**IL RESPONSABILE DEL V SETTORE**

**PREMESSO** che il progetto esecutivo dei "Lavori di recupero, restauro, riqualificazione e sistemazione dell'area del Castello della Contea di Modica e realizzazione di attrezzature polifunzionale e servizi", redatto dai tecnici liberi professionisti Archh. Tringale Salvatore e La Rosa Rosanna, è stato approvato in linea tecnica dalla Conferenza di Servizi nelle sedute del 4 e 16 ottobre 2006 ed in linea amministrativa con determinazione n. 2617 del 19/09/2007;

**CHE** il suddetto progetto è finanziato dall'Assessorato Regionale Lavori Pubblici con D.D.G. n. 874 del 19/06/2007 e successivo D.D.G. n. 1591 del 30/09/2009 con le risorse previste dal PIT 4 le Vie del Barocco, per l'importo totale di € 1.250.000,00;

**CHE** i suddetti lavori sono stati affidati all'impresa "EDILZETA s.r.l.", per l'importo di € 751.316,12 al netto del ribasso d'asta del 7.3152 %, di cui € 740.303,59 per lavori ed € 11.012,53 per oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, giusto contratto del 02/02/2009 rep, n. 15488 registrato a Modica in data 13/02/2009 al n. 8;

**TENUTO CONTO** che durante la realizzazione dell'opera si è reso necessario provvedere alla redazione di una seconda perizia di variante riguardante essenzialmente la natura e la specificità dell'area di intervento;

**CHE** con determinazione n. 763 del 21/03/2016 veniva approvata la perizia di che trattasi, dell'importo complessivo, invariato rispetto al progetto originario, di € 1.250.000,00 così distinto:

<b>A) Lavori a misura</b>			
Lavori edili	€	853.061,62	
A dedurre oneri sicurezza	€	<u>11.601,64</u>	
Restano i lavori al netto della sicurezza	€	841.459,98	
A dedurre ribasso d'asta del 7.3152%	€	<u>-61.554,48</u>	
Restano i lavori al netto del ribasso d'asta	€	779.905,50	
A sommare importo sicurezza	€	<u>11.601,64</u>	
Importo netto lavori	€	791.507,14	€ 791.507,14
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
Responsabile Unico del Procedimento	€	5.553,62	
Competenze tecniche	€	172.469,89	
Competenze per coordinamento sicurezza	€	56.319,11	
Competenze per geologo e indagini IVA e oneri compresi	€	9.060,40	
Oneri accesso a pubblica discarica	€	1.000,00	
Pubblicazione bando gara	€	3.142,80	
Spese rilievi grafici e fotografici dei reperti e trasporto reperti in deposito	€	7.400,00	
Indennità di occupazione temporanea area privata	€	2.730,40	
Analisi caratterizzazione mineralogica-petrografica malta	€	610,00	
IVA 10% sui lavori	€	79.150,71	

IVA ed oneri su B2 – B3	€	<u>62.627,05</u>		
Totale	€	400.063,98	€	<u>400.063,98</u>
Sommano			€	1.191.571,12
Economie da ribasso d'asta			€	58.428,88
TOTALE			€	<u>1.250.000,00</u>

**CONSIDERATO** che con note prot. n. 24755 del 06/05/2016 e prot. n. 26735 del 18/05/2016 è stata avanzata richiesta, all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, di accreditamento delle somme necessarie per provvedere ai pagamenti per competenze tecniche relative alla redazione della seconda perizia di variante;

**CHE** il succitato Assessorato, con nota prot. n. 32312 del 27/06/2016, condiziona l'erogazione delle somme richieste, tra l'altro, al fatto che "nel quadro tecnico economico della sopra citata perizia deve risultare sotto la voce economica, l'importo pari al ribasso d'asta dei lavori contrattuali oltre quelli suppletivi";

**CHE** a seguito di quanto sopra si rende necessario provvedere alla variazione del quadro economico della seconda perizia di cui sopra;

**PRESO ATTO** che la Direzione dei Lavori, con nota PEC assunta agli atti in data 14/02/2017 prot. n. 8370/2017, ha trasmesso il nuovo quadro economico, dell'importo complessivo invariato di € 1.250.000,00 così rideterminato:

A) Lavori a misura				
Lavori edili	€	853.061,62		
A dedurre oneri sicurezza	€	<u>11.601,64</u>		
Restano i lavori al netto della sicurezza	€	841.459,98		
A dedurre ribasso d'asta del 7.3152%	€	<u>-61.554,48</u>		
Restano i lavori al netto del ribasso d'asta	€	779.905,50		
A sommare importo sicurezza	€	<u>11.601,64</u>		
Importo netto lavori	€	791.507,14	€	791.507,14
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione				
Responsabile Unico del Procedimento	€	5.553,62		
Competenze tecniche	€	172.469,89		
Competenze per coordinamento sicurezza	€	56.319,11		
Competenze per geologo e indagini compreso IVA e oneri	€	9.060,40		
Pubblicazione bando gara	€	3.142,80		
Spese rilievo grafico e fotografico dei reperti	€	7.400,00		
Indennità di occupazione temporanea area privata	€	2.730,40		
IVA 10% sui lavori	€	79.150,71		
IVA ed oneri su B2 – B3	€	<u>61.111,45</u>		
Somma di B	€	396.938,38	€	<u>396.938,38</u>
Importo totale			€	1.188.445,52
Accantonamento ribasso d'asta			€	<u>61.554,48</u>
TOTALE			€	<u>1.250.000,00</u>

**RITENUTO** per quanto sopra espresso di doversi procedere all'approvazione della variazione del quadro economico di che trattasi;

**VISTO** il D.Legs. n. 118/2011;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTA** la L. R. n. 48/91;

#### DETERMINA

- 1) Approvare la variazione del quadro economico della seconda perizia di variante relativa ai "Lavori di recupero, restauro, riqualificazione e sistemazione dell'area del Castello della Contea di Modica e realizzazione di attrezzature polifunzionale e servizi" dell'importo complessivo invariato di € 1.250.000,00 così distinto:

A) Lavori a misura				
Lavori edili	€	853.061,62		
A dedurre oneri sicurezza	€	<u>11.601,64</u>		

Restano i lavori al netto della sicurezza	€	841.459,98	
A dedurre ribasso d'asta del 7.3152%	€	<u>-61.554,48</u>	
Restano i lavori al netto del ribasso d'asta	€	779.905,50	
A sommare importo sicurezza	€	<u>11.601,64</u>	
Importo netto lavori	€	791.507,14	€ 791.507,14
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
Responsabile Unico del Procedimento	€	5.553,62	
Competenze tecniche	€	172.469,89	
Competenze per coordinamento sicurezza	€	56.319,11	
Competenze per geologo e indagini compreso IVA e oneri	€	9.060,40	
Pubblicazione bando gara	€	3.142,80	
Spese rilievo grafico e fotografico dei reperti	€	7.400,00	
Indennità di occupazione temporanea area privata	€	2.730,40	
IVA 10% sui lavori	€	79.150,71	
IVA ed oneri su B2 - B3	€	<u>61.111,45</u>	
Somma di B	€	396.938,38	€ <u>396.938,38</u>
Importo totale	€		€ 1.188.445,52
Accantonamento ribasso d'asta	€		€ <u>61.554,48</u>
TOTALE	€		€ 1.250.000,00

2) Dare atto che il presente atto non comporta alcuna maggiore spesa rispetto al finanziamento originario.

L'Istruttore Amministrativo

Giuseppa Cannata



IL RESPONSABILE

Ing. Giuseppe Patti



SERVIZIO FINANZIARIO

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**VISTO PER LA LIQUIDAZIONE**

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorico online del Comune di Modica, per gg.15 dal 24 FEB. 2017 al 10 MAR. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Modica, li .....

Il Segretario Generale