



Città di Modica
S11

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore XI
Manutenzioni stradali e idriche

n. 793 del 05 APR. 2017

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITÀ IN H. 24 DA EFFETTUARSI A SEGUITO DI EVENTUALI GUASTI AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DI POZZI E SORGENTI DELLO ACQUEDOTTO E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DELLE RETI FOGNARI DI PROPRIETÀ COMUNALE. - CIG: X5915AD5BF
IMPRESA: "ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S." CON SEDE AD ACIREALE NELLA VIA CARAMMONE N. 5.
PROLUNGAMENTO DURATA CONTRATTO n. 970 R.A.P. DEL 07/03/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

CHE a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 09/09/2015 il progetto di "ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITÀ IN H. 24 DA EFFETTUARSI A SEGUITO DI EVENTUALI GUASTI AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DI POZZI E SORGENTI DELLO ACQUEDOTTO E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DELLE RETI FOGNARI DI PROPRIETÀ COMUNALE" per un importo complessivo di € 15.000,00 di cui € 7.229,51 per i lavori soggetti a ribasso d'asta, € 245,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 4.819,67 costo della manodopera non soggetti a ribasso ed € 2.704,92 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 271 del 10/09/2015 ed in linea amministrativa con Determinazione n. 2443 del 30/09/2015, con la quale si è altresì provveduto a finanziare l'opera prenotando la spesa di € 15.000,00 al capitolo 5530/00 del bilancio 2015;

CHE a seguito di gara d'appalto, esperita nel giorno 22 Ottobre 2015, è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'Impresa "ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S." con sede ad Acireale nella Via Carammone n. 5 con l'offerta di ribasso d'asta del 36,2412%;

CHE successivamente a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara, con Determinazione del Responsabile P.O. dell'XI Settore n. 2882 del 17/11/2015, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa de quo;

CHE a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa de quo, con Determinazione n. 3131 del 03/12/2015 è stato confermato l'impegno della somma di € 15.000,00, già prenotata con la citata Determinazione n. 2443/2015 al capitolo 5530/00 impegno n. 2914 del bilancio 2015;

CHE i lavori sono stati consegnati dal Direttore dei lavori, sotto riserva di legge, in data 19/05/2016;

CHE è stato stipulato il contratto d'appalto in data 07/03/2016 n. 970 R.A.P. avente durata di giorni 240 dal giorno successivo alla data della consegna dei lavori;

CHE gli interventi da eseguire con il progetto di "Accordo Quadro" riguardano principalmente gli impianti tecnologici della rete idrica e della rete fognaria di Modica e Marina di Modica;

CHE da un riscontro con l'anno passato si è constatato che nel periodo invernale non si rilevano particolari guasti agli impianti tecnologici sia a Modica che a Marina di Modica;

CHE, pertanto, in data 29/12/2016 è stato redatto il verbale di sospensione dei lavori comunicato all'impresa "ETT di Torrisi Felice & C. S.a.s." tramite pec 02/01/2017;

CHE la durata dell'Accordo Quadro così come indicato nell'art. 4 del contratto d'appalto stipulato in data 07/03/2016 n. 970 R.A.P. è di 240 giorni;

CHE, pertanto, rimangono solo 17 giorni per la conclusione della durata dell'Accordo Quadro anzidetto;

CHE risulta redatto solamente il I^o Sal, a seguito del certificato di pagamento emesso in data 20/12/2016, per l'importo complessivo di €. 3.190,24 oltre Iva;

VISTA la disponibilità della somma di €. 9.104,84 (€. 12.295,08 - €. 3.190,24) che difficilmente la stessa può essere utilizzata nei giorni (17) che rimangono per la conclusione della durata dell'Accordo Quadro;

VISTO che tale somma può essere riutilizzata per prolungare la durata del contratto per altri 125 giorni dalla ripresa dei lavori e comunque fino all'esaurimento dell'importo contrattuale;

VISTO che il prolungamento della durata del contratto di 125 giorni non altera la natura dei lavori dell'Accordo Quadro originario;

VISTA la Determinazione del Sindaco n. 3397 del 23/12/2016 per la nomina di Responsabile P.O. XI Settore;

VISTO l'O.R.E.L.;

VISTA la L.R. n. 48/1991;

VISTA la L.R. n. 23/1998;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTA il D.Lgs n. 163/2006;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010;

DETERMINA

1. **Di dare atto** che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2. **Di dare atto** che il contratto d'appalto in data 07/03/2016 n. 970 R.A.P. stipulato con l'impresa "ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S." con sede ad Acireale nella Via Carammone n. 5, ha la durata di 240 giorni dal giorno successivo alla data della consegna dei lavori;

3. **Di dare atto** i lavori sono stati consegnati dal Direttore dei lavori, sotto riserva di legge, in data 19/05/2016;

4. **Di dare atto** che gli interventi da eseguire con il progetto di "Accordo Quadro" riguardano principalmente gli impianti tecnologici della rete idrica e della rete fognaria di Modica e Marina di Modica;

5. **Di dare atto** che da un riscontro con l'anno passato si è constatato che nel periodo invernale non si rilevano particolari guasti agli impianti tecnologici sia a Modica che a Marina di Modica;

6. **Di dare atto** che in data 29/12/2016 è stato redatto il verbale di sospensione dei lavori comunicato all'impresa "ETT di Torrisi Felice & C. S.a.s." tramite pec 02/01/2017;

7. **Di dare atto** che rimangono solo 17 giorni per la conclusione della durata dell'Accordo Quadro anzidetto;

8. **Di dare atto** risulta redatto solamente il I^o Sal, a seguito del certificato di pagamento emesso in data 20/12/2016, per l'importo complessivo di €. 3.190,24 oltre Iva;
9. **Di dare atto** della disponibilità della somma di €. 9.104,84 (€. 12.295,08 - €. 3.190,24) che difficilmente la stessa può essere utilizzata nei giorni (17) che rimangono per la conclusione della durata dell'Accordo Quadro;
10. **Di approvare** il prolungamento della durata del contratto per altri 125 giorni, dalla data di ripresa dei lavori, e comunque fino all'esaurimento dell'importo contrattuale;
11. **Di dare atto** che il prolungamento della durata del contratto di 125 giorni non altera la natura dei lavori dell'Accordo Quadro originario;
12. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

IL RESPONSABILE
Geom. Giorgio Scollo

SERVIZIO FINANZIARIO


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
Passo Note				

Modica, 03/04/2017

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 8 APR. 2017 al 22 APR. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione