



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Settore X Manutenzioni

n. 1640 del 13 LUG. 2017

OGGETTO: Lavori di Manutenzione Straordinaria della pavimentazione di Via Resistenza Partigiana.

Impresa: Media S.r.l., Via Quarta Traversa n°5-Belpasso (CT)

Revoca in autotutela Determina n° 737 del 30/03/2017

IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE – IL RUP

PREMESSO

CHE l'Ufficio Strade e Pubblica Illuminazione dell' ex XI Settore, oggi X Settore, ha redatto in data 24/02/2015 il progetto esecutivo relativo ai lavori di Manutenzione straordinaria della pavimentazione di Via Resistenza Partigiana per un importo di €.140.000,00 di cui €.93.911,89 per lavori, €.2.106,60 per oneri della sicurezza, €.9.311,51 per costi della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso d'asta, ed €.34.670,00 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione;

Che con Determina n° 1484 del 07/06/2016 il Responsabile del Settore ha aggiudicato definitivamente i Lavori alla Ditta "Media S.r.l." con sede a Belpasso (CT) in Via Quarta Traversa n° 5 con un ribasso d'asta dell'11,1968% e con il seguente quadro economico: Lavori al netto del ribasso d'asta €. 83.396,76, oltre €.2.106,60 per oneri della sicurezza, €.9.311,51 per costi della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso d'asta, ed €.45.185,13 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione;

CHE la Giunta Municipale, in occasione dei lavori di cui in premessa, con Delibera Municipale n° 39/2017 ha dato delle direttive per redigere una variante per prevedere la sistemazione dell'incrocio Via A.Moro con Via R.Partigiana e la pavimentazione della I Traversa in dx di Via R.Partigiana, ai fini di una maggiore funzionalità e sicurezza veicolare della stessa Via R.Partigiana;

CHE in occasione della redazione della Perizia di Variante di che trattasi, da parte dell'Ufficio competente, in seno al quadro economico, oltre alle nuove categorie dei lavori, previsti per realizzare gli interventi di cui alla direttiva della G.M., sono stati inseriti anche gli oneri speciali per la sicurezza;

CHE il nuovo quadro economico della Perizia di Variante, in base alla succitata direttiva, è risultato il seguente: Lavori al netto del ribasso d'asta €. 93.571,68, oltre €.6.142,50 quali oneri della sicurezza sia diretti che speciali, €.10.286,31 per costi della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso d'asta, ed €.29.999,51 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione;

CHE la Suddetta Perizia di Variante è stata approvata con Determina del Responsabile P.O. XI Settore n° 737 del 30/03/2017;

CHE in occasione della sottoscrizione dell'atto di sottomissione, nel quale sono riportati i nuovi prezzi, concordati tra la D.L. e la Ditta, delle nuove categorie di lavoro necessarie per l'esecuzione degli interventi

richiesti dalla G.M. secondo la direttiva di cui in premessa, ivi compresi gli oneri speciali per la sicurezza, a parere del sottoscritto, quest'ultimi, non dovevano essere inseriti nel quadro economico della perizia, in quanto già completati nella percentuale degli oneri diretti della sicurezza pari ad €2.106,60, previsti nel quadro economico del progetto originario, inseriti nel bando di gara, accettate dalle Ditte partecipanti alla gara, e sottoscritti dalla Ditta appaltatrice dei lavori al momento della stipula del contratto;

CHE trattasi infatti di oneri di sicurezza speciali da prevedere nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC), da redigere a cura del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione, al momento della redazione del progetto, nel caso di interferenza di più ditte appaltatrici all'interno dello stesso cantiere, da valutare con apposito computo metrico e da contabilizzare separatamente dai lavori, dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;

RITENUTO pertanto di revocare in autotutela la Determina n°737 del 30/03/2017 di approvazione della Perizia di Variante dei Lavori di Manutenzione Straordinaria della pavimentazione di Via Resistenza Partigiana;

VISTA la Determinazione del Sindaco n. 1123 del 15/05/2017 della nomina di Responsabile P.O. X Settore;
VISTA il D.Lgs n. 50/2016;

DETERMINA

1) **DI DARE ATTO** che, l'Ufficio Strade e Pubblica Illuminazione dell' ex XI Settore, oggi X Settore, ha redatto in data 24/02/2015 il progetto esecutivo relativo ai lavori di Manutenzione straordinaria della pavimentazione di Via Resistenza Partigiana per un importo di €140.000,00 di cui €93.911,89 per lavori, €2.106,60 per oneri della sicurezza, €9.311,51 per costi della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso d'asta, ed €34.670,00 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione;

2) **DI DARE ATTO** che, con Determina n° 1484 del 07/06/2016 il Responsabile del Settore ha aggiudicato definitivamente i Lavori alla Ditta "Media S.r.L." con sede a Belpasso (CT) in Via Quarta Traversa n° 5 con un ribasso d'asta dell'11,1968% e con il seguente quadro economico: Lavori al netto del ribasso d'asta €. 83.396,76, oltre €2.106,60 per oneri della sicurezza, €9.311,51 per costi della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso d'asta, ed €45.185,13 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione;

3) **DI DARE ATTO** che, la Giunta Municipale, in occasione dei lavori di cui in premessa; con Delibera Municipale n° 39/2017 ha dato delle direttive per redigere una variante per prevedere la sistemazione dell'incrocio Via A.Moro con Via R.Partigiana e la pavimentazione della I Traversa in dx di Via R.Partigiana, ai fini di una maggiore funzionalità e sicurezza veicolare della stessa Via R.Partigiana;

4) **DI PRENDERE ATTO** che, in occasione della redazione della Perizia di Variante di che trattasi, da parte dell'Ufficio competente, in seno al quadro economico, oltre alle nuove categorie dei lavori, previsti per realizzare gli interventi di cui alla direttiva della G.M., sono stati inseriti anche gli oneri speciali per la sicurezza;

5) **DI DARE ATTO** che, la Suddetta Perizia di Variante è stata approvata con Determina del Responsabile P.O. XI Settore n° 737 del 30/03/2017;

6) **DI PRENDERE ATTO** che, in occasione della sottoscrizione dell'atto di sottomissione, nel quale sono riportati i nuovi prezzi, concordati tra la D.L. e la Ditta, delle nuove categorie di lavoro necessarie per l'esecuzione degli interventi richiesti dalla G.M. secondo la direttiva di cui in premessa, ivi compresi gli oneri speciali per la sicurezza, a parere del sottoscritto, quest'ultimi, non dovevano essere inseriti nel quadro

economico della perizia, in quanto già completati nella percentuale degli oneri diretti della sicurezza pari ad €2.106,60, previsti nel quadro economico del progetto originario, inseriti nel bando di gara, accettate dalle Ditte partecipanti alla gara, e sottoscritti dalla Ditta appaltatrice dei lavori al momento della stipula del contratto;


7) **DI DARE ATTO** che, trattasi infatti di oneri di sicurezza speciali da prevedere nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC), da redigere a cura del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione, al momento della redazione del progetto, nel caso di interferenza di più ditte appaltatrici all'interno dello stesso cantiere, da valutare con apposito computo metrico e da contabilizzare separatamente dai lavori, dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;

8) **DI DARE ATTO**, pertanto di revocare in autotutela la Determina n°737 del 30/03/2017 di approvazione della Perizia di Variante dei Lavori di Manutenzione Straordinaria della pavimentazione di Via Resistenza Partigiana;

9) **DI NOTIFICARE**, il presente atto alla D.L. , **Giuseppe Geom. Cappello**, Responsabile della VI ° Sezione del X Settore, per la valutazione delle motivazioni della revoca della Determina n° 737 del 30/03/2017, nel caso in cui ci siano elementi sconosciuti al RUP e che di fatto ne hanno determinato l'inserimento degli oneri di che trattasi;

10) **DI DEMANDARE** , quindi, dopo la dovuta valutazione ed eventuale riscontro positivo, alla D.L. , **Giuseppe Geom. Cappello**, Responsabile della VI ° Sezione del X Settore, la rielaborazione della perizia di variante apportando le dovute nuove modifiche.

Il Responsabile P.O. X Settore
Geom. Giorgio Scollo



SERVIZIO FINANZIARIO


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
	- Pese	Rate - Rateo adde le		
	copertura finanziaria	-		

Modica, 13-07-2014

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 15 LUG. 2017 al 29 LUG. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione