

121  
28-07-17



1804.

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**V Settore**

Lavori pubblici – Pianificazione delle risorse-  
Espropriazioni – Alienazioni – Servizi Cimiteriali

n. 1742 del 4 AGO. 2017

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI UFFICI SCOLASTICI ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE "S. MARTA" - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO FINALE - IMPRESA SCREPIS GIUSEPPE - CUP: J81H13000710006 - CIG: 62314009F2

**IL RESPONSABILE DEL V SETTORE**

**PREMESSO** che il progetto esecutivo dei "Lavori di adeguamento alle vigenti norme di prevenzione incendi degli edifici scolastici di competenza Comunale", ed in particolare il progetto riguardante il Plesso Scolastico S. Marta, redatto dai tecnici liberi professionisti Ing. Giorgio Cappello e Arch. Giuseppe Sammito, è stato approvato in linea tecnica con verbale n. 8/13 del 17/10/2013 ed in linea amministrativa con deliberazione di Giunta Comunale n. 199 dell'11/11/2013;

**CHE** il progetto risulta finanziato con D.D.G. n. 791/ISTR del 05/03/2014 e successivo D.D.S. n. 959 del 24/02/2015- Interventi di edilizia scolastica finanziati con le risorse della Delibera CIPE 79/2012, per l'importo complessivo di € 279.999,99 con il seguente quadro economico:

A) Importo lavori a base d'asta	€	187.445,47		
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>7.515,76</u>		
Sommano i lavori	€	194.961,23	€	194.961,23
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione				
IVA 10% sui lavori	€	19.496,12		
Spese tecniche:				
Progettazione (solo nuovo computo metrico)	€	2.158,82		
Direzione Lavori	€	15.746,77		
Misura e Contabilità	€	4.012,06		
Collaudo statico strutture in c.a. e acciaio	€	1.647,19		
Collaudo tecnologico impianto antincendio	€	1.794,33		
Collaudo tecnico amministrativo	€	663,98		
Studio Geologico	€	2.075,35		
CNPAA (4% di 1)	€	1.123,94		
I.V.A. (22% di 1+2)	€	6.248,94		
Revisione parcella (1,50% di 1)	€	421,48		
Compensi art. 18 L.109-1,50 di € 194.961,23	€	2.924,42		
Spese pubblicazione bando (compreso I.V.A. 22%)	€	13.420,00		
Imprestì=6,73229236397411% di € 194.961,23	€	<u>13.125,36</u>		
Sommano	€	85.038,76	€	<u>85.038,76</u>
TOTALE			€	279.999,99

**CHE** i lavori sono stati appaltati all'impresa Screpis Giuseppe con sede a Assoro (Enna), che ha assunto i lavori per l'importo di € 141.584,46 al netto del ribasso d'asta del 38,5047 % di cui € 85.247,26 per lavori, € 7.515,76 quali oneri per la sicurezza ed € 48.821,44 per costo totale manodopera, entrambi non soggetti a ribasso d'asta, giusto contratto del 10/05/2016 rep. n. 15901 registrato a Modica in data 20/05/2016 n. rep. 13158;

CHE seguito di ciò il quadro economico è stato così rideterminato:

A) LAVORI A MISURA			
a) Lavori edili	€	194.961,23	
A dedurre oneri sicurezza	€	- 7.515,76	
A dedurre manodopera non soggetta a ribasso	€	<u>-48.821,44</u>	
Restano i lavori al netto della sicurezza	€	138.624,03	
A dedurre ribasso d'asta del 38,5047 %	€	<u>-53.376,77</u>	
Restano i lavori al netto del ribasso d'asta	€	85.247,26	
A sommare importo sicurezza	€	7.515,76	
A sommare importo manodopera	€	<u>48.821,44</u>	
Importo netto lavori	€	141.584,46	€ 141.584,46
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
IVA 10% sull'importo totale dei lavori	€	14.158,45	
Spese tecniche:			
Progettazione (solo nuovo computo metrico)	€	2.158,82	
Direzione Lavori	€	15.746,77	
Misura e Contabilità	€	4.012,06	
Collaudo statico strutture in c.a. e acciaio	€	1.647,19	
Collaudo tecnologico impianto antincendio	€	1.794,33	
Collaudo tecnico amministrativo	€	663,98	
Studio Geologico	€	2.075,35	
CNPAIA (4% di 1)	€	1.123,94	
I.V.A. (22% di 1+2)	€	6.248,94	
Revisione parcella (1,50% di 1)	€	421,48	
Compensi art. 18 L.109-1,50 di € 194.961,23	€	2.924,42	
Spese pubblicazione bando (compreso I.V.A. 22%)	€	13.420,00	
Imprestì=6,73229236397411% di € 194.961,23	€	<u>13.125,36</u>	
Sommano	€	79.701,08	€ <u>79.701,08</u>
TOTALE	€		€ 221.285,54
Economie da ribasso d'asta	€	53.376,77	
Economie da minore IVA	€	<u>5.337,68</u>	
Sommano	€	58.714,45	€ <u>58.714,45</u>
TOTALE PROGETTO	€		€ 279.999,99

CHE i lavori sono stati consegnati con verbale in data 16/06/2016 e con verbale del 19/12/2016 viene constatata l'ultimazione di tutte le lavorazioni;

**TENUTO CONTO** che l'esecuzione dei lavori si è reso indispensabile dovere apportare alcune modifiche al progetto approvato, ed è emersa la necessità di apportare delle variazioni ed assestare alcune partite di lavori e prevederne delle nuove, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, per cui si è reso necessario provvedere alla redazione di una perizia di variante ed assestamento finale;

CHE con nota prot. n. 20017 del 19/04/2017 la Direzione Lavori ha depositato la perizia di che trattasi dell'importo complessivo di € 279.999,99, invariato rispetto al progetto originario, con il seguente quadro economico:

A) LAVORI A MISURA			
a) Lavori edili	€	216.022,41	
A dedurre oneri sicurezza	€	- 8.287,12	
A dedurre manodopera non soggetta a ribasso	€	<u>-55.911,06</u>	
Restano i lavori al netto della sicurezza	€	151.824,23	
A dedurre ribasso d'asta del 38,5047 %	€	<u>-58.459,46</u>	
Restano i lavori al netto del ribasso d'asta	€	93.364,77	
A sommare importo sicurezza	€	8.287,12	
A sommare importo manodopera	€	<u>55.911,06</u>	
Importo netto lavori	€	157.562,95	€ 157.562,95
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
IVA 10% sull'importo totale dei lavori	€	15.756,29	

Spese tecniche:			
Progettazione (solo nuovo computo metrico)	€	1.763,16	
Perizia di Variante e Suppletiva	€	3.649,84	
Direzione Lavori	€	12.731,59	
Misura e Contabilità	€	3.835,05	
CNPAIA (4% di 2)	€	843,91	
I.V.A. (22% di 2)	€	5.021,17	
Revisione Parcella (1,50% di 2)	€	329,69	
Collaudo statico strutture in c.a. e acciaio	€	200,00	
Collaudo tecnologico impianto antincendio IVA compresa e oneri	€	3.104,20	
Compensi art. 18 L.109	€	1.117,86	
Oneri conferimento a discarica (IVA compresa 10%)	€	4.737,19	
Economie	€	<u>5.041,68</u>	
	Sommano	€ 58.131,63	€ <u>58.131,63</u>
	TOTALE		€ 221.694,58
Economie da ribasso d'asta	€	58.459,46	
Economie da minore IVA	€	<u>5.845,95</u>	
	Sommano	€ 64.305,41	€ <u>64.305,41</u>
	TOTALE PROGETTO		€ 279.999,99

**PRESO ATTO** che la perizia risulta approvata in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 132 comma 1, lettera "b" del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 nel testo vigente nella Regione Siciliana, giusto parere n. 07 del 24/07/2017, che si allega in copia al presente provvedimento;

**PRESO ATTO** inoltre, che la perizia in esame risulta munita dei pareri espressi dal Genio Civile di Ragusa, giusta autorizzazione prot. n. 182684 del 03/10/2016 rilasciata ai sensi dell'art. 18 della Legge 64/74;

- parere di conformità rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa in data 29/09/2001 prot. n. 5695;

- parere della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa, prot. n. 1511 del 18/14/2005 acquisito agli atti del Comune in data 26/05/2005 con parere 27164;

**VISTO** lo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dall'impresa;

**TENUTO CONTO** che la perizia non comporta alcuna maggiore rispetto al finanziamento originario;

**CHE** le variazioni previste nella perizia non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;

**CHE** con la suddetta perizia sono stati concordati nuovi prezzi non previsti nell'elenco prezzi allegato al contratto originario;

**RITENUTO** di provvedere all'approvazione dei nuovi prezzi, ai sensi del 3° comma dell'art. 163 del D.P.R. n.207 del 05/10/2010 e ss.mm.ii.;

**RITENUTO** per quanto sopra espresso di doversi procedere all'approvazione della perizia di variante e assestamento finale di che trattasi;

**VISTO** il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTA** la L. R. n. 48/91;

## DETERMINA

1) Prendere atto della necessità e opportunità della redazione di una perizia di variante e assestamento finale relativa ai lavori di adeguamento degli uffici scolastici alle norme di

prevenzione incendi "Scuola Elementare S. Marta", redatta dai tecnici liberi professionisti Ing. Giorgio Cappello e Arch. Giuseppe Sammito;

2) Approvare ai sensi dell'art. 132 comma 1, lettera "b" del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 la perizia di che trattasi dell'importo complessivo invariato di € 279.999,99 così distinto:

B) LAVORI A MISURA

b) Lavori edili	€	216.022,41		
A dedurre oneri sicurezza	€	- 8.287,12		
A dedurre manodopera non soggetta a ribasso	€	<u>-55.911,06</u>		
Restano i lavori al netto della sicurezza	€	151.824,23		
A dedurre ribasso d'asta del 38,5047 %	€	<u>-58.459,46</u>		
Restano i lavori al netto del ribasso d'asta	€	93.364,77		
A sommare importo sicurezza	€	8.287,12		
A sommare importo manodopera	€	<u>55.911,06</u>		
Importo netto lavori	€	157.562,95	€	157.562,95

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

IVA 10% sull'importo totale dei lavori	€	15.756,29		
Spese tecniche:				
Progettazione (solo nuovo computo metrico)	€	1.763,16		
Perizia di Variante e Suppletiva	€	3.649,84		
Direzione Lavori	€	12.731,59		
Misura e Contabilità	€	3.835,05		
CNPALIA (4% di 2)	€	843,91		
I.V.A. (22% di 2)	€	5.021,17		
Revisione Parcella (1,50% di 2)	€	329,69		
Collaudo statico strutture in c.a. e acciaio	€	200,00		
Collaudo tecnologico impianto antincendio IVA compresa e oneri	€	3.104,20		
Compensi art. 18 L.109	€	1.117,86		
Oneri conferimento a discarica (IVA compresa 10%)	€	4.737,19		
Economie	€	<u>5.041,68</u>		
Sommano	€	58.131,63	€	<u>58.131,63</u>
TOTALE			€	221.694,58
Economie da ribasso d'asta	€	58.459,46		
Economie da minore IVA	€	<u>5.845,95</u>		
Sommano	€	64.305,41	€	<u>64.305,41</u>
TOTALE PROGETTO			€	279.999,99

composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica
- Computo metrico
- Elenco nuovi prezzi
- Analisi prezzi
- Quadro economici e spese tecniche
- Quadro comparativo
- Stima costi di sicurezza
- Quadro incidenza manodopera
- Cronoprogramma
- Schema atto di sottomissione
- Manuale d'uso e manutenzione
- Planimetria Piano Terra antincendio
- Planimetria Piano Primo antincendio
- Riserva Idrica
- Architettonico locale pompe
- Piano terra particolare scivola esterna

- 3) Approvare, ai sensi del 3° comma dell'art. 163 del D.P.R. n.207 del 05/10/2010, i nuovi prezzi concordati relativi ai suddetti lavori;
- 4) Approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;
- 5) Dare atto che i nuovi lavori previsti nella perizia di che trattasi non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;
- 6) Dare atto che la perizia non comporta alcuna maggiore spesa rispetto al finanziamento originario.

L'Istruttore Amministrativo

Giuseppa Cannata



IL RESPONSABILE

Ing. Giuseppe Patti



SERVIZIO FINANZIARIO

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Modica, 02/08/2017

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**VISTO PER LA LIQUIDAZIONE**

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 8 AGO, 2017 al 22 AGO, 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.


Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Modica, li .....

Il Segretario Generale



# Città di Modica

[www.comune.modica.gov.it](http://www.comune.modica.gov.it)

## Settore V

Programmazione e progettazione OO.PP.

**PARERE N. 07**

**DEL 24/07/2017**

OGGETTO: D.D.G. 791/ISTR del 05/03/2014 – Interventi di edilizia scolastica finanziati con le risorse della Delibera CIPE n.79/2012.

Lavori di adeguamento degli edifici scolastici alle norme di prevenzione incendi della Scuola Elementare S. Marta.

**CUP: J81H13000710006.**

**CIG: 62314009F2.**

### PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO FINALE

#### PREMESSE:

Il Progetto esecutivo dei "Lavori di adeguamento alle vigenti norme di prevenzione incendi degli edifici scolastici di competenza Comunale", ed in particolare il progetto riguardante il Plesso Scolastico S. Marta, redatto dai tecnici liberi professionisti, Ing. Giorgio Cappello e Arch. Giuseppe Sammito, è stato approvato in linea tecnica con verbale di validazione n.8/13 reso dal R.U.P. in data 17 ottobre 2013, mentre in linea amministrativa è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.199 del 11/11/2013, è stato finanziato con D.D.G. n. 791 del 05/03/2014 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale e successivo D.D.S. n.959 del 24/02/2015, per l'importo totale di € 279.999,99 con il seguente quadro economico:

A) Importo lavori a base d'asta:	€	187.445,47		
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso:	€	7.515,76		
	€	194.961,23	€	194.961,23
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:				
I.V.A. sull'importo totale dei lavori 10%:	€	19.496,12		
Spese Tecniche:				
Progettazione (solo nuovo computo metrico):	€	2.158,82		
Direzione Lavori:	€	15.746,77		
Misura e Contabilità:	€	4.012,06		
Collaudo statico strutture in c.a. e acciaio:	€	1.647,19		
Collaudo tecnologico impianto antincendio:	€	1.794,33		
Collaudo tecnico amministrativo:	€	663,98		
Studio Geologico:	€	2.075,35		
CNPAIA (4% di 1):	€	1.123,94		
IVA (22% di 1+2):	€	6.248,94		
Revisione parcella (1,50% di 1):	€	421,48		
Compensi art.18 L.109 – 1,50% di € 194.961,23	€	2.924,42		
Spese di pubblicazione bando (compreso IVA al 22%):	€	13.420,00		
Imprevisti =6,73229236397411% di € 194.961,23	€	13.125,36		
Sommano:	€	85.038,76	€	85.038,76
<b>TOTALE PROGETTO:</b>	<b>€</b>	<b>279.999,99</b>		

Con contratto di appalto N.15901 di rep. del 10/05/2016 registrato a Modica il 20/05/2016 al n. 13158 serie IT, i lavori sono stati appaltati all'Impresa SCREPIS GIUSEPPE, con sede legale ad Assoro, Via G. Matteotti n.42, che ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo di € 141.584,46 al netto del ribasso d'asta del 38,5047 %, di cui € 85.247,26 per lavori, € 7.515,76 quali oneri per la sicurezza ed € 48.821,44 per costo complessivo manodopera, entrambi questi ultimi non assoggettati a ribasso.  
A seguito dell'appalto il nuovo quadro economico è diventato il seguente:

A) LAVORI A MISURA:			
a) Lavori edili	€	194.961,23	
A dedurre oneri sicurezza:	€	- 7.515,76	
A dedurre manodopera non soggetta a ribasso:	€	- 48.821,44	
Restano i lavori al netto della sicurezza:	€	138.624,03	
A dedurre ribasso d'asta dello 38,5047%:	€	- 53.376,77	
Restano i lavori al netto del ribasso d'asta:	€	85.247,26	
A sommare importo sicurezza:	€	7.515,76	
A sommare importo manodopera:	€	48.821,44	
Importo netto lavori:	€	141.584,46	€ 141.584,46
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:			
I.V.A. sull'importo totale dei lavori 10%:	€	14.158,45	
Spese Tecniche:			
Progettazione (solo nuovo computo metrico):	€	2.158,82	
Direzione Lavori:	€	15.746,77	
Misura e Contabilità:	€	4.012,06	
Collaudo statico strutture in c.a. e acciaio:	€	1.647,19	
Collaudo tecnologico impianto antincendio:	€	1.794,33	
Collaudo tecnico amministrativo:	€	663,98	
Studio Geologico:	€	2.075,35	
CNPAIA (4% di I):	€	1.123,94	
IVA (22% di 1+2):	€	6.248,94	
Revisione parcella (1,50% di 1):	€	421,48	
Compensi art.18 L.109 - 1,50% di € 194.961,23	€	2.924,42	
Spese di pubblicazione bando (compreso IVA al 22%):	€	13.420,00	
Imprevisti =6,73229236397411% di € 194.961,23	€	13.125,36	
SOMMANO LE SOMME A DISPOSIZIONE:	€	79.701,08	€ 79.701,08
		Sommano:	€ 221.285,54
Economie da ribasso d'asta:	€	53.376,77	
Economie da minore IVA:	€	5.337,68	
Sommano:	€	58.714,45	€ 58.714,45
<b>TOTALE PROGETTO:</b>	€	<b>279.999,99</b>	

- I lavori sono stati consegnati con verbale in data 16/06/2016;
- Il concreto inizio dei lavori è avvenuto in data 20/06/2016 come risulta dal certificato rilasciato dalla Direzione Lavori in data 23/06/2016;
- I lavori sono stati ultimati in data 12/10/2016, come risulta dal certificato rilasciato dalla Direzione Lavori in data 17/10/2016, con la concessione, all'impresa, di ulteriori giorni 60 per il completamento di lavorazioni di piccola entità, ai sensi dell'art.199, comma2, del D.P.R. 207/2010;
- Con verbale in data 19/12/2016 viene constatata la ultimazione di tutte le lavorazioni.

Durante l'esecuzione dei lavori, si è reso indispensabile dovere apportare alcune modifiche al progetto approvato, ed è emersa la necessità di apportare variazioni alle tubazioni dell'impianto antincendio, alle tramezzature interne di alcuni locali, alla pompa antincendio ed al relativo avanquadro di protezione, alla geometria della cisterna idrica antincendio, per cui è stato necessario prevedere la esecuzione di nuove e diverse lavorazioni con la conseguente previsione di n. 6 nuovi prezzi, rispetto a quelli originariamente previsti in contratto, concordati tra la Direzione dei Lavori e l'Impresa, con i seguenti atti:

- Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1 in data 10/08/2016 con n. 6 prezzi da NP.1 a NP. 6.

A seguito di incontri avuti tra la Direzione dei Lavori ed il Responsabile del Procedimento, prima della stesura della contabilità finale e per le motivazioni sopra riportate, è stata concordata la redazione della presente perizia di variante e assestamento finale.

- Con nota prot. n. 20017 del 19/04/2017 la Direzione dei Lavori, Ing. Giorgio Cappello e Arch. Giuseppe Sammito, ha depositato presente Perizia di Variante e Assestamento Finale, redatta ai sensi dall'art. 132, comma 1, lettera "b", del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, nel testo vigente in Sicilia, per l'approvazione di legge per un importo dei lavori di € 157.562,95 al netto del ribasso d'asta del 38,5047% di cui € 93.364,77 per lavori, € 8.287,12 per oneri di sicurezza ed € 55.911,06 per costo complessivo manodopera, entrambi questi ultimi non assoggettati a ribasso.

La Perizia di Variante e Assestamento Finale prevede, inoltre, la approvazione dei n. 6 nuovi prezzi da NP.01 a NP.06, concordati con il citato verbale di concordamento prezzi n. 1. Tutti i nuovi prezzi sono stati desunti in parte dal Prezziario Regionale per l'anno 2013 ed in parte ricavati da apposite analisi utilizzando i prezzi elementari, di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta. Tutti i prezzi sono da assoggettare al ribasso d'asta del 38,5047%, relativamente alla quota depurata dagli oneri previsti per la sicurezza e del costo della manodopera, non soggetti a ribasso.

La perizia dell'importo complessivo, invariato rispetto al progetto originario, di € 279.299,99 prevede il seguente quadro economico così distinto:

A) LAVORI A MISURA:

a) Lavori edili	€	216.022,41	
A dedurre oneri sicurezza:	€	- 8.287,12	
A dedurre manodopera non soggetta a ribasso:	€	- 55.911,06	
Restano i lavori al netto della sicurezza:	€	151.824,23	
A dedurre ribasso d'asta dello 38,5047%:	€	- 58.459,46	
Restano i lavori al netto del ribasso d'asta:	€	93.364,77	
A sommare importo sicurezza:	€	8.287,12	
A sommare importo manodopera:	€	55.911,06	
Importo netto lavori:	€	157.562,95	€ 157.562,95

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:

1) I.V.A. sull'importo totale dei lavori 10%:	€	15.756,29	
2) Spese Tecniche:			
Progettazione (solo nuovo computo metrico):	€	1.763,16	
Perizia di Variante e Suppletiva:	€	3.649,84	
Direzione Lavori:	€	12.731,59	
Misura e Contabilità:	€	3.835,05	
3) CNPAIA (4% di 2):	€	843,91	
IVA (22% di 2):	€	5.021,17	
Revisione Parcella (1,50% di 2):	€	329,69	
Collaudo statico strutture in c.a. e acciaio:	€	200,00	
Collaudo tecnologico impianto antincendio compreso IVA e oneri:	€	3.104,20	
4) Compensi art.18 L.109:	€	1.117,86	
5) Oneri di conferimento a discarica (compreso IVA al 10%):	€	4.737,19	
6) Economie:	€	5.041,68	

SOMMANO LE SOMME A DISPOSIZIONE: € 58.131,63 € 58.131,63  
Sommano: € 221.694,58

Economie da ribasso d'asta: € 58.459,46  
Economie da minore IVA: € 5.845,95  
Sommano: € 64.305,41 € 64.305,41

TOTALE PROGETTO: € 279.999,99

VISTO che la presente variante, dell'importo totale di € 279.999,99, non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella previste nel quadro economico del progetto approvato.

VISTO lo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa appaltatrice SCREPIS GIUSEPPE, con sede legale ad Assoro, Via G. Matteotti n.42, allegato alla presente Perizia.

VISTO i nuovi prezzi previsti nella presente perizia, determinati in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori e l'impresa appaltatrice dei lavori, SCREPIS GIUSEPPE, con sede legale ad Assoro, Via G. Matteotti n.42, e che in totale sono stati concordati n. 6 nuovi prezzi (da NP.01 ad NP.06), inseriti nello schema dell'atto di sottomissione allegato alla presente.

VISTO il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di Lavori Pubblici, approvato con il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

VISTO l'art. 132, comma 1, lettera "b", del D.Lgs.12/04/2006 n. 163 nel testo vigente in Sicilia.

ACCERTATO che la perizia è ammissibile ricorrendo i casi di cui all'art. 132, comma 1, lettera "b", del D.Lgs.12/04/2006 n. 163 nel testo vigente in Sicilia.

VISTO il parere di conformità rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa in data 29/09/2001 prot. n. 5695;

VISTO il parere della Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa, prot.1511 del 18/04/2005 acquisito agli atti del Comune in data 26/05/2005 con il prot. 27164 e le condizioni in esso contenute che qui si intendono integralmente richiamate.

VISTO l'Autorizzazione prot. n.182684 del 03/10/2016 rilasciata dal Genio Civile di Ragusa, ai sensi dell'art. 18 della legge 64/74.

Tutto quanto sopra **PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO**, il sottoscritto Ing. Giuseppe Patti, Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alla presente *Perizia di Variante e Assestamento Finale* in oggetto, sentito i Direttori dei Lavori e Progettisti Ing. Giorgio Cappello e Arch. Giuseppe Sammito, per gli obblighi derivanti dai commi 7 e 8, dell'art. 161 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010:

#### ACCERTA

- 1) Ai sensi dell'art. 132, comma 1, D.Lgs.12/04/2006 n. 163 nel testo vigente in Sicilia, che sussistono le cause, le condizioni e i presupposti, che consentono di disporre varianti in corso d'opera. In particolare:
  - Per le varianti disposte ai sensi della lettera "b":  
*Le principali e importanti variazioni previste sono state dettate da:*
    - *Opportunità di utilizzare, per la esecuzione dell'anello interrato dell'impianto antincendio, al posto della tubazione di progetto prevista in acciaio zincato, una tubazione in polietilene, materiale più flessibile e facilmente modellabile rispetto alla moltitudine di reti di sottoservizi ritrovati durante la esecuzione dei lavori.*
    - *Il gruppo pompe antincendio di progetto è stato sostituito con un gruppo pompe di ultima generazione adeguato alla normativa Europea EN 12845.*
- 2) Ai sensi del comma 9 dell'art. 161 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, che *le opere in variante, non alterano la sostanza del progetto originario.*

#### IL CAPO DEL V SETTORE NELLA QUALITÀ DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ritiene la Perizia di Variante e Assestamento Finale relativa ai "*Lavori di adeguamento degli edifici scolastici alle norme di prevenzione incendi della Scuola Elementare S. Marta*", meritevole di approvazione come di fatto

#### L'APPROVA

In linea tecnica, per l'importo complessivo di € 279.999,99 così distinto:

A) LAVORI A MISURA:			
a) Lavori edili	€	216.022,41	
A dedurre oneri sicurezza:	€	- 8.287,12	
A dedurre manodopera non soggetta a ribasso:	€	- 55.911,06	
Restano i lavori al netto della sicurezza:	€	151.824,23	
A dedurre ribasso d'asta dello 38,5047%:	€	- 58.459,46	
Restano i lavori al netto del ribasso d'asta:	€	93.364,77	
A sommare importo sicurezza:	€	8.287,12	
A sommare importo manodopera:	€	55.911,06	
Importo netto lavori:	€	157.562,95	€ 157.562,95
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:			
1) I.V.A. sull'importo totale dei lavori 10%:	€	15.756,29	
2) Spese Tecniche:			
Progettazione (solo nuovo computo metrico):	€	1.763,16	
Perizia di Variante e Suppletiva:	€	3.649,84	
Direzione Lavori:	€	12.731,59	
Misura e Contabilità:	€	3.835,05	
3) CNPAIA (4% di 2):	€	843,91	
IVA (22% di 2):	€	5.021,17	
Revisione Parcella (1,50% di 2):	€	329,69	
Collaudo statico strutture in c.a. e acciaio:	€	200,00	
Collaudo impianto antincendio compreso IVA e oneri:	€	3.104,20	
4) Compensi art.18 L.109:	€	1.117,86	
5) Oneri di conferimento a discarica (compreso IVA al 10%):	€	4.737,19	
6) Economie:	€	5.041,68	
SOMMANO LE SOMME A DISPOSIZIONE:	€	58.131,63	€ 58.131,63
		Sommano:	€ 221.694,58
Economie da ribasso d'asta:	€	58.459,46	
Economie da minore IVA:	€	5.845,95	
Sommano:	€	64.305,41	€ 64.305,41
<b>TOTALE PROGETTO:</b>	<b>€</b>	<b>279.999,99</b>	

#### DA' ATTO

Che la PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO FINALE dei lavori di che trattasi, ha una previsione di spesa pari ad € 279.999,99, importo invariato rispetto all'importo del finanziamento del progetto originario ed è composta dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 - Relazione tecnica
- Tav. 2 - Computo metrico
- Tav. 3 - Elenco Nuovi
- Tav. 4 - Analisi prezzi
- Tav. 5 - Quadri economici e spese tecniche
- Tav. 6 - Quadro comparativo
- Tav. 7 - Stima costi sicurezza
- Tav. 8 - Quadro incidenza manodopera
- Tav. 9 - Cronoprogramma
- Tav. 10 - Schema Atto di Sottomissione
- Tav. 11 - Manuale d'uso e manutenzione
- Tav. 12 - Planimetria Piano Terra antincendio
- Tav. 13 - Planimetria Piano Primo antincendio
- Tav. 14 - Riserva Idrica
- Tav. 15 - Architettonico locale pompe
- Tav. 16 - Piano terra particolare scivola esterna

APPROVA

Ai sensi del 3° comma dell'art. 163 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 i nuovi prezzi concordati ed elencati nello schema dell'atto di sottomissione allegato alla perizia.

Modica li 24 LUG. 2017

Il Capo del V Settore

nella qualità di

Responsabile del Procedimento

Ing. Giuseppe Patti




A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Patti".


COMUNE DI MODICA  
 Provincia di Ragusa - V Settore

Si approva con riferimento al parere n° 07 del 24/07/2017, con le prescrizioni in esso contenute, ai sensi dell'art. 132 del decreto legislativo n° 163 del 12/04/2006 nel testo vigente nella Regione Siciliana con le norme della L.R. n° 12 del 12/07/2011 e successive modifiche e integrazioni.

Il Responsabile del Procedimento  
 Ing. Giuseppe Patti



*(Handwritten signature)*

Ing. Giorgio Cappello C.da Cattina, 2 - Modica (RG) Tel. 0932/904151		Arch. Giuseppe Sammito Via Asmara, 42 - Modica (RG) Tel. 0932/941716
REGIONE SICILIA - PROVINCIA DI RAGUSA COMUNE DI MODICA		
PROGETTO DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA		
SCUOLA SANTA MARTA		Tavola 10
Elaborato Schema Atto di Sottomissione		Scala
Data	Progettisti (Ing. Giorgio Cappello - Arch. Giuseppe Sammito)	

*(Handwritten signatures and stamps over the projectist information)*

SCHEDE GIUSEPPE  
 Via S. Maria, 42  
 94010 AGRIGENTO (En)  
 Part. IVA 00737350923

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MODICA

V SETTORE

N. .... R.A.P.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO REP.  
15901 DEL 10 MAGGIO 2016, RELATIVO AI LAVORI DI  
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI  
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. PLESSO SCOLASTICO S.  
MARTA.

L'anno Duemiladiciassette (2017) il giorno ..... del mese di .....  
in Modica, nel Palazzo Campailla, Piano Secondo, sede del V Settore, previa  
comunicazione all'impresa esecutrice delle opere, sono personalmente  
comparsi i Signori:

1) Ing. Giuseppe Patti, Capo del V Settore del Comune di Modica, nato a  
Modica il 21 Febbraio 1955, il quale interviene in questo atto in  
rappresentanza ed in nome dell'Amministrazione Comunale, codice fiscale  
00175500883, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo  
San Domenico, Piazza Principe di Napoli, 17.

2) Il sig. Screpis Giuseppe, nato il 07 Giugno 1968 a Enna e residente in As-  
soro Via G. Matteotti n.42, codice fiscale SCR GPP 68H07 C342R, nella  
qualità di titolare dell'impresa omonima, con sede legale in Assoro al predet-  
to indirizzo, partita I.V.A. n. 00567350863, appaltatrice delle opere di che  
trattasi.

Premesso che:

- Con contratto n. rep. 15901 del 10/05/2016, del registrato a Modica (RG) il

20/05/2016, l'impresa SCREPIS GIUSEPPE ha assunto i lavori di cui trattasi

per l'importo di € 141.584,46 al netto del ribasso d'asta del 38,5047 %, di cui

€ 85.247,26 per lavori, € 7.515,76 quali oneri per la sicurezza ed € 48.821,44

per costo complessivo manodopera, entrambi questi ultimi non assoggettati a

ribasso;

- I lavori sono stati consegnati con verbale in data 16/06/2016;

- Il concreto inizio dei lavori è avvenuto in data 20/06/2016 come risulta dal

certificato rilasciato dalla Direzione Lavori in data 23/06/2016;

- I lavori sono stati ultimati in data 12/10/2016, come risulta dal certificato

rilasciato dalla Direzione Lavori in data 17/10/2016, con la concessione,

all'impresa, di ulteriori giorni 60 per il completamento di lavorazioni di pic-

cola entità, ai sensi dell'art.199, comma2, del D.P.R. 207/2010;

- Con verbale in data 19/12/2016 viene constatata la ultimazione di tutte le

lavorazioni.

- Durante l'esecuzione dei lavori, si è reso indispensabile dovere apportare

alcune modifiche al progetto approvato, ed è emersa la necessità di apportare

variazioni alle tubazioni dell'impianto antincendio, alle tramezzature interne

di alcuni locali, alla pompa antincendio ed al relativo avanquadro di prote-

zione, alla geometria della cisterna idrica antincendio, per cui è stato necessa-

rio prevedere la esecuzione di nuove e diverse lavorazioni con la conseguen-

te previsione di n. 5 nuovi prezzi, rispetto a quelli originariamente previsti in

contratto, concordati tra la Direzione dei Lavori e l'Impresa, con i seguenti

atti:

1) Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1 in data 10/08/2016 con n. 6

prezzi da NP.1 a NP. 6.

- A seguito di incontri avuti tra la Direzione dei Lavori ed il Responsabile del Procedimento, prima della stesura della contabilità finale, è stata concordata la redazione della presente perizia di variante e suppletiva.

- Con nota prot. n. 20017 del 19/04/2017 la Direzione dei Lavori, Ing. Giorgio Cappello e Arch. Giuseppe Sammito, ha depositato presente Perizia di Variante e Suppletiva, redatta ai sensi dall'art. 132, comma 1, lettera "b", del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, nel testo vigente in Sicilia, per l'approvazione di legge per un importo dei lavori di € 157.562,95 al netto del ribasso d'asta del 38,5047% di cui € 93.364,77 per lavori, € 8.287,12 per oneri di sicurezza ed € 55.911,06 per costo complessivo manodopera, entrambi questi ultimi non assoggettati a ribasso.

- La Presente Perizia di Variante e Suppletiva, prevede tra l'altro, la approvazione di ulteriori n. 6 nuovi prezzi da NP.01 a NP.06, in aggiunta a quelli già contenuti nel contratto principale. Tutti i nuovi prezzi sono stati desunti in parte dal Prezziario Regionale per l'anno 2013 ed in parte ricavati da apposite analisi utilizzando i prezzi elementari, di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

- Con parere n. .... del ....., previa acquisizione dei pareri necessari di competenza di altri Enti, la presente Perizia di Variante e Suppletiva è stata approvata dal Responsabile del Procedimento in linea tecnica;

- Con Determina del Capo del V Settore n. .... del ....., la Presente Perizia di Variante è stata approvata in linea amministrativa e nel contempo sono stati approvati n. 6 nuovi prezzi, dal NP.01 al NP.06, che di seguito verranno elencati

TUTTO CIO' PREMESSO

Con il presente atto si conviene quanto segue:

#### ART. 1

Il sig. Screpis Giuseppe, nella qualità di titolare dell'impresa omonima, presa visione della presente Perizia di Variante e Suppletiva, senza eccezione alcuna, dichiara di avere eseguito tutti i lavori alle stesse condizioni contenute nel contratto indicato in premessa, agli stessi prezzi unitari in esso allegati ed ai prezzi già concordati (dal NP1 al NP6) con il verbale di concordamento prezzi n. 1, che si approvano con il presente atto.

#### ART. 2

L'importo complessivo dei lavori, previsto nella presente Perizia di Variante e suppletiva, è di € 157.562,95 ( eurocentocinquantasettemilacinquecentosessantadue/95) al netto del ribasso d'asta del 38,5047% di cui € 93.364,77 per lavori, € 8.287,12 per oneri di sicurezza ed € 55.911,06 per costo complessivo manodopera, entrambi questi ultimi non assoggettati a ribasso.

#### ART. 3

L'importo del presente schema di atto di sottomissione risulta pari a € 15.987,49 (euroquindicimilanovecentottantasette/49) come appresso specificato:

• Importo complessivo netto lavori della Presente Variante e Suppletiva :	€ 157.562,95
• A dedurre importo netto lavori di contratto:	€ 141.584,46
Lavori in più:	€ 15.987,49

#### ART. 4

Ai sensi dell'art.163 del Regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori pubblici D.P.R. n. 207/2010 ( ex art. 136 del D.P.R. 21.12.1999 n.

554), vengono concordati e approvati i seguenti nuovi prezzi, dei quali in parte desunti dal Prezzario della Regione Siciliana per i Lavori Pubblici anno 2013 ed in parte scaturiti da approfondite analisi, da assoggettare al ribasso d'asta del 38,5047%, relativamente alla quota depurata dagli oneri previsti per la sicurezza e della manodopera, non soggetti a ribasso.

#### ELENCO NUOVI PREZZI

NP. 1 (13.3.5.7)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico – sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di gancio di fissaggio in acciaio armonico per fissaggio tubazioni in PCV sulle travi IPE nelle modalità descritte nel dettaglio esecutivo.

7) D esterno 75 mm

Per ogni metrolineare Euro 11,40 (undici/40)

NP. 2 (2.2.1)

Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- spessore di 12 cm

3) per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP

Per ogni metroquadrato Euro 32,00 (trentadue/00)

NP. 3 (Riferimento analisi)

Fornitura e posa in opera di gruppo di alimentazione idrica per impianto antincendio, il tutto costruito secondo la normativa Europea EN 12845 settembre 2004 edizione maggio 2008, compreso il collaudo in fabbrica, comprensivo di:

N. 1 elettropompa di servizio con motore avente potenza 11 KW, tensione di alimentazione 380V 50 Hz, n. 2 poli, classe di efficienza Eff.1, protezione IP55, pompa del tipo ROVATTI SN1E40-200H, con bocca di aspirazione, di mandata e potenza max assorbita 8,9 kW;

N. 1 pompa di compensazione del tipo MK 3/4-N elettropompa multistrato verticale con camicia esterna in acciaio inox AISI 304, albero in acciaio inox EN 10088-3, giranti e diffusori in Noryl GFN2V, accoppiata tramite giunto a motore elettrico da 1.1 KW 1,5 HP 2900 RPM 1'/min, comprensivo di collettore di mandata, valvole di intercettazione DN 65 per pompa di alimentazione, valvole di ritegno ispezionabile DN 65 per pompa di alimentazione e DN 25 per pompa pilota, pressostati, manometri con rubinetto di prova, n. 1 vaso a membrana capacità di 20 litri, doppio dispositivo con valvola di sfioro, asometro per lettura della portata;

N. 1 quadro, di comando per ogni elettropompa di servizio;

N. 1 quadro di comando per elettropompa di compenso;

N. 1 quadro di monitoraggio funzioni delle pompe;

E' compreso, altresì, la fornitura e la posa in opera di un avvanquadro per linea preferenziale gruppo antincendio composto da:

Multiboard - centralino parete IP40 24DIN;

magnetot 4P curva C 32A 6kA;

magnetot 4P curva C 125A 16kA;

Btdin-BDA G2 32A 4P 300mA AC;

Btdin45 - magnetot 3P curva C 32A 4,5kA;

Accessori e tutto quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Cadauno Euro 12.650,00 (dodicimilaseicentocinquanta/00)

NP. 4 (7.2.6)

Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori, l'ancoraggio degli elementi alle fondazioni mediante tirafondi ed il successivo inghisaggio delle piastre di base con malta espansiva, compreso serraggio dei bulloni con chiave dinamometrica, secondo le indicazioni di progetto, comprese eventuali saldature in opera da effettuare con elettrodi omologati. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, a carico dell'Amministrazione, il trattamento anticorrosivo.

Per ogni chilogrammo Euro 1,84 (uno/84)

NP. 5 (13.3.5.8)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

8) D esterno 90 mm

Per ogni metrolineare Euro 13,80 (tredici/80)

NP. 6 (13.3.5.9)

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme e, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. So-

no altresì compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

9) D esterno 110 mm

Per ogni metrolineare Euro 21,20 (ventuno/20)

#### ART. 5

I nuovi prezzi saranno diminuiti di una percentuale pari al 38,5047% corrispondente al ribasso d'asta offerto dall'Impresa.

L'impresa Screpis Giuseppe esecutrice dei lavori si impegna a non sollevare eccezione né di avanzare alcuna pretesa né riserva per nessun titolo o motivo in dipendenza a quanto stabilito dal presente Atto di Sottomissione.

Tutti i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno intestati all'impresa SCREPIS GIUSEPPE ed effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente con codice IBAN: IT 46 M 08954 83684 004000025757. La persona delegata a operare sul predetto conto è il sig. Screpis Giuseppe, sopra generalizzato.

L'appaltatore assume incondizionatamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 1° agosto 2010, n.136, con le modifiche apportate dal D.L. 12 novembre 2010, n.187 convertito in legge, con modificazioni, con la legge 17 dicembre 2010, n. 217, in particolare, quanto previsto agli art. 3 e 6.

Ai sensi e per gli effetti del comma 9/bis dell'art.3 della predetta legge n.136/2010, introdotto dall'art.7, comma 8, del citato D.L. n.187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 217/2010, l'Appaltatore

prende atto che il presente contratto sarà risolto di diritto ove risulti che successivamente alla stipula le relative transazioni siano state eseguite senza avvalersi del conto corrente indicato al precedente comma. In tal caso il Comune procederà a darne contestuale informazione alla Prefettura U.T.G. di riferimento.

In caso di modifica dei dati trasmessi ai sensi del comma 7 dell'art.3 della predetta legge n.136/2010, come sostituito dall'art.7, comma 6, del citato D.L. n.187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.17/2010 l'appaltatore è obbligato a darne tempestiva notifica al Comune di Modica.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del concessionario e il luogo del pagamento delle somme cedute.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Modica ed alla Prefettura U.T.G. di Ragusa della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi del comma 5, dell'art.3, della predetta Legge n.136/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Comune e dall'Appaltatore il codice identificativo di gara (CIG) 62314009F2, attribuito dalla Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed il codice unico di progetto (CUP) J81H13000710006 assegnato dal CIPE.

Ai sensi dell'art.1 della Legge 24/12/2007 n.244, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni

ni, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il predetto Codice Identificativo Gara.

Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: KANWGW.

Tutte le spese inerenti e susseguenti il presente atto di sottomissione sono a carico dell'impresa.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo le intervenute approvazioni di legge.

L'IMPRESA

Screpis Giuseppe

0-114 SCORO (En)  
Part. IVA: 0207335003

IL CAPO DEL V SETTORE

Ing. Giuseppe Patti