



Città di Modica
1548

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 1945 del 31.05.2017

OGGETTO: Messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, della scuola media Giovanni XXIII nel Comune di Modica (RG) – Intervento n. 00612SIC286. CIG: 664807550A.

Approvazione perizia di variante

Il Responsabile P.O. del X settore

PREMESSO che con determinazione n. 864/2016 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di che trattasi dell'importo complessivo di € 77.500,00 di cui € 19.963,75 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

CHE la spesa di complessivi € 77.500,00, risulta ripartita, in quanto a € 59.000,00 a valere sul cap. 7384 PG.01 a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, giusto decreto n°18225/2013 ed in quanto a € 18.500,00 a carico del bilancio comunale, come da determinazione n°1581/2016, così distinta:

- a) in quanto a € 17.000,00 giusto impegno 235/2016, imputato al cap. 12010/30;
- b) in quanto ad € 1.500,00 giusto impegno 926/2015, imputato al cap. 780/010;

CHE a seguito di apposita gara ad evidenza pubblica con procedura aperta, esperita ai sensi dell'artt. 3 e 55 (D.Lgs 163/2006), è risultata aggiudicataria dei lavori l'impresa "DEG Srl" con sede in Mussomeli (CL) via Socrate, con il ribasso offerto del 12,4851%, giusto verbale di gara in data 22 e 26 aprile 2016, con determinazione n. 1350 del 20/05/2016 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva.

CHE con successivo atto n. 1581 del 17/06/2016, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione, ed in dipendenza di ciò veniva stipulato con la citata impresa contratto d'appalto n.15911 R.E.P. del 27/09/2016.

CHE per gli adempimenti di quanto previsto dall'avviso del 15.10.2015 Registro Ufficiale n. 0012812 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dalle relative risultanze delle indagini geognostiche sugli elementi strutturali e non strutturali per la verifica dei solai e dei vari elementi ad essi ancorati, è emerso che il corpo "C" (palestra) per le gravose criticità strutturali riscontrate, è stato dichiarato inagibile e quindi non più suscettibile della manutenzione programmata in progetto; inoltre, dagli stessi accertamenti si è riscontrato, in una trave del corpo "B" (presidenza), in corrispondenza del piano primo, delle lesioni da sforzo di taglio, indotte da armature a taglio deficitarie e mal distribuite che hanno creato un leggero cedimento fondale con un effetto visibile in uno spigolo delle pareti murarie di chiusura degli uffici di segreteria.

Vista l'immediatezza dell'apertura dell'anno scolastico si è provveduto alla consegna dei lavori in via parziale ed urgente, garantendo in via prioritaria la messa in sicurezza degli intonaci nei cornicioni perimetrali del corpo "B" (presidenza); nello stesso, contestualmente, viste le risultanze di cui sopra, al fine di ottemperare a quanto emerso dalle analisi tecnico -statiche, è emersa la necessità di redigere la presente perizia di variante, ai sensi del comma 3 dell'art. 132 del d. lgs. 163/2006, rimodulando somme e quantità di lavori già previste per il corpo "C". Dette lavorazioni non prevedibili in fase di progettazione (soprattutto alla luce di quanto sopra descritto) non comportano modifiche sostanziali alla natura delle opere, anzi, ne determinano la completezza delle opere stesse, del che **il nuovo quadro economico previsto in perizia è il seguente:**

A)-Importo lavori al lordo		€ 59.651,39
A1 – A detrarre oneri speciali sicurezza già inclusi nei lavori	€ 9.074,89	
A2– A detrarre costo mano d'opera	€ 21.354,35	
A3- Sommano	€ 30.429,24	€ 30.429,24
A4 -Restano i lavori a Base d'Asta, soggetti a ribasso:		€ 29.222,15
A5- A detrarre ribasso rib. d'asta dell' 12,4851% su € 29.222,15:	€ 3.648,41	
A7- Restano	€ 25.573,74	
A8- Importo complessivo dei lavori al netto		€ 56.002,98
B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B1)- Per I.V.A. 22 % di A)	€. 12.320,65	
B2)- Oneri di conferimento a discarica	€. 4.806,50	
B4)- Spese tecniche 2% di A)	€. 1.152,73	
B5)- Rimborso spese attività di vigilanza Provveditorato OO.PP.	€. 500,00	
B6)- Polizza assicurativa progettisti e verificatori	€. 1.000,00	
B7)- Spese a carattere strumentale	€. 1.687,14	
B8)- Contributo attività vigilanza (art. 1, L.266/2005)	€ 30,00	
Totale somme a disposizione dell'A.C.	€. 21.497,02	€. 21.497,02
Importo complessivo dell'opera		€. 77.500,00

TENUTO CONTO che dal confronto tra l'importo netto dei lavori in perizia pari ad € 56.002,98 e quello del contratto originario € 53.750,01 viene a determinarsi un maggiore importo di lavori al netto pari ad € 2.252,97, il quale risulta contenuto entro i limiti imposti dalle vigenti normative in materia, la cui copertura finanziaria viene assicurata mediante la rimodulazione delle somme previste nel quadro economico del progetto originario post gara.

VISTA l'approvazione in linea tecnica della perizia di variante, intervenuta con parere N°365/X del 30.05.2017

RITENUTO per quanto sopra espresso, di doversi procedere all'approvazione della predetta perizia di variante, sotto l'aspetto amministrativo, relativa alla nuova rimodulazione delle somme del quadro economico di che trattasi;

DETERMINA

1) **DI PRENDERE ATTO** delle premesse, che qui di seguito si intendono integralmente trascritte e facenti parti integranti del presente Atto, pertanto, della necessità della redazione della perizia di variante, relativa ai lavori di *"Messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, della scuola media Giovanni XXIII"*, in Modica, redatta dall'Ufficio di Direzione dei Lavori;

2) **DI DARE ATTO** che la predetta perizia di variante è stata approvata in linea tecnica dal RUP in data 30.05.2017 con n° 365/X

3) **DI APPROVARE**, in linea amministrativa, la perizia di variante dei lavori di *"Messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, della scuola media Giovanni XXIII"*, in Modica, dell'importo complessivo 77.500,00 così determinato:

A)-Importo lavori al lordo		€ 59.651,39
A1 – A detrarre oneri speciali sicurezza già inclusi nei lavori	€ 9.074,89	
A2– A detrarre costo mano d'opera	€ 21.354,35	
A3- Sommano	€ 30.429,24	€ 30.429,24
A4 -Restano i lavori a Base d'Asta, soggetti a ribasso:		€ 29.222,15
A5- A detrarre ribasso rib. d'asta dell' 12,4851% su € 29.222,15:	€ 3.648,41	
A7- Restano	€ 25.573,74	
A8- Importo complessivo dei lavori al netto		€ 56.002,98
B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B1)- Per I.V.A. 22 % di A)	€ 12.320,65	
B2)- Oneri di conferimento a discarica	€ 4.806,50	
B4)- Spese tecniche 2% di A)	€ 1.152,73	
B5)- Rimborso spese attività di vigilanza Provveditorato OO.PP.	€ 500,00	
B6)- Polizza assicurativa progettisti e verificatori	€ 1.000,00	
B7)- Spese a carattere strumentale	€ 1.687,14	
B8)- Contributo attività vigilanza (art. 1, L.266/2005)	€ 30,00	
Totale somme a disposizione dell'A.C.	€ 21.497,02	€ 21.497,02
Importo complessivo dell'opera		€ 77.500,00

e composta dai seguenti allegati:

-Relazione di perizia; -Elaborati grafici (Disegno n°1; Disegno n°2); -Fascicolo calcoli (Rinforzo trave e particolari costruttivi); -Analisi nuovi prezzi; -Elenco nuovi prezzi; -Computo metrico di perizia; -Quadro comparativo di confronto; -Schema Atto di Sottomissione.

4) **DI APPROVARE** l'allegato schema dell'Atto di sottomissione;

5) **DI APPROVARE** ai sensi del 3° comma dell'art. 163 del Regolamento i nuovi prezzi concordati;

6) **DI DARE ATTO** che al finanziamento della spesa per la predetta perizia di variante si fa fronte con la somma già impegnata, per complessivi € 77.500,00, così ripartiti:

in quanto a € 59.000,00 a valere sul cap. 7384 PG.01 a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, giusto decreto n°18225/2013 ed in quanto a € 18.500,00 a carico del bilancio comunale, come da determinazione n°1581/2016, così distinta:


a) in quanto a € 17.000,00 giusto impegno 235/2016, imputato al cap. 12010/30;

b) in quanto ad € 1.500,00 giusto impegno 926/2015, imputato al cap. 780/010;


7) **DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta alcun maggiore impegno di spesa a carico dell'Ente;

8) **DI PUBBLICARE** altresì il presente atto, per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013 art.23.

L'Istruttore amministrativo
Arch. Rosario Alecci



Il Responsabile P.O.
Geom. Giorgio Scolo





COMUNE DI MODICA

X SETTORE

Oggetto: Messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali nella scuola media "Giovanni XXIII" nel comune di modica;
- intervento n°00612SIC236; CIG 664807550A -.

Impresa: DEG Srl con sede in Mussomeli (CL) P.I. IT01804800850;

Committente: Comune di Modica, C.F. 00175500883

**SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI
CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**

L'anno duemiladiciasette, il giorno ____ () del mese di maggio,

PREMESSO

- che il presente progetto riguarda i lavori di Messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali nella scuola media "Giovanni XXIII" nel comune di modica
- che i suddetti lavori sono stati aggiudicati all'Impresa DEG Srl con sede in Mussomeli (CL) P.I. IT01804800850, con il ribasso del 12,4851%, giusta determinazione n. 1581 del 17.06.2016;
- che il corrispettivo dell'appalto era stato determinato in € 53.750,01 così distinto: per lavori al netto del ribasso d'asta, € 27.240,75, € 15.516,28 per incidenza oneri manodopera ed € 10.992,98 per oneri sulla sicurezza, quest'ultimi non soggetti a ribasso d'asta;
- che per gli adempimenti di quanto previsto dall'avviso del 15.10.2015



Registro Ufficiale n. 0012812 del Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca, dalle relative risultanze delle indagini geognostiche sugli elementi strutturali e non strutturali per la verifica dei solai e dei vari elementi ad essi ancorati, è emerso che il corpo "C" (palestra) per le gravose criticità strutturali riscontrate, è stato dichiarato inagibile e quindi non più suscettibile della manutenzione programmata in progetto; inoltre, dagli stessi accertamenti si è riscontrato, in una trave del corpo "B" (presidenza), in corrispondenza del piano primo, delle lesioni da sforzo di taglio, indotte da armature a taglio deficitarie e mal distribuite che hanno creato un leggero cedimento fondale con un effetto visibile in uno spigolo delle pareti murarie di chiusura degli uffici di segreteria.

Vista l'immediatezza dell'apertura dell'anno scolastico si è provveduto alla consegna dei lavori in via parziale ed urgente, garantendo in via prioritaria la messa in sicurezza degli intonaci nei cornicioni perimetrali del corpo "B" (presidenza); nello stesso, contestualmente, viste le risultanze di cui sopra, al fine di ottemperare a quanto emerso dalle analisi tecnico-statiche, si è determinata la necessità di redigere la presente perizia di variante, ai sensi del comma 3 dell'art. 132 del d. lgs. 163/2006, rimodulando somme e quantità di lavori già previste per il corpo "C".

Dette lavorazioni non prevedibili in fase di progettazione (soprattutto alla luce di quanto sopra descritto) non comportano modifiche sostanziali alla natura delle opere ed, anzi, ne determinano la completezza delle opere stesse; in particolare si tratta:

-del risanamento, sui cornicioni perimetrali, degli intonaci copriferro con



tutte le sue relative fasi lavorative (rimozioni, puliture, ripristini, rete porta intonaco, ecc.);

-il ripristino delle condizioni di sicurezza locale della trave summenzionata.

L'incremento per i diversi e suppletivi lavori, come risulta dal quadro economico della perizia e dal quadro di confronto col quadro economico originario, rientra nei limiti imposti dalla normativa vigente essendo inferiore al 5% dell'importo contrattuale e trova copertura finanziaria nelle somme previste e finanziate per il progetto originario.

Tutto ciò premesso

con il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1

L'Arch. Davide Capodici, nella qualità di Amministratore Unico dell'Impresa DEG Srl con sede in Mussomeli (CL), via Socrate s.n. - P.I. 018004800850, assuntrice dei lavori in oggetto, assume l'impegno di eseguire i lavori della perizia suddetta alle condizioni previste nel progetto principale di appalto dei lavori di che trattasi;

ART. 2

La variazione è distinta come segue: progetto originario lavori al netto pari ad € 53.750,01, progetto di perizia lavori al netto € 56.002,98.

La maggiore spesa netta compresi oneri, rispetto al progetto principale è pari a €. 2.252,97 (soggetti a registrazione);

ART. 3

Ai sensi dell'articolo dell'art. 163 del Regolamento di attuazione del D.P.R. 207/10, - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia -



considerato che per la contabilizzazione dei lavori di cui alla presente Perizia di Variante necessita il concordamento di n° 20 (venti) nuovi prezzi, di cui n. 14 desunti dal Prezziario della Regione Siciliana dell'anno 2013 e n. 6 desunti da regolare analisi nuovi prezzi, che saranno assoggettati allo stesso ribasso d'asta del 12,4851%.

ELENCO CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

NP1 (21.01.09) Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m² e per ogni cm di spessore

- Per ogni m2 - Euro uno/74 € 1,74

NP2 (AP7) Fornitura e posa in opera di gocciolatoio perimetrale in PVC con rete aggrappante da 100 mm per la lunghezza del gocciolatoio il tutto eseguito a regola d'arte.

- Per ogni m - Euro sedici/70 € 16,70

NP3 (05.12.02) Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'esterno degli edifici

- Per ogni m2 - Euro undici/70 € 11,70



NP4 (15.04.01.01) Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, targhetta per l'identificazione utenza e raccorderia di connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua: con tubazione in rame coibentata Ø 14 mm

Per ognuno - Euro settantadue/20..... € 72,20

NP5 (15.04.14.05) Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. per diametro di 100 mm

- Per ogni m - Euro diciassette/70 € 17,90

NP6 (AP8) Fornitura e posa in opera di squadretta speciale in acciaio con zincatura elettrolitica a freddo del tipo zigrinata con rinforzi delle dimensioni di mm 150x150.

Per ognuno - Euro cinquantatre/10..... € 53,10

NP7 (07.02.04.02) Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica pesante, esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, oltre mm 160, realizzata in stabilimento secondo i disegni esecutivi di progetto e pronta per



l'assemblaggio, in opera tramite giunti bullonati o saldati, compresi i bulloni a media ed alta resistenza classe 8.8, completa di forature, saldature con elettrodi omologati, piegature e quanto altro necessario per la realizzazione dei singoli elementi, il trasporto ed il tiro in alto. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. che ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione; il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera. In acciaio S355J

- Per ogni Kg - Euro tre/42 € 3,42

NP8 (07.02.06) Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori, l'ancoraggio degli elementi alle fondazioni mediante tirafondi ed il successivo inghisaggio delle piastre di base con malta espansiva, compreso serraggio dei bulloni con chiave dinamometrica, secondo le indicazioni di progetto, comprese eventuali saldature in opera da effettuare con elettrodi omologati. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, a carico dell'Amministrazione, il trattamento anticorrosivo.

- Per ogni Kg - Euro uno/84..... € 1,84

NP9 (07.02.16.01) Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria pesante

- Per ogni Kg - Euro zero/71..... € 0,71



NP10 (07.02.16.02) Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria leggera

- Per ogni Kg - Euro uno/21..... € 1,21

NP11 (07.01.02) Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.

- Per ogni Kg - Euro tre/09..... € 3,09

NP12 (AP9) Perforazione di conglomerato cementizio armato con trapano elettrico per inserimento di barre tiranti metallici e simili, compreso la pulitura del foro l'approntamento del macchinario ed il materiale di consumo per fori di lunghezza fino a 50 cm e diametro massimo fino 20 mm.

- Per ogni m - Euro ottantasette/10..... € 87,10

NP13 (AP10) Collegamento di barre di acciaio a qualsiasi altezza a strutture in conglomerato cementizio armato, mediante iniezione di malta cementizia espansiva pre -miscelata, valutata a foro di iniezione per una lunghezza massima di cm 50

Per ognuno - Euro trentatre/70..... € 33,70

NP14 (AP11) Realizzazione di bocchetta di raccolta acque meteoriche in PVC per raccordo ai tubi pluviali con innesto a bicchiere e guarnizioni di tenuta del diametro non inferiore a 100 mm, compreso raccordi curve opere murarie gli strati di impermeabilizzazione ed ogni altro onere e



magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

Per ognuno - Euro centosettantatre/30..... € 173,30

NP15 (07.01.03) Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisoriale occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

- Per ogni Kg - Euro due/59..... € 2,59

NP16 (AP12) Sistemazione di serbatoi idrici in polimero, caratterizzata dallo smontaggio, accantonamento e successiva ricollocazione degli stessi, previa demolizione e ricostruzione delle basi di appoggio, compreso la dismissione dei collegamenti idraulici degradati e collocazione dei nuovi, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.

Per ognuno - Euro duecentonovantatre/50..... € 293,50

NP17 (23.01.03.01) Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno per una profondità non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, in mezzzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle



maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in PVC "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; compreso lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori.

- Per ogni m2 - Euro dieci/10..... € 10,10

NP18 (23.06.01) Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

- Per ognuno - Euro cinque/70..... € 5,70

NP19 (23.06.02) Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.



Coordinamento.

- Per ognuno - Euro quindici/90..... € 15,90

NP20 (23.06.13) Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

- Per ognuno - Euro tre/90..... € 3,90

ART. 4

Per i maggiori lavori il tempo contrattuale non verrà prorogato. Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo sarà per l'Amministrazione dopo intervenuta la registrazione di legge. La sottoscritta Impresa si impegna a non sollevare eccezione alcuna, né di avanzare alcuna pretesa, né di riserva per nessun titolo o motivo in dipendenza di quanto stabilito nel presente Atto di Sottomissione e nel rispetto delle pattuizioni contrattuali nonché delle vigenti norme in materia di LL.PP. Le spese del presente atto, copie occorrenti, diritti, registrazione ed altro, sono per intero a carico dell'impresa senza diritto di rivalsa. Del che si è redatto il presente atto in duplice originale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come espresso.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Amm.tore Deleg. Arch. Davide Capodici)

(Geom. S Spadola)

D.E.G. srl
Via S. C. GIUSEPPE SOLA, 8
93014 MUSSOMELI (CL)
C.F./P.I. 01804400850
REA 99488 - C.S. int. versato 20.000,00

VISTO: IL RUP

(Geom. G. Scollo)

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Modica, 31/08/2017

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal n 2 SET. 2017 al 16 SET. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione