



Città di Modica

2811

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X - Manutenzioni

n. 2915 del 29 NOV. 2017

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE CONDOTTE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE E NERE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DELLE TRE CIRCOSCRIZIONI DELLA CITTÀ. - CIG: 6854347215.

PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO CONTABILE.

IMPRESA: G.P. Costruzioni del geom. Giuseppe Proietto & C. S.a.s." con sede in Aci Sant'Antonio, Via Collegio n. 3/a - P.IVA 03986690877

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

CHE a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 12/10/2016 il progetto relativo ai "lavori manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità delle condotte di smaltimento delle acque bianche e nere e delle stazioni di sollevamento delle tre circoscrizioni della città" per un importo complessivo di € 50.000,00 così distinto:

A) LAVORI		€	38.867,65
- Per lavori a base d'asta	€	38.090,30	
- Per oneri della sicurezza (non soggetti a r.a.)	€	777,35	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% sui lavori	€	8.550,80	
- Spese tecniche 2% sui lavori	"	777,35	
- Imprevisti	"	1.804,20	
SOMMANO	€	11.132,35	" 11.132,35
IMPORTO DEL PROGETTO	€		50.000,00

è stato corredato dai seguenti elaborati:

- 1 - Relazione tecnica
- 2 - Capitolato D'Onere
- 3 - Elenco prezzi
- 4 - Analisi prezzi

- 5 - Computo metrico estimativo
- 6 - Quadro Incidenza della manodopera
- 7 - Elaborati grafici
- 8 - Schema contratto d'appalto
- 9 - Competenze tecniche

CHE il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 331 del 13/10/2016 ed in linea amministrativa con Determinazione n. 2961 del 02/11/2016, con la quale si è altresì provveduto a finanziare l'opera prenotando la spesa di € 50.000,00 capitolo 5530/00, impegno 2711/2016, del bilancio di esercizio 2016;

CHE a seguito di gara d'appalto, esperita nel giorno 01/12/2016, è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'Impresa "G.P. Costruzioni del geom. Giuseppe Proietto & C. S.a.s." con sede in Aci Sant'Antonio, Via Collegio n. 3/a - P.IVA 03986690877, per l'importo complessivo di € 30.454,00 di cui € 29.676,65 per lavori al netto del ribasso d'asta del 22,0887% ed € 775,35 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

CHE successivamente a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara, con Determinazione del Responsabile P.O. dell'XI Settore n. 3385 del 21/12/2016, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa de quo;

CHE il quadro economico a seguito dell'affidamento dei lavori è risultato il seguente:

A) LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		€	30,454,00
- per lavori	€	29.676,65	
- per oneri della sicurezza	"	777,35	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% sui lavori	"	6.699,88	
- Spese tecniche 2% sui lavori	"	776,35	
- Imprevisti < 5%	"	1.280,43	
SOMMANO	€	9.280,43	" 9.280,43
IMPORTO DEL PROGETTO		€	39.734,43

CHE l'aggiudicazione è divenuta efficace a favore dell'impresa "G.P. Costruzioni del geom. Giuseppe Proietto & C. S.a.s." con la Determinazione n. 242 del 09/02/2017;

CHE con la sopra indicata Determinazione n. 242 del 09/02/2017 è stata individuata la somma di € 7.430,78 IVA compresa per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice;

CHE i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori, sotto riserva di legge, in data 15/02/2017 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 180 (centottanta);

CHE è stato stipulato il contratto d'appalto in data 30/03/2017 rep. 15932 registrato a Modica in data 13/04/2017 al n. 1045 Serie 1T;

CHE durante il corso dei lavori, iniziati in data 15/02/2017, è stato necessario la realizzazione di ulteriori interventi urgenti necessari per il ripristino della funzionalità di alcuni tratti di condotta fognaria a suo tempo

danneggiata dall'evento alluvionale del 22 e 23 gennaio 2017 non rilevati e/o apparsi in precedenza, posta lungo l'alveo scoperto San Liberale, in via Tirella, per eliminare lo sversamento dei reflui e scongiurare sul nascere inconveniente di natura igienico sanitaria;

CHE pertanto il sottoscritto nella qualità di RUP, ha incaricato la D.L. di provvedere alla redazione di una perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile entro il limite delle somme indicate nella Determinazione n. 242 del 09/02/2017;

CHE in data 04/10/2017 la D.L. ha redatto la perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, per un importo complessivo di € 39.767,43, così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€	40.789,59	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza	"	815,79	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	39.973,80	
a detrarre il ribasso d'asta del 22,0887%	"	8.829,69	
Resta	€	31.144,11	
- per oneri della sicurezza	"	815,79	
Restano i lavori al netto	€	31.959,90	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva (compreso sicurezza e manodopera entrambi non soggetti a ribasso)			€ 31.959,90
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% su € 31.959,90	€	7.031,18	
- Spese tecniche	"	776,35	
Sommano le somme a disposizione dell'Amm.ne	€	7.807,53	€ 7.807,53
IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA			€ 39.767,43

e composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1- Relazione tecnica

Tav. 2- Analisi prezzi

Tav. 3- Computo metrico estimativo

Tav. 4- Quadro comparativo

Tav. 5- Schema atto di sottomissione.

CHE nella perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile:

- vengono assestate le quantità dei lavori previsti in progetto;
- viene elevato l'importo netto dei lavori da € 30.454,00 ad € 31.959,90 con una maggiorazione rispetto all'importo del contratto principale di € 1.505,90 (pari al 4,94%);

VISTA la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante, istruttoria e approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice;

VISTO che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 379 del 05/10/2017;

RICONOSCIUTO che la predetta perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile è scaturita: -dal fatto che nel corso dei lavori è stato necessario la realizzazione di ulteriori interventi urgenti necessari per il ripristino della funzionalità di alcuni tratti di condotta fognaria a suo tempo danneggiata dall'evento alluvionale del 22 e 23 gennaio 2017 non rilevati e/o apparsi in precedenza, posta lungo l'alveo scoperto San Liberale, in via Tirella, per eliminare lo sversamento dei reflui e scongiurare sul nascere inconveniente di natura igienico sanitaria;

-ricade nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 12, del Codice, ed è quindi ammissibile ed approvabile;

-non altera la natura dei lavori del progetto originario;

DATO ATTO che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad € 39.767,43 inferiore rispetto al progetto originario cui alla Determinazione n. 2961 del 02/11/2016 e successiva Determinazione n. 242 del 09/02/2017;

CONSIDERATO che a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, giusta Determinazione n. 242 del 09/02/2017, in dipendenza delle risultanze della gara è stata impegnata la somma complessiva di € 47.165,21 (€ 39.734,43 + € 7.430,78) comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione già prenotata con la citata Determinazione n. Determinazione n. 2961/2015 al capitolo 5530/00 impegno n. 2711/2016 del bilancio di esercizio 2016;

RITENUTO doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione, secondo il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI AL LORDO	€	40.789,59	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza	"	815,79	
- importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	39.973,80	
a detrarre il ribasso d'asta del 22,0887%	"	8.829,69	
Resta	€	31.144,11	
- per oneri della sicurezza	"	815,79	
Restano i lavori al netto	€	31.959,90	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva (compreso sicurezza e manodopera entrambi non soggetti a ribasso)			€ 31.959,90
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% su € 31.959,90	€	7.031,18	
- Spese tecniche	"	776,35	
Sommano le somme a disposizione dell'Amm.ne	€	7.807,53	€ 7.807,53
IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA			€ 39.767,43.

VISTO l'O.R.E.L.;

VISTA la L.R. n. 48/1991;

VISTA la L.R. n. 23/1998;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA la Determinazione del Sindaco n. 1123 del 15/05/2017 di conferma della nomina di Responsabile P.O. X Settore;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

TUTTO ciò premesso e considerato;

DETERMINA

Per i motivi in narrativa esposti, che qui di seguito si intendono integralmente riportati, di:

1) Di approvare ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile del progetto relativo ai "lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità delle condotte di smaltimento delle acque bianche e nere e delle stazioni di sollevamento delle tre circoscrizioni della città.", dell'importo invariato di € 39.767,43 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€	40.789,59	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza	"	815,79	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	39.973,80	
a detrarre il ribasso d'asta del 22,0887%	"	8.829,69	
Resto	€	31.144,11	
- per oneri della sicurezza	"	815,79	
Restano i lavori al netto	€	31.959,90	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva (compreso sicurezza e manodopera entrambi non soggetti a ribasso)			€ 31.959,90
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% su € 31.959,90	€	7.031,18	
- Spese tecniche	"	776,35	
Sommano le somme a disposizione dell'Amm.ne	€	7.807,53	€ 7.807,53
IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA			€ 39.767,43

composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1- Relazione tecnica

Tav. 2- Analisi prezzi

Tav. 3- Computo metrico estimativo

Tav. 4- Quadro comparativo

Tav. 5- Schema atto di sottomissione;

2) Di approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

3) Di dare atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a € 1.505,90 (€ 31.959,90 - € 30.454,00);

4) Dare atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;

5) Dare atto che a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, giusta Determinazione n. 242 del 09/02/2017, è stata impegnata la somma al capitolo 5530/00, impegno n. 2711/2016, del bilancio di esercizio 2016, di € 47.165,21 (€ 39.734,43 + € 7.430,78) comprensiva delle somme a disposizione

dell'Amministrazione a fronte dell'importo di € 50.000,00 prenotato con Determinazione n. 2961 del 02/11/2016;


6) **Di finanziare** la spesa di complessiva di € 1.837,20 occorrente per i lavori della perizia in argomento di cui € 1.505,90 (€ 31.959,90 - € 30.454,00) per i lavori ed € 331,30 quale IVA dalle somme impegnate con Determinazione n. 2961/2015 al capitolo 5530/00 impegno n. 2711/2016 del bilancio di esercizio 2016;

7) **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Settori di competenza.

IL RESPONSABILE

Geom. Giorgio Scollo





SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2150/001/2017	28/11/2017	€ 1.837,20	5530/39	2017

Modica, 28/11/2017

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 2 DIC. 2017 al 16 DIC. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione



COMUNE DI MODICA
X SETTORE

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE CONDOTTE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE E NERE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DELLE TRE CIRCOSCRIZIONI DELLA CITTÀ. - CIG: 6854347215

PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO CONTABILE

Importo € 39.767,43

**TAV. 5 – SCHEMA ATTO DI
SOTTOMISSIONE**

Modica li 04 OTT. 2017

Parere n. 349 del 05 OTT. 2017

L'IMPRESA


G.P. Scudicini & C. S.p.A.
del Geom. Giusepp.
95025 ACI SANT'AN
P. IVA: 03986690017

IL PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Francesco Profetto

IL R.U.P.

Geom. Giorgio Scollo

CITTA' DI MODICA

X SETTORE

N. _____ R.A.P.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO REP. N. 15932
DEL 30/03/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE CONDOTTE DI
SMALTIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE E NERE E DELLE
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DELLE TRE CIRCOSCRIZIONI
DELLA CITTÀ. - CIG: 6854347215 – CPV 44130000-0

L'anno duemiladiciassette il giorno ____ (_____) del mese di
_____ in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA

Il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. X Settore del Comune di Modica,
nato a Modica il 12 ottobre 1963, il quale interviene in questo atto in nome e
per conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883,
domiciliato per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico,
Piazza Principe di Napoli, 17.

E

Il Geom. Proietto Giuseppe, nato il 16 agosto 1982 ad Acireale (CT) ed ivi re-
sidente in Via Giuseppe Sciuto n. 45, codice fiscale PRT GPP 82M16 A028F,
nella qualità di socio accomandatario dell'impresa "G.P. Costruzioni del Ge-
om. Giuseppe Proietto & C. s.a.s." con sede in Aci Sant'Antonio (CT), frazio-
ne Lavinaio, Via Collegio n. 3/a, partita IVA 03986690877;

Premesso:

- Che con contratto del 30/03/2017 N. 15932 di repertorio, per l'importo com-

plussivo di € 30.454,00 di cui € 29.676,65 per i lavori, al netto del ribasso offerto del 22,0887% ed € 777,35 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, l'impresa "G.P. Costruzioni del Geom. Giuseppe Proietto & C. s.a.s." con sede in Aci Sant'Antonio (CT), frazione Lavinaio, Via Collegio n. 3/a, ha assunto l'appalto relativo ai "lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità delle condotte di smaltimento delle acque bianche e nere e delle stazioni di sollevamento delle tre circoscrizioni della città";

- Che durante il corso dei lavori, iniziati in data 15/02/2017, è stato necessario la realizzazione di ulteriori interventi urgenti necessari per il ripristino della funzionalità di alcuni tratti di condotta fognaria a suo tempo danneggiata dall'evento alluvionale del 22 e 23 gennaio 2017 e non apparsa in precedenza, posta lungo l'alveo scoperto San Liberale, in via Tirella e, pertanto, per eliminare lo sversamento dei reflui e scongiurare sul nascere inconveniente di natura igienico sanitaria;

- Che, pertanto, in corso d'opera è stato necessario intervenire nella condotta fognaria comunale posta lungo l'alveo scoperto San Liberale, in via Tirella, le cui opere determinano una maggiore spesa netta di € 1.505,90 rispetto all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;

- Che pertanto in data _____ è stata redatta a cura della Direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e s.m.i., una perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile degli interventi eseguiti, per un importo dei lavori al lordo di € 40.789,59 che al netto del ribasso d'asta del 22,0887% offerto in sede di gara, tenuto conto della somma di € 815,79 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso d'asta,

si riduce a netti € 31.959,90;

- Che per contabilizzare i diversi lavori sono stati introdotti n. 4 nuovi prezzi, ricavati dal prezzario unico regionale per i lavori pubblici di cui al D.A. 27 febbraio 2013 e da apposite analisi;

- Che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo i lavori previsti nell'anzidetta perizia;

- Che la maggiore spesa netta per lavori di € 1.505,90 non supera l'importo di € 6.090,80 (€ 7.430,78 IVA compresa) previsto al punto 6) della Determinazione n. 242 del 09/02/2017 per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Articolo 1

Il Geom. Proietto Giuseppe nella qualità di socio accomandatario dell'impresa "G.P. Costruzioni del Geom. Giuseppe Proietto & C. s.a.s." con sede in Aci Sant'Antonio (CT), frazione Lavinaio, Via Collegio n. 3/a, partita IVA 03986690877, assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia suppletiva e di assestamento contabile finale secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto e che saranno anch'essi soggetti al ribasso d'asta del 22,0887%.

Articolo 2

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad € 31.959,90 comprensivi di € 815,79 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta

anzidetto.

Articolo 3

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a € 1.505,90 (euro millecinquecentocinque/90) come appresso specificato:

Importo netto lavori di perizia	€ 31.959,90
A detrarre importo netto contratto principale	€ 30.454,00
Restano al netto	€ 1.505,90

Articolo 4

Ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 coordinato con D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, sono concordati i nuovi prezzi indicati al successivo Articolo 5, sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 22,0887%.

Articolo 5

ELENCO NUOVI PREZZI

N.P.01 = 3.1.1.7 del vigente Prezziario Regionale. Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.

7) per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25

A metro cubo	€ 133,10
--------------	----------

(euro centotrentatre/10).

N.P.02 = 13.7.2.7 del vigente Prezziario Regionale. Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'installazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 4 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNICEI- EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte.

D esterno 400 mm; interno 380,4 mm.

A metro lineare

€ 56,60

(euro cinquantasei/60).

N.P.03 = 13.7.2.9 del vigente Prezziario Regionale. Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'installazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 4 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNICEI- EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte.

D esterno 500 mm; interno 475,4 mm.

A metro lineare

€. 84,80

(euro ottantaquattro/80).

N.P.04 = 15.4.14.5 del vigente Prezziario Regionale. Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte..

per diametro di 100 mm.

A metro lineare

€. 17,90

(euro diciassette/90).

Articolo 6

Per l'esecuzione dei lavori principali e quelli in variante verranno redatte due contabilità ed eseguito un solo collaudo; l'impresa assume l'onere di sostenere tutte le spese nascenti dal presente atto di sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della variazione in più dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del succitato contratto.

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva, il tempo utile per dare ultimati i lavori medesimi rimane invariato rispetto a quello contrattualmente previsto.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e

l'approvazione dello stesso.

Articolo 7

L'Impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori, tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.

Articolo 8

Tutti i pagamenti a favore dell'impresa saranno effettuati con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 8 del contratto d'appalto del 01 giugno 2017, REP n. 15938.

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il CIG: 68894726C1 -- CUP: J84H17000090002.

Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: DH3BGQ.

Articolo 9

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in caso d'uso.

Articolo 10 - Certificazione antimafia

Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii, dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 80 del Codice.

Articolo 11 - Informativa trattamento dati

Il Comune di Modica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196,
informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli
obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE

L'IMPRESA


95025 ACI SANT'ANTONIO (CT)
P. IVA: 03986690877