



Città di Modica  
2785

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore X**  
Manutenzioni

n. 2916 del 29 NOV 2017

**OGGETTO:** LAVORI URGENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE DI VIA TIRELLA A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO DEL 22 GENNAIO 2017.

CIG: 69894726C1 – CUP: J84H17000090002. - PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO CONTABILE.

Impresa: Geom. Marcello Leone – Via Toscano n. 6– 97015 Modica – P.IVA 00659080881

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**PREMESSO:**

CHE a seguito dell'evento meteorologico del 22 gennaio 2017 che ha provocati seri danni alle infrastrutture di gran parte della viabilità comunale tra cui la Via Tirella, arteria altamente trafficata che collega il centro della città sia con il quartiere "Sorda", in data 02/02/2017 questo Settore ha predisposto il progetto relativo ai lavori di "manutenzione straordinaria per il ripristino del manto stradale di Via Tirella a seguito dell'evento meteorologico del 22 gennaio 2017" per un importo complessivo di € 96.000,00 così distinto:

A) LAVORI		€	73.919,79
- Per lavori a base d'asta	€	72.441,39	
- Per oneri della sicurezza (non soggetti a r.a.)	€	1.478,40	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% sui lavori	€	16.262,35	
- Oneri conferimento in discarica	"	5.000,00	
- Imprevisti	"	817,86	
SOMMANO	€	22.080,21	" 22.080,21
IMPORTO DEL PROGETTO		€	96.000,00

ed è stato corredato dai seguenti elaborati:

- 1 – Relazione tecnica
- 2 - Computo metrico estimativo
- 3 - Elenco prezzi
- 4 - Analisi prezzi
- 5 -- Capitolato speciale d'appalto
- 6 – Stralcio planimetrico
- 7 – Schema contratto d'appalto

CHE Il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 342 del 02/02/2017 ed in

linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. XI Settore n. 330 del 17/02/2017;

CHE con il medesimo atto n. 330/2017 è stata indetta, per l'affidamento in appalto dei lavori di che trattasi, una gara con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del Codice;

CHE con la determinazione n. 395 del 23/02/2017, ad integrazione della determinazione n. 330/2017, si è provveduto alla prenotazione della somma di € 96.000,00 con imputazione al capitolo 12010/30, impegno 208/2017, del bilancio di esercizio 2017;

CHE in base ai risultati della gara celebrata il giorno 07 marzo 2017 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa "Geom. Marcello Leone" con sede a Modica nella Via Toscano n. 6, per l'importo complessivo di € 50.290,06 di cui € 48.811,66 per lavori al netto del ribasso d'asta del 32,6191% ed € 1.478,40 quali oneri per la sicurezza non soggetti;

CHE con determinazione n. 706 del 28 marzo 2017 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa "Geom. Marcello Leone";

CHE con determinazione n. 1020 del 05 maggio 2017 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficacia con il seguente quadro economico:

A) LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		€	50.290,06
Di cui:			
- per lavori	€	48.811,66	
- per oneri della sicurezza	"	1.478,40	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% sui lavori	"	11.063,81	
- oneri conferimento in discarica, IVA compresa	"	5.000,00	
- Imprevisti, IVA compresa	"	817,86	
SOMMANO	€	16.881,67	" 16.881,67
IMPORTO DEL PROGETTO		€	67.171,73

CHE con detta Determinazione n. 1020/2017 è stata impegnata la somma di € 79.442,50 al capitolo 12010/30, impegno 206/2017, del bilancio di esercizio 2017, così suddivisa: € 67.171,73 occorrente per finanziare i lavori in argomento ed € 12.270,77 IVA compresa, per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice ( vedi punto 5) della stessa);

CHE i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge in data 03 aprile 2017 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 45 (quarantacinque);

CHE è stato stipulato il contratto di appalto in data 01/06/2017 rep. 15936 registrato a Modica il 20/06/2017 al n. 1673 Serie 1T;

CHE a seguito delle forti piogge precipitate in occasione dell'evento alluvionale del 22-23/01/2017 si è verificato il deterioramento del manto stradale della traversa di via Tirella denominata Via Iachininoto Saverio ed in particolare si è verificato il danneggiamento di porzione di carreggiata in calcestruzzo, rendendola pericolosa al transito pedonale e veicolare;

CHE, pertanto, per eliminare il pericolo a persone e cose nonché evitare aggravii alle casse comunale per eventuali richieste di risarcimento danni, è intenzione ripristinare lo stato originario dei luoghi;

CHE al fine di eliminare il pericolo a persone e cose il sottoscritto ha provveduto alla redazione di una perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile entro il limite delle somme indicate al comma 5) della Determinazione n. 1020 del 05/05/2017;

CHE in data 26 OTT 2017 è stata redatta la perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, redatta ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016, per un importo complessivo di € 77.175,91, comunque entro l'importo originario del progetto, così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€	86.973,11	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza	"	1.739,46	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	85.233,65	
a detrarre il ribasso d'asta del 32,6191%	"	27.802,45	
Importo netto dei lavori	€	57.431,20	
Oneri della sicurezza	"	1.739,46	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva	€	59.170,66	€ 59.170,66
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% su € 53.430,95	€	13.017,55	
- Oneri conferimento in discarica, IVA compresa	"	3.479,30	
- Spese tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs n. 50/2016	"	1.478,40	
- Contributo ANAC	"	30,00	
Somma	€	18.005,25	€ 18.005,25
IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA			€ 77.175,91

e composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1- Relazione tecnica

Tav. 2- Analisi prezzi

Tav. 3- Elenco prezzi

Tav. 4- Computo metrico estimativo

Tav. 5- Quadro comparativo

Tav. 6- Schema atto di sottomissione.

CHE nella perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile:

- vengono assestate le quantità dei lavori previsti in progetto;
- viene elevato l'importo netto dei lavori da € 50.290,06 ad € 59.170,66 con una maggiorazione rispetto all'importo del contratto principale di € 8.880,60 (pari al 17,66%);

VISTA la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante, istruttoria e approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi della normativa vigente;

VISTO che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 342 del 02/02/2017;

RICONOSCIUTO che la predetta perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile è scaturita:

- per eliminare le cause che può provocare pericolo a persone e cose nonché evitare aggravii alle casse comunale per eventuali richieste di risarcimento danni, è intenzione ripristinare lo stato originario dei luoghi ricade nella fattispecie di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è quindi ammissibile ed approvabile;
- non altera la natura dei lavori del progetto originario;

**DATO ATTO** che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad € 77.175,91 entro l'importo originario del progetto;

**CONSIDERATO** che a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, giusta Determinazione n. 1020 del 05/05/2017, in dipendenza delle risultanze della gara è stata impegnata la somma complessiva di € 79.442,50 (€ 67.171,73 + € 12.270,77) comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione imputate al capitolo 12010/30 impegno n. 208/2017 del bilancio di esercizio 2017;

**RITENUTO** doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione, secondo il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI AL LORDO	€	86.973,11	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza	"	1.739,46	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	85.233,65	
a detrarre il ribasso d'asta del 32,6191%	"	27.802,45	
Importo netto dei lavori	€	57.431,20	
Oneri della sicurezza	"	1.739,46	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva	€	59.170,66	€ 59.170,66
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% su € 53.430,95	€	13.017,55	
- Oneri conferimento in discarica, IVA compresa	"	3.479,30	
- Spese tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs n. 50/2016	"	1.478,40	
- Contributo ANAC	"	30,00	
Somma	€	18.005,25	€ 18.005,25
IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA			€ 77.175,91

**VISTO** l'O.R.E.L.;

**VISTA** la L.R. n. 48/1991;

**VISTA** la L.R. n. 23/1998;

**VISTO** il D.Lgs n. 267/2000;

**VISTA** il D.Lgs n. 50/2016;

**VISTA** la Determinazione del Sindaco n. 1123 del 15/05/2016 per la nomina di Responsabile P.O. XI Settore;

**VISTO** l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

#### **DETERMINA**

Per i motivi in narrativa esposti, che qui di seguito si intendono integralmente riportati, di:

1) Di approvare ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché della normativa vigente in materia di LL.PP., la perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile del progetto relativo ai "Lavori urgenti per la manutenzione straordinaria per il ripristino del manto stradale di Via Tirella a seguito dell'evento meteorologico del 22 gennaio 2017", dell'importo invariato di € 77.175,91 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€	86.973,11	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza	"	1.739,46	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	85.233,65	
a detrarre il ribasso d'asta del 32,6191%	"	27.802,45	
Importo netto dei lavori	€	57.431,20	

Oneri della sicurezza	"	1.739,46	
<b>Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva</b>	€	59.170,66	€ 59.170,66
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% su € 53.430,95	€	13.017,55	
- Oneri conferimento in discarica, IVA compresa	"	3.479,30	
- Spese tecniche di suì all'art. 113 D.Lgs n. 50/2016	"	1.478,40	
- Contributo ANAC	"	30,00	
Somma	€	18.005,25	€ 18.005,25
<b>IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA</b>			€ 77.175,91

composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1- Relazione tecnica

Tav. 2- Analisi prezzi

Tav. 3- Elenco prezzi

Tav. 4- Computo metrico estimativo

Tav. 5- Quadro comparativo

Tav. 6- Schema atto di sottomissione.

2) Di approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

3) Di dare atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a € 8.880,60 (€ 59.170,66 - € 50.290,06);

4) Di dare atto che a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, giusta Determinazione n. 1020 del 05/05/2017, in dipendenza delle risultanze della gara è stata impegnata la somma complessiva di € 79.442,50 (€ 67.171,73 + € 12.270,77) comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione imputate al capitolo 12010/30 impegno n. 208/2017 del bilancio di esercizio 2017;

5) Di dare atto che la somma complessiva € 8.880,60 (€ 59.170,66 - € 50.290,06) occorrente per finanziare i lavori della perizia in argomento risulta già impegnata con la Determinazione n. 1020 del 05/05/2017 ed imputate al capitolo 12010/30 impegno n. 208/2017 del bilancio di esercizio 2017;

6) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

IL RESPONSABILE  
Geom. Giorgio Scollo

## SERVIZIO FINANZIARIO


### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
208/001/2017	23/11/2017	€ 8.880,60	12010/030	2017

Modica, 23/11/2017

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 2 DIC. 2017 al 16 DIC. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione



# COMUNE DI MODICA

## X SETTORE

Lavori urgenti per la manutenzione straordinaria per il ripristino del manto stradale di Via Tirella a seguito dell'evento meteorologico del 22 gennaio 2017.

CIG: 69894726C1 – CUP: J84H17000090002

**PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO CONTABILE**

**Importo € 77.175,91**

### **TAV. 6 – SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE**

Modica 12 6 OTT. 2017

**L'IMPRESA**

**IL PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI**

Geom. Giorgio Scollo

Parere n° 384 del 10 NOV. 2017

**IL R.U.P.**

Geom. Giorgio Scollo

CITTA' DI MODICA

X SETTORE

N. \_\_\_\_\_ R.A.P.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO REP. N. 15938

DEL 01/06/2017 RELATIVO AI LAVORI URGENTI PER LA  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DEL  
MANTO STRADALE DI VIA TIRELLA A SEGUITO DELL'EVENTO  
METEOROLOGICO DEL 22 GENNAIO 2017.

CIG: 69894726C1 – CUP: J84H17000090002.

L'anno duemiladiciassette il giorno \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) del mese di  
\_\_\_\_\_ in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA

Il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. X Settore del Comune di Modica,  
nato a Modica il 12 ottobre 1963, il quale interviene in questo atto in nome e  
per conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883,  
domiciliato per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico,  
Piazza Principe di Napoli, 17.

E

Il Geom. Marcello Leone, nato il 21 ottobre 1963 a Modica e residente a Mo-  
dica in Via Toscano n. 6, codice fiscale LNE MCL 63R21 F258M, nella qua-  
lità di titolare dell'impresa omonima con sede a Modica in Via Toscano n. 6,  
partita IVA 00659080881,

Premesso:

- Che con contratto del 01/06/2017 N. 15936 di repertorio, per l'importo com-  
plessivo di € 50.290,06 di cui € 48.811,66 per i lavori, al netto del ribasso of-



ferto del 32,6191% ed € 1.478,40 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, l'impresa "Geom. Marcello Leone" con sede a Modica in Via Toscano n. 6, ha assunto l'appalto relativo ai "Lavori urgenti per la manutenzione straordinaria per il ripristino del manto stradale di Via Tirella a seguito dell'evento meteorologico del 22 gennaio 2017";

- Che a seguito delle forti piogge precipitate in occasione dell'evento alluvionale del 22-23/01/2017 si è appurato il deterioramento del manto stradale della traversa di via Tirella denominata Via Iachininoto Saverio ed in particolare si è verificato il danneggiamento di porzione di carreggiata in calcestruzzo, rendendola pericolosa al transito pedonale e veicolare;

- Che per eliminare il pericolo a persone e cose nonché evitare aggravii alle casse comunali per eventuali richieste di risarcimento danni, è intenzione ripristinare lo stato originario dei luoghi;

- Che, pertanto, in corso d'opera è stato necessario intervenire su porzione di strada della traversa di via Tirella denominata Via Iachininoto Saverio le cui opere determinano una maggiore spesa netta di € 8.897,50 rispetto all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;

- Che pertanto in data \_\_\_\_\_ è stata redatta a cura della Direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e s.m.i., una perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile degli interventi eseguiti, per un importo dei lavori al lordo di € 76.973,11 che al netto del ribasso d'asta del 32,6191% offerto in sede di gara, tenuto conto della somma di € 1.739,46 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso d'asta, si riduce a netti € 59.170,66;

- Che per contabilizzare i diversi lavori sono stati introdotti n. 12 nuovi prezzi,

ricavati dal prezzario unico regionale per i lavori pubblici di cui al D.A. 27 febbraio 2013 e da apposite analisi;

- Che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo i lavori previsti nell'anzidetta perizia;

- Che la maggiore spesa netta per lavori di € 8.880,60 non supera l'importo di € 10.058,00 (€ 12.270,77 IVA compresa) previsto al punto 5) della Determinazione n. 1020 del 05/05/2017 per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

### **Tutto ciò premesso**

Con il presente atto si conviene quanto segue:

### **Articolo 1**

Il Geom. Marcello Leone titolare dell'impresa omonima con sede a Modica in Via Toscano n. 6, partita IVA 00659080881, assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia suppletiva e di assestamento contabile finale secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto e che saranno anch'essi soggetti al ribasso d'asta del 32,6191%.

### **Articolo 2**

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad € 59.170,66 comprensivi di € 1.739,46 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta anzidetto.

### **Articolo 3**

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a € 8.880,60 (euro

ottomilaottocentottanta/60) come appresso specificato:

Importo netto lavori di perizia	€ 59.170,66
A detrarre importo netto contratto principale	€ 50.290,06
Restano al netto	€ 8.880,60

#### Articolo 4

Ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 coordinato con D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, sono concordati i nuovi prezzi indicati al successivo Articolo 5, sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 32,6191%.

#### Articolo 5

##### ELENCO NUOVI PREZZI

**N.P.01 vedi 5.12.2 di Prezziario Regionale.** Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

collocato all'esterno degli edifici.

Per ogni mq. € 11,70

(euro undicivirgolasettanta)

**N.P.02 vedi 6.2.5.2 di Prezziario Regionale.** Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 30x30 cm su idoneo massetto in

conglomerato cementizio da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizia dosata a 300 kg di cemento per m<sup>3</sup> di sabbia, compresi la boiacatura dei giunti, la pulitura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

dimensione 25x25 cm.

Per ogni mq. € 34,80

(euro trentaquattrovirgolaottanta)

**N.P.03 vedi 6.4.10.4 di Prezziario Regionale.** Fornitura e posa in opera di canaletta di drenaggio per la raccolta e il convogliamento di acque di superficie, prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso, dotata di profili salva bordo zincati, completa di griglia in acciaio zincato o in ghisa sferoidale con classe di resistenza D400, realizzate secondo le norme UNI EN 1433:2008 e provvista di marcatura CE, nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Per portata da 42,4 fino a 72,0 l/s.

Per ogni metro lineare € 319,70

(euro trecentodiciannovevirgolasettanta)

**N.P.04 vedi 1.4.4 di Prezziario Regionale.** Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.

- per ogni m di taglio effettuato.

Per ogni metro lineare € 3,78

(euro trevirgolasettantotto)

**N.P.05.** Per lavori non computabili a misura si prevede l'impiego di operaio

qualificato, compreso l'attrezzatura occorrente per dare l'opera completa a

perfetta regola d'arte. Per ogni ora effettiva

Per ogni singola ora

€ 28,33

(euro ventottovirgolatrentatre)

**N.P.06.** Per lavori non computabili a misura si prevede l'impiego di operaio

comune, compreso l'attrezzatura occorrente per dare l'opera completa a

perfetta regola d'arte. Per ogni ora effettiva

Per ogni singola ora

€ 25,58

(euro venticinquevirgolacinquattotto)

**N.P.07 vedi 1.6.6.1 di Prezziario Regionale.** Scavo a sezione obbligata, per

qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo

meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in

mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a

gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e

ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le

armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti,

compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie

nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle

materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggettamenti, la

regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo,

compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio

tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi

a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di

schacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola

d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione.

in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.

Per ogni metro cubo € 9,55  
(euro novevirgolacinquancinque)

**N.P.08 vedi 3.1.1.7 di Prezziario Regionale.** Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.

per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25.

Per ogni metro cubo € 133,10  
(euro centotrentatrevirgoladieci)

**N.P.09 vedi 3.2.4 di Prezziario Regionale.** Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di

caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione).

Per ogni chilo € 2,04  
(euro duevirgolaquattro)

**N.P.10** Nolo autocarro di portata a pieno carico non superiore a 35 quintali, compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessiti per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento.

Per ogni singola ora € 20,00  
(euro ventivirgolazero)

**NP. 11** - Fornitura e posa in opera di misto cementato, dosato a kg./mc. 200 di cemento tipo 425, per pavimentazioni stradali finite da poggiare su fondi in tout-venent, composto da misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiori a 40 mm, passante a 2 mm. compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm. compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso, adeguatamente inumidito per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento, steso con vibro finitrice, e costipato con rullo tandem non inferiore a 6 tonn., per uno spessore finito dopo costipamento non inferiore a cm. 10/12, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Fornitura e posa in opera di misto cementato.

Per ogni mq. € 84,96

(euro ottantaquattro/96)

**NP. 12** - Preparazione del piano di posa comprensivo di scavo a sezione livellamento del materiale per il successivo getto di calcestruzzo a quota finita della sede stradale.

Per ogni mq. € 48,31

(euro quarantotto/31)

#### **Articolo 6**

Per l'esecuzione dei lavori principali e quelli in variante verranno redatte due contabilità ed eseguito un solo collaudo; l'impresa assume l'onere di sostenere tutte le spese nascenti dal presente atto di sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della variazione in più dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del suddetto contratto.

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva, il tempo utile per dare ultimati i lavori medesimi rimane invariato rispetto a quello contrattualmente previsto.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e l'approvazione dello stesso.

#### **Articolo 7**

L'Impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei



Lavori, tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.

#### **Articolo 8**

Tutti i pagamenti a favore dell'impresa saranno effettuati con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 8 del contratto d'appalto del 01 giugno 2017, REP n. 15938.

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il CIG: 69894726C1 – CUP: J84H17000090002.

Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: DH3BGQ.

#### **Articolo 9**

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in caso d'uso.

#### **Articolo 10 - Certificazione antimafia**

Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii, dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 80 del Codice.

#### **Articolo 11 - Informativa trattamento dati**

Il Comune di Modica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE

## L'IMPRESA

100

100

100