



Città di Modica
953.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 1164 del 26 APR. 2018

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della transitabilità veicolare delle strade a fondo naturale "Rampolo Pisciarello, Bibiola Crucia, San Silvestro Rassabia Cava Fazio e San Giacomo Nobile". Codice CIG: 5643463CFB Impresa: Ing. Cappello Costruzioni Generali S.r.l., via Nazionale n. 210 - MODICA (RG) **Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva**
Impegno somme.

IL RESPONSABILE P.O. DEL X SETTORE

PREMESSO:

- Che con nota prot. 16719 del 22/04/2015 il sottoscritto ha trasmesso al Responsabile P.O. del II Settore per gli adempimenti di sua competenza la determinazione di approvazione della perizia di variante e suppletiva dei lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della transitabilità veicolare delle strade, fondo naturale, Rampolo Pisciarello, Bibiola Crucia, S. Silvestro Rassabia Cava Fazio e S. Giacomo Nobile e impegno delle somme necessarie per i maggiori lavori.
- Che la predetta determinazione è stata acquisita dal II Settore in data 26/04/2015 al prot. interno dello stesso n.1269/2015;
- Preso Atto che con nota prot. 64002 del 16/12/2017, il Responsabile P.O. del II Settore restituiva al sottoscritto Responsabile P.O. del X Settore la succitata determinazione con la motivazione che l'impegno residuo indicato in determina per la maggiore somma dei lavori era stato eliminato;
- Rilevato che l'impegno delle somme indicato in determina per i maggiori lavori in perizia di variante era comunque contenuto all'interno delle somme prenotate con la determinazione n. 504 del 05/03/2014 di approvazione del progetto dei lavori di che trattasi;
- Ritenuto necessario procedere all'approvazione della perizia di variante e suppletiva dei lavori e al contestuale impegno delle somme occorrenti per i maggiori lavori;
- Che pertanto, visto che il progetto dei lavori de quo venne redatto in data 10/10/2013 dai geom. Vincenzo Cannata e Giacomo Lo Bianco, dell'Ufficio Tecnico Comunale, per un importo complessivo di € 28.000,00 così distinto:

IMPORTO DEI LAVORI	€	22.242,80	€	22.242,80
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€	444,86		
COSTO MANODOPERA (non soggetto a ribasso)	€	<u>7.147,17</u>		
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (soggetti a ribasso)	€	14.650,77		
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE				
SPESE TECNICHE 2% (sull'importo dei lavori)	€	444,86		
IVA 22% (sull'importo dei lavori)	€	4.893,42		

ANTICIPAZIONI E/O IMPREVISTI (IVA compresa)	€	418,92	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	5.757,20	€ <u>5.757,20</u>
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO			€ 28.000,00

- Che il citato progetto venne approvato in linea tecnica giusto parere n. 166 dell' 11/10/2013, ed in linea amministrativa giusta Determinazione della P.O. dell'XI Settore n. 504 del 05/03/2014 e corredato dai seguenti elaborati:

1) Relazione; 2) Computo metrico estimativo; 3) Elenco prezzi; 4) Analisi prezzi; 5) Foglio patti e condizioni; 6) Stralci planimetrici.

- Che i lavori furono finanziati con i fondi comunali di cui alla Determina n. 504/2014 ed imputati al capitolo 12590 del bilancio comunale 2014.

- Che a seguito della celebrazione della gara di appalto, giusto verbale di gara del 27/03/2014, è risultata aggiudicataria l'impresa ING. CAPPELLO COSTRUZIONI GENERALI srl per l'importo complessivo di € 16.968,27 di cui € 9.376,24 per lavori, al netto del ribasso offerto del 36,0017%, € 444,86 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 7.147,17 quale costo totale della manodopera anch'esso non soggetto a ribasso.

- Che successivamente a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara, con Determinazione del Responsabile P.O. dell'XI Settore n. 1190 del 06/05/2014, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa de quo; il relativo contratto d'appalto venne stipulato in data 25/06/2014 al n. 745 RAP.

- Che con Determina del sottoscritto Responsabile P.O. dell'XI Settore n. 1280 del 14/05/2014 è stato nominato Direttore dei lavori dell'intervento di che trattasi il Geom. Cappello Giuseppe, dipendente di questo Ente;

- Che il quadro economico conseguente all'affidamento dei lavori è risultato il seguente:

IMPORTO DEI LAVORI (al netto del ribasso d'asta del 36,0017%)		€	9.376,24
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€	444,86	
COSTO MANODOPERA (non soggetto a ribasso)	€	<u>7.147,17</u>	
SOMMANO	€	7.592,03	€ <u>7.592,03</u>
TOTALE (A)			€ 16.968,27
SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE			
SPESE TECNICHE 2%	€	444,86	
IVA 22% SUI LAVORI	€	3.733,02	
IMPREVISTI E/O ANTICIPAZIONI (IVA compresa)	€	<u>418,92</u>	
SOMMANO	€	4.596,80	€ <u>4.596,80</u>
TOTALE (B)			€ 21.565,07
ECONOMIE DA IVA (€ 4.893,42 -- € 3.733,02)	€	1.160,40	
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	€	<u>5.274,53</u>	
TOTALE (C)	€	6.434,93	€ 6.434,93
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			
IMPORTO COMPLESSIVO (B+C)			€ 28.000,00

- Che i lavori vennero consegnati dalla D.L. con verbale in data 16/05/2014 i quali, in considerazione del tempo utile previsto per l'esecuzione pari a mesi 1(uno), la scadenza fù fissata per il giorno 15/06/2014;
- Che in data 08/07/2014 è stato emesso il 1° Sal dei lavori eseguiti a tutto il 10/06/2014;
- Che a in considerazione delle condizioni particolarmente danneggiate delle sede stradali de quo, gli utenti delle stesse hanno avanzato all'Amministrazione l'opportunità di intervenire in ulteriori tratti ciò al fine di consentire il regolare transito dei mezzi;
- Che a tal fine, il sottoscritto nella qualità di RUP, ha autorizzato la D.L. ha redigere apposita perizia di variante e suppletiva, da contenersi entro il limite del 20% dell'importo netto contrattuale, ed i cui relativi lavori risultano elencati negli elaborati facenti parte integrante della stessa,
- Che in data 14/11/2014 la D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 161 del Regolamento sui LL.PP. approvato con D.P.R. n. 207 del 5/10/2010, per un importo complessivo di € 28.000,00, così distinto:

IMPORTO LAVORI LORDO		€	26.683,04
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€	533,66	
COSTO MANODOPERA (non soggetto a ribasso)	€	8.292,66	
SOMMANO	€	8.826,32	€ 8.826,32
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€	17.856,72
RI BASSO D'ASTA del 36,0017%	€	6.428,72	
RESTANO I LAVORI AL NETTO		€	11.428,00
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€	533,66	
COSTO MANODOPERA (non soggetto a ribasso)	€	8.292,66	
IMPORTO LAVORI AL NETTO (A)		€	20.254,32
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
SPESE TECNICHE (2% sull'importo dei lavori)	€	533,66	
IVA SULL'IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (22%)	€	4.455,95	
ANTICIPAZIONI (IVA compresa)	€	2.756,07	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€	7.745,68	€ 7.745,68
IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA (A+B)		€	28.000,00

- Che la perizia risulta composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1 - Relazione tecnica

Tav. 2 - Stralci planimetrici

Tav. 3 - Documentazione fotografica

Tav. 4- Computo metrico estimativo

Tav. 5 - Quadro comparativo

Tav. 6 - Schema atto di sottomissione

- Che nella perizia di variante:

• vengono assestate le quantità dei lavori previsti in progetto;

• viene elevato l'importo netto dei lavori da € 16.968,27 ad € 20.254,32 con una maggiorazione rispetto all'importo del contratto principale di € 3.286,05 (pari al 19,36%);

Vista la relazione del R.U.P. in data 14/11/2014 parere n. 225, sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante, istruttoria e approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi dell'art. 161, commi 7, 8 e 9 del regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. 05/10/2010 n. 207;

Riconosciuto che la predetta perizia di variante e suppletiva:

a) è scaturita dal fatto che durante il corso dei lavori si è riscontrata la necessità di eseguire sia maggiori che altri lavori non previsti in progetto, in quanto imprevedibili al momento della redazione dello stesso, oltretutto, in quanto verificatisi successivamente;

b) ricade nella fattispecie di cui all'art. 132 comma 1 del D.lgs 12/4/2006 n. 163, dell'art. 161 del Regolamento sui LL.PP. approvato con D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 e dell'art. 10 comma 2 del D.M. 19/4/2000 n. 145, ed è quindi ammissibile ed approvabile;

c) non altera la natura e la sostanza dei lavori del progetto originario;

Dato Atto che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad € 28.000,00 e che la stessa non comporta una maggiore spesa rispetto a quella del progetto originario, posto a base d'appalto, il cui quadro economico risulta così distinto:

IMPORTO LAVORI LORDO		€	26.683,04
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€	533,66	
COSTO MANODOPERA (non soggetto a ribasso)	€	8.292,66	
SOMMANO	€	8.826,32	€ 8.826,32
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€	17.856,72
RIBASSO D'ASTA del 36,0017%	€	6.428,72	
RESTANO I LAVORI AL NETTO		€	11.428,00
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€	533,66	
COSTO MANODOPERA (non soggetto a ribasso)	€	8.292,66	
IMPORTO LAVORI AL NETTO (A)		€	20.254,32
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
SPESE TECNICHE (2% sull'importo dei lavori)	€	533,66	
IVA SULL'IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (22%)	€	4.455,95	
ANTICIPAZIONI (IVA compresa)	€	2.756,07	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€	7.745,68	€ 7.745,68
IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA (A+B)		€	28.000,00

Ritenuto doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione;

Vista la determinazione del Responsabile P.O. XI Settore n. 504 del 05/03/2014 con la quale risulta prenotata la spesa di € 28.000,00;

Vista la determinazione del Responsabile P.O. XI Settore n. 976 del 10/04/2014 relativa all'aggiudicazione definitiva dei lavori de quo;

Vista la determinazione del Responsabile P.O. XI Settore n. 1190 del 09/05/2014 con la quale a conclusione con esito positivo della procedura di verifica dei requisiti dell'Impresa "Ing. Cappello Costruzioni S.r.l." si è determinata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dei lavori de quo;

Che con la citata determinazione n. 1190/2014, a seguito dell'espletamento della gara d'appalto si è evidenziata una economia di € 6.634,93 rispetto all'importo di € 28.000,00 già prenotato con la richiamata determinazione n. 504/2014 per cui si è impegnata la somma di € 21.565,07 al cap. 12590 del bilancio 2014;

Che per i motivi sopra indicati per il finanziamento della maggiore somma di € 6.634,93 della citata perizia di variante e suppletiva necessita impegnare le somme dal bilancio 2018 in corso di formazione;

Vista la Determinazione del Sindaco n.3205 del 22/12/2017 per la nomina di responsabile P.O. X Settore;

Visto l'O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/1991;

Vista la L.R. n. 23/1998;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs n. 163/2006;

Visto il D.P.R. n. 207/2010;

Visto il D.M. n. 145/2000;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

Per i motivi in narrativa esposti, che qui di seguito si intendono integralmente riportati, di:

- Approvare ai sensi dell'art. 161 del Regolamento sui LL.PP. approvato con D.P.R. n. 207 del 5/10/2010, la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di "Manutenzione straordinaria per il ripristino della transitabilità veicolare delle strade, a fondo naturale, Rampolo Pisciarello, Bibbiola Crucia, S. Silvestro Rassabia Cava Fazio e S. Giacomo Nobile", dell'importo complessivo di € 28.000,00 così distinto:

IMPORTO LAVORI LORDO		€	26.683,04
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€	533,66	
COSTO MANODOPERA (non soggetto a ribasso)	€	8.292,66	
SOMMANO	€	8.826,32	€ 8.826,32
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€	17.856,72
RIBASSO D'ASTA del 36,0017%	€	6.428,72	
RESTANO I LAVORI AL NETTO		€	11.428,00
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€	533,66	
COSTO MANODOPERA (non soggetto a ribasso)	€	8.292,66	
IMPORTO LAVORI AL NETTO (A)		€	20.254,32
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
SPESE TECNICHE (2% sull'importo dei lavori)	€	533,66	

IVA SULL'IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (22%)	€	4.455,95	
ANTICIPAZIONI (IVA compresa)	€	2.756,07	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€	7.745,68	€ 7.745,68
IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA (A+B)			€ 28.000,00

composta dai seguenti allegati:

Tav. 1 - Relazione tecnica

Tav. 2 - Stralci planimetrici

Tav. 3 - Documentazione fotografica

Tav. 4- Computo metrico estimativo

Tav. 5 - Quadro comparativo

Tav. 6 - Schema atto di sottomissione

- Approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

- Dare atto che i nuovi lavori previsti nella perizia di che trattasi non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;

- Impegnare la somma di € 6.634,93 occorrente per i lavori della perizia di variante e suppletiva di che trattasi, al capitolo^{2321/88}..... impegno Del bilancio 2018 in corso di formazione;

- Dare atto che la perizia non comporta alcun aumento di spesa rispetto alla somma prenotata per il finanziamento originario dell'opera, di cui alla citata determinazione n. 504/2014.

IL RESPONSABILE P.O. / SETTORE

(Geom. Giorgio Sottilo)

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

Pubblicazione ai sensi dell'art.26 del decreto Lgs. 14/03/2013 n.33

Ragione Sociale:	Ing. Cappello Costruzioni Generali s.r.l.
Indirizzo:	Via Nazionale 210 97015 Modica
Legale Rappresentante:	Sig. Cappello Giorgio
Indirizzo:	Via Nazionale 210
Importo vantaggio economico:	Euro 6.634,94
Norme di riferimento dell'attribuzione:	
Settore Competente:	10° (Decimo)
Responsabile del Settore:	Geom. Giorgio Scollo
Responsabile del Procedimento:	Geom. Giorgio Scollo
Modalità eseguita per individuazione beneficiario	Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1015/2018	24/04/2018	€ 6.634,93	2321/39	2018
Missione	Programma	TITOLO	Measagggio	
11	1	1	103	

Modica, 24/04/2018

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 28 APR. 2018 al 12 MAG. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

PARERE N. 225

DEL 14 NOV. 2014



COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa

XI SETTORE

1^ Sezione – Manutenzione strade e illuminazione

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITA' VEICOLARE DELLE STRADE, A FONDO NATURALE, "RAMPOLO PISCIARELLO, BIBIOLA CRUCIA', S. SILVESTRO RASSABIA CAVA FAZIO E S. GIACOMO NOBILE".

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

Importo della p.v.s € 28.000,00

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

TAV. 6

Modica II

L'IMPRESA

IL PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Giuseppe Cappello

V° IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giorgio Scollò

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PROVINCIA DI RAGUSA

COMUNE DI MODICA

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della transitabilità veicolare delle strade, a fondo naturale, Rampolo Pisciarello, Bibbiola Crucia, S.Silvestro Rassabbia Cava Fazio e S. Giacomo Nobile.

Impresa: "ING. CAPPELLO COSTRUZIONI GENERALI srl" via Nazionale, 210/a - Modica

Contratto: in data 25.06.2014 N. RAP. 745

Importo contrattuale € 16.968,27 (al netto del ribasso d'asta del 36,0017 %), comprensivo di € 444,86 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 7.147,17 per costo della mano d'opera, anch'esso non soggetta a ribasso

Codice CIG: 5643463CFB

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (soggetti a ribasso)	€	14.650,77
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	444,86
Costo totale della mano d'opera (non soggetti a ribasso)	€	<u>7.147,17</u>
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA	€	22.242,80
A detrarre ribasso d'asta del 36,0017 % su € 14.650,77	€	<u>5.274,53</u>
RESTANO I LAVORI AL NETTO	€	16.968,27

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

(art. 161 del Regolamento sui LL.PP. approvato con D.P.R. n. 207 del 5/10/2010)

Premesso:

che con contratto Rap. n. 745 stipulato a Modica in data 25/06/2014, l'impresa "ING. CAPPELLO COSTRUZIONI GENERALI SRL" ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo di € 16.968,27;

- che su direttiva dell'Amministrazione Comunale è stato disposto lo stralcio dal progetto delle opere previste sulla strada San Silvestro Rassabbia Cava Fazio, in quanto sarà oggetto di un intervento specifico mediante un apposito progetto da parte del Dipartimento della Protezione civile di Ragusa, e che pertanto, al fine di consentire una migliore fruibilità in condizioni di sicurezza della transitabilità lungo i tratti stradali oggetto dei lavori si disponeva il prolungamento degli interventi lungo le medesime arterie stradali;

- che per la realizzazione dei lavori all'uopo occorrenti si è reso e si rende necessario eseguire lavori aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel progetto originario, per cui è stata redatta in data 14/11/2014 una perizia di variante e suppletiva, per un importo complessivo di € 28.000,00 di cui € 20.254,32 per lavori al netto del ribasso d'asta del 36,0017%, comprensivi di € 533,66 quali oneri di sicurezza ed € 8.292,66 per costi della manodopera ed € 7.745,68 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo i lavori previsti nell'anzidetta perizia;

- che per la esecuzione dei lavori di cui alla presente perizia di variante e suppletiva non necessita il concordamento di nuovi prezzi, in quanto i prezzi con cui saranno pagati i lavori aggiuntivi risultano già contrattualmente previsti nel contratto.

Tutto ciò premesso:

L'anno duemilaquattordici, il mese di, il giorno, con il presente atto di sottomissione si conviene quanto segue:

Art. 1

Il Sig. Giorgio Cappello in qualità di amministratore e legale rappresentante dell'impresa

appaltatrice ING. CAPPELLO COSTRUZIONI GENERALI SRL, con sede a Modica (RG), in via Nazionale, 210/A, assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori lavori previsti nella perizia secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale. I lavori previsti saranno pertanto eseguiti secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto.

Art. 2

L'importo complessivo dei lavori di cui trattasi ammonta a € 20.254,32 comprensivo di € 533,66 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) ed € 8.292,66 per costo della manodopera (anch'essi non soggetta a ribasso d'asta).

Art. 3

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a € 3.286,05 (euro tremiladuecentottantasei/05) come appresso specificato:

Importo netto lavori di perizia	€ 20.254,32
A detrarre importo netto contratto principale	<u>€ 16.968,27</u>
Restano al netto	€ 3.286,05

Art. 4

Per l'esecuzione dei lavori principali e quelli in variante verrà redatta una sola contabilità ed eseguito un solo collaudo; l'impresa si impegna di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della variazione in più dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato generale d'appalto, nonché, di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del succitato contratto. Il tempo utile per dare ultimati i lavori, compresi quelli in più della presente perizia, viene lasciato inalterato rispetto a quello contrattualmente previsto.

Art. 5

L'impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto delle opere

dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/4/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori, tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.

Art. 6

I pagamenti delle somme di cui al presente Atto di sottomissione saranno effettuati nei modi e nei termini stabiliti dal Contratto principale.

Art. 7

Sono a completo ed esclusivo carico dell'impresa tutte le spese relative e conseguenti il presente contratto, nessuna eccettuata o esclusa, nonché, di bollo, di copia, di registrazione e dei diritti di segreteria.

A tal fine l'impresa aggiudicataria dichiara che il presente contratto è soggetto a IVA, che dovrà versare ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n. 633; conseguentemente al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro nella misura di legge.

Il presente contratto si compone di n. 4 (quattro) fogli, resi in forma legale in modo straordinario, e di n. 4 (quattro) facciate, sin qui scritte da persona di mia fiducia che datane lettura alle parti, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono in mia presenza.

L'IMPRESA

Ing. Giorgio Cappello n.q.



IL R.U.P.

geom. Giorgio Scollo