

152  
22/12/18



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

V Settore

Lavori pubblici – Pianificazione delle risorse –  
Espropriazioni – Servizi Cimiteriali – PRG

n. 3360 del 27 DIC 2018

# Città di Modica

3310

OGGETTO: Lavori di completamento della scuola elementare "Raffaele Poidomani" (ex scuola Michelica) – Approvazione perizia di variante e suppletiva-nuovi prezzi e proroga ultimazione lavori – Impresa Scifo Giorgio - CUP: J89G13001720006 – CIG: 6231021132

## IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

### Premesso:

- che il sottoscritto nella qualità di responsabile Unico del Procedimento, ha proceduto ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207, come recepito dalla L.R. n. 12/2011, alla Verifica e Validazione del progetto, redatto dal tecnico libero professionista Ing. Vincenzo Pluchino, relativo ai lavori di completamento della Scuola Elementare Raffaele Poidomani (ex Scuola Michelica), giusto verbale n. 9/13 del 17/10/2013;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 202 dell'11/11/2013 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, dell'importo complessivo di € 2.410.000,00;
- che con parere n. 5/15 del 27/04/2015 e successiva determinazione n. 928 del 29/04/2015, a seguito di intervenute modifiche legislative, il sottoscritto ha approvato un nuovo quadro economico di progetto ed ha provveduto ad indire la gara di appalto con procedura aperta dei lavori finanziati;
- che con determinazione n. 555 del 03/03/2016 di efficacia dell'aggiudicazione della gara di appalto, i lavori sono stati affidati all'impresa Scifo Giorgio con sede in Modica, giusto contratto del 05/04/2016 rep n. 15899 registrato a Modica in data 12/04/2016 al n. 934;
- che il progetto di che trattasi risulta finanziato con D.D. n. 17526 del 10/11/2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informatici e Statistici – Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali, Div. OIV;
- **Considerato** che durante l'esecuzione dei lavori si è reso indispensabile apportare delle modifiche e migliorie al progetto approvato e prevederne delle nuove con la conseguente previsione di n. 89 nuovi prezzi rispetto a quelli originariamente previsti in contratto;
- che a seguito di ciò si è reso necessario provvedere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva;
- che con nota prot. n. 45138 del 21/08/2016 e successiva nota n. 62600 del 13/11/2018, la Direzione dei lavori ha trasmesso la perizia di che trattasi dell'importo complessivo invariato rispetto al progetto originario, redatta ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera "a" e "b" e comma 3 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, nel testo vigente nella Regione Siciliana, giusto parere n. 05 del 13/12/2018, che si allega in copia al presente provvedimento;
- **Tenuto conto** che la perizia non comporta alcuna maggiore rispetto al finanziamento originario;
- Che le variazioni previste nella perizia non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;
- Che con la suddetta perizia sono stati concordati nuovi prezzi non previsti nell'elenco prezzi allegato al contratto originario;
- **Visto** lo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto per accettazione dall'impresa;

- Ritenuto per quanto sopra espresso di doversi procedere all'approvazione della perizia di variante e suppletiva di che trattasi;

Visto l'O.R.E.L.

- Visto il D.Lgs. n. 50/16;

- Visto il D.Lgs. n. 163/2006;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la L.R. n. 48/91;

## DETERMINA

- 1) Di prendere atto della necessità e opportunità della redazione di una perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di completamento della Scuola Elementare Raffaele Poidomani (ex Scuola-Michelica);
- 2) Di approvare ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera "a" e "b" e comma 3 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, nel testo vigente nella Regione Siciliana, la perizia di che trattasi dell'importo complessivo di € 2.410.000,00 di cui € 1.581.553,87 per lavori comprensivi di oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ed € 739.386,36 per somme a disposizione dell'Amministrazione oltre le economie;
- 3) Di approvare i nuovi prezzi concordati relativi ai suddetti lavori;
- 4) Di approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;
- 5) Di dare atto che i nuovi lavori previsti nella perizia di che trattasi non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;
- 6) Di concedere all'impresa Scifo Giorgio la proroga di giorni 90 (novanta) per l'ultimazione dei lavori;
- 7) Di dare atto che la proroga viene concessa ai sensi dal comma 10 dell'art. 159 D.P.R. n. 207/2010;
- 8) Di dare atto che la perizia non comporta alcuna maggiore spesa rispetto al finanziamento originario.

L'Istruttore Amministrativo

Giuseppa Cannata

IL RESPONSABILE

Ing. Giuseppe Patti

## SERVIZIO FINANZIARIO

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Modica, 27.12.2018

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 1 GEN. 2019 al 15 GEN. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Modica, li .....

Il Segretario Generale