



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni stradali e idriche

n. 733 del - 6 MAR, 2020

Città di Modica

OGGETTO: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche nella sede stradale, e delle relative opere di corredo e manufatti e barriere stradali della 1^ Circoscrizione Modica Alta – Frigintini e della 2^ Circoscrizione Modica Bassa - Dente – CIG Z2227E8C03
Impresa: “Zocco Carmelo” con sede in Modica (RG) - Crocevia Cava Ispica Ciancia n.40 - P.Iva 00783530884 - Approvazione Perizia suppletiva e di assestamento contabile.

Il Responsabile P.O. del X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 18/03/2019 il progetto relativo a “Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche nella sede stradale, e delle relative opere di corredo e manufatti e barriere stradali della 1^ Circoscrizione Modica Alta – Frigintini e della 2^ Circoscrizione Modica Bassa - Dente – CIG Z2227E8C03 - per un importo complessivo di € 25.000,00 così distinto:

A) LAVORI		€ 19,500.00
- Per lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 19,500.00	
- Per oneri della sicurezza (non soggetti a r.a.)	<u>390.00</u>	
	€ 19,110.00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori	€ 4,290.00	
- competenze tecniche 2%	" 390,00	
- Iper anticip. IVA comp. oneri accesso in discarica	" <u>820.00</u>	
	SOMMANO € 5,500,00	€ <u>5,500.00</u>
	IMPORTO DEL PROGETTO	€ 25.000,00

è stato corredato dai seguenti elaborati:

- 1 Relazione tecnica
- 2 Analisi prezzi
- 3 Elenco prezzi

4 Capitolato speciale d'appalto

5 Schema di contratto.

6 Planimetria

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 490 del 21/03/2019 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 947 del 11/04/2019;

che con determina n. 947 dell' 11/04/2019 si è provveduto all'approvazione della spesa ed all'affidamento dei lavori alla Ditta "Zocco Carmelo" per i lavori di cui in premessa, ed altresì all'impegno della spesa di €. 25.000,00 al Cap. 12010/30 impegno 654/2019;

che con verbale del 12/04/2019 sono stati consegnati i lavori all'impresa aggiudicataria con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 90;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 16/04/2019 RAP. 2305;

che la ditta ha eseguito regolarmente i lavori di sistemazione di buche nelle sedi stradali, delle relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali nonché ha realizzato ulteriori lavori imprevisi, urgenti e necessari per l'eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità determinato dalla presenza della pavimentazione sconnessa in alcuni tratti di strada nelle more dell'insediamento delle nuove imprese, infatti l'aggiudicazione dei lavori alla nuova impresa è avvenuta con determina del Responsabile P.O. del X settore n.2807 dell'11/11/2019;

che in data 23/01/2020 il D.L. ha redatto la perizia suppletiva e di assestamento contabile di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 12, del Codice, per un importo netto complessivo di € 46.046,84 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€ 59,099.04	
A detrarre		
- per oneri della sicurezza	" 1.181,98	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	" 57.917,06	
a detrarre il ribasso d'asta del 37,4249%	" 21.675,40	
Restano i lavori al netto	€ 37,423.64	€ 37,423.64
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% su €. 46.064,84	€ 8,233.20	
- competenze tecniche 2%	" 390,00	
SOMMA	€ 8,623.20	€ 8,623.20
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA		€ 46,046.84

e composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1- Relazione tecnica

Tav. 2- Analisi prezzi

Tav. 3- Elenco prezzi

Tav. 4- Schema atto di sottomissione

Tav. 5- Computo metrico dei lavori;

che nella perizia suppletiva e di assestamento contabile:

- vengono assestate le quantità dei lavori eseguiti;
- viene elevato l'importo netto dei lavori eseguiti da € 19.500,00 ad € 37.423,64 con una maggiorazione rispetto all'importo del contratto principale di € 17.923,64;

vista la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia, istruttoria e approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii;

visto che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n.524 del 05/02/2020;

riconosciuto che la predetta perizia suppletiva e di assestamento contabile è scaturita: - dal fatto che durante il corso dei lavori, si è riscontrato il deterioramento del manto stradale in ulteriori tratti di strada, verificatosi durante il periodo di esecuzione dei lavori, per cui si è reso necessario provvedere all'interno del progetto gli interventi urgenti necessari al fine di eliminare possibili cause di incidenti stradali e a tutela della pubblica incolumità;
- ricade nella fattispecie di cui all'art.106 comma 12 del Codice;
-non altera la natura dei lavori del progetto originario;

dare atto che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad € 46.046,84 con una maggiore spesa netta sui lavori di € 17.923,64;

dare atto che per la contabilizzazione dei lavori occorre impegnare la somma complessiva di € 21.146,84 quale differenza tra la somma impegnata di € 25.000,00 al Cap. 12010/30 impegno 654/2019, e l'importo della perizia di € 46.046,84;

ritenuto doversi approvare la perizia suppletiva e di assestamento contabile dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione, secondo il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI AL LORDO	€ 59,099.04	
A detrarre		
- per oneri della sicurezza	" 1.181,98	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	" 57.917,06	
a detrarre il ribasso d'asta del 37,4249%	" <u>21.675,40</u>	
Restano i lavori al netto	€ 37,423.64	€ 37,423.64
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% su €, 46.064,84	€ 8,233.20	
- competenze tecniche 2%	" 390,00	
SOMMA	€ 8,623.20	€ 8,623.20
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA		€ 46,046.84

vista la Determina Sindacale n.42 del 16/01/2020, per la proroga temporanea di nomina del Responsabile P.O. X Settore;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

visto l'O.R.E.L.;

vista la L.R. n. 48/1991;

vista la L.R. n. 23/1998;

visto il D.Lgs n. 267/2000;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1) Di Dare Atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) Di Approvare ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice, la perizia suppletiva e di assestamento contabile del progetto relativo ai " Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche nella sede stradale, e delle relative opere di corredo e manufatti e barriere stradali della 1^ Circostrizione Modica Alta – Frigintini e della 2^ Circostrizione Modica Bassa - Dente – CIG Z2227E8C03 - per un importo complessivo di € 46.046,84 con il seguente quadro economico:

A) LAVORI AL LORDO	€ 59,099.04	
A detrarre		
- per oneri della sicurezza	" 1.181,98	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	" 57.917,06	
a detrarre il ribasso d'asta del 37,4249%	" <u>21.675,40</u>	
Restano i lavori al netto	€ 37,423.64	€ 37,423.64
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% su €. 46.064,84	€ 8,233.20	
- competenze tecniche 2%	" 390,00	
SOMMA	€ 8,623.20	<u>€ 8.623.20</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA		€ 46,046.84

composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1- Relazione tecnica

Tav. 2- Analisi prezzi

Tav. 3- Elenco prezzi

Tav. 4- Schema atto di sottomissione

Tav. 5- Computo metrico dei lavori;

3) Di approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

4) Di dare atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a €. 17.923,64 (€ 37.423,64 - € 19.500,00);

5) Di dare atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;

6) Di dare atto che con giusta Determinazione n. 947 dell' 11/04/2019 è stata impegnata la somma di €. 25.000,00 al Cap. 12010/30 impegno 654/2019;

7) Di dare atto che la maggiore somma occorrente per la liquidazione di tutti i lavori eseguiti è di € 21.046,84;

8) Di impegnare l'importo integrativo di € 21.046,84 al Cap. 12010/30 del bilancio 2020 in corso di formazione;


9) Di demandare al Responsabile del 2° settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;

10) Di provvedere alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'impresa esecutrice dei lavori "Zocco Carmelo" con successivo atto;

11) Di dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012";

12) Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

Il Responsabile P.O. del 2° Settore
Geom. Giorgio Scollo



PARERE N. 524

DEL 05/02/2020



COMUNE DI MODICA

Libero Consorzio Regionale di Ragusa

Già Provincia Regionale di Ragusa

X SETTORE

Manutenzione

Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione di buche nella sede stradale, delle relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, della **Prima** Circoscrizione Modica Alta – Frigintini e della **Seconda** Circoscrizione Modica Bassa - Dente .

CIG: Z2227E8C03

PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSESTAMENTO CONTABILE

Importo del progetto € 46.046,84

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Modica li 03/01/2020

TAV. 4

L'IMPRESA

Zocco Carmelo

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Benedetto Ostenta

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giorgio Scollo

CITTA' DI MODICA

X SETTORE

N. _____ R.A.P.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO N. 2305 REP.
DEL 16/04/2019 RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI BUCHE
NELLA SEDE STRADALE, DELLE RELATIVE OPERE DI CORREDO,
MANUFATTI E BARRIERE STRADALI DELLA PRIMA CIRCOSCRI-
ZIONE MODICA ALTA - FRIGINTINI E DELLA SECONDA CIRCO-
SCRIZIONE MODICA BASSA - DENTE - CIG: Z2227E8C03

L'anno duemilaventi il giorno _____ (_____) del mese di
_____ in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA

Il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. X Settore del Comune di Modica,
nato a Modica il 12 ottobre 1963, il quale interviene in questo atto in nome e
per conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883,
domiciliato per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico,
Piazza Principe di Napoli, 17.

E

Il Sig. Zocco Carmelo, nato il 05/02/1962 a Modica ed ivi residente in Via
Crocevia Cava Ispica Ciancia n. 40, C.F: ZCCCML62B05F258V, nella quali-
tà di Legale Rappresentante della ditta "Zocco Carmelo" con sede in Modica,
Via Crocevia Cava Ispica Ciancia n. 40, partita IVA "00783530884".

Premesso:

- Che con contratto REP n. 2305 del 16/04/2019, per l'importo complessivo di
€ 19.500,00 di cui € 390,00 quali oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso

d'asta, l'impresa Zocco Carmelo" con sede in Modica, Via Crocevia Cava Ispica Ciancia n. 40, ha assunto l'appalto relativo ai Lavori di sistemazione di buche nella sede stradale, delle relative opere di corredo, manufatti e barriere stradale, della prima circoscrizione Modica Alta – Frigintini e seconda circoscrizione Modica Bassa – Dente.

- Che la ditta ha effettuato regolarmente i lavori di sistemazione di buche nella sede stradale, delle relative opere di corredo, manufatti e barriere stradale, della prima circoscrizione Modica Alta – Frigintini e seconda circoscrizione Modica Bassa – Dente nonché ha realizzato ulteriori lavori imprevisi, urgenti e necessari per l'eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità determinato dalla presenza della pavimentazione sconnessa in alcuni marciapiedi o per la mancanza di barriere stradali in alcuni tratti di strada nelle more dell'insediamento di nuove imprese;

- Che, pertanto, i nuovi lavori non previsti nel progetto originario hanno determinato una maggiore spesa netta di € 17.923,64 rispetto all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;

- Che pertanto in data 23/01/2020 è stata redatta a cura della Direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c), del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e s.m.i., una perizia suppletiva e di assestamento contabile degli interventi eseguiti, per un importo dei lavori al lordo di € 59.099,04 che al netto del ribasso d'asta del 37,4249 % offerto in sede di gara, tenuto conto della somma di € 1.181,98 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso d'asta, si riduce a netti € 37.423,64 oltre IVA;

- Che per contabilizzare i diversi lavori sono stati introdotti n. 13 nuovi prezzi, a seguito di apposita analisi prezzi giusto verbale concordamento nuovi prezzi

del 29/10/2019;

- Che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo i lavori previsti nell'anzidetta perizia;

Tutto ciò premesso

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Articolo 1

Zocco Carmelo, nato il 05/02/1962 a Modica, nella qualità di Legale Rappresentante della ditta "Zocco Carmelo" con sede in Modica, Via Crocevia Cava Ispica Ciancia n. 40, partita IVA "00783530884, senza alcuna eccezione, ha eseguito i lavori della perizia suppletiva e di assestamento contabile finale secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre a quelli di cui al verbale concordamento nuovi prezzi del 29/10/2019 anch'essi soggetti al ribasso d'asta del 37,4249%.

Articolo 2

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad € 37.423,64 comprensivi di € 1.181,98 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta anzidetto.

Articolo 3

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a € 17.923,64 (euro diciassettemilanovecentoventitre/64) come appresso specificato:

Importo netto lavori di perizia	€ 37.423,64
A detrarre importo netto contratto principale	€ 19.500,00
Restano al netto	€ 17.923,64

Articolo 4

Ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. coordinato con D.Lgs.

19 aprile 2017 n. 56 e ss.mm.ii., ai nuovi prezzi concordati sarà applicato il ribasso contrattuale del 37,4249 %.

Articolo 5

L'impresa assume l'onere di sostenere tutte le spese nascenti dal presente atto di sommissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della variazione in più dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del suddetto contratto.

Il presente atto di sommissione è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e l'approvazione dello stesso.

Articolo 6

I pagamenti a favore dell'impresa per i maggiori lavori eseguiti saranno effettuati con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 13 del contratto d'appalto N. 2305 di REP. del 16/04/2019.

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il CIG: Z2227E8C03

Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: DH3BGQ.

Articolo 7

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in caso d'uso.

Articolo 8 - Certificazione antimafia

Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di

Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii,
dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti
di ordine generale, previsti dall'art. 80 del Codice.

Articolo 9 - Informativa trattamento dati

Il Comune di Modica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196,
informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli
obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE

L'IMPRESA

SERVIZIO FINANZIARIO


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
372/2020	28-02-2020	€ 21.046,84	12010/30
MISSIONE: 10	PROGRAMMA: 5	TITOLO: 2	MACROAGGREG. 202

Modica, 28-02-2020

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 10 MAR. 2020 al 24 MAR. 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione