



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
Settore X  
Manutenzioni

n. 981 del 7 APR. 2020

## Città di Modica

Oggetto: Lavori di ripristino delle condizioni di percorribilità e messa in sicurezza del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti della 3^ Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica in conseguenza degli eventi calamitosi del 14 e 15 ottobre 2018 - Accordo Quadro – CIG 7698178174 – Ditta “Restart srl” - P.Iva 01135370888 - Approvazione Perizia suppletiva ed assestamento contabile-

Il Responsabile P.O. - X Settore  
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 02/11/2018 il progetto relativo ai “lavori di ripristino delle condizioni di percorribilità e messa in sicurezza del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti della 3^ Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica in conseguenza degli eventi calamitosi del 14 e 15 ottobre 2018 - Accordo Quadro” – CIG 7698178174 per un importo complessivo di € 99.000,00 così distinto:

A) LAVORI		€. 75.000,00
- Per lavori soggetti a ribasso d'asta	€. 75.000,00	
- Per oneri della sicurezza (non soggetti a r.a.)	1.500,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori	€. 16.500,00	
- Imprevisti <5%	3.000,00	
- Per acquisto materiali ed anticipazione a fattura	3.000,00	
- Per incentivo ai sensi dell'art. 113 D.L.gs n.50/2016	1.500,00	
	SOMMANO €. 24.000,00	€ 24.000,
	IMPORTO DEL PROGETTO	€ . 99.000,00

è stato corredato dai seguenti elaborati:

- 1 - Relazione tecnica
- 2 - Analisi Prezzi
- 3 - Elenco prezzi
- 4 - Capitolato Speciale d' Appalto
- 5 - Schema contratto d'appalto
- 6 - Planimetrie;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 461 del 06/11/2018 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 2956 del 15/11/2018;

che a seguito di gara d'appalto, esperita in data 6 e 17 dicembre 2018, giusti verbali di pari data è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'Impresa "Restart S.r.l"- C.so Mazzini n.58 Modica (RG) – P.Iva 01135370888 per l'importo complessivo di €. 75.000,00 di cui €. 73.500,00 per lavori al netto del ribasso d'asta del 39,59% ed €. 1.500,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

che successivamente a seguito di pubblicazione dei verbali di gara all'albo pretorio di questo Ente senza opposizione alcuna con Determinazione del Responsabile P.O. del X Settore n.3367 del 28/12/2018, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa de quo;

che a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell'impresa con Determinazione n. 526 del 01 marzo 2019 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che il quadro economico a seguito dell'affidamento dei lavori è risultato il seguente:

A) LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		€. 75.000,00
- per lavori	€. 73.500,00	
- per oneri della sicurezza	1.500,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori al netto	16.500,00	
- Imprevisti <5%	3.000,00	
- Per acquisto materiali ed anticipazione a fattura	3.000,00	
- Per incentivo ai sensi dell'art. 113 D.L.gs n.50/2016	1.500,00	
SOMMANO	€. 24.000,00	€. 24.000,00
IMPORTO DEL PROGETTO		€. 99.000,00

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori, in data 19/03/2019 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 150 (centocinquanta);

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 11/04/2019 REP. 15988;

che la ditta ha eseguito regolarmente i lavori per la messa in sicurezza del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti, della terza circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica, conseguenza degli eventi calamitosi del 14 e 15 Ottobre 2018, nonché ha realizzato ulteriori lavori imprevisti, urgenti e necessari per l'eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità determinato dalla pavimentazione danneggiata e sconnessa, a causa della furia dell'acqua, in alcuni marciapiedi e per la presenza di alcuni pali danneggiati a causa del vento, nell'illuminazione pubblica lungo la passerella di collegamento tra piazza Mediterraneo e l'Auditorium;

che pertanto in data 03/02/2020 il D.L. ha redatto la perizia suppletiva ed assestamento contabile di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 12, del Codice, per un importo complessivo di €. 102.434,02 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€ . 130.144,68	
A detrarre		
- per oneri della sicurezza	8.028,29	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	122.116,39	
a detrarre il ribasso d'asta del 39,59%	<u>48.345,88</u>	
Restano i lavori al netto	€ . 81.798,80	
Importo netto lavori perizia suppletiva		€ . 81.798,80
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% su lavori	€ . 17.995,74	
- competenze tecniche 2%	1.500,00	
- Per anticipazioni iva comp. oneri accesso in discarica	<u>1.139,48</u>	
SOMMANO	€ . 20.635,22	€ . 20.635,22
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA		€ . 102.434,02

e composta dai seguenti elaborati:

- Tav. 1- Relazione tecnica
- Tav. 2- Analisi prezzi
- Tav. 3- Elenco prezzi
- Tav. 4- Schema atto di sottomissione
- Tav. 5- Computo metrico;

che nella perizia suppletiva ed assestamento contabile:

- vengono assestate le quantità dei lavori eseguiti;
- viene elevato l'importo netto dei lavori eseguiti da € 75.000,00 ad € 81.798,80 con una maggiorazione rispetto all'importo del contratto principale di €. 6.798,80;

vista la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia suppletiva ed assestamento contabile, istruttoria e approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii;

visto che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 526 del 10/02/2020;

riconosciuto che la predetta perizia suppletiva ed assestamento contabile è scaturita da ulteriori lavori imprevisi, urgenti e necessari per l'eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità determinato dalla pavimentazione danneggiata e sconnessa, a causa della furia dell'acqua, in alcuni marciapiedi e per la presenza di alcuni pali danneggiati a causa del vento, nell'illuminazione pubblica lungo la passerella di collegamento tra piazza Mediterraneo e l'Auditorium; ;

- ricade nella fattispecie di cui all'art.106 comma 12 del Codice;
- non altera la natura dei lavori del progetto originario;

dare atto che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad € 102.434,02 con una maggiore spesa netta sui lavori di € 6.798,80;

dare atto che per la contabilizzazione dei lavori occorre impegnare la somma complessiva di € 3.434,02 quale differenza tra la somma impegnata di € 99.000,00 al Cap. 21/99 impegno 2502/2018, e l'importo della perizia di € 102.434,02;

ritenuto doversi approvare la perizia suppletiva ed assestamento contabile dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione, secondo il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI AL LORDO	€ . 130.144,68	
A detrarre		
- per oneri della sicurezza	8.028,29	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	122.116,39	
a detrarre il ribasso d'asta del 39,59%	48.345,88	
Restano i lavori al netto	€ . 81.798,80	
Importo netto lavori perizia suppletiva		€ . 81.798,80
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% su lavori	€ . 17.995,74	
- competenze tecniche 2%	1.500,00	
- Per anticipazioni iva comp. oneri accesso in discarica	1.139,48	
SOMMANO	€ . 20.635,22	€ . 20.635,22
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA		€ . 102.434,02

vista la Determina Sindacale n.42 del 16/01/2020, per la proroga temporanea di nomina del Responsabile P.O. X Settore;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

visto l'O.R.E.L.;

vista la L.R. n. 48/1991;

vista la L.R. n. 23/1998;

visto il D.Lgs n. 267/2000;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

tutto ciò premesso e considerato;

#### DETERMINA

1) Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) Di approvare ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice, la perizia suppletiva ed assestamento contabile del progetto relativo ai " lavori di ripristino delle condizioni di percorribilità e messa in sicurezza del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti della 3^ Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica in conseguenza degli eventi

calamitosi del 14 e 15 ottobre 2018 - Accordo Quadro" – CIG 7698178174 per un importo complessivo di €. 102.434,02 con il seguente quadro economico:

A) LAVORI AL LORDO	€ . 130.144,68	
A detrarre		
- per oneri della sicurezza	8.028,29	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	122.116,39	
a detrarre il ribasso d'asta del 39,59%	<u>48.345,88</u>	
Restano i lavori al netto	€ . 81.798,80	
Importo netto lavori perizia suppletiva		€ . 81.798,80
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		
- I.V.A. 22% su lavori	€ . 17.995,74	
- competenze tecniche 2%	1.500,00	
- Per anticipazioni iva comp. oneri accesso in discarica	<u>1.139,48</u>	
SOMMANO	€ . 20.635,22	€ . 20.635,22
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA		€ . 102.434,02

composta dai seguenti elaborati:

- Tav. 1- Relazione tecnica
- Tav. 2- Analisi prezzi
- Tav. 3- Elenco prezzi
- Tav. 4- Schema atto di sottomissione
- Tav. 5- Computo metrico;

3) Di approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

4) Di dare atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a €. 6.798,80 (€ 81.798,80 - € 75.000,00);

5) Di dare atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;

6) Di dare atto che con giusta Determinazione n. 526 del 01/03/2019 è stata impegnata la somma di € 99.000,00 al Cap. 21/99 impegno 2502/2018;


7) Di dare atto che la maggiore somma occorrente per la liquidazione di tutti i lavori eseguiti è di €. 3.434,02;

8) Di impegnare l'importo integrativo di €. 3.434,02 al Cap. *1201/30* del bilancio 2020 in corso di formazione;

9) Di demandare al Responsabile del 2° settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;

- 10) Di provvedere alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'impresa esecutrice dei lavori "Restart Srl" con successivo atto;
- 11) Di dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012";
- 12) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

Il Responsabile P.O. del X settore  
Geom. Giorgio Scollo



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
630/2020	06-04-2020	€ 3.434,02	12010/30
MISSIONE 10	PROGRAMMA 5	TITOLO 2	MACROAGGREG. 202

Modica, 06-04-2020

Il R.



GIAMPIERO BELLA  
ARUBA S.P.A.  
07.04.2020

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

10:17:21 UTC  
Il presente provvedimento è esecutivo, ai

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 19 APR 2020 al 23 APR 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione

PARERE N. 526

DEL 10/02/2020



## COMUNE DI MODICA

Libero Consorzio Regionale di Ragusa

Già Provincia Regionale di Ragusa

X SETTORE

Manutenzione

**Accordo Quadro** con unico operatore per i lavori di ripristino delle condizioni di percorribilità e messa in sicurezza del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti, della **Terza** Circoscrizione Modica Sorda - Marina di Modica, in conseguenza degli eventi calamitosi del 14 e 15 Ottobre 2018.  
CIG: 7698178174

PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSESTAMENTO CONTABILE

**Importo del progetto € 102.434,02**

### SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Modica li 03/02/2020

**TAV. 4**

RESTART s.r.l. Unipersonale  
IMPRESA DI COSTRUZIONI  
C.so Mazzini 6P  
07015 Modica (RG)  
P.IVA: 0113537088  
email: info@restart.it

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Benedetto Ostenta

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giorgio Scollo

CITTA' DI MODICA

X SETTORE

N. \_\_\_\_\_ R.A.P.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO N. 15988 REP.  
DEL 11/04/2019 RELATIVO AI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE CON-  
DIZIONI DI PERCORRIBILITA' E MESSA IN SICUREZZA DEL PA-  
TRIMONIO VIARIO E DELLE RELATIVE OPERE DI CORREDO E MA-  
NUFATTI DELLA TERZA CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA - MA-  
RINA DI MODICA - CIG: 7698178174.

L'anno duemilaventi il giorno \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) del mese di  
\_\_\_\_\_ in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA

Il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. X Settore del Comune di Modica,  
nato a Modica il 12 ottobre 1963, il quale interviene in questo atto in nome e  
per conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883,  
domiciliato per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico,  
Piazza Principe di Napoli, 17.

E

La Sig.ra Maltese Giuseppa nata il 31/10/1957 a Modica ed ivi residente in  
Via Risorgimento n. 125/c, C.F: MTL GPP 57R71 F258G, nella qualità di  
Amministratore Unico della ditta " RESTART S.r.l." con sede in Modica C/so  
Mazzini n. 57, partita IVA 01135370888.

Premesso:

- Che con contratto REP n. 15988 del 11/04/2019, per l'importo complessivo  
di € 75.000,00 di cui € 1.500,00 quali oneri sulla sicurezza non soggetti a ri-

basso d'asta, l'impresa " Restart S.r.l." con sede in Modica, C/so Mazzini n. 57, ha assunto l'appalto relativo ai Lavori di ripristino delle condizioni di percorribilità e messa in sicurezza del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti della terza circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica;

- Che la ditta ha effettuato regolarmente i lavori di ripristino delle condizioni di percorribilità e messa in sicurezza del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti della terza circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica nonché ha realizzato ulteriori lavori imprevisti, urgenti e necessari per l'eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità determinato dalla presenza della pavimentazione danneggiata e sconnessa, a causa della furia dell'acqua, in alcuni marciapiedi e per la presenza di alcuni pali della pubblica illuminazione lungo la passerella di collegamento tra Piazza Mediterraneo e l'Auditorium divelti dal forte vento;

- Che, pertanto, i nuovi lavori non previsti nel progetto originario hanno determinato una maggiore spesa netta di € 6.798,80 rispetto all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;

- Che pertanto in data 03/02/2020 è stata redatta a cura della Direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c), del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e s.m.i., una perizia suppletiva e di assestamento contabile degli interventi eseguiti, per un importo dei lavori al lordo di € 130.144,68 che al netto del ribasso d'asta del 39,59 % offerto in sede di gara, tenuto conto della somma di € 8.028,29 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso d'asta, si riduce a netti € 81.798,80 oltre IVA;

- Che per contabilizzare i diversi lavori sono stati introdotti n. 11 nuovi prezzi,

a seguito di apposita analisi prezzi giusto verbale concordamento nuovi prezzi del 06/05/2019 e del 12/11/2019;

- Che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo i lavori previsti nell'anzidetta perizia;

### **Tutto ciò premesso**

Con il presente atto si conviene quanto segue:

#### **Articolo 1**

La Sig.ra Maltese Giuseppa nata il 31/10/1957 a Modica ed ivi residente in Via Risorgimento n. 125/c, C.F: MTL GPP 57R71 F258G, nella qualità di Amministratore Unico della ditta "RESTART S.r.l." con sede in Modica C/so Mazzini n. 57, partita IVA 01135370888, senza alcuna eccezione, ha eseguito i lavori della perizia suppletiva e di assestamento contabile finale secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre a quelli di cui al verbale concordamento nuovi prezzi del 29/10/2019 e de 12/11/2019 anch'essi soggetti al ribasso d'asta del 39,59%.

#### **Articolo 2**

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad € 81.798,80 comprensivi di € 8.028,29 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta anzidetto.

#### **Articolo 3**

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a € 6.798,80 (euro seimilasettecentonovantotto/80) come appresso specificato:

Importo netto lavori di perizia	€ 81.798,80
A detrarre importo netto contratto principale	€ <u>75.000,00</u>
Restano al netto	€ 6.798,80

#### Articolo 4

Ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. coordinato con D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e ss.mm.ii., ai nuovi prezzi concordati sarà applicato il ribasso contrattuale del 39,59 %.

#### Articolo 5

L'impresa assume l'onere di sostenere tutte le spese nascenti dal presente atto di sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della variazione in più dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del suddetto contratto.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e l'approvazione dello stesso.

#### Articolo 6

I pagamenti a favore dell'impresa per i maggiori lavori eseguiti saranno effettuati con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 13 del contratto d'appalto N. 15988 di REP. del 11/04/2019.

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il CIG: 7698178174.

Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: DH3BGQ.

#### Articolo 7

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in caso d'uso.

### **Articolo 8 - Certificazione antimafia**

Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii, dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 80 del Codice.

### **Articolo 9 - Informativa trattamento dati**

Il Comune di Modica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

**IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE**

**L'IMPRESA**