



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 1786 del 21 LUG. 2020

Città di Modica

IMPEGNO 1539/2020
1540/2020

Oggetto: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti della Seconda Circoscrizione Modica Bassa – Dente CIG: 804079846B Approvazione Perizia Suppletiva di Assestamento Contabile. Impresa “Schininà Giovanni” Via Risorgimento n.173 97015 Modica (RG) P.Iva 00891780884.-

Il Responsabile P.O. - X Settore

Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

- che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 07/03/2019 il progetto relativo “Accordo Quadro” con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti della Seconda Circoscrizione Modica Bassa -- Dente CIG: 804079846B per un importo complessivo di € 99.500,00 così distinto:

A) LAVORI		€. 75.400,00
- Per lavori soggetti a ribasso d'asta	€. 73.892,00	
- Per oneri della sicurezza (non soggetti a r.a.)	€. 1.508,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori	€. 16.588,00	
- Imprevisti < 5%	€. 3.004,00	
- Per spese tecniche il 2% sui lavori	€. 1.508,00	
- Per anticipaz. Iva compresa e oneri di accesso discarica	€. 3.000,00	
SOMMANO	€. 24.100,00	€ 24.100,00
IMPORTO DEL PROGETTO		€. 99.500,00

è stato corredato dai seguenti elaborati:

1 - Relazione tecnica;

2 - Analisi Prezzi;

3 - Elenco Prezzi;

4 - Capitolato Speciale D'Appalto;

5 - Schema di Contratto;

6 - Planimetria;

- che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 485 del 14/03/2019 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 1161 del 14/05/2019;

che con il medesimo atto n. 1161/2019 è stata prenotata la somma di €. 99.500,00 occorrente per finanziare i lavori, imputandola al Capitolo 10370/08 impegno 907/2019 e la somma di €. 30,00 occorrente per il contributo in favore dell'A.N.A.C., ai sensi dell'art.1 commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n.266 imputandola al Capitolo 10370/08 impegno 908/2019 del bilancio di esercizio 2019;

- che a seguito di gara d'appalto, esperita nei giorni 10 - 14 - 16 e 17 ottobre 2019, giusti verbali di pari date è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'Impresa "Schinà Giovanni". Con sede in Modica Via Risorgimento n.173 - Partita Iva 00891780884 per l'importo complessivo fino alla concorrenza dell'importo posto a base d'asta di €. 75.400,00 per lavori al netto del ribasso d'asta del 24,8479% comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta nella misura del 2% sull'importo lordo dei lavori;

- che successivamente a seguito di pubblicazione dei predetti verbali di gara all'albo pretorio di questo Ente dal 22 al 25 ottobre 2019 id 48011, senza opposizione alcuna con Determinazione del Responsabile P.O. del X Settore n. 2775 del 07/11/2019, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa de quo;

- che con provvedimento n. 2926 del 20 novembre 2019 a seguito di conclusione con esito positivo della procedura di verifica dei requisiti di ordine generale dichiarate in sede id gara, procedura avviata presso le competenti P.P.A.A. l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

- che il quadro economico a seguito dell'affidamento dei lavori è rimasto invariato nel totale rispetto al quadro economico dei lavori del progetto originario poiché l'affidamento dei lavori è previsto fino alla concorrenza del prezzo posta base d'asta al netto del ribasso d'asta offerto dall'impresa ed è così distinto:

A) LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA comprensivi degli oneri di sicurezza nella misura del 2% sui lavori al lordo		€. 75.400,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori al netto	€. 16.588,00	
- Imprevisti < 5% dell'importo a base d'asta dei lavori	€. 3.004,00	
- Per incentivo ai sensi dell'art.113, comma 2 del D.L. 50/2016	€. 1.508,00	
- Per Anticipazioni iva compresa e oneri di accesso discarica	€. 3.000,00	
SOMMANO	€. 24.100,00	€. 24.100,00
IMPORTO DEL PROGETTO		€. 99.500,00

- che a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa de quo, con la stessa predetta determinazione n. 2926/2019 è stata impegnata la somma di € 99.500,00 imputandola al capitolo 10370/08 impegno n.907/2019 del bilancio di esercizio 2019;

- che con verbale 20/11/2019 sono stati consegnati sotto riserva di legge all'impresa aggiudicataria i lavori di che trattasi con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 150 (centocinquanta) e decorrenti dalla data del verbale di consegna o in alternativa prima per esaurimento delle somme poste in appalto;

- che la ditta ha dato concreto inizio dei lavori in data 21/11/2019;

- che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 18/12/2019 REP. 16004;

- che durante il corso di esecuzione dei lavori programmati nella fase di inizio, l'Amministrazione Comunale, viste le numerose segnalazioni dei cittadini ed accertate le effettive cattive condizioni anche del manto stradale dei tratti a seguire di Via Marchesa Tedeschi e della Via Gerratana, ha disposto, al fine di mettere in sicurezza anche quest'ultimi tratti di strada, la esecuzione dei lavori all'uopo occorrenti;

- **rilevato** che ad esaurimento delle somme posti in appalto così come previsto all'art.4 del contratto di appalto, potranno completarsi gli interventi validamente affidati agli stessi patti e condizioni del contratto originario;

- **che** pertanto al fine di regolarizzare le partite contabili di tutti gli interventi eseguiti successivamente alla data di esaurimento delle somme poste in appalto, il sottoscritto nella qualità di RUP, ha autorizzato la D.L. a redigere apposita perizia suppletiva e di assestamento contabile, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7;

- **che** in data 22/06/2020 il D.L. ha redatto la perizia suppletiva di assestamento contabile i cui lavori risultano elencati negli elaborati facenti parte della stessa, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo complessivo di €. 146.807,26 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€	148.933,60	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	"	2.978,67	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	145.954,93	
a detrarre il ribasso d'asta del 24,84,79%	"	36.266,74	
Restano i lavori al netto	€	109.688,19	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva (compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 109.688,19 + €2.978,67)			€ 112.666,86
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% su €. 112.666,86	€.	24.786,71	
- Spese tecniche 2% sui lavori del progetto originario	"	1.508,00	
- Anticipazione a fattura e oneri di accesso alla discar. Iva Comp.	"	7.845,69	
SOMMANO	€.	34.140,40	€ 34.140,40
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE			€ 146.807,26

e composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1 - Relazione tecnica

Tav. 2 - Computo Metrico Estimativo

Tav. 3 - Schema Atto di Sottomissione

Tav. 4 - Stralci Planimetrici

- **che** nella perizia suppletiva e di assestamento contabile:

• vengono assestate le quantità dei lavori eseguiti;

• viene elevato l'importo netto dei lavori eseguiti da €. 75.400,00 ad €. 112.666,86 con una maggiorazione rispetto all'importo del contratto principale di €. 37.266,86;

- **vista** la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante, istruttoria e approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii;

- **visto** che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n.550 del 24/06/2020;

- **riconosciuto** che la predetta perizia suppletiva e di assestamento contabile è scaturita al fine di scongiurare eventuali pericoli per la pubblica incolumità e nelle more dell'espletamento della nuova gara di appalto;

- **ricade** nella fattispecie di cui all'art.106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;
- **dare atto** che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad €. 146.807,26 con una maggiore spesa di €. 47.307,26 rispetto all'importo della somma impegnata con determinazione n.2926 del 20/11/2019 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione imputata al capitolo 10370/08 impegno 907/2019 del bilancio di esercizio 2019;
- **ritenuto** doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione, secondo il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI AL LORDO	€	148.933,60	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza	"	<u>2.978,67</u>	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	145.954,93	
a detrarre il ribasso d'asta del 24,8479%	"	<u>36.266,74</u>	
Restano i lavori al netto	€	109.688,19	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva (compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €. 109.688,19 + €.2.978,19)			€ 112.666,86
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% su €. 112.666,86	€.	24.786,71	
- Spese tecniche 2% sui lavori del progetto originario	"	1.508,00	
- Anticipazione a fattura e oneri di accesso discarica Iva comp	"	<u>7.845,69</u>	
SOMMANO	€.	34.140,40	€. 34.140,40
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE			€ 146.807,26

Vista la Determinazione del Sindaco n. 42 del 16/01/2020 per la proroga della nomina di Responsabile P.O. X Settore;

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

Visto l'O.R.E.L.;

Visto la L.R. n. 48/1991;

Vista la L.R. n. 23/1998;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1) **Di Dare Atto** che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) **Di Approvare** ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e successive modiche ed integrazioni, la perizia suppletiva di assestamento contabile del progetto relativo all'Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio varrio e delle relative opere di corredo e manufatti, della Seconda Circoscrizione Modica Bassa – Dente CIG: 804079846B per un importo complessivo di €. 146.807,26 con il seguente quadro economico:

A) LAVORI AL LORDO	€ 148.933,60	
A detrarre		
- per oneri della sicurezza	“ 2.978,67	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	“ 145.954,93	
a detrarre il ribasso d'asta del 24,8479%	“ 36.266,74	
Restano i lavori al netto	€ 109.688,19	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva (compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €. 109.688,19 + €.2.978,67)		€ 112.666,86
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% su €. 112.666,86	€. 24.786,71	
- Spese tecniche 2% sui lavori del progetto originario	“ 1.508,00	
- Anticipazione a fattura e oneri di accesso discarica iva comp.	“ 7.845,69	
SOMMANO	€. 34.140,40	€. 34.140,40
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE		€ 146.807,26

composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1 - Relazione tecnica

Tav. 2 - Computo Metrico Estimativo

Tav. 3 - Schema Atto di Sottomissione

Tav. 4 – Stralci Planimetrici

3) Di Approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

4) Di Dare Atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a €. 37.266,86 (€ 112.666,86 - € 75.400,00);

5) Di Dare Atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;

6) Di Dare Atto che a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, giusta Determinazione n.2926 del 20/11/2019 è stata impegnata la somma di €. 99.500,00 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione ed imputata al capitolo 10370/08 impegno 907/2019 del bilancio di esercizio 2019;

7) Di Dare Atto che la maggiore somma occorrente per la liquidazione di tutti i lavori eseguiti è di €. 47.307,26, quale differenza tra l'importo complessivo della perizia di €. 146.807,26 e la somma impegnata con la predetta determinazione n.2926/2019 di €. 99.500,00;

8) Di Impegnare il maggiore importo occorrente di €. 47.307,26 in quanto ad €. 24.802,68 al Capitolo 10370/08 e in quanto ad €. 22.504,58 al Capitolo 12590/99 del bilancio 2020 in corso di formazione;

9) Di Impegnare altresì al predetto Capitolo 12590/99 del bilancio 2020 la somma di €.30,00 quale contributo in favore dell'A.N.A.C., ai sensi dell'art.1 commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n.266 e della Deliberazione n°1174/2018, somma già approvata e prenotata al capitolato 10370/08 impegno 908/2019 con determinazione n.1161 del 14/05/2019;


10) Di demandare al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;

11) Di Provvedere alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'impresa esecutrice Schinina Giovanni con successivo atto;

12) Di **Dichiara** ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.N.241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41, della L.n.190/2012;

13) Di **Disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

Il Responsabile P.O. del X settore
Geom. Giorgio Scollo



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
1539 2020	20-07-2020	€ 24.802,68	10370 08
1540 2020	20-07-2020	€ 22.501,58	12590 00
908 2019	13-05-2019	€ 30,00	10370 08

Modica, 20-07-2020

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 23 LUG 2020 al 6 AGO 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione



COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa
X SETTORE
Manutenzioni

Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti, della **Seconda** Circoscrizione Modica Bassa, Dente **CIG. 804079846B**

PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSESTAMENTO CONTABILE

Importo € 146.807,26

TAV. 3 SCHEMA ATTO SOTTOMISSIONE

Modica Il 22/06/2020

L'IMPRESA

(Schinina Giovanni)
IMPRESA ELETTRICITÀ E STRADALE
GIOVANNI
Via Risorgimento n. 173
97015 Modica (RG)
C.F.: SCH GVN 73C05 F258M
Partita IVA: 00891780884

Approvata con parere n. *SSO* del *24/06/2020*

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollo)



CITTA' DI MODICA

X SETTORE

N. _____ R.A.P.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO N. 16004 REP.
DEL 18/12/2019 RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPE-
RATORE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO VIARIO
E DELLE RELATIVE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI DELLA SE-
CONDA CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA - DENTE - CIG:
804079846B.-

L'anno duemilaventi il giorno ____ (_____) del mese di ____
in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA

Il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. X Settore del Comune di Modica,
nato a Modica il 12 ottobre 1963, il quale interviene in questo atto in nome e per
conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883, domicilia-
to per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico, Piazza Prin-
cipe di Napoli, 17.

E

Il Sig. Schininà Giovanni, nato il 05 marzo 1973 a Modica e ivi residente in Via
Risorgimento n.173, codice fiscale SCH GNN 73C05 F258M nella qualità di
titolare e legale rappresentante dell'impresa omonima con sede a Modica al pre-
detto indirizzo, P.IVA 00891780884.

Premesso:

- Che con contratto n. 16004 REP. del 18/12/2019, per l'importo complessivo di
€ 75.400,00 per i lavori, al netto del ribasso offerto del 24,8479% comprensivo

di €. 1.508,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, l'impresa Schininà Giovanni con sede a Modica, Via Risorgimento n.173, ha assunto l'appalto relativo all'Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti, della Seconda Circostrizione Modica Bassa -- Dente;

- Che durante il corso di esecuzione dei lavori programmati nella fase di inizio, l'Amministrazione Comunale, viste le numerose segnalazioni dei cittadini, ed accertate le effettive cattive condizioni anche del manto stradale dei tratti a seguire di Vai Marchesa tedeschi e della Via Gerratana, ha disposto al fine di consentire in sicurezza la circolazione dei numerosi mezzi che transitano anche in quest'ultimi tratti di strada la esecuzione dei lavori all'uopo occorrenti;

- Che l'impresa per una propria valutazione di economicità a poter realizzare i lavori in unico contesto con i lavori appaltati ed in corso di esecuzione ha eseguito gli ulteriori interventi agli stessi patti e condizioni del contratto originario così come previsto all'art.4 del medesimo contratto;

- Che, pertanto, gli ulteriori interventi eseguiti rispetto all'importo contrattuale originario hanno determinano una maggiore spesa netta di € 37.266,86 rispetto all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;

- Che pertanto in data 22/06/2020 è stata redatta a cura della Direzione dei Lavori, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7, del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e s.m.i., una perizia suppletiva e di assestamento contabile degli interventi eseguiti, per un importo dei lavori al lordo di €.148.933,60 che al netto del ribasso d'asta del 24,8479% offerto in sede di gara, tenuto conto della somma di € 2.978,67 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso d'asta, si riduce a netti € 112.666,86;



- Che per contabilizzare i diversi lavori è non è stato necessario concordare nuovi prezzi rispetto a quelli già previsti in contratto originario;

- Che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo i lavori previsti nell'anzidetta perizia;

- Che la maggiore spesa netta per lavori di € 37.266,86 è contenuto entro i limiti di legge per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 7 del codice di cui al D. Lgs 18 aprile 2016 n.50 e necessità di una nuova copertura finanziaria di € 47.307,26 rispetto alla somma di € 99.500,00 impegnata con la determinazione del Responsabile P.O. X Settore n.2926/2019 per l'esecuzione dei lavori originari;

Tutto ciò premesso

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Articolo 1

Il Sig. Schininà Giovanni nella qualità di titolare e legale rappresentante dell'impresa omonima con sede a Modica, Via Risorgimento n. 173, P.IVA 00891780884, assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia suppletiva e di assestamento contabile finale secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati, soggetti al ribasso d'asta del 24,8479%.

Articolo 2

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad € 112.666,86 comprensivi di € 2.978,67 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta anzidetto.

Articolo 3

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a € 37.266,86 (euro Trentasettemiladuecentosessantasei/86) come appresso specificato:

Importo netto lavori di perizia € 112.666,86

A detrarre importo netto contratto principale € 75.400,00

Restano al netto € 37.266,86

Articolo 4

Per l'esecuzione dei lavori verranno redatta una sola contabilità ed eseguito un solo collaudo;

l'impresa assume l'onere di sostenere tutte le spese nascenti dal presente atto di sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della variazione in più dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del succitato contratto.

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di suppletiva e di assestamento contabile, il tempo utile per dare ultimati i lavori medesimi rimane invariato rispetto a quello contrattualmente previsto.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e l'approvazione dello stesso.

Articolo 5

L'Impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori, tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.

Articolo 6

Tutti i pagamenti a favore dell'impresa saranno effettuati con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 15 del contratto d'appalto N. 16004



di REP. del 18/12/2019.

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il CIG: 804079846B.

Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: DH3BGQ.

Articolo 7

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in caso d'uso.


Articolo 8 - Certificazione antimafia

Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii, dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 80 del Codice.

Articolo 9 - Informativa trattamento dati

Il Comune di Modica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE



L'IMPRESA

IMPRESA STRADALE
S.p.A.
Sede in Modica (RG)
C.F.: SCH GNN 73C05 F258M
Partita IVA: 00891780884

