



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X

Manutenzioni

n. 3245 del 21 DIC. 2020

Oggetto: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, e delle relative opere di corredo e manufatti della Zone Balneari di Marina di Modica e Maganuco - CIG : 8246337491 - Ditta "S:L: Infrastrutture srl" - P.Iva 01451810889 - Perizia suppletiva di assestamento contabile.

Il Responsabile P.O. - X Settore

Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 27/02/2020 il progetto relativo "Accordo Quadro" con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, e delle relative opere di corredo e manufatti della Zone Balneari di Marina di Modica e Maganuco CIG: 8246337491 per un importo complessivo di € 50.000,00 così distinto:

A) LAVORI		€. 39.500,00
- Per lavori a base d'asta	€. 39.500,00	
- Per oneri della sicurezza pari al 2% (non soggetti a r.a.)	€. 790,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori	€. 8.690,00	
- Incentivo ai sensi dell'art.113 D.Lgs n.50/2016	€. 790,00	
- Anticipazioni Iva compresa e oneri accesso discarica	€. 1.020,00	
	SOMMANO	€. 10.500,00
		€ 10.500,00
IMPORTO DEL PROGETTO		€. 50.000,00

è stato corredato dai seguenti elaborati:

- 1 - Relazione tecnica;
- 2 - Analisi Prezzi;
- 3 - Elenco Prezzi;
- 4 - Capitolato Speciale D'Appalto;
- 5 - Schema di Contratto;
- 6 - Planimetria;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 538 del 03/03/2020 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 811 del 12/03/2020 provvedendo, altresì, alla prenotazione della somma di €. 50.000,00 imputandola al Cap. 10370/08 impegno 429/2020 del bilancio di esercizio 2020;

che a seguito di gara d'appalto, celebrata nei giorni 30 marzo e 2 aprile 2020 con Determina del responsabile P.O. del X Settore n.1043 del 20/04/2020 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'impresa "SL Infrastrutture S.r.l." con sede in Modica, Via Toscano n.18, Partita IVA01451810889, con il ribasso d'asta del 33,3300% da applicarsi sui prezzi unitari progettuali e, comunque, fino alla concorrenza di €.39.500,00, oltre iva;

che con Determina del Responsabile P.O. del X Settore n. 1210 del 12/05/2020 l'aggiudicazione è divenuta efficace, e con lo stesso provvedimento è stata impegnata la somma di €. 50.000,00 imputandola al Cap.10370/08 impegno 429/2020;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 12/06/2020 REP. 16017 e registrato a Modica il 01 luglio 2020 al n. 1460 Serie 1T;

che con verbale del 12/05/2020 sono stati consegnati all'impresa i lavori di che trattasi con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 150 (centocinquanta) o in alternativa prima per esaurimento delle somme poste in appalto;

che a seguito di esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° Sal in data 16/07/2020 per lavori eseguiti a tutto il 09/07/2020;

che la ditta ha eseguito regolarmente i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, opere di corredo e manufatti delle zone balneari di Marina di Modica e Maganuco, nonché ha realizzato ulteriori lavori imprevisi, urgenti e necessari per l'eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità determinato dalla pavimentazione stradale danneggiata e sconnessa e dalla pavimentazione in pietra sconnessa del parco costiero;

che pertanto al fine di regolarizzare le partite contabili di tutti gli interventi eseguiti successivamente alla data di esaurimento delle somme poste in appalto, il sottoscritto nella qualità di RUP, ha autorizzato la D.L. a redigere apposita perizia suppletiva e di assestamento contabile, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7;

che in data 02/12/2020 il D.L. ha redatto la perizia suppletiva di assestamento contabile i cui lavori risultano elencati negli elaborati facenti parte della stessa, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo complessivo di €. 73.518,09 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€	87.364,87	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	"	<u>1.747,30</u>	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	85.617,57	
a detrarre il ribasso d'asta del 33,3300%	"	<u>28.536,34</u>	
Restano i lavori al netto	€	58.828,53	
Importo netto lavori perizia suppletiva			€. 58.828,53

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- Iva 22% sui lavori	€. 12.942,27	
- competenze tecniche 2%	1.747,29	
SOMMANO	€. 14.689,56	€. 14.689,56
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE		€ 73.518,09

e composta dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 - Relazione tecnica
- Tav. 2 - Schema Atto di Sottomissione
- Tav. 3 - Computo Metrico Estimativo

che nella perizia suppletiva e di assestamento contabile:

- vengono assestate le quantità dei lavori eseguiti;
- viene elevato l'importo netto dei lavori eseguiti da €. 39.500,00 ad €. 58.828,53 con una maggiore spesa rispetto all'importo del contratto principale di €. 19.328,53;

vista la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante, istruttoria e approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii;

visto che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n.591 del 07/12/2020;

riconosciuto che la predetta perizia suppletiva e di assestamento contabile è scaturita al fine di scongiurare eventuali pericoli per la pubblica incolumità, ricade nella fattispecie di cui all'art.106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;

dare atto che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad €. 73.518,09 con una maggiore spesa di €. 23.518,09 rispetto all'importo della somma impegnata di € 50.000,00 con determinazione n. 1210 del 12/05/2020 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione imputata al capitolo 10370/08 impegno 429/2020 del bilancio di esercizio 2020;

ritenuto doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione;

vista la Determina Sindacale n.2505 del 16/10/2020, di nomina del Responsabile P.O. X Settore;

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

Visto l'O.R.E.L.;

Visto la L.R. n. 48/1991;

Vista la L.R. n. 23/1998;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1) Di Dare Atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) Di Approvare ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e successive modiche ed integrazioni, la perizia suppletiva di assestamento contabile del progetto relativo "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, e delle relative opere di corredo e manufatti della Zone Balneari di Marina di Modica e Maganuco" - CIG: 8246337491 per un importo complessivo di € 73.518,09 con il seguente quadro economico:

A) LAVORI AL LORDO	€	87.364,87	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	"	<u>1.747,30</u>	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	85.617,57	
a detrarre il ribasso d'asta del 33,3300%	"	<u>28.536,34</u>	
Restano i lavori al netto	€	58.828,53	
Importo netto lavori perizia suppletiva			€. 58.828,53
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- Iva 22% sui lavori	€.	12.942,27	
- competenze tecniche 2%		1.747,29	
SOMMANO	€.	14.689,56	€. <u>14.689,56</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE			€ 73.518,09

composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1 - Relazione tecnica

Tav. 2 - Schema Atto di Sottomissione

Tav. 3 - Computo Metrico Estimativo

3) Di Approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

4) Di Dare Atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a € 19.328,53 (€ 58.828,53 - € 39.500,00);

5) Di Dare Atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;

6) Di Dare Atto che con Determinazione n. 1210 del 12/05/2020 è stata impegnata la somma di € 50.000,00 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione ed imputandola al Cap.10370/08 impegno 429/2020;

7) Di Dare Atto che la maggiore somma occorrente per la liquidazione di tutti i lavori eseguiti è di €. 23.518,09, quale differenza tra l'importo complessivo della perizia di €. 73.518,09 la somma impegnata con la predetta determinazione di €. 50.000,00;

8) Di Impegnare il maggiore importo occorrente di €. 23.518,09 al Capitolo ^{10370/op} del bilancio 2020 in corso di formazione;

9) Di dare atto che trattasi di spesa necessaria, indispensabile e non frazionabile;


10) Di demandare al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;

11) Di Provvedere alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'impresa esecutrice "Leone Marcello" con successivo atto;

12) Di Dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.N.241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41, della L.n.190/2012;

13) Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

Il Responsabile P.C. del X settore
Geom. Giorgio Scollo



PARERE N. SP1

DEL 07/12/2020



COMUNE DI MODICA

Libero Consorzio Regionale di Ragusa

Già Provincia Regionale di Ragusa

X SETTORE

Manutenzione

Accordo Quadro Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle relative opere di corredo e manufatti delle Zone balneari di Marina di Modica e Maganuco.

CIG: 8246337491

PERIZIA SUPPLEMENTIVA DI ASSESTAMENTO CONTABILE

Importo del progetto € 73.518,09

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Modica li 02/12/2020

TAV. 3

L'IMPRESA

S.L. Infrastrutture S.r.l.

F.to

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Benedetto Ostenta

S.L. INFRASTRUTTURE s.r.l.

Amministratore Unico

Francesco Leone

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giorgio Scotto



CITTA' DI MODICA

X SETTORE

N. _____ R.A.P.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO REP. N. 16017
DEL 12/06/2020 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDI-
NARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE E DELLE RELATIVE
OPERE DI CORREDO E MANUFATTI DELLE ZONE BALNEARI DI
MARINA DI MODICA E MAGANUCO - CIG: 8246337491.

L'anno duemilaventi il giorno _____ (_____) del mese di
_____ in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA

Il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. X Settore del Comune di Modica,
nato a Modica il 12 ottobre 1963, il quale interviene in questo atto in nome e
per conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883,
domiciliato per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico,
Piazza Principe di Napoli, 17.

E

Sig. Leone Francesco nato a Modica (RG) il 25/02/1997 COD. FIS.: LNE
FNC 97B25 F258A legale rappresentante dell'impresa "S.L. Infrastrutture
S.r.l." con sede a Modica in Via Toscano 18 partita IVA 01451810889.

Premesso:

Che con contratto REP n. 16017 del 12/06/2020, per l'importo complessivo di
€ 39.500,00 di cui € 790,00 quali oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso
d'asta, l'impresa "S.L. Infrastrutture S.r.l." ha assunto l'appalto relativo ai

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle opere di corredo e manufatti delle Zone balneari di Marina di Modica e Maganuco;

Che la ditta ha effettuato regolarmente i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle opere di corredo e manufatti delle Zone balneari di Marina di Modica e Maganuco nonché ha realizzato ulteriori lavori impreveduti, urgenti e necessari per l'eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità determinato dalla pavimentazione stradale danneggiata e sconnessa adiacente ai tratti oggetto della manutenzione e non previsti in progetto e dalla pavimentazione in pietra del parco costiero, il tutto per meglio completarne le finalità dello stesso progetto;

Che, pertanto, i nuovi lavori non previsti nel progetto originario hanno determinano una maggiore spesa netta di € 19.328,53 rispetto all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;

Che pertanto in data 26/11/2020 è stata redatta a cura della Direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c), del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e s.m.i., una perizia suppletiva e di assestamento contabile degli interventi eseguiti, per un importo dei lavori al lordo di € 87.364,87 che al netto del ribasso d'asta del 33,3333 % offerto in sede di gara, tenuto conto della somma di € 1.747,30 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso d'asta, si riduce a netti € 58.828,53 oltre IVA;

Che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo i lavori previsti nell'anzidetta perizia;

Tutto ciò premesso

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Articolo 1



Il Sig. Leone Francesco nato a Modica (RG) il 25/02/1997 COD. FIS.: LNE
FNC 97B25 F258A legale rappresentante dell'impresa "S.L. Infrastrutture
S.r.l." con sede a Modica in Via Toscano 18 partita IVA 01451810889, senza
alcuna eccezione, ha eseguito i lavori della perizia suppletiva e di
assestamento contabile finale secondo gli stessi patti e condizioni del contratto
indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati, soggetti al ribasso
d'asta del 33,3333 %.

Articolo 2

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad € 58.828,53
comprensivi di € 1.747,30 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta.

Articolo 3

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a € 19.328,53 (euro
diciannovemilatrecentoventotto/53) come appresso specificato:

Importo netto lavori di perizia	€ 58.828,53
A detrarre importo netto contratto principale	€ 39.500,00
Restano al netto	€ 19.328,53

Articolo 4

L'impresa assume l'onere di sostenere tutte le spese nascenti dal presente atto
di sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza
della variazione in più dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal
Capitolato Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e
condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del succitato contratto.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa,
mentre lo sarà l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e
l'approvazione dello stesso.



Articolo 5

I pagamenti a favore dell'impresa per i maggiori lavori eseguiti saranno effettuati con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 13 del contratto d'appalto REP N. 16017 del 12/06/2020; ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il CIG: 8246337491;

Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: DH3BGQ;

Articolo 6

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in caso d'uso.

Articolo 7 - Certificazione antimafia

Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii, dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 80 del Codice.

Articolo 8 - Informativa trattamento dati

Il Comune di Modica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE



L'IMPRESA
S.L. INFRASTRUTTURE s.r.l.
Administratore Unico

SERVIZIO FINANZIARIO


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
2 838/2020	21-12-2020	€ 23.518,09	10370/08

Modica, 21-12-2020

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 25 DIC 2020 al 8 GEN 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione