



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 758 del 12 MAR. 2021

Oggetto: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti, delle Terza Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica - CIG: 8223073681- Ditta “S.L. Infrastrutture srl” - P.Iva 01451810889 - Perizia suppletiva di assestamento contabile.

Il Responsabile P.O. - X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 04/02/2020 il progetto relativo “Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti, delle Terza Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica per un importo complessivo di € 95.000,00 così distinto:

A) LAVORI		€. 72.000,00
- Per lavori a base d'asta	€. 70.560,00	
- Per oneri della sicurezza pari al 2% (non soggetti a r.a.)	€. 1.440,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori	€. 15.840,00	
- Incentivo ai sensi dell'art.113 D.Lgs n.50/2016	€. 1.440,00	
- Imprevisti	€. 3.500,00	
- Anticipazioni Iva compresa e oneri accesso discarica	€. 2.220,00	
SOMMANO	€. 23.000,00	€ 23.000,00
IMPORTO DEL PROGETTO		€. 95.000,00

è stato corredato dai seguenti elaborati:

- 1 - Relazione tecnica;
- 2 - Analisi Prezzi;
- 3 - Elenco Prezzi;
- 4 - Capitolato Speciale D'Appalto;
- 5 - Schema di Contratto;
- 6 - Planimetria;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P. giusto parere n. 523 del 05/02/2020 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 488 del 18/02/2020 provvedendo, altresì, alla prenotazione della somma di €. 95.000,00 imputandola al Cap. 12010/30 impegno 232/2020 del bilancio di esercizio 2020;

che a seguito di gara d'appalto, celebrata giorno 25 marzo 2020 con Determina del responsabile P.O. del X Settore n.1050 del 21/04/2020 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'impresa "SL Infrastrutture S.r.l." con sede in Modica, Via Toscana n.18, Partita IVA01451810889, con il ribasso d'asta del 33,3300% da applicarsi sui prezzi unitari progettuali e, comunque, fino alla concorrenza di €.72.000,00, oltre iva;

che con Determina del Responsabile P.O. del X Settore n. 1211 del 12/05/2020 l'aggiudicazione è divenuta efficace, e con lo stesso provvedimento è stata impegnata la somma di €. 95.000,00 imputandola al Cap. 12010/30 impegno 232/2020;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 12/06/2020 REP. 16019 e registrato a Modica il 01 luglio 2020 al n. 1462 Serie 1T;

che con verbale del 12/05/2020 sono stati consegnati all'impresa i lavori di che trattasi con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 150 (centocinquanta) o in alternativa prima per esaurimento delle somme poste in appalto;

che a seguito di esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° Sal in data 18/09/2020 per lavori eseguiti a tutto il 05/08/2020;

che la ditta ha eseguito regolarmente i lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti, delle Terza Circonscrizione Modica Sorda – Marina di Modica, nonché ha realizzato ulteriori lavori imprevisi, urgenti e necessari per l'eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità determinato dalla pavimentazione stradale danneggiata e sconnessa e dalla presenza di ristagni d'acqua;

che pertanto al fine di regolarizzare le partite contabili di tutti gli interventi eseguiti successivamente alla data di esaurimento delle somme poste in appalto, il sottoscritto nella qualità di RUP, ha autorizzato la D.L. a redigere apposita perizia suppletiva e di assestamento contabile, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7;

che in data 02/12/2020 il D.L. ha redatto la perizia suppletiva di assestamento contabile i cui lavori risultano elencati negli elaborati facenti parte della stessa, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo complessivo di €. 138.910,29 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€	160.331,03	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	"	3.206,62	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	157.124,41	
a detrarre il ribasso d'asta del 33,33%	"	52.369,57	
Restano i lavori al netto	€	107.961,46	
Importo netto lavori perizia suppletiva			€, 107.961,46

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- Iva 22% sui lavori	€. 23.751,52	
- competenze tecniche 2%	€. 3.206,62	
-per anticipo Iva comp. Oneri accesso in discarica	€. 3.990,69	
SOMMANO	€. 30.948,83	€. 30.948,83
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE		€ 138.910,29

e composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1 - Relazione tecnica

Tav. 2 -- Computo metrico Estimativo

Tav. 3 - Schema Atto di Sottomissione

che nella perizia suppletiva e di assestamento contabile:

- vengono assestate le quantità dei lavori eseguiti;
- viene elevato l'importo netto dei lavori eseguiti da €. 72.000,00 ad €. 107.961,46 con una maggiore spesa rispetto all'importo del contratto principale di €. 35.961,46;

vista la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante, istruttoria e approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii;

visto che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n.622 del 18/02/2021;

riconosciuto che la predetta perizia suppletiva e di assestamento contabile è scaturita al fine di scongiurare eventuali pericoli per la pubblica incolumità, ricade nella fattispecie di cui all'art.106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;

dare atto che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad €. 138.910,29 con una maggiore spesa di €. 43.910,29 rispetto all'importo della somma impegnata di € 95.000,00 con determinazione n. 1211 del 12/05/2020 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione imputata al Cap. 12010/30 impegno 232/2020;

ritenuto doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione;

vista la Determina Sindacale n.3395 del 31/12/2020, di rinnovo incarico del Responsabile P.O. X Settore;

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

Visto l'O.R.E.L.;

Visto la L.R. n. 48/1991;

Vista la L.R. n. 23/1998;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1)Di Dare Atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) Di Approvare ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la perizia suppletiva di assestamento contabile del progetto relativo "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti, delle Terza Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica - CIG: 8223073681 per un importo complessivo di € 138.910,29 con il seguente quadro economico:

A) LAVORI AL LORDO	€	160.331,03	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	“	3.206,62	
- Importo lavori soggetti a ribasso d’asta	“	157.124,41	
a detrarre il ribasso d’asta del 33,33%	“	52.369,57	
Restano i lavori al netto	€	107.961,46	
Importo netto lavori perizia suppletiva			€. 107.961,46
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMM.NE:			
- Iva 22% sui lavori	€.	23.751,52	
- competenze tecniche 2%	€.	3.206,62	
-per anticipo Iva comp. Oneri accesso in discarica	€.	3.990,69	
SOMMANO	€.	30.948,83	€. 30.948,83
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE			€ 138.910,29

composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1 - Relazione tecnica

Tav. 2 – Computo metrico Estimativo

Tav. 3 - Schema Atto di Sottomissione

3) Di Approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

4) Di Dare Atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a € 35.961,46 (€ 107.961,46 - € 72.000,00);

5) Di Dare Atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;

6) Di Dare Atto che con Determinazione n. 1211 del 12/05/2020 è stata impegnata la somma di € 95.000,00 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione ed imputandola al Cap. 12010/30 impegno 232/2020;

7) Di Dare Atto che la maggiore somma occorrente per la liquidazione di tutti i lavori eseguiti è di € 43.910,29, quale differenza tra l'importo complessivo della perizia di € 138.910,29 la somma impegnata con la predetta determinazione di € 95.000,00;

8) Di Impegnare il maggiore importo occorrente di € 43.910,29 al Capitolo del bilancio 2021 in corso di formazione;

[Handwritten signature]

10374/af
Per € 32.688,57
Per € 11.211,72 all'op 10374/13

9) Di dare atto che trattasi di spesa necessaria, indispensabile e non frazionabile;


10) Di demandare al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;

11) Di Provvedere alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'impresa esecutrice "SL Infrastrutture S.r.l." con successivo atto;

12) Di Dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.N.241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41, della L.n.190/2012;

13) Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

Il Responsabile P.O. dell'X settore
Geom. Giorgio Scollo



PARERE N. 622

DEL 18/02/2021



COMUNE DI MODICA

Libero Consorzio Regionale di Ragusa

Già Provincia Regionale di Ragusa

X SETTORE

Manutenzione

Accordo Quadro Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti della Terza Circoscrizione Modica Sorda - Marina di Modica.

CIG: 8223073681

PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSESTAMENTO CONTABILE

Importo del progetto € 138.910,29

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE


Modica lì 02/12/2020

TAV. 3

L'IMPRESA
S.L. INFRASTRUTTURE S.r.l.

Amministratore Unico

Francesco Lanza



F.to

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Benedetto Ostenta

F.to

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giorgio Scallo

SERVIZIO FINANZIARIO


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
584/2021	09-03-2021	€ 32.658,54	10370/08
585/2021	09-03-2021	€ 11.211,42	10370/13

Modica, 09-03-2021

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 19 MAR 2021 al 3 APR 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione