



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X

Manutenzioni

n. 912 del 24 MAR. 2021

Oggetto: Accordo quadro per i lavori di adeguamento scolastico, posizionamento porta ombrelloni sul lido di Marina di Modica per adeguamento alle norme per il distanziamento sociale Covid 19 - CIG.Z042D8309F.

Impresa "Boscarino Rosario" con sede legale a Ragusa, Via Galeno n. 9

Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva, Variazione Quadro Economico e Impegno spesa.

Il Responsabile P.O. del X settore

Premesso:

Che a seguito di specifica direttiva è stato redatto da tecnici di questo settore il progetto relativo all' Accordo quadro per i lavori di adeguamento scolastico, posizionamento porta ombrelloni sul lido di Marina di Modica per adeguamento alle norme per il distanziamento sociale Covid 19 - approvato con determinazione n 1746 del 16/07/2020, per un importo complessivo di € 51.000,00 così distinto:

A)-Importo Lavori Lordo: € 39.999,99 € 39.999,99

B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:

B1)- Per I.V.A. 22 % di A) € 8.800,00

B2)- Incentivo 2% di A) € 800,00

B3)- Per imprevisti e arrotondamenti € 1.400,01

Sommano € 11.000,01 € 11.000,01

Totale complessivo: € 51.000,00

Che con atto n. 1746/2020 è stata prenotata la somma complessiva di € 51.000,00 occorrente per finanziare i lavori, imputandola al capitolo 10370/11 impegno n. 1521 del bilancio 2020, e ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera a) del codice, è stato individuato l'operatore economico al quale affidare i lavori e concludere con lo stesso un Accordo Quadro, ai sensi dell'art.54, comma 3 del predetto Codice;

Che con la richiamata determinazione, a seguito di affidamento diretto, i lavori sono stati aggiudicati dall'Impresa "Boscarino Rosario " con sede in Ragusa via Galeno n° 9 per l'importo complessivo di €. 51.000,00 di cui € 39.999,99 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto del 12,50% ed € 11.000,01 quali somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell'Impresa con determinazione n. 2024 del 25 agosto 2020 l'aggiudicazione è stata dichiarata efficace con il seguente quadro economico:

A)-Importo Lavori Lordo:	€ 39.999,99	€ 39.999,99
A ₁)- Ribasso di gara sui lavori 12,50% su € 39.999,99		€ 5.000,00
A ₂)- Restano i lavori al netto		<u>34.999,99</u>
B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B ₁)- Per I.V.A. 22 % di A ₂)	€ 7.700,00	
B ₂)- Incentivo 2% di A)	€ 800,00	
B ₃)- Per imprevisti e arrotondamenti	€ 1.400,01	
B ₃)- Risparmio da ribasso	€ 5.000,00	
B ₅)- Risparmio sull'IVA da ribasso	€ 1.100,00	
	<u>Sommano</u>	<u>€ 16.000,01</u>
		€ 16.000,01
	<u>Totale complessivo:</u>	<u>€ 51.000,00</u>

Che in data 31/08/2020 è stato stipulato il contratto d'appalto R.A.P. n. 2428;

Che i lavori sono stati consegnati dal Direttore dei Lavori in data 24/09/2020 e il tempo utile in esso previsto per dare compiuti i lavori, così come stabilito dall'art. 4 del contratto, è di gg. 365, naturali e consecutivi dalla data di consegna, quindi con ultimazione fissata entro e non oltre il 23/09/2021;

Che durante l'esecuzione dei lavori, l'Amministrazione ha richiesto di effettuare oltre gli interventi previsti in progetto e già quasi del tutto completati, anche alcuni lavori urgenti, presso la villetta comunale di via Silla per motivi comunque connessi all'emergenza Covid ed al distanziamento sociale, tali lavori prevedono il completamento di un bagno per disabili, nuovi infissi, il completamento dell'intonaco esterno sui prospetti, la formazione di nuovi blocchi di fondazione per pali di pubblica illuminazione, la sistemazione dei sedili in ferro esistenti con integrazione di un nuovo sedile in pietra modicana dalle dimensioni e forma simili a quelli esistenti.

In considerazione di quanto sopra evidenziato, previa autorizzazione specifica del R.U.P., si è reso necessario redigere perizia di variante e suppletiva, apportando le sopracitate variazioni al progetto principale;

Il nuovo quadro tecnico economico, previsto in perizia, è così di seguito ripartito:

A)-Importo Lavori Lordo	€ 59.950,39	€ 59.950,39
A ₁)- A detrarre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ - 1.953,28	
A ₂)- resta importo lavori soggetto a ribasso	€ 57.997,11	
A ₃)- ribasso d'asta del 12,50% su A ₂)		€ -7.249,64
A ₄) --Imp. lavori al netto del ribasso (compr. sicurezza)		€ 52.700,75
B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B ₁)- Per I.V.A. 22 % di A ₄)	€ 11.594,17	
B ₂)- Incentivo 2% di A)	€ 1.199,01	
B ₃)- Per oneri di discarica	€ 57,56	
Totale somme a disposizione:	€ 12.850,73	€ 12.850,73
Totale complessivo perizia:		€ 65.551,48

che la perizia è formata dai seguenti elaborati:

n.	Descrizione Elaborato
1	Relazione Tecnica Descrittiva di Variante
2	Computo Metrico Estimativo
3	Quadro Tecnico Economico
4	Schema Atto di Sottomissione

L'importo complessivo dei lavori, rispetto al progetto originario, varia in aumento, al netto del ribasso d'asta del 12,50% di € 12.700,76 ovvero il 31,75% in più rispetto all'importo netto dei lavori appaltati.

Che nella perizia di variante e suppletiva viene elevato l'importo complessivo dei lavori da € 51.000,00 a € 65.551,48 con una maggiorazione rispetto all'importo del contratto principale di € 14.551,48;

Che la stessa risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 629 del 18/03/2021 e ricade nella fattispecie di cui all'art. 106 comma 1 lettera b) del D.lgs 18/04/2016 n. 50, e che non altera la natura e la sostanza dei lavori del progetto originario ed è quindi ammissibile ed approvabile;

Che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad € 65.551,48;

Che considerato che l'impegno originario per finanziare il progetto (imp. 1521/2020 al cat. 10370/11) era pari ad € 51.000,00 è necessario prevedere un nuovo impegno spesa per € 14.551,48 occorrente per finanziare la perizia;

Vista la determinazione sindacale n. 3395 del 31/12/2020 di proroga temporanea di incarico funzione P.O. del X settore;

Vista la L.r. n. 48/1991;

Visto il D.Lgs 12 Agosto 2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 56 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

Determina

- 1) Di approvare la perizia di variante e suppletiva dell'accordo quadro per i lavori di adeguamento scolastico, posizionamento porta ombrelloni sul lido di Marina di Modica per adeguamento alle norme per il distanziamento sociale Covid 19, dovuta alla necessità di eseguire lavori urgenti, presso la villetta comunale di via Silla per motivi comunque connessi all'emergenza Covid dell'importo di € 14.551,48 con il seguente nuovo quadro economico:

A)-Importo Lavori Lordo	€ 59.950,39	€ 59.950,39
A1)- A detrarre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ - 1.953,28	
A2)- resta importo lavori soggetto a ribasso	€ 57.997,11	
A3)- ribasso d'asta del 12,50% su A2)		€ -7.249,64
A4) --Imp. lavori al netto del ribasso (compr. sicurezza)		€ 52.700,75
B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B1)- Per I.V.A. 22 % di A4)	€ 11.594,17	
B2)- Incentivo 2% di A)	€ 1.199,01	
B3)- Per oneri di discarica	€ 57,56	
Totale somme a disposizione:	€ 12.850,73	€ 12.850,73
Totale complessivo perizia:		€ 65.551,48

e che il progetto di perizia di variante e suppletiva è formato dai seguenti elaborati:

n.	Codice identificativo	Descrizione Elaborato
1	ALLEGATO A	Relazione Tecnica Descrittiva di Variante
2	ALLEGATO B	Computo Metrico Estimativo
3	ALLEGATO C	Quadro Tecnico Economico
4	ALLEGATO D	Schema Atto di sottomissione


- 2) Di prendere atto che con il provvedimento n. 1743/2020 è stata impegnata la somma di €51.000,00 imputandola al capitolo 10370/11 impegno 1521/2020;

- 3) Di impegnare la maggiore somma occorrente di € 14.551,48 iva compresa, imputandola al capitolo n. 10370/11 del bilancio 2021 corso di formazione;


4) Di approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione; ✓

5) Di dare atto che i lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;

6) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013 art.23.



Il Responsabile del X Settore
Geom. Giorgio Scollo



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
669/2021	22/03/2021	€ 14.551,48	10370/07	2021

Modica, 22-03-2021

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 31 MAR 2021 al 15 APR 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione



Città di Modica

Provincia di Ragusa
Regione Siciliana
-X Settore-



Patrimonio dell'Umanità

Accordo quadro per lavori di adeguamento scolastico, posizionamento portaombrelloni sul lido di Marina di Modica per adeguamento alle norme per il distanziamento sociale Covid 19.

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

Elaborato n.:

4

Schema Atto di Sottomissione;

Importo dei lavori: € 65.551,48

Il Direttore dei lavori:

geom. Giorgio Scivoletto

Data:

Scala:

Spazio per pareri e visti

Si approva in riferimento al parere N° _____ del _____ e con le
precisazioni in esso contenute ai sensi dell'art. 5 comma 3 della legge regionale n°12 del
12/07/2011.

Modica li _____

IL Responsabile unico del procedimento

Geom. Giorgio Scillo

CITTA' DI MODICA

LIBERO CONSORZIO DI RAGUSA

RAP. n° del

LAVORI: Accordo quadro per lavori di adeguamento scolastico, posizionamento porta ombrelloni sul lido di Marina di Modica per l'adeguamento alle norme per il distanziamento sociale Covid-19. CIG: Z042D8309F;

IMPRESA: Boscarino Rosario via Galeno n° 9 97100 RAGUSA P.I. 00908850886;

CONTRATTO: R.A.P. 2428, del 31/08/2020;

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso:

- Con Provvedimento n° 1746 del 16/07/2020 il Responsabile del X Settore ha approvato il progetto, dei lavori di cui in oggetto per l'importo complessivo di € 51.000,00, così distinto:

A) Importo dei lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza € 39.999,99

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: € 11.100,01

Importo progetto € 51.000,00

- Che al finanziamento del presente intervento si farà fronte interamente con fondi del bilancio comunale;
- Che con Determina del Responsabile del X Settore n° 1746 del 16/07/2020 i lavori in epigrafe sono stati affidati all'Impresa "BOSCARINO ROSARIO", per l'importo netto contrattuale e fino alla concorrenza di € 39.999,99 avendo offerto il ribasso d'asta del 12,50% sull'importo dei lavori soggetti a ribasso;
- Col medesimo atto è stata impegnata la somma necessaria di € 51.000,00 al cap.10370/11 dell'esercizio 2020 impegno n°1521/2020.

• Che con Determinazione del Responsabile del X Settore n° 2024 del 25/08/2020 è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione all'impresa Boscarino

Rosario;

• Che il contratto è stato stipulato con scrittura privata del 31/08/2020 R.A.P. n° 2428;

• Che la consegna dei lavori è stata effettuata in data 24/09/2020;

• Che durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione ha richiesto di effettuare ulteriori lavori urgenti presso la villetta comunale di via Silla sempre al fine di favorire il distanziamento sociale e, considerata la particolare situazione emergenziale e soprattutto di urgenza, si ritenne preferibile affidare questi ulteriori interventi al contraente originario in oggetto.

• Che i suddetti lavori supplementari non modificano né alterano la natura generale del contratto, per cui, il Direttore dei Lavori, ha redatto una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, il cui quadro economico risulta:

A)-Importo Lavori Lordo € 59.950,39 € 59.950,39

A₁)- A detrarre oneri di sicur. non soggetti a ribasso € - 1.953,28

A₂)- resta importo lavori soggetto a ribasso € 57.997,11

A₃)- ribasso d'asta del 12,50% su A₂) € -7.249,64

A₄) -Imp. al netto del ribasso (compr. sicurezza) € 52.700,75

B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:

B₁)- Per I.V.A. 22 % di A₄) € 11.594,17

B₂)- Incentivo 2% di A) € 1.199,01

B₃)- Per oneri di scarica € 57,56

Totale somme a disposizione: € 12.850,73 € 12.850,73

Totale complessivo perizia di variante e suppletiva: € 65.551,48

Tutto ciò premesso, l'anno Duemila venti il giorno 24 del mese di Novembre (24/11/2020), con il presente Atto di Sottomissione, il signor Boscarino Rosario, che interviene in qualità di Titolare Firmatario dell'Impresa appaltatrice, presa visione della succitata Perizia di Variante e Suppletiva,

DICHIARA E SI OBBLIGA

Art. 1 – L'impresa **Boscarino Rosario** assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e diversi lavori previsti in perizia di variante e suppletiva, redatta dal direttore dei lavori secondo gli elaborati allegati e di cui l'impresa ha preso visione, secondo gli stessi patti e condizioni del contratto principale ed agli stessi prezzi in esso allegati, assoggettandoli al ribasso d'asta offerto del 12,50%;


Art. 2 – di accettare che per l'esecuzione dei lavori principali e di quelli della perizia di variante e suppletiva venga redatta una sola contabilità;

Art. 3 - per effetto del presente schema di atto di sottomissione, l'importo contrattuale netto va a rideterminarsi da € 39.999,99 ad €. 52.700,75 con un aumento rispetto al contratto principale di € 12.700,76 (pari a 31,75%) per maggiori lavori, soggetti a registrazione con le stesse modalità del contratto principale.

Art. 4 – Ai sensi del Regolamento sui Lavori Pubblici, sulla base dei prezzi elementari del citato contratto principale vengono concordati i seguenti nuovi prezzi sui quali sarà applicato il ribasso d'asta del 12,50%.

ELENCO NUOVI PREZZI

N.P.15) Fornitura e posa in opera di vaso a terra per disabili, in ceramica, ergonomico e rialzato con apertura frontale e scarico a pavimento, dimensioni cm P56xL38xH49, completo di cassetta di scarico a zaino in ABS con comando pneumatico con pulsante esterno da montare a muro, sedile wc aperto anteriormen-



te dotato di coperchio serie pesante, doccetta con idrogetto e miscelatore termosta-
tico completo di supporto a muro da montare su punti acqua già predisposti e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

- per ognuno € 596,24

(diconsi euro cinquecentonovantasei/24 centesimi per cadauno)

N.P.16) Fornitura e posa in opera di lavabo ergonomico per disabili, completo di
miscelatore con leva clinica, completo di accessori flessibili e guarnizioni oltre alle
staffe a muro con relativi tasselli.

- per ognuno € 526,67

(diconsi euro cinquecentoventisei/67 centesimi per cadauno)

N.P.17) Fornitura e posa in opera di specchio reclinabile per disabili con vetro di
sicurezza 650x650 mm per anziani o disabili.

- per ognuno € 194,70

(diconsi euro centonovantaquattro/70 centesimi per cadauno)

N.P.18) Fornitura e posa in opera di sedile in pietra modicana delle dimensioni di
cm. 155x55x10, di qualsiasi forma e comunque identica a quelli esistenti, lavorato
sulle facce in vista a puntillo fine, con bordi arrotondati, opere murarie, il trasporto
e lo scarico in sito, comprensivo di gru e ogni altro onere e magistero per averlo in
opera a regola d'arte.

- per ognuno € 1.250,00

(diconsi euro milleduecentocinquanta/00 centesimi per cadauno)

N.P.19) Sistemazione di numero due sedili in ferro esistenti dentro la Vila Comu-
nale di Modica Sorda, compreso la fornitura e saldatura di lamiera zincata, sagoma-
ta secondo le parti mancanti, (sedili e schienali), delle dimensioni di cm. 172x39,
completa di verniciatura a smalto per esterno e ogni altro onere e magistero per

averli perfettamente identici a quelli esistenti.

- per ognuno

€ 231,88


(diconsi euro duecentotrentuno/88 centesimi per cadauno)

Art. 5 – Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 4 del contratto in gg. 365, rimane invariato;


Art.6 - Sono a completo ed esclusivo carico dell'Impresa tutte le spese relative e conseguenti il presente atto contrattuale aggiuntivo, nessuna eccettuata o esclusa, nonché, di bollo, di copia, di registrazione e dei diritti di segreteria.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante una volta intervenute le approvazioni di legge. Redatto il seguente verbale, previa lettura e conferma viene sottoscritto come in appresso.

L'IMPRESA


(Rosanna Rosarino)

IL RUP


(Giorgio Scollato)