



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X

Manutenzioni

n. 1689 del 28 MAG. 2021

Oggetto: Lavori di ripristino delle condizioni di percorribilità e messa in sicurezza del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti della 1^ Circoscrizione Modica Alta – Frigintini in conseguenza degli eventi calamitosi del 14 e 15 ottobre 2018 Accordo Quadro – CIG 7698144564- Ditta “S.L. Infrastrutture srl” - P.Iva 01451810889 Perizia suppletiva di assestamento contabile.

Il Responsabile P.O. - X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 02/11/2018 il progetto relativo “Lavori di ripristino delle condizioni di percorribilità e messa in sicurezza del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti della 1^ Circoscrizione Modica Alta – Frigintini in conseguenza degli eventi calamitosi del 14 e 15 ottobre 2018 Accordo Quadro per un importo complessivo di € 99.000,00 così distinto:

A) LAVORI		€. 75.000,00
- Per lavori a base d'asta	€. 75.000,00	
- Per oneri della sicurezza pari al 2% (non soggetti a r.a.)	€. 1.500,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori	€. 16.500,00	
- Incentivo ai sensi dell'art.113 D.Lgs n.50/2016	€. 1.500,00	
- Imprevisti	€. 3.000,00	
- Anticipazioni Iva compresa e oneri accesso discarica	€. 3.000,00	
SOMMANO	€. 24.000,00	€ 24.000,00
IMPORTO DEL PROGETTO		€. 99.000,00

è stato corredato dai seguenti elaborati:

- 1 - Relazione tecnica;
- 2 - Analisi Prezzi;
- 3 - Elenco Prezzi;
- 4 - Capitolato Speciale D'Appalto;
- 5 - Schema di Contratto;
- 6 - Planimetria;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P. giusto parere n.459 del 06/11/2018 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 2955 del 15/11/2018 provvedendo, altresì, alla prenotazione della somma di €. 99.000,00 imputandola al Cap. 21/99 impegno 2502/2018 del bilancio di esercizio 2018;

che a seguito di gara d'appalto, celebrata nei giorni 06 e 17 dicembre 2018 con Determina del responsabile P.O. del X Settore n.3368 del 28/12/2018 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'impresa "SL Infrastrutture S.r.l." con sede in Modica, Via Toscano n.18, Partita IVA01451810889, con il ribasso d'asta del 41,8797% da applicarsi sui prezzi unitari progettuali e, comunque, fino alla concorrenza di €.75.000,00, oltre iva;

che con Determina del Responsabile P.O. del X Settore n.527 del 01/03/2019 l'aggiudicazione è divenuta efficace, e con lo stesso provvedimento è stata impegnata la somma di €. 99.000,00 imputandola al Cap. 21/99 impegno 2510/2018;

che con verbale del 19/03/2019 sono stati consegnati all'impresa sotto riserva di legge i lavori di che trattasi con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 150 (centocinquanta) o in alternativa prima per esaurimento delle somme poste in appalto;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 11/04/2019 REP. 15987 e registrato a Modica il 18 aprile 2019 al n. 1154 Serie 1T;

che in data 12/06/2019 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di €. 29.931,13 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 07/06/2019;

che in data 05/02/2020 è stato emesso il secondo certificato di pagamento relativo al 2° Sal dell'importo di €. 23.744,49 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 31/07/2019;

che in data 05/06/2020 è stato emesso il terzo certificato di pagamento relativo al 3° Sal dell'importo di €. 20.834,28 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 03/02/2020;

che la ditta ha eseguito regolarmente i" Lavori di ripristino delle condizioni di percorribilità e messa in sicurezza del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti della 1^ Circoscrizione Modica Alta – Frigintini in conseguenza degli eventi calamitosi del 14 e 15 ottobre 2018 Accordo Quadro", nonché ha realizzato ulteriori lavori imprevisti, urgenti e necessari per l'eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità;;

che pertanto al fine di regolarizzare le partite contabili di tutti gli interventi eseguiti successivamente alla data di esaurimento delle somme poste in appalto, il sottoscritto nella qualità di RUP, ha autorizzato la D.L. a redigere apposita perizia suppletiva e di assestamento contabile, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7;

che in data 10/04/2021 il D.L. ha redatto la perizia suppletiva di assestamento contabile i cui lavori risultano elencati negli elaborati facenti parte della stessa, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo complessivo di €. 117.138,33 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€	158.447,85	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	"	3.168,96	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	155.278,89	
a detrarre il ribasso d'asta del 41,8797%	"	65.030,33	

Restano i lavori al netto	€	93.417,52	
Importo netto lavori perizia suppletiva			€ 93.417,52
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- Iva 22% su € 93.417,52	€	20.551,85	
- competenze tecniche 2%	€	3.168,96	
SOMMANO	€	23.720,81	€ 23.720,81
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE			€ 117.138,33

e composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1 - Relazione tecnica

Tav. 2 – Analisi Prezzi

Tav. 3 – Computo metrico Estimativo

Tav. 4 - Schema Atto di Sottomissione

Tav. 5 – Stralci Planimetrici

che nella perizia suppletiva e di assestamento contabile:

- vengono assestate le quantità dei lavori eseguiti;
- viene elevato l'importo netto dei lavori eseguiti da €. 75.000,00 ad €. 93.417,52 con una maggiore spesa rispetto all'importo del contratto principale di €. 18.417,52;

vista la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante, istruttoria e approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii;

visto che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 639 del 10/05/2021;

riconosciuto che la predetta perizia suppletiva e di assestamento contabile è scaturita al fine di scongiurare eventuali pericoli per la pubblica incolumità, ricade nella fattispecie di cui all'art.106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;

dare atto che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad €. 117.138,33 con una maggiore spesa di €. 18.138,33 rispetto all'importo della somma impegnata di € 99.000,00 con determinazione n. 527 del 01/03/2019 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione imputata al Cap. 21/99 impegno 2510/2018;

ritenuto doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione;

vista la Determina Sindacale n.3395 del 31/12/2020, di rinnovo incarico del Responsabile P.O. X Settore;

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

Visto l'O.R.E.L.;

Visto la L.R. n. 48/1991;

Vista la L.R. n. 23/1998;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1) Di Dare Atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) Di Approvare ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la perizia suppletiva di assestamento contabile del progetto relativo "Lavori di ripristino delle condizioni di percorribilità e messa in sicurezza del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti della 1^ Circoscrizione Modica Alta – Frigintini in conseguenza degli eventi calamitosi del 14 e 15 ottobre 2018 Accordo Quadro" – CIG 7698144564 per un importo complessivo di € 117.138,33 con il seguente quadro economico:

A) LAVORI AL LORDO	€	158.447,85	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	“	3.168,96	
- Importo lavori soggetti a ribasso d’asta	“	155.278,89	
a detrarre il ribasso d’asta del 41,8797%	“	<u>65.030,33</u>	
Restano i lavori al netto	€	93.417,52	
Importo netto lavori perizia suppletiva			€. 93.417,52
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMM.NE:			
- Iva 22% su €. 93.417,52	€.	20.551,85	
- competenze tecniche 2%	€.	3.168,96	
SOMMANO	€.	23.720,81	€. <u>23.720,81</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE			€ 117.138,33

composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1 - Relazione tecnica

Tav. 2 – Analisi Prezzi

Tav. 3 – Computo metrico Estimativo

Tav. 4 - Schema Atto di Sottomissione

Tav. 5 – Stralci Planimetrici

3) Di Approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

4) Di Dare Atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a €.

(€ 93.417,52- € 75.000,00);

5) Di Dare Atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;

6) Di Dare Atto che con Determinazione n. 527 del 01/03/2019 è stata impegnata la somma di €.

99.000,00 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione ed imputandola al Cap. 21/99 impegno 2510/2018;

7) Di Dare Atto che la maggiore somma occorrente per la liquidazione di tutti i lavori eseguiti è di €. 18.138,33, quale differenza tra l'importo complessivo della perizia di €. 117.138,33 e la somma impegnata con la predetta determinazione di €. 99.000,00;

8) Di Impegnare il maggiore importo occorrente di €. 18.138,33 imputandolo ai seguenti Capitoli del bilancio 2021 in corso di formazione:

- €.16.469,37 al Capitolo
- €.1.668,96 quale incentivo ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs.50/2016 al Capitolo con un sub diverso da quello principale;

9) Di dare atto che trattasi di spesa necessaria, indispensabile e non frazionabile;

10) Di demandare al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;

11) Di Provvedere alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'impresa esecutrice "SL Infrastrutture S.r.l." con successivo atto;

12) Di Dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.N.241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41, della L.n.190/2012;

13) Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

Il Responsabile P.O. del X settore
Geom. Giorgio Scollò



COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa
X SETTORE
Manutenzioni

Accordo Quadro con unico operatore per lavori di ripristino delle condizioni di percorribilità e messa in sicurezza del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti della Prima Circoscrizione Modica Alta – Frigintini in conseguenza degli eventi calamitosi del 14 e 15 ottobre 2018.
CIG. 7698144564

PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSESTAMENTO CONTABILE

Importo € 117.138,33

TAV. 4 SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Modica li

10/04/2021

L'IMPRESA
(S.L. Infrastrutture s.r.l.)
S.L. INFRASTRUTTURE s.r.l.
Amministratore Unico
Francesco Leone

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Giorgio Barone)

Approvata con parere n. 639 del 10/05/2021



Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scallo)

CITTA' DI MODICA

X SETTORE

N. _____ R.A.P.

ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO N. 15987 REP. DEL
11/04/2019 RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERA-
TORE PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI PERCORRI-
BILITA' E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO VIARIO E DELLE
RELATIVE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI DELLA PRIMA CIRCO-
SCRIZIONE MODICA ALTA – FRIGINTINI IN CONSEGUENZA DEGLI
EVENTI CALAMITOSI DEL 14 E 15 OTTOBRE 2018. –

CIG: - 7698144564

L'anno duemilaventuno il giorno _____ (_____) del mese di
_____ in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA

Il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. X Settore del Comune di Modica,
nato a Modica il 12 ottobre 1963, il quale interviene in questo atto in nome e per
conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883, domicilia-
to per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico, Piazza Prin-
cipe di Napoli, 17.

E

Il Sig. Leone Francesco , nato il 25 febbraio 1997 a Modica e ivi residente in
Via Nazionale Modica Ispica n. 58 , codice fiscale LNE FNC 97B25 F258A,
nella qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'impresa
"S.L. Infrastrutture s.r.l." con sede a Modica Via Toscano n. 18, P.IVA
01451810889.

Premesso:

- Che con contratto n. 15987 RAP. del 11/04/2019, per l'importo complessivo di € 75.000,00 per i lavori, al netto del ribasso offerto del 41,8797% comprensivo di € 1.500,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, l'impresa "S.L. Infrastrutture s.r.l." con sede a Modica, Via Toscano n. 18, ha assunto l'appalto relativo all'Accordo Quadro con unico operatore per lavori di ripristino delle condizioni di percorribilità e messa in sicurezza del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti della Prima Circoscrizione Modica Alta Frigintini in conseguenza degli eventi calamitosi del 14 e 15 ottobre 2018;

- Che durante il periodo di efficacia di contratto furono ordinati ed eseguiti dall'impresa numerosi interventi di sistemazione e messa in sicurezza del patrimonio viario, quali la sistemazione della sede stradale, il rifacimento e messa in sicurezza di muri di delimitazione stradale, la sistemazione di tratti di strade per l'eliminazione di ristagni d'acqua sulla sede stradale, sistemazione di marciapiedi;



- Che ad esaurimento delle somme poste in appalto, così come previsto dall'art.4 del contratto, nelle more dell'espletamento delle nuove procedure di gara, l'Amministrazione Comunale, viste le numerose segnalazioni dei cittadini, ed accertate le effettive cattive condizioni del manto stradale di altre strade, ha disposto, al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità e consentire in sicurezza la circolazione dei numerosi mezzi che transitano nelle predette strade, l'esecuzione dei lavori all'uopo occorrenti;

- Che l'impresa per una propria valutazione di economicità a poter realizzare i lavori in unico contesto con i lavori appaltati ed in corso di esecuzione ha eseguito

gli ulteriori interventi agli stessi patti e condizioni del contratto originario così come previsto all'art.4 del medesimo contratto;

- Che, pertanto, gli ulteriori interventi eseguiti rispetto all'importo contrattuale originario hanno determinato una maggiore spesa netta di **€ 18.417,52** rispetto all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;

- Che pertanto in data 10/04/2021 è stata redatta a cura della Direzione dei Lavori, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7, del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e s.m.i., una perizia suppletiva e di assestamento contabile degli interventi eseguiti, per un importo dei lavori al lordo di € 158.447.85 che al netto del ribasso d'asta del 41.8797% offerto in sede di gara, tenuto conto della somma di € 3.168.96 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso d'asta, si riduce a netti **€ 93.417,52**;

- Che per contabilizzare i diversi lavori sono stati introdotti sette nuovi prezzi ricavati da apposita analisi prezzi, rispetto a quelli già previsti in contratto originario e saranno anch'essi assoggettati al ribasso d'asta offerto;

- Che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo i lavori previsti nell'anzidetta perizia;

- Che la maggiore spesa netta per lavori di **€ 18.417,52** è contenuta entro i limiti di legge per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 7 del codice di cui al D. Lgs 18 aprile 2016 n.50 e necessità di una nuova copertura finanziaria di **€ 18.138,33** rispetto alla somma di € 99.000,00 impegnata con la determinazione del Responsabile P.O. X Settore n.527 del 01/03/2019 per l'esecuzione dei lavori originari;

Tutto ciò premesso

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Articolo 1

Il Sig. Leone Francesco nella qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'impresa "S.L. Infrastrutture s.r.l." con sede a Modica, Via Toscano n. 18, P.IVA 01451810889, assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia suppletiva e di assestamento contabile finale secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre a quello concordato con il presente atto e tutti soggetti al ribasso d'asta del 41,8797%.

Articolo 2

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad €. 93.417,52 comprensivi di € 3.168,00 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta anzidetto.

Articolo 3

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a € **18.417,52** (euro diciottomilaquattrocentodiciassette/52) come appresso specificato:



Importo netto lavori di perizia	€ 93.417,52
A detrarre importo netto contratto principale	€ <u>75.000,00</u>
Restano al netto	€ 18.417,52

Articolo 4

Ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. coordinato con D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e ss.mm.ii., sono concordati i nuovi prezzi indicati al successivo Articolo 5, sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 41,8797%.

Articolo 5

ELENCO NUOVI PREZZI

NP.01 Realizzazione di muro a secco in picrame calcareo duro per l'esecuzione di

terrazzamenti, recinzioni e simili del tipo ciclopico (pietrame misto a conglomerato cementizio), ad una o due teste, retti curvi o variamente sagomati con una sola faccia a vista, questa realizzata in pietra calcarea, di spessore ed altezza adeguata alla configurazione dei luoghi, con finitura di muro a secco tipica del paesaggio locale, compreso l'onere del rinzeppamento con scaglie di calcare, l'onere della lavorazione per la formazione della faccia a vista, l'onere della omogeneità e complanarità della faccia del muro che sarà realizzata lievemente inclinata, nonché l'onere dei ponti di servizio fino ad altezze del muro di mt. 3,50 m., e del calcestruzzo necessario alla formazione del manufatto in ragione di almeno il 25% del suo volume, il tutto realizzato sia con pietrame proveniente dalla demolizione dei muri esistenti e/o dello scavo, che con pietrame di nuova fornitura proveniente da cava o da altro posto, nonché il suo trasporto, la movimentazione e distribuzione delle stesse lungo il bordo del muro, compresa la fornitura e posa del cls, dei materiali occorrenti, nonché di ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione dell'eventuale traversa di coronamento da conteggiarsi a parte.

Per ogni metro cubo..... € 141,65

(Diconsi Euro Centoquarantuno e centesimi sessantacinque)

NP.02 Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso dello spessore massimo di cm.12 escluso il sottofondo, compreso l'onere per l'eventuale taglio preventivo con idonea apparecchiatura atta ad impedire il disfacimento di parti di pavimentazione eccedenti il necessario, compreso inoltre il carico su automezzo, il trasporto a qualsiasi distanza e lo scarico in discarica autorizzata delle materie di risulta ed escluso solo gli oneri di conferimento, sono altresì compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso di ripristini di eventuali danneggiamenti ai sottoservizi esistenti



Per ogni metro quadrato €. 2,51

(Diconsi Euro due e centesimi cinquantuno)

NP.03 Fornitura, trasporto e posa in opera, di conglomerato cementizio fibrorinforzato per formazione di pavimentazione ad uso carrabile di tipo pesante in ambiente secco classe di esposizione XO (Uni 11104), in ambiente umido senza gelo classe di esposizione XC1, XC2, classe di consistenza S4, con cemento tipo 425 e diametro massimo degli inerti di mm.20 e con classe di resistenza C25/30 e dato in opera sia a scarico libero da betoniera o con l'ausilio pompa, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.- Per lavori stradali e per ogni metro cubo

Per ogni metro cubo €. 188,89

(Diconsi Euro Centottantotto e centesimi ottantanove)

NP.04 Formazione di coronamento di muri a secco con traverse di calcare duro sbazzate a mano, recuperate sia in cantiere che di nuova fornitura, aventi spessore di cm.20/30, larghezza e forma di rito, in opera su letto di posa in cls. in precedenza predisposto, compresi i ponteggi di servizio fissi o mobili, su superfici comunque inclinate con l'onere della formazione di cantonali, aperture, riseghe e simili, pulitura finale nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Per ogni metro lineare €. 18,63

(Diconsi Euro Diciotto e centesimi Sesssantatre)

NP.05 Fornitura trasporto e posa in opera di membrana bugnata in rotoli di altezza di ml 1,20 per la protezione dei muri di fondazione per barriera all'umidità ascendente e al gas radon e Microventilazione della muratura posta su superfici verticali ed orizzontali al fine di consentire un sicuro drenaggio ed un convogliamento delle acque lontane dalla parete in cls, posato in opera con le bugne aderenti alla parete e fissata

con appositi chiodi e/o tasselli al supporto da proteggere, compreso ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Per ogni metro quadrato..... €. 6,68

(Diconsi Euro Sei e centesimi Sessantotto)

NP.06 Fornitura trasporto e posa in opera di archetto di protezione del flusso veicolare e pedonale in con barra orizzontale in acciaio delle dimensioni in lunghezza di cm. 100 e altezza cm. 120 diametro del tubo Ø 48 mm spessore mm.2, nei colori bianco e rosso per essere ben visibile, sono compresi e compensati nel prezzo la formazione di fori per l'ancoraggio la malta cementizia ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Per ognuno..... €. 236,78

(Diconsi Euro duecentotrentasei e centesimi Settantotto)

NP.07 Maggiori oneri per l'impiego di manodopera in orari notturni, dalle ore 20,00 alle ore 06,00 del mattino seguente in giorni feriali per otto notti con impiego di n.3 operai.

A Corpo..... €. 2.330,29

(Diconsi Euro duemilatrecentotrenta e centesimi ventinove)



Articolo 6

Per l'esecuzione dei lavori verranno redatta una sola contabilità ed eseguito un solo collaudo:

l'impresa assume l'onere di sostenere tutte le spese nascenti dal presente atto di sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della variazione in più dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti

l'appalto dei lavori principali del succitato contratto.


Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di suppletiva e di assestamento contabile, il tempo utile per dare ultimati i lavori medesimi rimane viene prorogato di giorni 90 (novanta) rispetto a quello contrattualmente previsto.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e l'approvazione dello stesso.

Articolo 7

L'Impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori, tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.

Articolo 8

 Tutti i pagamenti a favore dell'impresa saranno effettuati con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 15 del contratto d'appalto N. 15987 di REP. del 11/04/2019.

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il CIG: 7698144564.

Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: DH3BCIQ.

Articolo 9

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in caso d'uso.

Articolo 10 - Certificazione antimafia

Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii, dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 80 del Codice.

Articolo 11 - Informativa trattamento dati

Il Comune di Modica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE

L'IMPRESA
S.L. INFRASTRUTTURE s.r.l.
Amministratore Unico
Francesco Leone



SERVIZIO FINANZIARIO**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
1372 00 2021	26-05-2021	€ 16.469,37	780 10
1372 01 2021	26-05-2021	€ 1.668,96	780 10

Modica, 26-05-2021

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 31 MAG 2021 al 15 GIU 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione