



# Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore X**  
Manutenzioni

n. 1354 del 04 MAG. 2021

Oggetto: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione di buche nella sede stradale, delle relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio comunale.  
- CIG : 8281361B47 Ditta "Costruzioni Edili di Cannata Carmelo & Figli snc- Partita Iva 00846690881 - Perizia suppletiva di assestamento contabile.

Il Responsabile P.O. - X Settore  
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 26/02/2020 il progetto relativo "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione di buche nella sede stradale, delle relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio comunale per un importo complessivo di € 50.000,00 così distinto:

A) LAVORI		€. 39.500,00
- Per lavori a base d'asta	€. 39.500,00	
- Per oneri della sicurezza pari al 2% (non soggetti a r.a.)	€. 790,00	
- Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta	€. 38.710,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori	€. 8.690,00	
- Incentivo ai sensi dell'art.113 D.Lgs n.50/2016	€. 790,00	
- Anticipazioni Iva compresa e oneri accesso discarica	€. 1.020,00	
SOMMANO	€. 10.500,00	€ 10.500,00
IMPORTO DEL PROGETTO		€. 50.000,00

è stato corredato dai seguenti elaborati:

- 1 - Relazione tecnica;
- 2 - Analisi Prezzi;
- 3 - Elenco Prezzi;
- 4 - Capitolato Speciale D'Appalto;
- 5 - Schema di Contratto;
- 6 - Planimetria;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 536 del 27/02/2020 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 1048 del 21/04/2020 provvedendo, altresì, alla prenotazione della somma di €. 50.000,00 imputandola al Cap. 12010/30 impegno 726/2020 del bilancio di esercizio 2020;

che a seguito di gara d'appalto, celebrata nei giorni 5 e 8 maggio 2020 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'impresa "Giammarco srl" con sede in Pozzallo - Via Calabria n.49 - Partita Iva 01264430883 con il ribasso d'asta del 25,13820%;

che con provvedimento n.1392/2020 è stata impegnata la somma complessiva di €. 50.000,00 iva compresa ed imputata in quanto ad €. 49.210,00 al Cap. 12010/30 impegno n. 726/00/2020 ed in quanto ad €.790,00 al Cap. 12010/30 impegno 726/01/2020 del bilancio 2020;

che con Determina del Responsabile P.O. del X Settore n. 1932 del 04/08/2020 si è proceduto alla risoluzione dell'aggiudicazione dell' impresa Giammarco srl e contestualmente si sono aggiudicati i lavori in argomento all'impresa "Costruzioni Edili di Cannata Carmelo & Figli snc " seconda nella graduatoria delle offerte con il ribasso del 24,87870%;

che con determinazione n. 2193 del 10/09/2020 l'aggiudicazione è divenuta efficace non modificando il quadro economico;

che con verbale del 14/09/2020 sono stati consegnati all'impresa i lavori di che trattasi sotto riserva di legge con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 90 (novanta) o in alternativa prima per esaurimento delle somme poste in appalto;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 23/10/2020 RAP. 2443;

che il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed ha emesso in data 30/11/2020 il 1° Sal per lavori eseguiti a tutto il 30/10/2020;

che a seguito di esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° Sal in data 17/03/2021 per lavori eseguiti a tutto il 31/12/2020;

che la ditta ha eseguito regolarmente i lavori di sistemazione di buche nella sede stradale, delle relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali , in tutto il territorio comunale, nonché ha realizzato ulteriori lavori imprevisi, urgenti e necessari per l'eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità a seguito delle numerose segnalazioni dei cittadini all' Amministrazione Comunale;

che pertanto al fine di regolarizzare le partite contabili di tutti gli interventi eseguiti successivamente alla data di esaurimento delle somme poste in appalto, il sottoscritto nella qualità di RUP, ha autorizzato la D.L. a redigere apposita perizia suppletiva e di assestamento contabile, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7;

che in data 19/04/2021 il D.L. ha redatto la perizia suppletiva di assestamento contabile i cui lavori risultano elencati negli elaborati facenti parte della stessa, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo complessivo di €. 74.025,30 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€	78.025,96	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	"	<u>1.560,52</u>	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	76.465,44	

a detrarre il ribasso d'asta del 28,8787%	"	<u>19.023,61</u>	
Restano i lavori al netto	"	57.441,83	
Oneri della sicurezza	"	<u>1.560,52</u>	
Importo netto lavori perizia suppletiva	"	59.002,35	€. 59.002,35
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- Iva 22% su €59.002,35	€.	12.980,52	
- competenze tecniche 2%	€.	1.560,52	
-per anticipo Iva comp. Oneri accesso in discarica	€.	<u>481,91</u>	
SOMMANO	€.	15.022,95	€. <u>15.022,95</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE			€ 74.025,30

e composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1 - Relazione tecnica

Tav. 2 - Analisi prezzi

Tav. 3 - Computo metrico Estimativo

Tav. 4 - Schema Atto di Sottomissione

che nella perizia suppletiva e di assestamento contabile:

- vengono assestate le quantità dei lavori eseguiti;
- viene elevato l'importo netto dei lavori eseguiti da €. 39.500,00 ad €. 59.002,35 con una maggiore spesa rispetto all'importo del contratto principale di €. 19.502,35;

vista la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante, istruttoria e approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii;

visto che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n.633 del 20/04/2021;

riconosciuto che la predetta perizia suppletiva e di assestamento contabile è scaturita al fine di scongiurare eventuali pericoli per la pubblica incolumità, ricade nella fattispecie di cui all'art.106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;

dare atto che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad €. 74.025,30 con una maggiore spesa di €. 24.025,30 rispetto all'importo della somma impegnata di € 50.000,00 con determinazione 1392 del 03/06/2020 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione imputata in quanto ad €. 49.210,00 al Cap. 12010/30 impegno n. 726/00/2020 ed in quanto ad €.790,00 al Cap. 12010/30 impegno 726/01/2020 del bilancio 2020;;

ritenuto doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione;

vista la Determina Sindacale n.3395 del 31/12/2020, di rinnovo incarico del Responsabile P.O. X Settore;

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

Visto l'O.R.E.L.;

Visto la L.R. n. 48/1991;

Vista la L.R. n. 23/1998;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii;

Tutto ciò premesso e considerato;

#### DETERMINA

1) Di Dare Atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) Di Approvare ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e successive modiche ed integrazioni, la perizia suppletiva di assestamento contabile del progetto relativo "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione di buche nella sede stradale, delle relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio comunale. - CIG : 8281361B47 per un importo complessivo di € 74.025,30 con il seguente quadro economico:

A) LAVORI AL LORDO	€	78.025,96	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	"	<u>1.560,52</u>	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	76.465,44	
a detrarre il ribasso d'asta del 24,8787%	"	<u>19.023,61</u>	
Restano i lavori al netto	€	57.441,83	
Oneri della sicurezza	"	<u>1.560,52</u>	
Importo netto lavori perizia suppletiva	€	59.002,35	€. 59.002,35
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- Iva 22% su 59.002,35	€.	12.980,52	
- competenze tecniche 2%	€.	1.560,52	
-per anticipo Iva comp. Oneri accesso in discarica	€.	481,91	
SOMMANO	€.	15.022,95	€. <u>15.022,95</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE			€ 74.025,30

composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1 - Relazione tecnica

Tav. 2 - Analisi prezzi

Tav. 3 - Computo metrico Estimativo

Tav. 4 - Schema Atto di Sottomissione

3) Di Approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

4) Di Dare Atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a €. 19.502,35 (€ 59.002,35 - € 39.500,00);

5) Di Dare Atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;

6) Di Dare Atto che con Determinazione n.1392/2020 è stata impegnata la somma complessiva di €. 50.000,00 iva compresa ed imputata in quanto ad €. 49.210,00 al Cap. 12010/30 impegno n. 726/00/2020 ed in quanto ad €.790,00 al Cap. 12010/30 impegno 726/01/2020 del bilancio 2020;

7) Di Dare Atto che la maggiore somma occorrente per la liquidazione di tutti i lavori eseguiti è di €. 24.025,30, quale differenza tra l'importo complessivo della perizia di €. 74.025,30 la somma impegnata con la predetta determinazione di €. 50.000,00;

8) Di Impegnare il maggiore importo occorrente di €. 24.025,30 imputandolo ai seguenti capitoli del bilancio 2021 in corso di formazione:

- €. 22.464,78 al Capitolo 10.370/9; *ghe*

- €. 1.560,52 quale incentivo ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs.50/2016 al Capitolo 10370/9 con un sub diverso da quello principale; *10370/9 ghe*

9) Di dare atto che trattasi di spesa necessaria, indispensabile e non frazionabile;

10) Di demandare al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;

11) Di Provvedere alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'impresa esecutrice "Costruzioni Edili di Cannata Carmelo & Figli snc." con successivo atto;

12) Di Dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.N.241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41, della L.n.190/2012;

13) Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

Il Responsabile P.O. del X settore  
Geom. *ghe* Giorgio Scollo



# COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa  
X SETTORE  
Manutenzioni

**Accordo Quadro** con unico operatore per lavori di sistemazione di buche nella sede stradale, delle relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio comunale. **CIG: 8281361B47**

## PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSESTAMENTO CONTABILE

**Importo € 74.025,30**

### TAV. 4 SCHEMA ATTO SOTTOMISSIONE

Modica li 19/04/2021

**L'IMPRESA**  
(Costruzioni Edili) **di Cannata Carmelo & Figli snc**  
Via Gianforma Margione, 60  
Tel. 0922 901872 - Modica (RG)  
C.F. e P. IVA: 00846690881



**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
(Geom. Giorgio Barone)

Approvata con parere n..... del.....

**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
(Geom. Giorgio Scollo)

CITTA' DI MODICA

X SETTORE

N. \_\_\_\_\_ R.A.P.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO N. 2443 RAP.  
DEL 23/10/2020 RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPE-  
RATORE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI BUCHE NELLA SEDE  
STRADALE, DELLE RELATIVE OPERE DI CORREDO, MANUFATTI E  
BARRIERE STRADALI, IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. - CIG:  
8281361B47-

L'anno duemilaventuno il giorno \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di  
\_\_\_\_\_ in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA

Il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. X Settore del Comune di Modica,  
nato a Modica il 12 ottobre 1963, il quale interviene in questo atto in nome e per  
conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883, domicilia-  
to per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico, Piazza Prin-  
cipe di Napoli, 17.



E

Il Sig. Cannata Carmelo, nato il 20 maggio 1960 a Modica e ivi residente in Via  
Gianforma Margione n. 60 , codice fiscale CNN CML 60E20 F258A, nella qua-  
lità di Socio Amministratore e Legale Rappresentante dell'impresa "Costruzioni  
Edili di Cannata Carmelo e Figli snC" con sede a Modica al predetto indirizzo,  
P.IVA 00846690881.

Premesso:

- Che con contratto n. 2443 RAP. del 23/10/2020, per l'importo complessivo di €

50.000,00 per i lavori, al netto del ribasso offerto del 24,87870% comprensivo di € 790,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, l'impresa "Costruzioni Edili di Cannata Carmelo e Figli snc" con sede a Modica, Via Gianforma Margione n. 60, ha assunto l'appalto relativo all'Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione di buche nella sede stradale, delle relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio comunale;

- Che durante il periodo di efficacia del contratto furono ordinati ed eseguiti dall'impresa numerosi interventi di sistemazione buche, sistemazione recinzioni di protezione della sede stradale, il rifacimento e messa in sicurezza di muri di delimitazioni stradale, la sistemazione e rifacimento di acclive caditoie per l'eliminazione di ristagni d'acqua sulla sede stradale, riparazione di buche stradali, sistemazione di marciapiedi etc;

- Che ad esaurimento delle somme poste in appalto, così come previsto dall'art.4 del contratto, nelle more dell'espletamento delle nuove procedure di gara, l'Amministrazione Comunale, viste le numerose segnalazioni dei cittadini, ed accertate le effettive cattive condizioni del manto stradale del patrimonio viario ha disposto, al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità e consentire in sicurezza la circolazione dei numerosi mezzi che transitano nelle predette strade comunali, l'esecuzione dei lavori all'uopo occorrenti;

- Che l'impresa per una propria valutazione di economicità ha accettato l'esecuzione degli ulteriori interventi agli stessi patti e condizioni del contratto originario così come previsto all'art.4 del medesimo contratto;

- Che, pertanto, gli ulteriori interventi eseguiti rispetto all'importo contrattuale originario hanno determinato una maggiore spesa netta di € 19.502,35 rispetto

all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;

- Che pertanto in data 19/04/2020 è stata redatta a cura della Direzione dei Lavori, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7, del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e s.m.i., una perizia suppletiva e di assestamento contabile degli interventi eseguiti, per un importo dei lavori al lordo di € 78.025,96 che al netto del ribasso d'asta del 24,87870% offerto in sede di gara, tenuto conto della somma di € 1.560,52 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso d'asta, si riduce a netti € **59.002,35**;

- Che per contabilizzare i diversi lavori è stato introdotto un solo nuovo prezzo ricavato da apposita analisi prezzi, rispetto a quelli già previsti in contratto originario e sarà anch'esso assoggettato al ribasso d'asta offerto;

- Che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo i lavori previsti nell'anzidetta perizia;

- Che la maggiore spesa netta per lavori di € **19.502,35** è contenuto entro i limiti di legge per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 7 del codice di cui al D. Lgs 18 aprile 2016 n.50 e necessità di una nuova copertura finanziaria di € **24.025,30** rispetto alla somma di € 50.000,00 impegnata con la determinazione del Responsabile P.O. X Settore n.2193/2020 per l'esecuzione dei lavori originari;



**Tutto ciò premesso**

Con il presente atto si conviene quanto segue:

**Articolo 1**

Il Sig. Cannata Carmelo nella qualità di Socio Amministratore e legale rappresentante dell'impresa "Costruzioni Edili di Cannata Carmelo e Figli snc" con sede a Modica, Via Gianforma Margione n. 60, P.IVA 00846690881, assume

l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia suppletiva e di assestamento contabile finale secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre a quello concordato con il presente atto e tutti soggetti al ribasso d'asta del 24,87870%.

#### Articolo 2

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad €. 59.002,35 comprensivi di €. 1.560,52 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta anzidetto.

#### Articolo 3

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a € **19.502,35** (euro Diciannovemilacinquecentodue/35) come appresso specificato:

Importo netto lavori di perizia	€ 59.002,35
A detrarre importo netto contratto principale	€ <u>39.500,00</u>
Restano al netto	€ 19.502,35

#### Articolo 4

Ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. coordinato con D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e ss.mm.ii., sono concordati i nuovi prezzi indicati al successivo Articolo 5, sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 24,87870%.

#### Articolo 5

##### ELENCO NUOVI PREZZI

**NP.01** Realizzazione di muro a secco in pietrame calcareo duro per l'esecuzione di terrazzamenti, recinzioni e simili del tipo ciclopico (pietrame misto a conglomerato cementizio), ad una o due teste, retti curvi o variamente sagomati con una sola faccia a vista, questa realizzata in pietra calcarea, di spessore ed altezza adeguata alla configurazione dei luoghi, con finitura di

muro a secco tipica del paesaggio locale, compreso l'onere del rinzeppamento con scaglie di calcare, l'onere della lavorazione per la formazione della faccia a vista, l'onere della omogeneità e complanarità della faccia del muro che sarà realizzata lievemente inclinata, nonché l'onere dei ponti di servizio fino ad altezze del muro di mt. 3,50 m., e del calcestruzzo necessario alla formazione del manufatto in ragione di almeno il 25% del suo volume, il tutto realizzato sia con pietrame proveniente dalla demolizione dei muri esistenti e/o dello scavo, che con pietrame di nuova fornitura proveniente da cava o da altro posto, nonché il suo trasporto, la movimentazione e distribuzione delle stesse lungo il bordo del muro, compresa la fornitura e posa del cls, dei materiali occorrenti, nonché di ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,

Per ogni metro cubo

€. 147,88

(euro centoquarantasette/88);

#### Articolo 6

Per l'esecuzione dei lavori verranno redatta una sola contabilità ed eseguito un solo collaudo;

l'impresa assume l'onere di sostenere tutte le spese nascenti dal presente atto di sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della variazione in più dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del succitato contratto.

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di suppletiva e di assestamento contabile, il tempo utile per dare ultimati i lavori medesimi rimane viene prorogato di giorni 60 (Sessanta) rispetto a quello contrattualmente

previsto.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e l'approvazione dello stesso.

#### **Articolo 7**

L'Impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori, tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.

#### **Articolo 8**

Tutti i pagamenti a favore dell'impresa saranno effettuati con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 15 del contratto d'appalto N. 2443 di RAP. del 23/10/2020.

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il CIG: 8281361B47.

Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: DH3BGQ.

#### **Articolo 9**

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in caso d'uso.

#### **Articolo 10 - Certificazione antimafia**

Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii, dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 80 del Codice.

**Articolo 11 - Informativa trattamento dati**

Il Comune di Modica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE

L'IMPRESA

*Carmelo Cannata*  
**CONSTRUZIONI EDILI**  
*di Cannata Carmelo & Figli snc*  
S.E.D.F. e L.C.D.F.  
Via Gianforma Margione, 60  
Tel. 0932 901872 - Modica (RG)  
C.F. e P. IVA: 00846690881



## SERVIZIO FINANZIARIO

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
1090-1090/1	04-05-2021	€ 24.025,30	10370/9/2021
Missione 10	Progr. 5	Titolo 2	Macroapp. 202

Modica, 04-05-2021

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 6 MAG 2021 al 21 MAG 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione