



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Settore X Manutenzioni

n. 1423 del 5-7 MAG. 2021

OGGETTO: Interventi di pronta reperibilità in h.24 da effettuarsi a seguito di eventuali guasti agli impianti tecnologici delle stazioni di sollevamento di pozzi e sorgenti dell'acquedotto e delle stazioni di sollevamento delle reti fognari di proprietà comunale – CIG Z1B2A72AF0

PERIZIA SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO CONTABILE.

Impresa: MG Impianti di Mugnieco Natale” - P.IVA 1031820887

Il Responsabile P.O. del X Settore

Geom. Giorgio Scollo

PREMESSO:

che in data 23/09/2019 è stato redatto il progetto relativo ad interventi di pronta reperibilità in h.24 da effettuarsi a seguito di eventuali guasti agli impianti tecnologici delle stazioni di sollevamento di pozzi e sorgenti dell'acquedotto e delle stazioni di sollevamento delle reti fognari di proprietà comunale;

che il progetto relativo ai lavori di cui all'oggetto ha un importo complessivo di € 50.000,00 così distinto:

A) LAVORI		€	38.700,00
- Per lavori a base d'asta	€	37.926,00	
- Per oneri della sicurezza (non soggetti a r.a.)	€	774,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% sui lavori	€	8.514,00	
-Spese tecniche il 2% sui lavori	€	774,00	
- Conferimento in discarica e/o imprevisti e/o acquisto pezzi speciali IVA compresa	€	2.012,00	
SOMMANO	€	11.300,00	“ 11.300,00
IMPORTO DEL PROGETTO		€	50.000,00

ed è stato corredato dai seguenti elaborati:

- 1 – Relazione tecnica
- 2 – Capitolato d'Oneri
- 3 - Analisi prezzi
- 4 - Elenco prezzi

Che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 511 del 26/09/2019 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 2832 del 13/11/2019 provvedendo, altresì, all'approvazione della spesa di € 50.000,00 con imputazione al capitolo 10370/10 impegno 2377/2019 del bilancio di esercizio 2019;

Che in base ai risultati della gara celebrata il giorno 10 ottobre 2019 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa "MG Impianti di Mugnieco Natale" con sede a Modica in C.le Michelica Crocevia n. 18/b2 - P.IVA 01031820887, con il ribasso d'asta del 5,95%;

Che con determinazione n. 2832 del 13/11/2019 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa "MG Impianti di Mugnieco Natale";

Che con determinazione n. 3274 del 19/12/2019 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace non modificando il quadro economico originario;

Che con verbale del 3/12/2019 sono stati consegnati i lavori sotto riserva di legge all'impresa aggiudicataria con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 365 e comunque fino a quando non sarà affidato un appalto a nuova impresa e dopo l'espletamento delle procedure previste per legge;

che la ditta appaltatrice ha stipulato il contratto d'appalto in data 13/02/2020 n. 2378 R.A.P.;

Che la ditta ha eseguito regolarmente gli interventi affidati nonché ne ha realizzato ulteriori, nelle more dell'insediamento di nuova impresa la cui gara è stata conclusa nel mese di marzo 2021 e sono in corso di definizione gli accertamenti di legge per l'affidamento definitivo dei lavori, per evitare il fermo agli impianti tecnologici, sia idrici che fognari, e scongiurare eventuale pericolo di natura igienico sanitaria; ha altresì intervenuta con l'installazione di due pali di illuminazione pubblica;

che tali lavori imprevisti ed urgenti hanno comportato un aumento dei costi e, pertanto risulta necessario provvedere alla redazione di una perizia suppletiva e di assestamento contabile entro il limite del 20% dell'importo contrattuale;

che in data 27/04/2021 è stata redatta la perizia suppletiva e di assestamento contabile di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lette. C) del D. Lgs n. 50/2016, per un importo complessivo di € 53.593,31 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€	45.975,34	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza	"	919,51	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	45.055,83	
a detrarre il ribasso d'asta del 5,95%	"	2.680,82	
Importo netto dei lavori	€	42.375,01	
Oneri della sicurezza	"	919,51	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva	€	43.294,52	€ 43.294,52
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			

- I.V.A. 22% su € 43.994,60	€	9.524,79	
-Spese tecniche il 2% sui lavori	€	774,00	
Somma	€	10.298,79	€ 10.298,79
IMPORTO PERIZIA			€ 53.593,31

e composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1- Relazione tecnica

Tav. 2- Analisi prezzi

Tav. 3- Elenco prezzi

Tav. 4- Computo metrico estimativo

Tav. 5- Quadro comparativo

Tav. 6- Schema atto di sottomissione;

che nella perizia suppletiva e di assestamento contabile:

- vengono assestate le quantità dei lavori;
- viene elevato l'importo netto dei lavori da € 38.700,00 ad € 43.294,79 con una maggiorazione rispetto all'importo del contratto principale di € 4.594,52 (pari al 11,87%);

vista la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia, istruttoria e approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi della normativa vigente;

visto che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 635 del 03/05/2021;

riconosciuto che la predetta perizia suppletiva e di assestamento contabile è scaturita:

- per avere realizzato ulteriori lavori nelle more dell'insediamento di nuova impresa la cui gara è stata conclusa nel mese di marzo 2021 e sono in corso di definizione gli accertamenti di legge per l'affidamento definitivo dei lavori, per evitare il fermo agli impianti tecnologici, sia idrici che fognari, e scongiurare eventuale pericolo di natura igienico sanitaria;
- ricade nella fattispecie di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è quindi ammissibile ed approvabile;

dare atto che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad € 53.593,31 maggiore di € 3.593,31 rispetto alle somme impegnate con Determinazione n. 2832 del 13/11/2019;

dare atto, pertanto, che occorre impegnare la somma di € 3.593,31 necessaria per la liquidazione dei lavori eseguiti;

Ritenuto doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione, secondo il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI AL LORDO	€	45.975,34	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza	"	919,51	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	45.055,83	
a detrarre il ribasso d'asta del 5,95%	"	2.680,82	
Importo netto dei lavori	€	42.375,01	

Oneri della sicurezza	"	919,51	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva	€	43.294,52	€ 43.294,52
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% su € 43.994,60	€	9.524,79	
-Spese tecniche il 2% sui lavori	€	774,00	
Somma	€	10.298,79	€ 10.298,79
IMPORTO PERIZIA			€ 53.593,31

visto l'O.R.E.L.;

vista la L.R. n. 48/1991;

vista la L.R. n. 23/1998;

visto il D.Lgs n. 267/2000;

visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

vista la Determinazione del Sindaco n. n. 3395 del 31/12/2020 per la conferma della nomina di Responsabile P.O. X Settore;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Per i motivi in narrativa esposti, che qui di seguito si intendono integralmente riportati, di:

1)Di approvare ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché della normativa vigente in materia di LL.PP., la perizia suppletiva e di assestamento contabile del progetto relativo agli "Interventi di pronta reperibilità in h.24 da effettuarsi a seguito di eventuali guasti agli impianti tecnologici delle stazioni di sollevamento di pozzi e sorgenti dell'acquedotto e delle stazioni di sollevamento delle reti fognari di proprietà comunale", dell'importo invariato di € 53.593,31 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€	45.975,34	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza	"	919,51	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	45.055,83	
a detrarre il ribasso d'asta del 5,95%	"	2.680,82	
Importo netto dei lavori	€	42.375,01	
Oneri della sicurezza	"	919,51	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva	€	43.294,52	€ 43.294,52
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% su € 43.994,60	€	9.524,79	
-Spese tecniche il 2% sui lavori	€	774,00	
Somma	€	10.298,79	€ 10.298,79
IMPORTO PERIZIA			€ 53.593,31



COMUNE DI MODICA

X SETTORE

Interventi di pronta reperibilità in h.24 da effettuarsi a seguito di eventuali guasti agli impianti tecnologici delle stazioni di sollevamento di pozzi e sorgenti dell'acquedotto e delle stazioni di sollevamento delle reti fognari di proprietà comunale – CIG Z1B2A72AF0

PERIZIA SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO CONTABILE

Importo € 53.593,31

TAV. 6 – SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Modica li 27 APR. 2021

L'IMPRESA

"MG Impianti di Mugnioco Natale"
MG IMPIANTI
di Mugnioco Natale
C.le Michelina Crocivola n. 111
97075 Modica (RG)
Tel. 0932 904990 - Cell.: 333 3133619
C.F.: MGN NTL 63129 F258F
P. IVA: 01031820967

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Francesco Profetto

Parere n° 635 del 15-3 MAG 2021

IL R.U.P.
Geom. Giorgio Scollo

CITTA' DI MODICA

X SETTORE

N. _____ R.A.P.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO DEL
13/02/2020 N. 2378 R.A.P. RELATIVO AGLI INTERVENTI DI PRONTA
REPERIBILITÀ IN H.24 DA EFFETTUARSI A SEGUITO DI EVENTUA-
LI GUASTI AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE STAZIONI DI
SOLLEVAMENTO DI POZZI E SORGENTI DELL'ACQUEDOTTO E
DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DELLE RETI FOGNARI DI
PROPRIETÀ COMUNALE – CIG Z1B2A72AF0

L'anno duemilaventuno il giorno ____ (_____) del mese di
_____ in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA

Il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. X Settore del Comune di Modica,
nato a Modica il 12 ottobre 1963, il quale interviene in questo atto in nome e
per conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883,
domiciliato per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico,
Piazza Principe di Napoli, 17.

E

Il Sig. Mugnieco Natale nato a Modica il 29/07/1963 C.F.
MGNNTL63L29F258F, nella qualità di titolare dell'impresa "MG IMPIANTI
DI MUGNIECO NATALE" con sede a Modica in Via C.le Michelica Croce-
vie n. 18/B2 – Partita IVA 01031820887.

Premesso:

- Che con contratto del 13/02/2020 N. 2378 R.A.P., per l'importo complessivo

di € 38.700,00 di cui € 37.926,00 per i lavori, al netto del ribasso offerto del 36,3876% ed € 774,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, l'impresa "MG IMPIANTI DI MUGNIECO NATALE" con sede a Modica in Via C.le Michelica Crocevie n. 18/B2, ha assunto l'appalto relativo agli "di pronta reperibilità in h.24 da effettuarsi a seguito di eventuali guasti agli impianti tecnologici delle stazioni di sollevamento di pozzi e sorgenti dell'acquedotto e delle stazioni di sollevamento delle reti fognari di proprietà comunale";

- Che la ditta ha eseguito regolarmente gli interventi affidati nonché ne ha realizzato ulteriori, nelle more dell'insediamento di nuova impresa la cui gara è stata conclusa nel mese di marzo 2021 e sono in corso di definizione gli accertamenti di legge per l'affidamento definitivo dei lavori, per evitare il fermo agli impianti tecnologici, sia idrici che fognari, e scongiurare eventuale pericolo di natura igienico sanitaria. Ha altresì intervenuta con l'installazione di due pali di illuminazione pubblica.

- Che, pertanto, i nuovi lavori non previsti nel progetto originario hanno determinato una maggiore spesa netta di € 4.594,52 rispetto all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;

- Che pertanto in data 27/04/2021 è stata redatta a cura della Direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c), del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e s.m.i., una perizia suppletiva e di assestamento contabile degli interventi eseguiti, per un importo dei lavori al lordo di € 45.975,34 che al netto del ribasso d'asta del 5,95% offerto in sede di gara, tenuto conto della somma di € 919,51 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso d'asta, si riduce a netti € 43.294,52;

- Che per contabilizzare i diversi lavori sono stati introdotti n. 77 nuovi prezzi, ricavati dal prezzario unico regionale per i lavori pubblici di cui al Decreto n. 1/Gab. dell' 8 Gennaio 2018 e/o da apposita analisi prezzi;
- Che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo i lavori previsti nell'anzidetta perizia;
- Che la maggiore spesa netta per lavori di € 4.594,52 non supera il 20% dell'importo contrattuale;

Tutto ciò premesso

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Articolo 1

Il Sig. Mugnieco Natale nato a Modica il 29/07/1963 C.F. MGNNTL63L29F258F, nella qualità di titolare dell'impresa "MG IMPIANTI DI MUGNIECO NATALE" con sede a Modica in Via C.le Michelica Crocchie n. 18/B2 – Partita IVA 01031820887, ha assunto l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia suppletiva e di assestamento contabile finale secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto e che saranno anch'essi soggetti al ribasso d'asta del 5,95%.

Articolo 2

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad € 43.294,52 comprensivi di € 919,51 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta anzidetto.

Articolo 3

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a € 4.594,52 (euro quattromilacinquecentovovantaquattro/52) come appresso specificato:

Importo netto lavori di perizia € 43.294,52

A detrarre importo netto contratto principale € 38.700,00

Restano al netto € 4.594,52

Articolo 4

Ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. coordinato con D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e ss.mm.ii., sono concordati i nuovi prezzi indicati al successivo Articolo 5, sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 5,95%.

Articolo 5

ELENCO NUOVI PREZZI

Viene integralmente richiamata la tavola n. 3 – ELENCO PREZZI - della perizia “SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO CONTABILE”;

Articolo 6

Per l'esecuzione dei lavori verranno redatte tre contabilità ed eseguito un solo collaudo; l'impresa assume l'onere di sostenere tutte le spese nascenti dal presente atto di sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della variazione in più dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del succitato contratto.

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di suppletiva e di assestamento contabile, il tempo utile per dare ultimati i lavori medesimi rimane invariato rispetto a quello contrattualmente previsto.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e l'approvazione dello stesso.

Articolo 7

L'Impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori, tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.

Articolo 8

Tutti i pagamenti a favore dell'impresa saranno effettuati con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 8 del contratto d'appalto N. 2378 R.A.P. del 13/02/2020.

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il CIG: Z1B2A72AF0.

Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: DH3BGQ.

Articolo 9

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in caso d'uso.

Articolo 10 - Certificazione antimafia

Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii, dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 80 del Codice.

Articolo 11 - Informativa trattamento dati

Il Comune di Modica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196,

informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE

L'IMPRESA

composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1- Relazione tecnica

Tav. 2- Analisi prezzi

Tav. 3- Elenco prezzi

Tav. 4- Computo metrico estimativo

Tav. 5- Quadro comparativo

Tav. 6- Schema atto di sottomissione.

2) Di approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

3) Di dare atto la perizia di che trattasi ammontano a € 3.593,31 (€ 53.593,31 - € 50.000,00);

4) Di dare atto che con la Determinazione n. 2832 del 13/11/2019 è stata impegnata la somma di € 50.000,00 al capitolo 10370/10 impegno 2377/2019 del bilancio di esercizio 2019;

5) Di dare atto che occorre impegnare la somma di € 3.593,31 necessaria per la liquidazione dei lavori eseguiti;

6) Di impegnare per la perizia suppletiva e di assestamento contabile l'importo di € 3.593,31 al capitolo n° 10370/7, del bilancio di esercizio 2021;

7) Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012";

8) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

IL RESPONSABILE

Geom. Giorgio Scollo



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1110/2021	06-05-2021	€ 3.593,31	10370/04	2021

Modica, 06-05-2021

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 11 MAG 2021 al 26 MAG 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione