



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X
Manutenzioni

n. 1647 del 26 MAG. 2021

Oggetto: Accordo quadro con unico operatore per lavori finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche in alcuni marciapiedi cittadini- CIG 82501975F0 Ditta "Agosta Costruzioni srl" - P.Iva 01220430886-
Perizia suppletiva di assestamento contabile.

Il Responsabile P.O. - X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 20/02/2020 il progetto relativo "Accordo quadro con unico operatore per lavori finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche in alcuni marciapiedi cittadini per un importo complessivo di € 40.000,00 così distinto:

A) LAVORI		€. 31.500,00
- Per lavori a base d'asta	€. 30.870,00	
- Per oneri della sicurezza pari al 2% (non soggetti a r.a.)	€. 630,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori	€. 6.930,00	
- Incentivo ai sensi dell'art.113 D.Lgs n.50/2016	€. 630,00	
- Anticipazioni Iva compresa e oneri accesso discarica	€. 940,00	
	SOMMANO	€. 8.500,00
		€. 8.500,00
IMPORTO DEL PROGETTO		€. 40.000,00

è stato corredato dai seguenti elaborati:

- 1 - Relazione tecnica;
- 2 - Analisi Prezzi;
- 3 - Elenco Prezzi;
- 4 - Capitolato Speciale D'Appalto;
- 5 - Schema di Contratto;
- 6 - Planimetria;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P. giusto parere n. 533 del 24/02/2020 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 812 del 12/03/2020 provvedendo, altresì, alla prenotazione della somma di €. 40.000,00 imputandola al Cap. 12010/30 impegno 428/2020 del bilancio di esercizio 2020;

che a seguito di gara d'appalto, celebrata giorno 15 aprile 2020 con Determina del responsabile P.O. del X Settore n.1134 del 04/05/2020 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'impresa "Agosta Costruzioni srl" con sede in Modica (RG) P.le Modica Noto n.43 - P.Iva 01220430886, con il ribasso d'asta del 22,8987% da applicare sui prezzi unitari progettuali e comunque fino alla concorrenza dell'importo complessivo di €. 31.500,00, oltre iva;

che con Determina del Responsabile P.O. del X Settore n. 1351 del 28/05/2020 l'aggiudicazione è divenuta efficace, e con lo stesso provvedimento è stata impegnata la somma di €. 39.104,42;

che con verbale del 06/05/2020 sono stati consegnati sotto riserva di legge all'impresa i lavori di che trattasi con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 90 (novanta) o in alternativa prima per esaurimento delle somme poste in appalto;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 16/06/2020 REP. 16022 e registrato a Modica il 1 luglio 2020 al n. 1465 Serie IT;

che a seguito di esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° Sal in data 27/07/2020 per lavori eseguiti a tutto il 12/06/2020;

che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° Sal in data 18/11/2020 per lavori eseguiti a tutto il 07/08/2020;

che la ditta ha eseguito regolarmente i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio rurale e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il territorio comunale, nonché ha realizzato ulteriori lavori imprevisi, urgenti e necessari per l'eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità determinato dalle numerose segnalazioni dei cittadini all'Amministrazione Comunale;

che pertanto al fine di regolarizzare le partite contabili di tutti gli interventi eseguiti successivamente alla data di esaurimento delle somme poste in appalto, il sottoscritto nella qualità di RUP, ha autorizzato la D.L. a redigere apposita perizia suppletiva e di assestamento contabile, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7;

che in data 28/04/2021 il D.L. ha redatto la perizia suppletiva di assestamento contabile i cui lavori risultano elencati negli elaborati facenti parte della stessa, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo complessivo di €. 59.432,63 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€	58.697,80
A detrarre		
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	"	7.812,53
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	50.885,27
a detrarre il ribasso d'asta del 22,8987%	"	11.652,07
Restano i lavori al netto	€	39.233,20
Oneri sicurezza	€	7.812,53

Importo netto lavori perizia suppletiva	€.	47.045,73	€.	47.045,73
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:				
- Iva 22% sui lavori netti di €. 47.045,73	€.	10.350,06		
- competenze tecniche 2%	€.	1.173,96		
-per anticipo Iva comp. Oneri accesso in discarica	€.	862,88		
SOMMANO	€.	12.386,90	€.	12.386,90
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE			€.	59.432,63

e composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1 - Relazione tecnica

Tav. 2 - Analisi prezzi

Tav. 3 - Computo metrico Estimativo

Tav. 4 - Schema Atto di Sottomissione

Tav. 5 - Stralci planimetrici contabili

che nella perizia suppletiva e di assestamento contabile:

- vengono assestate le quantità dei lavori eseguiti;
- viene elevato l'importo netto dei lavori eseguiti da €. 31.500,00 ad €. 47.045,73 con una maggiore spesa rispetto all'importo del contratto principale di €. 15.545,73;

vista la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante, istruttoria e approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii:

visto che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n.636 del 03/05/2021;

riconosciuto che la predetta perizia suppletiva e di assestamento contabile è scaturita al fine di scongiurare eventuali pericoli per la pubblica incolumità, ricade nella fattispecie di cui all'art.106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii:

dare atto che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad €. 59.432,63 con una maggiore spesa di €. 20.328,21 rispetto all'importo della somma impegnata di € 39.104,42 con determinazione n. 1351 del 28/05/202;

ritenuto doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione:

vista la Determina Sindacale n.3395 del 31/12/2020, di rinnovo incarico del Responsabile P.O. X Settore;

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

Visto l'O.R.F.L.;

Visto la L.R. n. 48/1991;

Vista la L.R. n. 23/1998;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii;

Tutto ciò premesso e considerato:

DETERMINA

1) Di Dare Atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) Di Approvare ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. lgs. n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la perizia suppletiva di assestamento contabile del progetto relativo "Accordo quadro con unico operatore per lavori finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche in alcuni marciapiedi cittadini- CIG 8250197510 per un importo complessivo di € 59.432,63 con il seguente quadro economico:

A) LAVORI AL LORDO	€	58.697,80	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	"	7.812,53	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	50.885,27	
a detrarre il ribasso d'asta del 22,8987%	"	11.652,07	
Restano i lavori al netto	€	39.233,20	
	€.	7.812,53	
Importo netto lavori perizia suppletiva	€.	47.045,73	€.
			47.045,73
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:			
- Iva 22% su €47.045,73	€.	10.350,06	
- competenze tecniche 2%	€.	1.173,96	
-per anticipo Iva comp. Oneri accesso in discarica	€.	862,88	
SOMMANO	€.	12.386,90	€.
			12.386,90
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE			€
			59.432,63

composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1 - Relazione tecnica

Tav. 2 - Analisi prezzi

Tav. 3 - Computo metrico Estimativo

Tav. 4 - Schema Atto di Sottomissione

Tav. 5 - Stralci planimetrici contabili

3) Di Approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

4) Di Dare Atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a € 15.545,73 (€ 47.045,73 - € 31.500,00);

5) Di Dare Atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;

6) Di Dare Atto che con Determinazione n. 1351 del 28/05/2020 è stata impegnata la somma di € 39.104,42;

7) Di Dare Atto che la maggiore somma occorrente per la liquidazione di tutti i lavori eseguiti è di €. 20.328,21, quale differenza tra l'importo complessivo della perizia di €. 59.432,63 e la somma impegnata con la predetta determinazione di €. 39.104,42;

8) Di Impegnare il maggiore importo occorrente di €.20.328,21 imputandolo ai seguenti capitoli del bilancio 2021 in corso di formazione:

- €. 19784,25 al Capitolo 10370/15 ;

- €. 543,96 quale incentivo ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs.50/2016 al Capitolo 10370/9 con un sub diverso da quello principale;

9) Di dare atto che trattasi di spesa necessaria, indispensabile e non frazionabile;


10) Di demandare al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;

11) Di Provvedere alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'impresa esecutrice "Agosta Costruzioni s.r.l. ."con successivo atto;

12) Di Dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.N.241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41, della L.n.190/2012;

13) Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

Il Responsabile P.O. del X settore
Geom. Giorgio Scollo





COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa
X SETTORE
Manutenzioni

Accordo Quadro con unico operatore per lavori finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche in alcuni marciapiedi cittadini.

CIG. 82501975F0

PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSESTAMENTO CONTABILE

Importo € 59.432,63

TAV. 4 SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Modica li 28/04/2021

L'IMPRESA

(Agosta Costruzioni srl)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Giorgio Barone)

Approvata con parere n. 636 del 03/05/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Giorgio Scollo)

CITTA' DI MODICA

X SETTORE

N. _____ R.A.P.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO N. 16022 REP.
DEL 16/06/2020 RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPE-
RATORE PER LAVORI FINALIZZATI ALL' ABBATTIMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNI MARCIAPIEDI CITTADINI.
- CIG: 82501975F0-

L'anno duemilaventuno il giorno _____ (_____) del mese di
_____ in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA

Il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. X Settore del Comune di Modica,
nato a Modica il 12 ottobre 1963, il quale interviene in questo atto in nome e per
conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883, domicilia-
to per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico, Piazza Prin-
cipe di Napoli, 17.



E

Il Sig. Agosta Giuseppe , nato il 27 gennaio 1965 a Modica e ivi residente in Via
Prov.le Modica Alta Passo Gatta n. 89/B, codice fiscale GST GPP 65A27 F258P
nella qualità di titolare e legale rappresentante dell'impresa omonima con sede a
Modica Prov.le Modica Noto n. 43. P.IVA 01220430886.

Premesso:

- Che con contratto n. 16022 REP. del 16/06/2020, per l'importo complessivo di
€ 31.500,00 per i lavori, al netto del ribasso offerto del 22,8987% comprensivo
di € . 630,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ri-

basso d'asta, l'impresa Agosta Costruzioni srl con sede a Modica, Prov.le Modica Noto n. 43, ha assunto l'appalto relativo all'Accordo Quadro con unico operatore per lavori finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche in alcuni marciapiedi cittadini;

- Che durante il corso di esecuzione dei lavori programmati nella fase di inizio, l'Amministrazione Comunale, viste le numerose rimostranze degli utenti sulla necessità di estendere gli interventi di realizzazione delle rampe per disabili anche in altri marciapiedi della stessa Via Sacro Cuore, ha disposto, l'esecuzione degli ulteriori lavori;

- Che altresì al fine di tutelare la sicurezza dei pedoni è stato disposto di eseguire due nuovi marciapiedi di collegamento in due tratti della stessa Via;

- Che l'impresa per una propria valutazione di economicità a poter realizzare i lavori in unico contesto con i lavori appaltati ed in corso di esecuzione ha eseguito gli ulteriori interventi agli stessi patti e condizioni del contratto originario così come previsto all'art.4 del medesimo contratto;

- Che, pertanto, gli ulteriori interventi eseguiti rispetto all'importo contrattuale originario hanno determinano una maggiore spesa netta di € 15.545,73 rispetto all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;

- Che pertanto in data 28/04/2021 è stata redatta a cura della Direzione dei Lavori, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7, del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e s.m.i., una perizia suppletiva e di assestamento contabile degli interventi eseguiti, per un importo dei lavori al lordo di € 58.697,80 che al netto del ribasso d'asta del 22,8987% offerto in sede di gara, tenuto conto della somma di € 7.812,53 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso d'asta, si riduce a netti € 47.045,73;

- Che per contabilizzare i diversi lavori è stato necessario concordare n.5 nuovi prezzi rispetto a quelli già previsti in contratto originario e derivati tutti da apposita analisi prezzi;
- Che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo i lavori previsti nell'anzidetta perizia;
- Che la maggiore spesa netta per lavori di €. 15.545,73 è contenuto entro i limiti di legge per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 7 del codice di cui al D. Lgs 18 aprile 2016 n.50 e necessità di una nuova copertura finanziaria di €. 19.432,63 rispetto alla somma di €. 40.000,00 impegnata con la determinazione del Responsabile P.O. X Settore n.1351/2020 per l'esecuzione dei lavori originari;

Tutto ciò premesso

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Articolo 1

Il Sig. Agosta Giuseppe nella qualità di titolare e legale rappresentante dell'impresa Agosta Costruzioni srl con sede a Modica, Via Prov.le Modica Noto n. 43, P.IVA 01220430886, assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia suppletiva e di assestamento contabile finale secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati, soggetti al ribasso d'asta del 22,8987%.

Articolo 2

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad €. 47.045,73 comprensivi di € 7.812,53 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta anzidetto.

Articolo 3

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a € 15.545,73 (euro



quindicimilacinquecentoquarantacinque/73) come appresso specificato:

Importo netto lavori di perizia	€ 47.045,73
A detrarre importo netto contratto principale	€ <u>31.500,00</u>
Restano al netto	€ 15.545,73

Articolo 4

Ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. coordinato con D.Lgs. 19 aprile 2017 n.56 e ss.mm.ii. sono concordati i nuovi prezzi indicati al successivo articolo 5, sui sarà applicato il ribasso contrattuale del 22,8987%;

Articolo 5

ELENCO NUOVI PREZZI

NP. 01 Fornitura, trasporto e posa in opera di basole in pietra di calcare forte di Modica delle dimensioni di cm. 30 e spessore di cm 3 e lunghezza variabile lavorata a puntillo fine nella facce a vista e piano sega nelle restanti facce, posta in opera con malta cementizia, compresa la boicatura dei giunti, compreso i tagli a misura per eventuali raccordi le eventuali sagomature per installazioni di chiusini, o collegamenti, lo sfrido ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Per ogni metro quadrato €. 95,29

(Euro novantacinque e centesimi ventinove);

NP.02 Fornitura a piè d'opera di geomalta tixotropica a presa rapida, tipo Geolite 10 del KeraKoll, specifica per la passivazione, il ripristino, la rasatura e la protezione monolitica a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo, in sacchi da Kg. 25,00 compreso il trasporto ed ogni altro onere per dare il materiale pronto all'uso nei siti di intervento

Per ognuno €. 30,11

(Euro Trenta e centesimi undici);

NP.03 Fornitura trasporto e posa in opera di conglomerato bituminoso a freddo, per la ricolmatura di buche ed avvallamenti presenti sulla sede stradale, compreso l'onere dello spandimento, la preparazione con stesa di emulsione bituminosa e la successiva compattatura con piastra vibrante, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Per ogni Quintale € 40,58

(Euro Quaranta e centesimi cinquantotto);

NP.04 Fornitura, trasporto e posa in opera di basole in pietra di calcare forte di Modica delle dimensioni di cm. 30 e spessore di cm 4 e lunghezza variabile lavorata a puntillo fine nella facce a vista e piano sega nelle restanti facce, posta in opera con malta cementizia, compresa la boicatura dei giunti, compreso i tagli a misura per eventuali raccordi le eventuali sagomature per installazioni di chiusini, o collegamenti, lo sfrido ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Per ogni metro quadrato € 104,76

(Euro Centoquattro e centesimi settantasei);

NP.05 Realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato con relativa segnaletica orizzontale delle dimensioni di circa ml 5.00 per 7.60 e spessore medio del dosso di cm. 15, eseguito mediante le seguenti fasi lavorative:

- Scarificazione a freddo di due fasce pavimentazione in conglomerato bituminoso con idonea fresa della larghezza di cm. 100 e fino allo spessore di cm. 3 in modo da rendere uniforme e ruvida la fascia di aggrappo della nuova pavimentazione del dosso rialzato, incluso l'onere del carico sui mezzi di trasporto del materiale di risulta, lo spazzamento a mezzo spazzola montata su skid loader; e relati-

vo trasporto a rifiuto del materiale di risulta;

- Strato di conglomerato bituminoso tipo binder dello spessore medio di 12 cm per la pavimentazione del piano stradale rialzato, compresi la fornitura e trasporto in opera del materiale occorrente, la formazione di rampette di raccordo del piano rialzato della lunghezza di circa cm. 80, la mano di attacco, la stesa a mezzo vibro finitrice, la rullatura e quant'altro necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte;

- Fornitura di tappetino d'usura a completamento della pavimentazione eseguito con uno strato di conglomerato bituminoso fine dello spessore di cm.3, compresi la fornitura ed il trasporto a piè d'opera del materiale, la stesa, la rullatura e quant'altro necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte;

- Realizzazione dell'effetto "stampato" sul piano di attraversamento pedonale;

- Formazione di segnaletica orizzontale di attraversamento passaggio pedonale rialzato come da codice della strada.

Il tutto eseguito in opera compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

A Corpo

€. 4.023,40

(Euro quattromilaventitre e centesimi quaranta);

Articolo 6

Per l'esecuzione dei lavori verrà redatta una sola contabilità ed eseguito un solo collaudo;

l'impresa assume l'onere di sostenere tutte le spese nascenti dal presente atto di sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della variazione in più dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti

l'appalto dei lavori principali del succitato contratto.

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di suppletiva e di assestamento contabile, il tempo utile per dare ultimati i lavori medesimi viene prorogato di giorni 60 (sessanta) rispetto a quello contrattualmente previsto.

Il presente atto di sommissione è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e l'approvazione dello stesso.

Articolo 7

L'Impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori, tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.

Articolo 8

Tutti i pagamenti a favore dell'impresa saranno effettuati con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 15 del contratto d'appalto N. 16022 di REP. del 16/06/2020.

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il CIG: 82501975F0.

Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: DH3BGQ.

Articolo 9

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in caso d'uso.

Articolo 10 - Certificazione antimafia


Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii, dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 80 del Codice.

Articolo 11 - Informativa trattamento dati

Il Comune di Modica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE

L'IMPRESA
AGENZIA COOPERATIVA S.R.L.
P.zza Sicilia - Roma
07010 MODICA (CP)
Tel. 0733 012911.0010



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	
1353/2021	25-05-2021	€ 19.784,25	10370/15	2021
1355/2021	25-05-2021	€ 543,96	10370/09	2021

Modica, 25-5-2021

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 28 MAG 2021 al 12 GIU 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione