



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 1860 del 6 GIU. 2021

Oggetto: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio rurale e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il territorio comunale. CIG:83504880B2 Ditta "Cicero Alessandro" - P.Iva 01442170880 - Perizia suppletiva di assestamento contabile.

Il Responsabile P.O. - X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 27/04/2020 il progetto relativo "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio rurale e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il territorio comunale per un importo complessivo di € 99.500,00 così distinto:

A) LAVORI		€. 78.000,00
- Per lavori a base d'asta	€. 78.000,00	
- Per oneri della sicurezza pari al 2% (non soggetti a r.a.)	€. 1.560,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori	€. 17.160,00	
- Incentivo ai sensi dell'art.113 D.Lgs n.50/2016	€. 1.560,00	
- Anticipazioni Iva compresa e oneri accesso discarica	€. 2.780,00	
	SOMMANO	€. 21.500,00
		€ 21.500,00
IMPORTO DEL PROGETTO		€. 99.500,00

è stato corredato dai seguenti elaborati:

- 1 - Relazione tecnica;
- 2 - Analisi Prezzi;
- 3 - Elenco Prezzi;
- 4 - Capitolato Speciale D'Appalto;
- 5 - Schema di Contratto;
- 6 - Planimetria;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P. giusto parere n. 542 del 30/04/2020 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 1507 del 16/06/2020 provvedendo, altresì, alla prenotazione della somma di €. 99.500,00 imputandola al Cap. 12010/30 impegno 1236/2020 del bilancio di esercizio 2020;

che a seguito di gara d'appalto, celebrata nei giorni 16 e 20 luglio 2020 con Determina del responsabile P.O. del X Settore n.1854 del 29/07/2020 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'impresa "Cicero Alessandro." con sede in Modica, Via Michelica Crocevie n.2/b, Partita IVA 01442170880, con il ribasso d'asta del 33,0000% da applicarsi sui prezzi unitari progettuali ;

che con Determina del Responsabile P.O. del X Settore n. 2070 del 28/08/2020 l'aggiudicazione è divenuta efficace, e con lo stesso provvedimento è stata impegnata la somma di €. 99.500,00 imputandola al Cap. 12010/30 impegno 1236/2020 per €. 97.940,00 e per €.1.560,00 al Cap. 12010/30 impegno 1236/001/2020;

che con verbale del 16/09/2020 sono stati consegnati sotto riserva di legge all'impresa i lavori di che trattasi con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 120 (centoventi) o in alternativa prima per esaurimento delle somme poste in appalto;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 14/10/2020 REP. 16036 e registrato a Modica il 28 ottobre al n. 2655 Serie IT;

che a seguito di esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° Sal in data 21/12/2020 per lavori eseguiti a tutto il 27/11/2020;

che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° Sal in data 11/03/2021 per lavori eseguiti a tutto il 21/12/2020;

che la ditta ha eseguito regolarmente i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio rurale e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il territorio comunale, nonché ha realizzato ulteriori lavori imprevisi, urgenti e necessari per l'eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità determinato dalle numerose segnalazioni dei cittadini all'Amministrazione Comunale;

che pertanto al fine di regolarizzare le partite contabili di tutti gli interventi eseguiti successivamente alla data di esaurimento delle somme poste in appalto, il sottoscritto nella qualità di RUP, ha autorizzato la D.L. a redigere apposita perizia suppletiva e di assestamento contabile, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7;

che in data 19/04/2021 il D.L. ha redatto la perizia suppletiva di assestamento contabile i cui lavori risultano elencati negli elaborati facenti parte della stessa, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo complessivo di €. 118.212,44 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€	129.819,40	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	"	<u>2.596,39</u>	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	127.223,01	
a detrarre il ribasso d'asta del 30,0000%	"	<u>38.166,90</u>	
Restano i lavori al netto	€	<u>89.056,11</u>	
Importo netto lavori perizia suppletiva	€.	91.652,50	€. 91.652,50

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- Iva 22% sui lavori netti di €. 91.652,50	€.	20.163,55
- competenze tecniche 2%	€.	2.596,39
-per anticipo Iva comp. Oneri accesso in discarica	€.	3.800,00
SOMMANO	€.	26.559,94
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE		€ 118.212,44

e composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1 - Relazione tecnica

Tav. 2 – Analisi prezzi

Tav. 3 - Computo metrico Estimativo

Tav. 4 - Schema Atto di Sottomissione

Tav. 5 – Stralci planimetrici contabili

che nella perizia suppletiva e di assestamento contabile:

- vengono assestate le quantità dei lavori eseguiti;
- viene elevato l'importo netto dei lavori eseguiti da €. 78.000,00 ad €. 91.652,50 con una maggiore spesa rispetto all'importo del contratto principale di €. 13.652,50;

vista la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante, istruttoria e approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii;

visto che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n.634 del 21/04/2021;

ricosciuto che la predetta perizia suppletiva e di assestamento contabile è scaturita al fine di scongiurare eventuali pericoli per la pubblica incolumità, ricade nella fattispecie di cui all'art.106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;

dare atto che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad €. 118.212,44 con una maggiore spesa di €. 18.712,44 rispetto all'importo della somma impegnata di € 99.500,00 con determinazione n. 2070 del 28/08/2020 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione imputata al Cap. 12010/30 impegno 1236/2020 per €. 97.940,00 e per €.1.560,00 al Cap. 12010/30 impegno 1236/001/2020;

ritenuto doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione;

vista la Determina Sindacale n.3395 del 31/12/2020, di rinnovo incarico del Responsabile P.O. X Settore;

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

Visto l'O.R.E.L.;

Visto la L.R. n. 48/1991;

Vista la L.R. n. 23/1998;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1) Di Dare Atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) Di Approvare ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. L.gs. n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la perizia suppletiva di assestamento contabile del progetto relativo "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio rurale e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il territorio comunale. - CIG: 83504880B2 per un importo complessivo di € 118.212,44 con il seguente quadro economico:

A) LAVORI AL LORDO	€	129.819,40	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	"	<u>2.596,39</u>	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	127.223,01	
a detrarre il ribasso d'asta del 30.0000%	"	<u>38.166,90</u>	
Restano i lavori al netto	€	<u>89.056,11</u>	
Importo netto lavori perizia suppletiva	€	91.652,50	€ 91.652,50
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:			
- Iva 22% su € 91.652,50	€	20.163,55	
- competenze tecniche 2%	€	2.596,39	
-per anticipo Iva comp. Oneri accesso in discarica	€	<u>3.800,00</u>	
SOMMANO	€	26.559,94	€ <u>26.559,94</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE			€ 118.212,44

composta dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 - Relazione tecnica
- Tav. 2 - Analisi prezzi
- Tav. 3 - Computo metrico Estimativo
- Tav. 4 - Schema Atto di Sottomissione
- Tav. 5 - Stralci planimetrici contabili

3) Di Approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

4) Di Dare Atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a € 13.652,50 (€ 91.652,50 - € 78.000,00);

5) Di Dare Atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;

6) Di Dare Atto che con Determinazione n. 2070 del 28/08/2020 è stata impegnata la somma di € 99.500,00 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione imputata al Cap. 12010/30 impegno 1236/2020 per € 97.940,00 e per € 1.560,00 al Cap. 12010/30 impegno 1236/001/2020;

7) Di Dare Atto che la maggiore somma occorrente per la liquidazione di tutti i lavori eseguiti è di €. 18.712,44, quale differenza tra l'importo complessivo della perizia di €. 118.212,44 e la somma impegnata con la predetta determinazione di €. 99.500,00;

8) Di Impegnare il maggiore importo occorrente di €. 18.712,44 imputandolo ai seguenti capitoli del bilancio 2021 in corso di formazione:

- €. 17.676,05 al Capitolo *2.010*;

- €. 1.036,39 quale incentivo ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs.50/2016 al Capitolo *2.013* con un sub diverso da quello principale;

9) Di dare atto che trattasi di spesa necessaria, indispensabile e non frazionabile;

10) Di demandare al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;

11) Di Provvedere alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'impresa esecutrice "Cicero Alessandro." con successivo atto;

12) Di Dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.N.241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41, della L.n.190/2012;

13) Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

Il Responsabile P.O. del X settore
Geom. *Giorgio Sciflo*



COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa
X SETTORE
Manutenzioni

Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario rurale e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il territorio Comunale. **CIG. 83504880B2**

PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSESTAMENTO CONTABILE

Importo € 118.212,44

TAV. 4 SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Modica li 19/04/2021

L'IMPRESA
CICERO ALESSANDRO
(C.A. 01124/01124/01124/01124)
37012 Modica (RG)
Cell. 364930264 - Fax 0932 904948
C.F. 00815976E11 F2580
P.IVA: 01442170880
PEC: ciceroalessandro@pec.com.it



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Giorgio Barone)

Approvata con parere n. 636 del 21/04/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scillo)

CITTA' DI MODICA

X SETTORE

N. _____ R.A.P.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO N. 16036 REP.
DEL 14/10/2020 RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPE-
RATORE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDI-
NARIA DEL PATRIMONIO VIARIO RURALE E DELLE RELATIVE OPERE
DI CORREDO E MANUFATTI DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE -
CIG: 83504880B2-

L'anno duemilaventuno il giorno ____ (_____) del mese di
_____ in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA


Il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. X Settore del Comune di Modica,
nato a Modica il 12 ottobre 1963, il quale interviene in questo atto in nome e per
conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883, domicilia-
to per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico, Piazza Prin-
cipe di Napoli, 17.

E

Il Sig. Cicero Alessandro, nato l' 11 maggio 1976 a Modica e ivi residente in Via
Michelica Crocevie n. 2/B. codice fiscale CCR LSN 76E11 F2580 nella qualità
di titolare e legale rappresentante dell'impresa omonima con sede a Modica al
predetto indirizzo. P.IVA 01442170880.

Premesso:

- Che con contratto n. 16036 REP. del 14/10/2020, per l'importo complessivo di
€ 78.000,00 per i lavori, al netto del ribasso offerto del 30,0000% comprensivo




di €. 1.560,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, l'impresa Cicero Alessandro con sede a Modica, Via Michelica Crocevie n. 2/B, ha assunto l'appalto relativo all'Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario rurale e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il territorio Comunale;

- Che durante il corso di esecuzione dei lavori programmati nella fase di inizio, l'Amministrazione Comunale, viste le numerose segnalazioni dei cittadini, ed accertate le effettive cattive condizioni anche del manto stradale di ulteriori tratti di strade comunali in pessime condizioni, ha disposto al fine di consentire in sicurezza la circolazione dei numerosi mezzi che transitano anche in quest'ultimi tratti di strade la esecuzione dei lavori all'uopo occorrenti;

- Che l'impresa per una propria valutazione di economicità a poter realizzare i lavori in unico contesto con i lavori appaltati ed in corso di esecuzione ha eseguito gli ulteriori interventi agli stessi patti e condizioni del contratto originario così come previsto all'art.4 del medesimo contratto;

- Che, pertanto, gli ulteriori interventi eseguiti rispetto all'importo contrattuale originario hanno determinato una maggiore spesa netta di € **13.652,50** rispetto all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;

- Che pertanto in data 19/04/2021 è stata redatta a cura della Direzione dei Lavori, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7, del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e s.m.i., una perizia suppletiva e di assestamento contabile degli interventi eseguiti, per un importo dei lavori al lordo di €.129.819,40 che al netto del ribasso d'asta del 30,0000% offerto in sede di gara, tenuto conto della somma di € 2.596,39 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso d'asta, si riduce a netti € **91.652,50**;



- Che per contabilizzare i diversi lavori è stato necessario concordare un solo nuovo prezzo rispetto a quelli già previsti in contratto originario;
- Che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo i lavori previsti nell'anzidetta perizia;
- Che la maggiore spesa netta per lavori di € **13.652,50** è contenuto entro i limiti di legge per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 7 del codice di cui al D. Lgs 18 aprile 2016 n.50 e necessità di una nuova copertura finanziaria di € 18.712,44 rispetto alla somma di € 99.500,00 impegnata con la determinazione del Responsabile P.O. X Settore n.2070/2020 per l'esecuzione dei lavori originari;

Tutto ciò premesso

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Articolo 1


Il Sig. Cicero Alessandro nella qualità di titolare e legale rappresentante dell'impresa omonima con sede a Modica, Via Michelica Crocevie n. 2/B, P.IVA 01442170880, assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia suppletiva e di assestamento contabile finale secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati, soggetti al ribasso d'asta del 30,0000%.

Articolo 2

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad € 91.652,50 comprensivi di € 2.596,39 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta anzidetto.

Articolo 3

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a € **13.652,50** (euro tredicimilaseicentocinquantadue/50) come appresso specificato:



Importo netto lavori di perizia	€ 91.652,50
A detrarre importo netto contratto principale	€ <u>78.000,00</u>
Restano al netto	€ 13.652,50

Articolo 4

Ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. coordinato con D.Lgs. 19 aprile 2017 n.56 e ss.mm.ii, sono concordati i nuovi prezzi indicati al successivo articolo 5, sui sarà applicato il ribasso contrattuale del 30,000%;


Articolo 5

ELENCO NUOVI PREZZI

NP. 01 Taglio erba e decespugliamento delle aree ai margine della sede stradale, compreso di banchine, ed eseguito con mezzi meccanici idonei per tali lavorazioni e/o manuale, anche in presenza di barriere protettive e altre opere d'arte in genere. E' compreso la pulizia del piano stradale da materiali risultanti dalle predette opezioni e, l'allontanamento del materiale di risulta dalla sede stradale e la successiva rimozione del materiale sfalciato e dei rifiuti in genere presente nell'area oggetto del taglio erba, nonché dei volumi di materiali presenti fino a rendere la superficie oggetto della pulizia complanare con la sede stradale esistente eseguita sia con mezzi meccanici o a mano, incluso il trasporto a qualsiasi distanza del materiale di risulta per lo smaltimento in discarica autorizzata ed escluso solo gli oneri di conferimento. La larghezza prevista per il taglio e la pulizia, è pari all'intera pertinenza stradale (banchine e cunette comprese) fino al muro di delimitazione della strada. Sono altresì compresi tutti gli oneri necessari per l'esecuzione dei lavori a regola a regola d'arte.

Per ogni metro lineare € 1,16

(Euro uno e centesimi sedici):



Articolo 6

Per l'esecuzione dei lavori verrà redatta una sola contabilità ed eseguito un solo collaudo;

L'impresa assume l'onere di sostenere tutte le spese nascenti dal presente atto di sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della variazione in più dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del suddetto contratto.

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di suppletiva e di assestamento contabile, il tempo utile per dare ultimati i lavori medesimi viene prorogato di giorni 40 (quaranta) rispetto a quello contrattualmente previsto.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e l'approvazione dello stesso.


Articolo 7

L'impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori, tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.

Articolo 8

Tutti i pagamenti a favore dell'impresa saranno effettuati con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 15 del contratto d'appalto N. 16036 di REP. del 14/10/2020.

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare



l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il CIG: 83504880B2.

Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: DH3BGQ.

Articolo 9

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in caso d'uso.

Articolo 10 - Certificazione antimafia

Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii, dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 80 del Codice.

Articolo 11 - Informativa trattamento dati

Il Comune di Modica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE

L'IMPRESA
CICERO ALESSANDRO
C.le Michelica Crocetta, 2/B
97015 Modica (RG)
Cell.: 368 903464 - Fax 0932 904948
C.F.: CCR LSN 76E11 F2580
P. IVA: 01442170880
PEC: ciceroalessandro@pec.can.it

SERVIZIO FINANZIARIO


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
1161/2021	16/06/2021	€ 17.876,05	12010/30
1161/01/2021	16/06/2021	€ 1.036,39	12010/30

Modica, 16-06-2021

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 21 GIU 2021 al - 6 LUG 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione