



# Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore X**  
Manutenzioni

n. 1874 del 17 GIU. 2021

Oggetto: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune strade e vie interne del quartiere Dente e delle relative opere di corredo e manufatti  
CIG:83497206EA Ditta "Leone Marcello" - P.Iva 00659080881 -  
Perizia suppletiva di assestamento contabile.

Il Responsabile P.O. - X Settore  
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 15/06/2020 il progetto relativo "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune strade e vie interne del quartiere Dente e delle relative opere di corredo e manufatti per un importo complessivo di € 99.500,00 così distinto:

A) LAVORI		€. 78.000,00
- Per lavori a base d'asta	€. 78.000,00	
- Per oneri della sicurezza pari al 2% (non soggetti a r.a.)	€. 1.560,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori	€. 17.160,00	
- Incentivo ai sensi dell'art.113 D.Lgs n.50/2016	€. 1.560,00	
- Anticipazioni Iva compresa e oneri accesso discarica	€. 2.780,00	
	SOMMANO €. 21.500,00	€ 21.500,00
IMPORTO DEL PROGETTO		€. 99.500,00

è stato corredato dai seguenti elaborati:

- 1 - Relazione tecnica;
- 2 - Analisi Prezzi;
- 3 - Elenco Prezzi;
- 4 - Capitolato Speciale D'Appalto;
- 5 - Schema di Contratto;
- 6 - Planimetria;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 547 del 16/06/2020 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 1550 del 19/06/2020 provvedendo, altresì, alla prenotazione della somma di €. 99.500,00 imputandola al Cap. 12590/00 impegno 1394/2020 per €.97.940,00 ed impegno 1394/01 per €.1.560,00 del bilancio di esercizio 2020;

che a seguito di gara d'appalto, celebrata nei giorni 06 e 10 luglio 2020 con Determina del responsabile P.O. del X Settore n.1856 del 29/07/2020 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'impresa "Leone Marcello" con sede in Modica (RG) Via Toscano n.6 - P.iva 00659080881, con il ribasso d'asta del 28,90200% da applicarsi sui prezzi unitari progettuali e, comunque, fino alla concorrenza di €.78.000,00, oltre iva;

che con la medesima Determina del Responsabile P.O. del X Settore n. 1856/2020 l'aggiudicazione è divenuta efficace, e con lo stesso provvedimento è stata impegnata la somma di €. 99.500,00 imputandola al Cap. 12590/00 impegno 1394/2020 per €.97.940,00 ed impegno 1394/01 per €.1.560,00 del bilancio di esercizio 2020;

che con verbale del 15/09/2020 sono stati consegnati sotto riserva di legge all'impresa i lavori di che trattasi con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 120 (centoventi) o in alternativa prima per esaurimento delle somme poste in appalto;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 14/10/2020 REP. 16035 e registrato a Modica il 28 ottobre 2020 al n. 2654 Serie 1T;

che a seguito di esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° SAL in data 21/12/2020 per lavori eseguiti a tutto il 30/10/2020;

che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° Sal in data 05/03/2021 per lavori eseguiti a tutto il 11/01/2021;

che la ditta ha eseguito regolarmente i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune strade e vie interne del quartiere Dente e delle relative opere di corredo e manufatti, nonché ha realizzato ulteriori lavori imprevisi, urgenti e necessari per l'eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità determinato dalla pavimentazione stradale danneggiata e sconnessa;

che pertanto al fine di regolarizzare le partite contabili di tutti gli interventi eseguiti successivamente alla data di esaurimento delle somme poste in appalto, il sottoscritto nella qualità di RUP, ha autorizzato la D.L. a redigere apposita perizia suppletiva e di assestamento contabile, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7;

che in data 19/05/2021 il D.L. ha redatto la perizia suppletiva di assestamento contabile i cui lavori risultano elencati negli elaborati facenti parte della stessa, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo complessivo di €. 146.507,18 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€	158.765,22	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	"	3.175,30	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	155.589,92	
a detrarre il ribasso d'asta del 28,9020%	"	44.968,60	
Restano i lavori al netto compreso sicurezza (€3.175,30)	€	113.796,62	
Importo netto lavori perizia suppletiva			€. 113.796,62

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- Iva 22% sui lavori su €. 113.796,62	€.	25.035,26
- competenze tecniche 2%	€.	3.175,30
-per anticipo Iva comp. Oneri accesso in discarica	€.	4.500,00
SOMMANO	€.	32.710,56
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE		€. 146.507,18

e composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1 - Relazione tecnica

Tav. 2 - Analisi prezzi

Tav. 3 - Computo metrico Estimativo

Tav. 4 - Schema Atto di Sottomissione

Tav. 5 – Stralci Planimetrici

che nella perizia suppletiva e di assestamento contabile:

- vengono assestate le quantità dei lavori eseguiti;
- viene elevato l'importo netto dei lavori eseguiti da €. 78.000,00 ad €. 113.796,62 con una maggiore spesa rispetto all'importo del contratto principale di €. 35.796,62;

vista la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante, istruttoria e approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii;

visto che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n.644 del 21/05/2021;

riconosciuto che la predetta perizia suppletiva e di assestamento contabile è scaturita al fine di scongiurare eventuali pericoli per la pubblica incolumità, ricade nella fattispecie di cui all'art.106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;

dare atto che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad €. 146.507,18 con una maggiore spesa di €. 47.007,18 rispetto all'importo della somma impegnata di € 99.500,00 con determinazione n.1856 del 29/07/2020 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione imputata al Cap. 12590/00 impegno 1394/2020 per €.97.940,00 ed impegno 1394/01 per €.1.560,00 del bilancio di esercizio 2020;

ritenuto doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione;

vista la Determina Sindacale n.3395 del 31/12/2020, di rinnovo incarico del Responsabile P.O. X Settore;

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

Visto l'O.R.E.L.;

Visto la L.R. n. 48/1991;

Vista la L.R. n. 23/1998;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii;

Tutto ciò premesso e considerato;

## DETERMINA

1) Di Dare Atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) Di Approvare ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la perizia suppletiva di assestamento contabile del progetto relativo "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune strade e vie interne del quartiere Dente e delle relative opere di corredo e manufatti CIG:83497206EA per un importo complessivo di € 146.507,18 con il seguente quadro economico:

A) LAVORI AL LORDO	€	158.765,22	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	"	3.175,30	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	155.589,92	
a detrarre il ribasso d'asta del 28,9020%	"	44.968,60	
Restano i lavori al netto compreso sicurezza (€3.175,30)	€	113.796,62	
Importo netto lavori perizia suppletiva			€ 113.796,62
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:			
- Iva 22% sui lavori su €113.796,62	€	25.035,26	
- competenze tecniche 2%	€	3.175,30	
-per anticipo Iva comp. Oneri accesso in discarica	€	4.500,00	
SOMMANO	€	32.710,56	€ 32.710,56
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE			€ 146.507,18

composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1 - Relazione tecnica

Tav. 2 - Analisi prezzi

Tav. 3 - Computo metrico Estimativo

Tav. 4 - Schema Atto di Sottomissione

Tav. 5 - Stralci Planimetrici

3) Di Approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

4) Di Dare Atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a € 35.796,62 (€113.796,62 - € 78.000,00);

5) Di Dare Atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;

6) Di Dare Atto che con Determinazione n. n.1856 del 29/07/2020 è stata impegnata la somma di € 99.500,00 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione ed imputandola al Cap. Cap. 12590/00 impegno 1394/2020 per €97.940,00 ed impegno 1394/01 per €1.560,00;

7) Di Dare Atto che la maggiore somma occorrente per la liquidazione di tutti i lavori eseguiti è di €. 47.007,18, quale differenza tra l'importo complessivo della perizia di €. 146.507,18 la somma impegnata con la predetta determinazione di €. 99.500,00;

8) Di Impegnare il maggiore importo occorrente di €. 47.007,18 imputandolo ai seguenti Capitoli del bilancio 2021 in corso di formazione:

- €.45.391,88 al Capitolo *1206130*..... *MS*

- €.1.615,30 quale incentivo ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs.50/2016 al Capitolo *1206130*.....con un sub diverso da quello principale;

9) Di dare atto che trattasi di spesa necessaria, indispensabile e non frazionabile;


10) Di demandare al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;

11) Di Provvedere alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'impresa esecutrice "Leone Marcello" con successivo atto;

12) Di Dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente P'TPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.N.241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41, della L.n.190/2012;

13) Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

Il Responsabile P.O. del X settore  
Geom. Giorgio Scollo





# COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa  
X SETTORE  
Manutenzioni

**Accordo Quadro** con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune strade e vie interne del quartiere Dente e delle relative opere di corredo e manufatti. **CIG. 83497206EA**

**PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSESTAMENTO CONTABILE**

**Importo €. 146.507,18**


## **TAV. 4 SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE**

Modica li 19/05/2021

L'IMPRESA  
(Leone Marcella)

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Geom. Giorgio Barone)

Approvata con parere n. 644 del 21/05/2021



Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Geom. Giorgio Scollo)

CITTA' DI MODICA

X SETTORE

N. \_\_\_\_\_ R.A.P.

ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO N. 16035 REP. DEL  
14/10/2020 RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERA-  
TORE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINA-  
RIA DI ALCUNE STRADE E VIE INTERNE DEL QUARTIERE DENTE E  
DELLE RELATIVE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI -

CIG: - 83497206EA

L'anno duemilaventuno il giorno \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di  
\_\_\_\_\_ in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA

Il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. X Settore del Comune di Modica,  
nato a Modica il 12 ottobre 1963, il quale interviene in questo atto in nome e per  
conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883, domicilia-  
to per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico, Piazza Prin-  
cipe di Napoli, 17.

E

Il Sig. Leone Marcello , nato il 21 ottobre 1963 a Modica e ivi residente in Via  
Toscano n. 6 , codice fiscale LNE MCL 63R21 F258M , nella qualità di Titolare  
e Legale Rappresentante dell'impresa "Leone Marcello" con sede a Modica Via  
Toscano n. 6, P.IVA 00659080881.

Premesso:

- Che con contratto n. 16035 REP. del 14/10/2020 registrato a Modica il  
28/10/2020 al n. 2634 serie 1T, per l'importo complessivo di € 78.000,00 per i

lavori, al netto del ribasso offerto del 28,9020% comprensivo di €. 1.560,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, l'impresa "Leone Marcello" con sede a Modica, Via Toscano n. 6, ha assunto l'appalto relativo all'Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune strade e vie interne del quartiere Dente e delle relative opere di corredo e manufatti:

- Che durante il periodo di efficacia di contratto furono ordinati ed eseguiti dall'impresa numerosi interventi di sistemazione e messa in sicurezza di alcune delle strade interne del quartiere Dente e, il rifacimento e messa in sicurezza di muri di delimitazione stradale, la sistemazione di, sistemazione di marciapiedi e caditoie e pozzetti reti fognari;

*At*  
- Che ad esaurimento delle somme poste in appalto, così come previsto dall'art.4 del contratto, nelle more dell'espletamento delle nuove procedure di gara, l'Amministrazione Comunale, viste le numerose segnalazioni dei cittadini, ed accertate le effettive cattive condizioni del manto stradale di altre strade, ha disposto, al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità e consentire in sicurezza la circolazione dei numerosi mezzi che transitano nelle predette strade, l'esecuzione dei lavori all'uopo occorrenti;

- Che l'impresa per una propria valutazione di economicità a poter realizzare i lavori in unico contesto con i lavori appaltati ed in corso di esecuzione ha eseguito gli ulteriori interventi agli stessi patti e condizioni del contratto originario così come previsto all'art.4 del medesimo contratto;

- Che, pertanto, gli ulteriori interventi eseguiti rispetto all'importo contrattuale originario hanno determinato una maggiore spesa netta sui lavori di € **35.796,62** rispetto all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;

- Che pertanto in data 19/05/2021 è stata redatta a cura della Direzione dei Lavori, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7. del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e s.m.i., una perizia suppletiva e di assestamento contabile degli interventi eseguiti, per un importo dei lavori al lordo di € 158.765,22 che al netto del ribasso d'asta del 28,902% offerto in sede di gara, tenuto conto della somma di € 3.175,30 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso d'asta, si riduce a netti **€ 113.796,62**;
- Che per contabilizzare i diversi lavori è stato introdotto un solo nuovo prezzo ricavato da apposita analisi prezzi, rispetto a quelli già previsti in contratto originario e sarà anch'esso assoggettato al ribasso d'asta offerto;
- Che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo i lavori previsti nell'anzidetta perizia;
- Che la maggiore spesa netta per lavori di **€ 35.796,62** è contenuta entro i limiti di legge per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 7 del codice di cui al D. Lgs 18 aprile 2016 n.50 e necessità di una nuova copertura finanziaria di **€ 47.007,18** rispetto alla somma di € 99.500,00 impegnata con la determinazione del Responsabile P.O. X Settore n.1856 del 29/07/2020 per l'esecuzione dei lavori originari;

#### **Tutto ciò premesso**

Con il presente atto si conviene quanto segue:

#### **Articolo I**

Il Sig. Leone Marcello nella qualità di Titolare e Legale Rappresentante dell'impresa "Leone Marcello" con sede a Modica, Via Toscano n. 6, P.IVA 00659080881, assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia suppletiva e di assestamento contabile finale secondo gli stessi patti

e condizioni del contratto indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre a quello concordato con il presente atto e tutti soggetti al ribasso d'asta del 28,9020%.

#### **Articolo 2**

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad € 113.796,62 comprensivi di € 3.175,30 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta anzidetto.

#### **Articolo 3**

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a € 35.796,62 (euro trentacinquemilasettecentonovantasei/62) come appresso specificato:

Importo netto lavori di perizia	€ 113.796,62
A detrarre importo netto contratto principale	€ <u>78.000,00</u>
Restano al netto	€ 35.796,62

#### **Articolo 4**

Ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. coordinato con D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e ss.mm.ii., sono concordati i nuovi prezzi indicati al successivo Articolo 5, sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 28,902%.

#### **Articolo 5**

##### **ELENCO NUOVI PREZZI**

**NP.01** Demolizione di pavimentazione stradale e/o di marciapiedi in mattonelle di asfalto dello spessore di cm. 5 comunque realizzata, compreso l'onere per il taglio preventivo con idonea apparecchiatura atta ad impedire il disfacimento di parti di pavimentazione eccedenti il necessario, il carico su automezzo, ed escluso solo il trasporto a rifiuto che sarà compensato a parte, com-

preso lo scarico in discarica autorizzata delle materie di risulta ed escluso gli oneri di conferimento, compreso altresì ogni onere per il ripristino di eventuali danneggiamenti ai sottoservizi esistenti.

Per ogni metro quadrato ..... €. 5,50

(Diconsi Euro cinque e centesimi cinquanta)

#### **Articolo 6**

Per l'esecuzione dei lavori verranno redatta una sola contabilità ed eseguito un solo collaudo;

l'impresa assume l'onere di sostenere tutte le spese nascenti dal presente atto di sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della variazione in più dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del suddetto contratto.

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di suppletiva e di assestamento contabile, il tempo utile per dare ultimati i lavori medesimi rimane viene prorogato di giorni 30 (trenta) rispetto a quello contrattualmente previsto.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e l'approvazione dello stesso.

#### **Articolo 7**

L'Impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori, tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.

### **Articolo 8**

Tutti i pagamenti a favore dell'impresa saranno effettuati con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 15 del contratto d'appalto N. 16035 di REP. del 14/10/2020.

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il CIG: 83497206EA.

Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: DH3BGQ.

### **Articolo 9**

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in caso d'uso.

### **Articolo 10 - Certificazione antimafia**


Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii, dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 80 del Codice.

### **Articolo 11 - Informativa trattamento dati**

Il Comune di Modica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE

L'IMPRESA  
*[Handwritten signature]*



## SERVIZIO FINANZIARIO

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
1466/2021	17-05-2021	€ 45.392,88	12010/30
1466/01/2021	17-06-2021	€ 1.615,30	12010/30

Modica, 17-06-2021

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 21 GIU 2021 al 5 LUG 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione