



Città di Modica

Imp. 2577/2021

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X

Manutenzioni

n. 3104 del 19 OTT. 2021

Oggetto: Accordo quadro per lavori di adeguamento scolastico, posizionamento portaombrelloni sul lido di Maganuco per adeguamento alle norme per il distanziamento sociale COVID-19;

CIG: ZF22D8310A

Impresa: "Alma Group" partita Iva 01683540882 via Giulio Romano n°3 97015 Modica

Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva, Variazione Quadro Economico e Impegno spesa.

Il Responsabile P.O. del X settore

Premesso:

Che a seguito di specifica direttiva è stato redatto da tecnici di questo settore il progetto relativo all' Accordo quadro per i lavori di adeguamento scolastico, posizionamento porta ombrelloni sul lido di Maganuco per adeguamento alle norme per il distanziamento sociale Covid-19 approvato con determinazione n 1666 del 07/07/2020, per un importo complessivo di € 51.000,00 così distinto:

A)-Importo Lavori Lordo:	€ 39.999,99	€ 39.999,99
B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B1)- Per I.V.A. 22 % di A)	€ 8.800,00	
B2)- Incentivo 2% di A)	€ 800,00	
B3)- Per imprevisti e arrotondamenti	€ 1.400,01	
Sommano	€ 11.000,01	€ 11.000,01
Totale complessivo:	€ 51.000,00	€ 51.000,00

che con il medesimo provvedimento 1666/2020 i lavori sono stati aggiudicati per affidamento diretto all'impresa "Alma Group" partita Iva 01683540882 via Giulio Romano n°3 97015 Modica che ha offerto un ribasso pari al 7,3152%;

che con determina n°2041 del 26/08/2020, tale aggiudicazione è stata dichiarata efficace, impegnando nel contempo la somma necessaria, al cap.10370/11 impegno n°1472/2020 per un importo di €17.000,00 e al cap. 10370/18 impegno n°1473/2020 per il restante importo di €34.000,00;

che in conseguenza di ciò, è stato stipulato regolare contratto in data 31/08/2020 al n° 2427 di RAP.

che i lavori sono stati consegnati dal Direttore dei Lavori in data 10/07/2020 e il tempo utile in esso previsto per dare compiuti i lavori, così come stabilito dall'art. 4 del contratto, è di gg. 365, naturali e consecutivi dalla data di consegna, quindi con ultimazione fissata entro e non oltre il 09/07/2021;

che durante l'esecuzione dei lavori, l'Amministrazione ed il RUP hanno richiesto di effettuare oltre gli interventi previsti in progetto, anche alcuni lavori urgenti, presso piazza Mediterraneo a Marina di Modica, sempre connessi all'emergenza Covid, in quanto riguardano la sistemazione di alcuni percorsi, ai fini di favorire il distanziamento ed evitare assembramenti, negli accessi alla spiaggia dalla suddetta piazza;

che in considerazione di quanto sopra evidenziato, si è reso necessario redigere perizia di variante e suppletiva, così come consentito dall'art. 106 comma 7 del dlgs 50/2016 apportando le necessarie variazioni al progetto principale, meglio precisate e descritte negli elaborati costituenti la suddetta perizia;

Il nuovo quadro tecnico economico, previsto in perizia, è così di seguito ripartito:

A)-Importo Lavori Lordo	€ 51.293,74	€ 50.293,74
A1)- A detrarre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ - 1.025,87	
A2)- resta importo lavori soggetto a ribasso	<u>€ 50.267,87</u>	
A3)- ribasso d'asta del 7,3152% su A2)		€ -3.677,20
A4) -Imp. lavori al netto del ribasso (compr. sicurezza)		<u>€ 47.616,54</u>
B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B1)- Per I.V.A. 22 % di A4)	€ 10.475,64	
B2)- Incentivo 2% di A)	€ 1.025,87	
B3)- Per oneri di scarica	€ 1.400,01	
Totale somme a disposizione:	<u>€ 12.901,52</u>	€ 12.901,52
	Totale complessivo perizia:	<u>€ 60.518,06</u>

che la perizia è formata dai seguenti elaborati:

n.	Descrizione Elaborato
1	Relazione Tecnica Descrittiva di Variante
2	Computo Metrico Estimativo
3	Quadro Tecnico Economico
4	Schema Atto di Sottomissione
5	Analisi Prezzi

che l'importo dei lavori in perizia (compreso sicurezza) al netto del ribasso d'asta è pari a € 47.616,54, varia in aumento rispetto all'importo contrattuale di € 7.616,55, ovvero il 19,04% in più rispetto all'importo contrattuale netto di € 39.999,99;

che nella perizia di variante e suppletiva viene elevato l'importo complessivo dei lavori da € 51.000,00 a € 60.518,06 con una maggiorazione rispetto all'importo del contratto principale di € 9.518,06;

che la stessa risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n.665 del 09/09/2021 e ricade nella fattispecie di cui all'art. 106 comma 1 lettera b) del D.lgs 18/04/2016 n. 50, e che non altera la natura e la sostanza dei lavori del progetto originario ed è quindi ammissibile ed approvabile;

che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad € 60.518,06;

che considerato che l'impegno originario per finanziare il progetto (imp. 1521/2020 al cat. 10370/11) era pari ad € 51.000,00 è necessario prevedere un nuovo impegno spesa per € 9.518,06 occorrente per finanziare la perizia;

Vista la determinazione sindacale n. 3395 del 31/12/2020 di proroga temporanea di incarico funzione P.O. del X settore;

Vista la L.r. n. 48/1991;

Visto il D.Lgs 12 Agosto 2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 56 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

Determina

- 1) Di approvare la perizia di variante e suppletiva, redatta in base dall'art. 106 comma 7 del dlgs 50/2016, dell'accordo quadro per i lavori di adeguamento scolastico, posizionamento portaombrelloni sul lido di Maganuco per adeguamento alle norme per il distanziamento sociale COVID-19, dovuta alla necessità di eseguire lavori urgenti, presso piazza Mediterraneo a Marina di Modica per motivi comunque connessi all'emergenza Covid, con il seguente nuovo quadro economico:

A)-Importo Lavori Lordo	€ 51.293,74	€ 51.293,74
A1)- A detrarre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 2%	€ - 1.025,87	
A2)- resta importo lavori soggetto a ribasso	€ 50.267,87	
A3)- ribasso d'asta del 7,3152% su A2)		€ -3.677,20
A4) –Imp. lavori al netto del ribasso (compr. sicurezza)		€ 47.616,54

B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:


B1)- Per I.V.A. 22 % di A4)	€	10.475,64	
B2)- Incentivo 2% di A)	€	1.025,87	
B3)- Per pagamenti a fattura ed oneri di scarica	€	1.400,01	
Totale somme a disposizione:	€	12.901,52	€ 12.901,52
	Totale complessivo perizia:		€ 60.518,06

e che il progetto di perizia di variante e suppletiva è formato dai seguenti elaborati:


n.	Descrizione Elaborato
1	Relazione Tecnica Descrittiva di Variante
2	Computo Metrico Estimativo
3	Quadro Tecnico Economico
4	Schema Atto di Sottomissione
5	Analisi Prezzi

- 2) Di prendere atto che con il provvedimento n. 2041/2020 è stata impegnata la somma di € 51.000,00 imputandola al capitolo 10370/11 impegno 1472/2020 per un importo di 17.000,00 ed al cap 10370/18 impegno n°1473/2020 per il restante importo di €34.000,00;
- 3) Di impegnare la maggiore somma occorrente di € 9.518,06 iva compresa, imputandola al capitolo n. 12010/30 del bilancio 2021;
- 4) Di approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;
- 5) Di dare atto che i lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;
- 6) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di Legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013 art.23.

Il responsabile III Sezione
(geom. Giorgio Scivoletto)



Il Responsabile del X Settore
(geom. Giorgio Scillo)



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2577/2021	19-10-2021	€ 9.518,06	12010/30	2021
MISSIONE 10	PROGRAMMA 5	TITOLO 2	MACROAGGREG. 202	

Modica, 19-10-2021

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 22 OTT. 2021 al 6 NOV 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione