



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 3295 del - 3 NOV 2021

Imp. 2762/2021
Imp. 2763/2021

Oggetto: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario urbano e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il territorio comunale. CIG: 864432202F Ditta "Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo e C. sas" - P.Iva 01731510887 . **Approvazione Perizia suppletiva di assestamento contabile.**

Il Responsabile P.O. - X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 02/02/2021 il progetto relativo all' "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario urbano e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il territorio comunale" per un importo complessivo di € 99.700,00 così distinto:

A) LAVORI		€. 78.000,00
- Per lavori a base d'asta	€. 78.000,00	
- Per oneri della sicurezza pari al 2% (non soggetti a r.a.)	€. 1.560,00	
Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta	€. 76.440,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori a base d'asta	€. 17.160,00	
- Incentivo ai sensi dell'art.113 D.Lgs n.50/2016	€. 1.560,00	
- Anticipazioni Iva compresa e oneri accesso discarica	€. 2.980,00	
	SOMMANO	€. 21.700,00
IMPORTO DEL PROGETTO		€. 99.700,00

è stato corredato dai seguenti elaborati:

- 1 - Relazione tecnica;
- 2 - Analisi Prezzi;
- 3 - Elenco Prezzi;
- 4 - Capitolato Speciale D'Appalto;
- 5 - Schema di Contratto;
- 6 - Planimetria;



che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 612 del 05/02/2021 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 509 del 18/02/2021 provvedendo, altresì, alla prenotazione della somma di €. 99.700,00 imputandola al Capitolo 12010/30 impegno 345/2021;

che in base ai risultati della gara celebrata giorno 26 marzo 2021 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all' impresa Leone Antonino e figli di Leone Vincenzo e C. sas con sede in Modica, Via Nazionale Modica Ispica n.106, P.Iva 01731510887, con il ribasso d'asta del 25,8279% ;

che con determinazione n.1034 del 06 aprile 2021 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all' impresa Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo e C. sas;

che con la medesima Determina del Responsabile P.O. del X Settore n.1034/2021 è stata impegnata la somma di €.99.700,00 imputandola in quanto ad €.98.140,00 al capitolo 12010/30 impegno 345/2021 e in quanto ad €.1.560,00 al capitolo 12010/30 impegno 783/2021;

Preso atto che la procedura di verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'impresa aggiudicataria si è conclusa con esito positivo;

che con determinazione n.1563 del 20/05/2021 l'aggiudicazione in favore dell' impresa Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo e C.sas dei lavori relativi a "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario urbano e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il territorio comunale" è stata dichiarata efficace;

che con verbale del 23/04/2021 sono stati consegnati sotto riserva di legge all'impresa i lavori di che trattasi con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 180 (centottanta) o in alternativa prima per esaurimento delle somme poste in appalto;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 14/07/2021 REP. 16053 registrato a Modica il 19/07/2021 al n. 2098 serie 1T ;

che a seguito di esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° SAL in data 20/07/2021 per lavori eseguiti a tutto il 31/05/2021;

che la ditta ha eseguito regolarmente i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario urbano , nonché ha realizzato ulteriori lavori necessari per l'eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità determinato dalla pavimentazione stradale danneggiata di ulteriori tratti del patrimonio viario urbano e opere di corredo di tutto il territorio ;

che pertanto al fine di regolarizzare le partite contabili di tutti gli interventi eseguiti successivamente alla data di esaurimento delle somme poste in appalto, il sottoscritto nella qualità di RUP, ha autorizzato la D.L. a redigere apposita perizia suppletiva e di assestamento contabile, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7;

che in data 11/10/2021 il D.L. ha redatto la perizia suppletiva di assestamento contabile i cui lavori risultano elencati negli elaborati facenti parte della stessa, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo complessivo di €. 147.025,43 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€ 151.737,30	
A detrarre		
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	" 3.034,75	

- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	“ 148.702,55	
a detrarre il ribasso d'asta del 25,8279%	“ 38.406,75	
Restano i lavori al netto compr. Sicurezza (€3.034,75)	€ 113.330,55	
Importo netto lavori perizia suppletiva	€. 113.330,55	€. 113.330,55
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- Iva 22% sui lavori netti di €. 113.330,55	€. 24.932,72	
- competenze tecniche 2%	€. 3.034,75	
- Per anticip. a fattura e oneri discarica Iva comp.	€. 5.727,41	
SOMMANO	€. 33.694,88	€. 33.694,88
IMPORTO COMPLESS. DELLA PERIZIA DI VARIANTE		€ 147.025,43

Ed è composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1 - Relazione tecnica

Tav. 2 - Computo metrico Estimativo

Tav. 3 - Schema Atto di Sottomissione

Tav. 4 - Stralci Planimetrici Contabili

che nella perizia suppletiva e di assestamento contabile:

- vengono assestate le quantità dei lavori eseguiti;
- viene elevato l'importo netto dei lavori eseguiti da €. 78.000,00 ad €. 113.330,55 con una maggiore spesa netta rispetto all'importo del contratto principale di €. 35.330,55;

vista la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante, istruttoria e approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii;

visto che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n.676 del 13/10/2021;

riconosciuto che la predetta perizia suppletiva e di assestamento contabile è scaturita al fine di scongiurare eventuali pericoli per la pubblica incolumità, ricade nella fattispecie di cui all'art.106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;

dare atto che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad €. 147.025,43 con una maggiore spesa di €. 47.325,43 rispetto all'importo della somma impegnata di € 99.700,00 con determinazione n.1034 del 06/04/2021 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione imputata in quanto ad €98.140,00 al Capitolo 12010/30 impegno 345/2021 e in quanto ad €1.560,00 al Capitolo 12010/30 impegno 783/01/2021;

ritenuto doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione;

vista la Determina Sindacale n.3395 del 31/12/2020, di rinnovo incarico del Responsabile P.O. X Settore;

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

Visto l'O.R.E.L.;

Visto la L.R. n. 48/1991;

Vista la L.R. n. 23/1998;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1) Di Dare Atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) Di Approvare ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e successive modiche ed integrazioni, la perizia suppletiva di assestamento contabile del progetto relativo all' "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario urbano e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il territorio comunale" CIG: 864432202F per un importo complessivo di € 147.025,43 con il seguente quadro economico:

A) LAVORI AL LORDO	€ 151.737,30	
A detrarre		
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	“ 3.034,75	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	“ 148.702,55	
a detrarre il ribasso d'asta del 25,8279%	“ 38.406,75	
Restano i lavori al netto compreso sicurezza (€3.034,75)	€ 113.330,55	
Importo netto lavori perizia suppletiva	€ 113.330,55	€ 113.330,55
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		
- Iva 22% sui lavori,metti di €113.330,55	€ 24.932,72	
- competenze tecniche 2%	€ 3.034,75	
Per anticip. a fattura e oneri scarica Iva compresa	€ -5.727,41	
SOMMANO	€ 33.694,88	€ 33.694,88
IMPORTO COMPLESS. DELLA PERIZIA DI VARIANTE		€ 147.025,43

composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1 - Relazione tecnica

Tav. 2 - Computo metrico Estimativo

Tav. 3 - Schema Atto di Sottomissione

Tav. 4 - Stralci Planimetrici Contabili

3) Di Approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

4) Di Dare Atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a € 35.330,55 (€113.330,55 - € 78.000,00);

5) Di Dare Atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;

6) Di Dare Atto che con Determinazione n.1034 del 06/04/2021 è stata impegnata la somma di €. 99.700,00 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione ed imputandola in quanto ad €.98.140,00 al Capitolo 12010/30 impegno 345/2021 e in quanto ad €.1.560,00 al Capitolo 12010/30 impegno 783/2021 ;

7) Di Dare Atto che la maggiore somma occorrente per la liquidazione di tutti i lavori eseguiti è di €. 47.325,43, quale differenza tra l'importo complessivo della perizia di €. 147.025,43 e la somma impegnata con la predetta determinazione di €. 99.700,00;

8) Di Impegnare il maggiore importo occorrente di €. 47.325,43 imputandolo ai seguenti Capitoli del bilancio 2021 in corso di formazione:

- €.45.850,68 al Capitolo ~~10370/18~~ *10370/18*

- €.1.474,75 quale incentivo ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs.50/2016 al Capitolo ~~10370/18~~ con un-sub diverso da quello principale;

9) Di dare atto che trattasi di spesa necessaria, indispensabile e non frazionabile;


10) Di demandare al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;

11) Di Provvedere alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'impresa esecutrice "Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo e C. sas" con successivo atto;

12) Di Dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.N.241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41, della L.n.190/2012;

13) Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

Il Responsabile P.O. del X settore
Geom. Giorgio Scollo



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
2762/2021	29/10/2021	€ 45850,68	10370/18
2763/2021	29/10/2021	€ 1474,75	10370/8

Modica, 29/10/2021
 @3/11

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 9 NOV 2021 al 24 NOV 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione



COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa
X SETTORE
Manutenzioni

Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario urbano e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il territorio comunale. CIG. 864432202F

PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSESTAMENTO CONTABILE

Importo € 147.025,43

TAV. 3 SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Modica Il 11/10/2021

L'IMPRESA

(Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo e C. sas)

LEONE ANTONINO E FIGLI

di Leone Vincenzo e C. s.a.s.
Via Modica - Ispica 106, Modica (RG)
e P.I. 01731510887

Approvata con parere n. 676..... del 13/10/2021

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Giorgio Scallo)



CITTA' DI MODICA

X SETTORE

N. _____ R.A.P.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO N. 16053 REP.
DEL 14/07/2021 RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPE-
RATORE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDI-
NARIA DEL PATRIMONIO VIARIO URBANO E DELLE RELATIVE OPE-
RE DI CORREDO E MANUFATTI DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE
- CIG: - 864432202F

L'anno duemilaventuno il giorno _____ (_____) del mese di
_____ in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA

Il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. X Settore del Comune di Modica,
nato a Modica il 12'ottobre 1963, il quale interviene in questo atto in nome e per
conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883, domicilia-
to per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico, Piazza Prin-
cipe di Napoli, 17.

E

Il Sig. Leone Vincenzo , nato il 11 agosto 1979 a Modica e ivi residente in Via
Nazionale Modica Ispica n.106 , codice fiscale LNE VCN 79M11 F2580 , nella
qualità di Socio Accomandatario e Legale Rappresentante dell'impresa "Leone
Antonino e Figli di Leone Vincenzo e C. sas" con sede a Modica Via Nazionale
Modica Ispica n.106, P.IVA 01731510887.



Vincenzo Leone

Premesso:

- Che con contratto n. 16053 REP. del 14/07/2021 registrato a Modica il

19/07/2021 al n. 2098 serie 1T, per l'importo complessivo di € 78.000,00 per i lavori, al netto del ribasso offerto del 25,8279% comprensivo di €. 1.560,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, l'impresa "Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo e C. sas" con sede a Modica, Via Nazionale Modica Ispica n.106, ha assunto l'appalto relativo all'Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario urbano e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il territorio comunale;

- Che durante il periodo di efficacia del contratto furono ordinati ed eseguiti dall'impresa numerosi interventi di sistemazione e messa in sicurezza del patrimonio viario, quali la sistemazione della sede stradale, la sistemazione di tratti di strade per l'eliminazione di ristagni d'acqua sulla sede stradale;


- Che ad esaurimento delle somme poste in appalto, così come previsto dall'art.4 del contratto, nelle more dell'espletamento delle nuove procedure di gara, l'Amministrazione Comunale, viste le numerose segnalazioni dei cittadini, ed accertate le effettive cattive condizioni del manto stradale di altre strade, ha disposto, al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità e consentire in sicurezza la circolazione dei numerosi mezzi che transitano nelle predette strade, l'esecuzione dei lavori all'uopo occorrenti;

- Che l'impresa per una propria valutazione di economicità a poter realizzare i lavori in unico contesto con i lavori appaltati ed in corso di esecuzione ha eseguito gli ulteriori interventi agli stessi patti e condizioni del contratto originario così come previsto all'art.4 del medesimo contratto;

- Che, pertanto, gli ulteriori interventi eseguiti rispetto all'importo contrattuale originario hanno determinato una maggiore spesa netta di € 35.330,55 rispetto

all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;

- Che pertanto in data 11/10/2021 è stata redatta a cura della Direzione dei Lavori, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7, del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e s.m.i., una perizia suppletiva e di assestamento contabile degli interventi eseguiti, per un importo dei lavori al lordo di €.151.737,30 che al netto del ribasso d'asta del 25,8279% offerto in sede di gara, tenuto conto della somma di € 3.034,75 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso d'asta, si riduce a netti € 113.330,55;



- Che non sono stati introdotti nuovi prezzi rispetto a quelli già previsti in contratto originario;

- Che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo i lavori previsti nell'anzidetta perizia;

- Che la maggiore spesa netta per lavori di € 35.330,55 è contenuta entro i limiti di legge per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 7 del codice di cui al D. Lgs 18 aprile 2016 n.50 e necessita di una nuova copertura finanziaria di € 47.325,43 rispetto alla somma di € 99.700,00 impegnata con la determinazione del Responsabile P.O. X Settore n:1034 del 06/04/2021 per l'esecuzione dei lavori originari;

Tutto ciò premesso

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Articolo 1

Il Sig. Leone Vincenzo nella qualità di Socio Accomandatario e Legale Rappresentante dell'impresa "Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo e C. sas" con sede a Modica, Via Nazionale Modica Ispica n.106, P.IVA 01731510887, assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia suppletiva e

di assestamento contabile finale secondo gli stessi patti e condizioni del contratto

indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre a quello concordato

con il presente atto e tutti soggetti al ribasso d'asta del 25,8279%.

Articolo 2

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad € 113.330,55

comprensivi di € 3.034,75 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta

anzidetto.

Articolo 3

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a € 35.330,55 (euro

trentacinquemilatrecentotrenta/55) come appresso specificato:

Importo netto lavori di perizia	€ 113.330,55
---------------------------------	--------------

A detrarre importo netto contratto principale	€ 78.000,00
---	-------------

Restano al netto	€ 35.330,55
------------------	-------------


Articolo 4

Per l'esecuzione dei lavori verrà redatta una sola contabilità ed eseguito un solo collaudo;

l'impresa assume l'onere di sostenere tutte le spese nascenti dal presente atto di sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della

variazione in più dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato

Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti

 l'appalto dei lavori principali del succitato contratto.

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di suppletiva

e di assestamento contabile, il tempo utile per dare ultimati i lavori medesimi

non viene prorogato rispetto a quello contrattualmente previsto.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa,

mentre lo sarà per l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e l'approvazione dello stesso.

Articolo 5

L'Impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori, tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.

Articolo 6

Tutti i pagamenti a favore dell'impresa saranno effettuati con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 15 del contratto d'appalto N. 16053 di REP. del 14/07/2021.

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il CIG: 864432202F.


Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: DH3BGQ.

Articolo 7

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in caso d'uso.

Articolo 8 - Certificazione antimafia

Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii, dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 80 del Codice.



Handwritten signature

Articolo 9 - Informativa trattamento dati

Il Comune di Modica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196,

informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli
obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE

L'IMPRESA

LEONE ANTONINO E FIGLI

di Leone Vincenzo e C. s.a.s.

Via Modica - Ispida 105, Modica (RG)

C.F. e P.I. 01731510887

