



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X

Manutenzioni

n. 3358 del 8 NOV. 2020

OGGETTO: Accordo quadro con unico operatore per l'esecuzione di lavori per la manutenzione negli impianti sportivi di competenza comunale. "Interventi di adeguamento e di adattamento per distanziamento COVID-19" - CIG: 8282932BB5. Impresa: Schininà Giovanni - P. IVA 00891780884. - Approvazione perizia suppletiva di assestamento contabile.

Il R.U.P. - Responsabile P.O. - X Settore

Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 28/02/2020 il progetto relativo "Accordo Quadro con unico operatore per l'esecuzione di lavori per la manutenzione negli impianti sportivi di competenza comunale" per un importo complessivo di € 27.000,00 così distinto:

A) LAVORI			
Importo lavori a base d'asta		€ 21.500,00	
Importo sicurezza 2% non soggetti a ribasso			
Importo totale lavori		€ 21.500,00	€ 21.500,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
-IVA 22%		€ 4.730,00	
-Incentivo 2% (art.113, D.Lgs 50/16)		€ 430,00	
-Per pag.ti a fattura e/o anticipazioni		€ 140,00	
-Per oneri di conferimento a discarica		€ 200,00	
	SOMMANO	€ 5.500,00	€ 5.500,00
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 27.000,00

corredato dai seguenti elaborati:

Tav. 1 Relazione illustrativa

Tav. 2 Capitolato d'Oneri

Tav. 3 Quadro economico

Tav. 4 Schema Contratto

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 537 del 28/02/2020 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 1044 del 20 aprile 2020 provvedendo, altresì, alla prenotazione della somma di € 27.000,00 IVA compresa imputandola ai seguenti capitoli: € 18.000,00 al capitolo 10370/12 impegno n. 762/2020 ed € 9.000,00 al capitolo 10370/19 impegno n. 763/2020 del bilancio 2020;

che in data 24 aprile 2020 si è proceduto al caricamento della gara sulla piattaforma telematica di e-procurement SINTEL, alla quale è stato assegnato l'identificativo:1238984453;

che in base ai risultati della gara celebrata il 14 maggio 2020, ai sensi dell'art. 95 comma 4 e dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all'Impresa Schininà Giovanni con sede in Modica, Via Risorgimento n. 173, P. IVA 00891780884, con il ribasso d'asta del 27,1369% da applicarsi sui prezzi unitari progettuali e, comunque, fino alla concorrenza di € 21.500,00 oltre IVA;

che con determinazione n. 1320 del 25 maggio 2020 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa Schininà Giovanni;

che con determinazione n. 1436 del 9 giugno 2020 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, non modificando il quadro economico originario, provvedendo anche all'impegno definitivo della spesa di € 27.000,00 IVA compresa imputandola ai seguenti capitoli: € 18.000,00 al capitolo 10370/12 impegno n. 762/2020, € 8.570,00 al capitolo 10370/19 impegno n. 763/00/2020 ed € 430,00 al capitolo 10370/19 impegno 763/01/2020 del bilancio 2020;

che con verbale del 02/07/2020 sono stati consegnati sotto riserva di legge all'Impresa aggiudicataria i lavori di che trattasi con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 365 o in alternativa prima del esaurimento delle somme poste in appalto;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 30 luglio 2020. Rep. n. 16027;

che con il predetto accordo quadro erano previsti interventi di manutenzione presso vari impianti sportivi e la realizzazione di un campo di basket pubblico sito nella Via Emanuele Sulsenti;

che durante il corso di esecuzione dei lavori si è reso necessario, causa pandemia COVID-19, eseguire ulteriori lavori di adeguamento e di adattamento norme per il distanziamento sociale nei vari impianti sportivi

che inoltre, nella fase di completamento del campo di basket, le somme contrattualmente disponibili si sono esaurite, per cui l'Amministrazione Comunale, nelle more dell'espletamento delle procedure delle nuove gare, ha disposto, al fine di una completa fruizione ed utilizzo concreto dell'impianto sportivo, di eseguire ulteriori lavorazioni, in particolare la realizzazione di una pavimentazione in calcestruzzo tipo industriale di colore rosso;

che l'impresa per una propria valutazione di economicità, in corso di esecuzione, ha eseguito gli ulteriori interventi a suo rischio e pericolo.-

che a seguito di quanto disposto dall'Amministrazione comunale e al fine di regolarizzare le partite contabili di tutti gli interventi eseguiti successivamente alla data di esaurimento delle somme poste in appalto, il sottoscritto nella qualità di RUP, ha autorizzato la D.L. a redigere apposita perizia suppletiva e di assestamento contabile, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7;

che in data 21/06/2021 il D.L. ha redatto la perizia suppletiva di assestamento contabile i cui lavori risultano elencati negli elaborati facenti parte della stessa, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo complessivo di €. 30.073,32 così distinto:

A) LAVORI			
Importo lavori misura		€ 32.847,24	
A detrarre oneri sicurezza		€ 656,94	
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 32.190,30	
Ribasso d'asta del 27,1369% su 32.190,30		€ 8.735,45	
Restano		€ 23.454,85	
A sommare oneri sicurezza		€ 656,94	
Importo netto dei lavori compresa sic.		€ 24.111,79	€ 24.111,79
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
-IVA 22%		€ 5.304,59	
-Incentivo 2% (art.113, D.Lgs 50/16)		€ 656,94	
-Per oneri di conferimento a discarica		€ 0,00	
SOMMANO		€ 5.961,54	€ 5.961,54
TOTALE PERIZIA DI VARIANTE			€ 30.073,32

e composta dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 - Relazione tecnica di perizia;
- Tav. 2 - Elenco nuovi prezzi;
- Tav. 3 - Analisi nuovi prezzi;
- Tav. 4 - Computo metrico estimativo perizia di variante;
- Tav. 5 - Schema Atto di Sottomissione;

che nella perizia suppletiva e di assestamento contabile vengono assestate le quantità dei lavori eseguiti e che dal confronto tra l'importo netto dei lavori in perizia pari ad € 24.111,79 e quello del contratto principale € 21.500,00, viene a determinarsi un maggiore importo di lavori pari al netto ad € 2.611,79;

vista l'approvazione in linea tecnica della perizia con parere n° 687 del 28.10.2021;

che la presente perizia suppletiva e di assestamento contabile è resa ai sensi dell'art. 106, del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e s.m.i.,

che dette lavorazioni non prevedibili in fase di progettazione (soprattutto alla luce di quanto sopra descritto) non comportano modifiche sostanziali alla natura delle opere ed, anzi, ne determinano la completezza delle opere stesse;

dare atto che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad € 30.073,32 con una maggiore spesa di € 3.073,32 rispetto all'importo della somma impegnata di € 27.000,00 con determinazione n. 1436 del 09/06/2020 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione imputata ai seguenti capitoli: € 18.000,00 al capitolo 10370/12 impegno n. 762/2020, € 8570,00 al capitolo 10370/19 impegno n. 763/00/2020 ed € 430,00 al capitolo 10370/19 impegno 763/01/2020 del bilancio 2020;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di doversi procedere all'approvazione della predetta perizia di variante e di assestamento contabile sotto l'aspetto amministrativo, relativa alla nuova rimodulazione delle somme del quadro economico di che trattasi;

vista la determinazione sindacale n. 3395 del 31.12.2020 di modifica e conferma dell'incarico di P.O., responsabile del X Settore;

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

Visto l'O.R.E.L.;

Visto la L.R. n. 48/1991;

Vista la L.R. n. 23/1998;
 Visto il D.Lgs n. 267/2000;
 Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii;
 Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1) Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) Di approvare ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 e successive modiche ed integrazioni, la perizia suppletiva di assestamento contabile del progetto relativo "Accordo quadro con unico operatore per l'esecuzione di lavori per la manutenzione negli impianti sportivi di competenza comunale" per un importo complessivo di € 30.073,32 con il seguente quadro economico:

A) LAVORI			
Importo Lavori misura	€ 32.847,24		
A detrarre oneri sicurezza	€ 656,94		
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 32.190,30		
Ribasso d'asta del 27,1369% su 32.190,30	€ 8.735,45		
Restano	€ 23.454,85		
A sommare oneri sicurezza	€ 656,94		
Importo netto dei lavori compresa sic.	€ 24.111,79	€ 24.111,79	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
-IVA 22%	€ 5.304,59		
-Incentivo 2% (art.113, D.Lgs 50/16)	€ 656,94		
-Per oneri di conferimento a discarica	€ 0,00		
SOMMANO	€ 5.961,54	€ 5.961,54	
TOTALE PERIZIA DI VARIANTE		€ 30.073,32	

composta dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 - Relazione tecnica di perizia;
- Tav. 2 - Elenco nuovi prezzi;
- Tav. 3 - Analisi nuovi prezzi;
- Tav. 4 - Computo metrico estimativo perizia di variante;
- Tav. 5 - Schema Atto di Sottomissione;

√ 3) Di approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

4) Di dare atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a € 2.611,79 (€ 24.111,79 - € 21.500,00 = € 2.611,79);

5) Di dare atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;

6) Di dare atto che con Determinazione n. 1436 del 09/06/2020 è stata impegnata la somma di € 27.000,00 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione imputata ai seguenti capitoli: € 18.000,00 al capitolo 10370/12 impegno n. 762/2020, € 8.570,00 al capitolo 10370/19 impegno n. 763/00/2020 ed € 430,00 al capitolo 10370/19 impegno 763/01/2020 del bilancio 2020;

7) Di dare atto che la maggiore somma occorrente per la liquidazione di tutti i lavori eseguiti è di € 3.073,32, quale differenza tra l'importo complessivo della perizia di € 30.073,32 e la somma impegnata con la predetta determinazione di € 27.000,00;

8) Di Impegnare il maggiore importo occorrente di €. 3.073,32 al Capitolo 10370/18 del bilancio 2021 in corso di formazione;

9) Di dare atto che trattasi di spesa necessaria, indispensabile e non frazionabile;

10) Di demandare al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;


11) Di provvedere alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'impresa esecutrice "Schinina Giovanni" con successivo atto;

12) Di dichiara ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.N.241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41, della L.n.190/2012;

13) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.



Il Responsabile P.O. del X settore
Geom. Giorgio Scallo



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2493/2021	08-11-2021	€ 3.043,32	10370/18	2021

Modica, 08-11-2021

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 12 NOV. 2021 al 27 NOV. 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione



COMUNE DI MODICA

Libero Consorzio Regionale di Ragusa

Già Provincia Regionale di Ragusa

X SETTORE

Manutenzione

Accordo Quadro con unico operatore per l'esecuzione dei lavori di manutenzione negli impianti sportivi di competenza comunale.

CIG:8282932BB5

PERIZIA DI VARIANTE

Schema Atto di Sottomissione

Modica li 21_06-2021

TAV. 5

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Salvatore Spadola

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giorgio Scallo

CITTA' DI MODICA

X SETTORE

N. R.A.P.

ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO N. 16027 REP DEL
30/07/2020 RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO CON UNICO
OPERATORE PER LAVORI DI MANUTENZIONE NEGLI IMPIANTI
SPORTIVI DI COMPETENZA COMUNALE - CIG: 8282932BB5.-

L'anno duemilaventuno il giorno () del mese di
in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA

Il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. X Settore del Comune di Modica,
nato a Modica il 12 ottobre 1963, il quale interviene in questo atto in nome e per
conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883, domiciliato
per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico, Piazza Principe
di Napoli, 17.

E

Il Sig. Schininà Giovanni, nato il 05 marzo 1973 a Modica e ivi residente in Via
Risorgimento n.173, codice fiscale SCH GNN 73C05 F258M nella qualità di
titolare e legale rappresentante dell'impresa omonima con sede a Modica al
predetto indirizzo, P.IVA 00891780884.

Premesso:

- Che con contratto n. 160278 di REP del 30/07/2020, per l'importo complessivo
di € 21.500,00 per i lavori, al netto del ribasso offerto del 27,1369% comprensivo
di €. 430,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a
ribasso d'asta, l'impresa Schininà Giovanni con sede a Modica, Via

Risorgimento n.173, ha assunto l'appalto relativo all'Accordo Quadro con unico operatore per l'esecuzione di lavori di manutenzione negli impianti sportivi di competenza comunale;

- Che durante il corso di esecuzione dei lavori programmati nella fase di inizio, l'Amministrazione Comunale, viste le numerose segnalazioni, ed accertate le effettive condizioni di non utilizzabilità da parte della collettività degli impianti sportivi, ha disposto al fine di consentire in sicurezza la esecuzione dei lavori all'uopo occorrenti;

- Che l'impresa per una propria valutazione di economicità a poter realizzare i lavori in unico contesto con i lavori appaltati ed in corso di esecuzione ha eseguito gli ulteriori interventi agli stessi patti e condizioni del contratto originario così come previsto all'art.4 del medesimo contratto;

- Che, pertanto, gli ulteriori interventi eseguiti rispetto all'importo contrattuale originario hanno determinano una maggiore spesa netta di €. 2.611,79 rispetto all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;

- Che pertanto in data / /2021 è stata redatta a cura della Direzione dei Lavori, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7, del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e s.m.i., una perizia suppletiva e di assestamento contabile degli interventi eseguiti, per un importo dei lavori al lordo di €. 32.847,24 che al netto del ribasso d'asta del 27,1369% offerto in sede di gara, tenuto conto della somma di € 656,94 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, si riduce a netti €. 24.111,79;

- Che per contabilizzare i diversi lavori è stato necessario concordare 5 nuovi prezzi rispetto a quelli già previsti in contratto originario;

- Che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo i lavori previsti

nell'anzidetta perizia;

- Che la maggiore spesa netta per lavori di € 2.611,79 è contenuta entro i limiti di legge per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 7 del codice di cui al D. Lgs 18 aprile 2016 n.50 e necessità di una nuova copertura finanziaria di € 2.611,79 rispetto alla somma di € 27.000,00 impegnata con la determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 1436/2020 per l'esecuzione dei lavori originari;

Tutto ciò premesso

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Articolo 1

Il Sig. Schininà Giovanni nella qualità di titolare e legale rappresentante dell'impresa omonima con sede a Modica, Via Risorgimento n. 173, P.IVA 00891780884, assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia suppletiva e di assestamento contabile finale secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati, soggetti al ribasso d'asta del 27,1369%.

Articolo 2

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad € 24.111,79 comprensivi di € 656,94 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta anzidetto.

Articolo 3

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a € 2.611,79 (euro duemilaseicentoundici/79) come appresso specificato:

Importo netto lavori di perizia	€ 24.111,79
A detrarre importo netto contratto principale	€ 21.500,00
Restano al netto	€ 2.611,79

Articolo 4

Ai sensi del D.Lgs 18 aprile 2016 nr. 50 e ss.mm.ii. coordinato con D.Lgs. 19 aprile 2017 nr. 56 e ss.mm.ii, sono concordati i nuovi prezzi indicati al successivo articolo 5, su cui sarà applicato il ribasso contrattuale del 27,1369%

Articolo 5

ELENCO NUOVI PREZZI

NP. 01 – (PAVIMENTO INDUSTRIALE)

Realizzazione di pavimentazione industriale in calcestruzzo preconfezionato di spessore 15 - 20 cm, con applicazione di premiscelato secco colore rosso (ottenuto con aggiunta di selezionati pigmenti inorganici) costituito da quarzi con contenuto minimo di silice ad elevata durezza e legante cementizio, armato con rete elettrosaldata maglia 20x20 diametro 6 mm (da pagare a parte) opportunamente distanziata dal fondo, con soprastante manto antiusura dato fresco su fresco dello spessore di circa 2 mm, con premiscelato di cemento in ragione di 3-4 kg/mq e quarzo sferoidale, previa stesura sulla massiciata di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, di uno strato in fogli di polietilene da 200 micron. Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione meccanica della superficie (frattazzatura-lisciatura) a pale rotanti multiple e successivo taglio dei giunti longitudinali e trasversali di profondità pari ad 1/3 dello spessore complessivo della pavimentazione mediante taglierina a disco diamantato e sigillatura con giunto in gomma, compreso la pulitura finale con idropulitrice per eliminazione di residuo di spolvero di quarzo ed eventuale incoerenze perimetrali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Per ogni metro quadrato €. 44,50

(euro quarantaquattro/50)

NP. 02 – (BARRIERA VAPORE)

Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo, dello spessore 0,2 mm. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Per ogni metro quadrato €. 1,60

(euro uno/60)

NP. 03 – (POZZETTO 30X30 PVC)

Fornitura e posa in opera di pozzetto in PVC dimensioni 30x30x30, completo di coperchio per ispezione carrabile, testate d'uscita per l'innesto delle canalette, in opera compreso lo scavo, il rinfiacco con calcestruzzo per il fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

Per cadauno €. 15,00

(euro quindici/00)

NP. 04 – (LINEE CAMPO)

Tracciatura campo in resina con vernice base acqua adatta per battuti in pavimentazione industriale e quanto altro occorre a dare l'opera completa e funzionale a perfetta regola d'arte.

Per ogni metro lineare €. 10,00

(euro dieci/00)

NP. 05 – (RASANTE)

Fornitura e posa in opera di rasatura in tinta colorata per regolarizzazione di superfici di facciata in calcestruzzo, con una mano di rasatura costituito da uno strato a base di leganti idraulici ed inerti silicei a granulometria selezionata, da applicarsi su superfici già predisposti e supporti sani, puliti preventivamente, compreso l'onere per spigoli ed angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Per ogni metro quadrato €. 14,00

(euro quattordici/00)

Articolo 6

Per l'esecuzione dei lavori verranno redatta una sola contabilità ed eseguito un solo collaudo;

l'impresa assume l'onere di sostenere tutte le spese nascenti dal presente atto di sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della variazione in più dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del succitato contratto.

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di suppletiva e di assestamento contabile, il tempo utile per dare ultimati i lavori medesimi rimane invariato rispetto a quello contrattualmente previsto.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e l'approvazione dello stesso.

Articolo 7

L'Impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori, tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.

Articolo 8

Tutti i pagamenti a favore dell'impresa saranno effettuati con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 15 del contratto d'appalto N. 16027 di

REP del 30/07/2020.

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare

l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le

fatture devono essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il

CIG: 8282932BB5.

Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: DH3BGQ.

Articolo 9

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in caso d'uso.

Articolo 10 - Certificazione antimafia

Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di

Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii, dichiarando

altresi, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti di ordine

generale, previsti dall'art. 80 del Codice.

Articolo 11 - Informativa trattamento dati

Il Comune di Modica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196,

informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli

obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE

L'IMPRESA