

209
12-11-2021



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

V Settore

**Lavori pubblici – Pianificazione delle risorse-
Espropriazioni – Servizi Cimiteriali**

n. 3544 del 19 NOV, 2021

Città di Modica

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014-2020. Asse 7 – Azione 7.1.1. “Io Gioco Legale” – CUP F28B18000020006 – Progetto “Lavori di costruzione dell’impianto polivalente Giovanni Falcone” in Modica tra la via Rocciola Scrofani e la via Sulsenti. Importo € 509.000,00 – Approvazione perizia di assestamento.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Premesso:

- che il progetto esecutivo dei “Lavori di realizzazione di un impianto polivalente intitolato a Giovanni Falcone”, redatto dal tecnico libero professionista ing. Massimo Lasagna, è stato verificato e validato con parere n. 06/16 del 02/08/2016 reso dal R.U.P., mentre in linea amministrativa è stato approvato con Determina del Responsabile del V Settore n. 2140 del 22/09/2017, per l’importo complessivo di € 509.000,00 di cui € 422.905,92 per lavori a base d’asta ed € 86.094,08 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- che con contratto di appalto N. 15979 di rep. del 27/09/2018 e successiva rettifica e integrazione N.15990 del 07/05/2019, i lavori sono stati appaltati all’Impresa Arcas Costruzioni di Peritore Roberta, con sede a Licata (AG), che ha assunto i lavori di cui trattasi per l’importo di € 269.421,25, di cui € 257.198,62 per lavori al netto del ribasso d’asta del 37,373 %, ed € 12.222,63 quali oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;
- che durante l’esecuzione dei lavori si è reso indispensabile apportare modifiche e migliorie al progetto approvato e prevedere la esecuzione di nuove e diverse lavorazioni con la conseguente previsione di n.28 nuovi prezzi rispetto a quelli originariamente previsti in contratto;
- che con nota prot. n.24187 del 09/06/2020 la D.L. comunicava la necessità di redigere una perizia di variante e con successiva nota prot n.38792 del 16/09/2020 trasmetteva il verbale di sospensione lavori;
- che con nota prot n. 44397 del 13/10/2020 il Ministero precisava che le eventuali opere aggiuntive scaturenti da una modifica contrattuale avrebbero potuto essere eseguite a carico esclusivo dell’Ente appaltante, fatta salva la necessità di curare “...la corretta separazione, sia sul piano contrattuale, sia sul piano finanziario, fra la quota delle lavorazioni a carico del “PON “Legalità” e quelle a carico di codesto Ente; ciò per consentire di identificare in maniera netta le opere ascrivibili ai diversi finanziamenti ed evitare rilievi di irregolarità (es. doppio finanziamento) da parte degli organismi di controllo”;
- che il sottoscritto, nella qualità di RUP, con nota prot. n.47922 del 30/10/2020 ha dato indicazioni alla D.L. sulle modalità di redazione della perizia di variante;
- che la perizia di variante e suppletiva è stata approvata con parere n.40 del 16.12.2020 in linea tecnica e con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 14.01.2021;
- che il maggior importo del progetto, per la concorrenza delle voci specificate nel quadro economico allegato, risultava pari ad € 82.000,00 da porre a carico del bilancio comunale;
- che successivamente, al fine di regolarizzare lievi variazioni quantitative di talune categorie di lavori senza la previsione di nuovi prezzi, confermando l’importo complessivo di € 509.000,00 a

carico del Ministero e di € 82.000,00 a carico del Comune, con parere n.14/21 del 28 ottobre 2021, è stata approvata una perizia di assestamento;

- che l'impresa ARCAS Costruzioni di Peritore Roberta ha sottoscritto il relativo atto di sottomissione;

- che con determinazione sindacale n. 3395 del 31.12.2021 è stata confermata, al sottoscritto, la nomina di Responsabile P.O. del V Settore;

Visto il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di Lavori Pubblici, approvato con il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;

Visto l'art. 132, comma 1, lettera "b", del D.Lgs.12/04/2006 n. 163 nel testo vigente in Sicilia.

Visto l'O.R.E.L.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;


Vista la L. R. n. 48/91;

DETERMINA

1. Di dare atto che sussistono i presupposti per l'approvazione della perizia di assestamento per i lavori di realizzazione dell' "Impianto sportivo polivalente - Giovanni Falcone" nel rispetto delle previsioni dell'art.132, comma 1, D.Lgs.163/2006 edel comma 9 dell'art.161 del D.P.R. n.207/2021;
2. Di approvare la perizia di assestamento di cui al parere n.14/2021 del 28 ottobre 2021;
3. Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTCP", che lo scrivente e l'istruttore della proposta, sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012;
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.


L'istruttore Amministrativo

Giuseppina Giardina



IL RESPONSABILE

Ing. Giuseppe Patti



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa c/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Modica, 18/11/2021

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 25 NOV. 2021 al 10 DIC. 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione