



# Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore X**  
Manutenzioni

n. 3644 del 25 NOV. 2021

Oggetto: Accordo quadro con unico operatore, dei lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti delle zone balneari di Marina di Modica e Maganuco" CIG: 86443485A2. Ditta L.P. Costruzioni srl Crocchie Cava Ispica n.2/bis Modica P.Iva 01180770883 Perizia suppletiva di assestamento contabile.

Il Responsabile P.O. - X Settore  
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 03/02/2021 il progetto relativo "Accordo quadro con unico operatore, dei lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti delle zone balneari di Marina di Modica e Maganuco CIG: 86443485A2 per un importo complessivo di € 99.700,00 così distinto:

|                                                              |              |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| A) LAVORI                                                    |              | €. 78.000,00 |
| - Per lavori a base d'asta                                   | €. 78.000,00 |              |
| - Per oneri della sicurezza pari al 2% (non soggetti a r.a.) | €. 1.560,00  |              |
|                                                              |              |              |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:                        |              |              |
| - I.V.A. 22% sui lavori                                      | €. 17.160,00 |              |
| - Incentivo ai sensi dell'art.113 D.Lgs n.50/2016            | €. 1.560,00  |              |
| - Anticipazioni Iva compresa e oneri accesso discarica       | €. 2.980,00  |              |
| SOMMANO                                                      | €. 21.700,00 | € 21.700,00  |
| IMPORTO DEL PROGETTO                                         |              | €. 99.700,00 |

è stato corredato dai seguenti elaborati:

- 1 - Relazione tecnica;
- 2 - Analisi Prezzi;
- 3 - Elenco Prezzi;
- 4 - Capitolato Speciale D'Appalto;
- 5 - Schema di Contratto;
- 6 - Planimetria;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 614 del 05/02/2021 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 510 del 18/02/2021 provvedendo, altresì, alla prenotazione della somma di €.99.700,00 imputandola al Cap. 10370/08 impegno 381/2021 del bilancio di esercizio 2021;

che a seguito di gara d'appalto, celebrata giorno 25 marzo 2021 con Determina del responsabile P.O. del X Settore n.1035 del 06/04/2021 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'impresa "L.P. Costruzioni srl Crocevie Cava Ispica n.2/bis Modica P.Iva 01180770883, con il ribasso percentuale offerto del 7,003%, giusto verbale di gara di pari data;

che con Determina del Responsabile P.O. del X Settore n. 1608 del 24/05/2021 l'aggiudicazione è divenuta efficace;

che con verbale del 13/04/2021 sono stati consegnati all'impresa i lavori di che trattasi con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 180 (centottanta) o in alternativa prima per esaurimento delle somme poste in appalto;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 15/07/2021 REP. 16054 e registrato a Modica il 19 luglio 2021 al n. 2099 Serie 1T;

che a seguito di esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° Sal in data 21/07/2021 per lavori eseguiti a tutto il 31/05/2021;

che la ditta ha eseguito regolarmente i lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti delle zone balneari di Marina di Modica e Maganuco, nonché ha realizzato ulteriori lavori imprevisi, urgenti e necessari per l'eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità determinato dalla pavimentazione stradale danneggiata e sconnessa e dalla pavimentazione in pietra sconnessa del parco costiero;

che pertanto al fine di regolarizzare le partite contabili di tutti gli interventi eseguiti successivamente alla data di esaurimento delle somme poste in appalto, il sottoscritto nella qualità di RUP, ha autorizzato la D.L. a redigere apposita perizia suppletiva e di assestamento contabile, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7;

che in data 29/09/2021 il D.L. ha redatto la perizia suppletiva di assestamento contabile i cui lavori risultano elencati negli elaborati facenti parte della stessa, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo complessivo di €. 144.055,86 così distinto:

|                                                          |    |                 |               |
|----------------------------------------------------------|----|-----------------|---------------|
| A) LAVORI AL LORDO                                       | €  | 121.818,95      |               |
| A detrarre                                               |    |                 |               |
| - per oneri della sicurezza 2% sui lavori                | "  | <u>2.436,38</u> |               |
| - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta               | "  | 119.382,57      |               |
| a detrarre il ribasso d'asta del 7,003%                  | "  | <u>8.360,36</u> |               |
| Restano i lavori al netto compreso sicurezza (€2.436,38) | €  | 113.458,59      |               |
| Importo netto lavori perizia suppletiva                  |    |                 | €. 113.458,59 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:                    |    |                 |               |
| - Iva 22% sui lavori netti di €.113.458,59               | €. | 24.960,89       |               |
| - competenze tecniche 2%                                 | €. | 2.436,38        |               |

|                                                              |    |           |              |
|--------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|
| - per anticipazioni a fattura e oneri discarica IVA compresa | "  | 3.200,00  |              |
| SOMMANO                                                      | €. | 30.597,27 | €. 30.597,27 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE                |    |           | € 144.055,86 |

e composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1 - Relazione tecnica

Tav. 2 - Computo Metrico Estimativo

Tav. 3 - Schema Atto di Sottomissione

Tav. 4 – Stralci Planimetrici Contabili

che nella perizia suppletiva e di assestamento contabile:

- vengono assestate le quantità dei lavori eseguiti;
- viene elevato l'importo netto dei lavori eseguiti da €. 78.000,00 ad €. 113.458,59 con una maggiore spesa rispetto all'importo del contratto principale di €. 35.458,59;

vista la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante, istruttoria e approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii;

visto che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n.673 del 30/09/2021;

riconosciuto che la predetta perizia suppletiva e di assestamento contabile è scaturita al fine di scongiurare eventuali pericoli per la pubblica incolumità, ricade nella fattispecie di cui all'art.106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;

dare atto che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad €.144.055,86 con una maggiore spesa di €. 44.355,86 rispetto all'importo della somma impegnata di € 99.700,00 con determinazione n. 1035 del 06/04/2021 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione imputata in quanto ad €. 98.140,00 al capitolo 10370/08 impegno 381/2021 ed in quanto ad €. 1.560,00 al capitolo 10370/08 impegno 784/2021 del bilancio di esercizio 2021;

ritenuto doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione;

vista la Determina Sindacale n.3395 del 31/12/2020, di nomina del Responsabile P.O. X Settore;

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

Visto l'O.R.E.L.;

Visto la L.R. n. 48/1991;

Vista la L.R. n. 23/1998;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii;

Tutto ciò premesso e considerato;

#### **DETERMINA**

1) Di Dare Atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) Di Approvare ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la perizia suppletiva di assestamento contabile del

progetto relativo "Accordo quadro con unico operatore, dei lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti delle zone balneari di Marina di Modica e Maganuco" CIG: 86443485A2 - per un importo complessivo di € 144.055,86 con il seguente quadro economico:

|                                                            |    |                 |               |
|------------------------------------------------------------|----|-----------------|---------------|
| A) LAVORI AL LORDO                                         | €  | 121.818,95      |               |
| A detrarre                                                 |    |                 |               |
| - per oneri della sicurezza 2% sui lavori                  | "  | <u>2.436,38</u> |               |
| - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta                 | "  | 119.382,57      |               |
| a detrarre il ribasso d'asta del 7,003%                    | "  | <u>8.360,36</u> |               |
| Restano i lavori al netto compreso sicurezza (€2.436,38)   | €  | 113.458,59      |               |
| Importo netto lavori perizia suppletiva                    |    |                 | €. 113.458,59 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:                      |    |                 |               |
| - Iva 22% sui lavori netti di €113.458,59                  | €. | 24.960,89       |               |
| - competenze tecniche 2%                                   | €. | 2.436,38        |               |
| - per anticipazioni a fattura e oneri scarica IVA compresa | "  | 3.200,00        |               |
| SOMMANO                                                    | €. | 30.597,27       | €. 30.597,27  |
| IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE              |    |                 | € 144.055,86  |

composta dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 - Relazione tecnica
- Tav. 2 - Computo Metrico Estimativo
- Tav. 3 - Schema Atto di Sottomissione
- Tav. 4 - Stralci Planimetrici Contabili

3) Di Approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

4) Di Dare Atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a €. 35.458,59 (€ 113.458,59 - € 78.000,00);

5) Di Dare Atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;

6) Di Dare Atto che con Determinazione n. 1035 del 06/04/2021 è stata impegnata la somma di €. 99.700,00 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione imputata in quanto ad €. 98.140,00 al capitolo 10370/08 impegno 381/2021 ed in quanto ad €. 1.560,00 al capitolo 10370/08 impegno 784/2021 del bilancio di esercizio 2021;

7) Di Dare Atto che la maggiore somma occorrente per la liquidazione di tutti i lavori eseguiti è di €. 44.355,86, quale differenza tra l'importo complessivo della perizia di €. 144.055,86 la somma impegnata con la predetta determinazione di €. 99.700,00;

8) Di Impegnare il maggiore importo occorrente di €. 44.355,86 imputandolo ai seguenti capitoli del bilancio 2022:

- €. 43.479,48 al capitolo 12010/30;

- €. 876,38 quale incentivo ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 al capitolo ...12.01.01/30... con un sub diverso da quello principale;

9) Di dare atto che trattasi di spesa necessaria, indispensabile e non frazionabile;


10) Di demandare al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;

11) Di Provvedere alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'impresa esecutrice "L.P. Costruzioni srl" con successivo atto;

12) Di Dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.N.241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41, della L.n.190/2012;

13) Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

Il Responsabile P.O. del X settore  
Geom. Giorgio Scollò





# COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa  
X SETTORE  
Manutenzioni

**Accordo Quadro** con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti delle zone balneari di Marina di Modica e Maganuco. CIG. 86443485A2

## PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSESTAMENTO CONTABILE

**Importo € 144.055,86**

### TAV. 3 SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Modica li 29/09/2021

L'IMPRESA

**L.P. COSTRUZIONI s.r.l.**

Sede: Contrada Crocevia Cava Ispica, 2/bis

91015 MODICA (RG)

C.F. e P. IVA: 01189770953

E-mail: [info@lpcostruzioni.it](mailto:info@lpcostruzioni.it)

Approvata con parere n. 673 del 30/09/2021

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Geom. Giorgio Scallo)

**CITTA' DI MODICA**

**X SETTORE**

**N. \_\_\_\_\_ R.A.P.**

**ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO N. 16054 REP. DEL  
15/07/2021 RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERA-  
TORE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINA-  
RIA DEL PATRIMONIO VIARIO E DELLE ELATIVE OPERE DI CORREDO  
E MANUFATTI DELLE ZONE BALNEARI DI MARINA DI MODICA E  
MAGANUCO. – CIG: - 86443485A2**

**L'anno duemilaventuno il giorno \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) del mese di  
\_\_\_\_\_ in Modica, nel Palazzo di Città.**

**TRA**

**Il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. X Settore del Comune di Modica,  
nato a Modica il 12 ottobre 1963, il quale interviene in questo atto in nome e per  
conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883, domicilia-  
to per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico, Piazza Prin-  
cipe di Napoli, 17.**



**E**

**Il Sig. Leone Vincenzo , nato il 09 agosto 1972 a Ragusa e residente a Modica  
in Via Litoranea Pozzallo Sampieri n.3 bis , codice fiscale LNE VCN 72M09  
H163N , nella qualità di Amministratore Unico dell'impresa "L.P. Costruzioni  
srl" con sede a Modica Via C.da Crocevie Cava Ispica n.2/bis, P.IVA  
01180770883.**

**Premesso:**

**- Che con contratto n. 16054 di REP. del 15/07/2021 registrato a Modica il**

19/07/2021 al n. 2099 serie 1T, per l'importo complessivo di € 78.000,00 per i lavori, al netto del ribasso offerto del 7,003% comprensivo di €. 1.560,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, l'impresa "L.P. Costruzioni srl" con sede a Modica, Via C.da Crocevie Cava Ispica n.2/bis, ha assunto l'appalto relativo all'Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti delle zone balneari di Marina di Modica e Maganuco;



- Che durante il periodo di efficacia del contratto furono ordinati ed eseguiti dall'impresa numerosi interventi di sistemazione e messa in sicurezza del patrimonio viario, quali la sistemazione della sede stradale, il rifacimento e messa in sicurezza di tratti di strade per l'eliminazione di ristagni d'acqua sulla sede stradale;

- Che ad esaurimento delle somme poste in appalto, così come previsto dall'art.4 del contratto, nelle more dell'espletamento delle nuove procedure di gara, l'Amministrazione Comunale, viste le numerose segnalazioni dei cittadini, ed accertate le effettive cattive condizioni del manto stradale di altre strade, ha disposto, al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità e consentire in sicurezza la circolazione dei numerosi mezzi che transitano nelle predette strade, l'esecuzione dei lavori all'uopo occorrenti;

- Che l'impresa per una propria valutazione di economicità a poter realizzare i lavori in unico contesto con i lavori appaltati ed in corso di esecuzione ha eseguito gli ulteriori interventi agli stessi patti e condizioni del contratto originario così come previsto all'art.4 del medesimo contratto;

- Che, pertanto, gli ulteriori interventi eseguiti rispetto all'importo contrattuale



originario hanno determinano una maggiore spesa netta di € 35.458,59 rispetto all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;

- Che pertanto in data 27/09/2021 è stata redatta a cura della Direzione dei Lavori, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7, del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e s.m.i., una perizia suppletiva e di assestamento contabile degli interventi eseguiti, per un importo dei lavori al lordo di € 121.818,95 che al netto del ribasso d'asta del 7,003% offerto in sede di gara, tenuto conto della somma di € 2.436,38 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso d'asta, si riduce a netti € 113.458,59;

- Che per contabilizzare i diversi lavori non è stato necessario introdurre nuovi prezzi;

- Che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo i lavori previsti nell'anzidetta perizia;

- Che la maggiore spesa netta per lavori di € 35.458,59 è contenuta entro i limiti di legge per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 7 del codice di cui al D. Lgs 18 aprile 2016 n.50 e necessità di una nuova copertura finanziaria di € 44.355,86 rispetto alla somma di € 99.700,00 impegnata con la determinazione del Responsabile P.O. X Settore n.1035 del 06/04/2021 per l'esecuzione dei lavori originari;

### **Tutto ciò premesso**

Con il presente atto si conviene quanto segue:

### **Articolo 1**

Il Sig. Leone Vincenzo nella qualità di Amministratore Unico dell'impresa "L.P. Costruzioni srl" con sede a Modica, Via C.da Crocevie Cava Ispica n.2/bis, P.IVA 01180770883, assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i la-

avori della perizia suppletiva e di assestamento contabile finale secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre a quello concordato con il presente atto e tutti soggetti al ribasso d'asta del 7,003%.

#### **Articolo 2**

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad €. 113.458,59 comprensivi di € 2.436,38 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta anzidetto.



#### **Articolo 3**

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a € 35.458,59 (euro trentacinquemilaquattrocentocinquantotto/59) come appresso specificato:

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Importo netto lavori di perizia               | € 113.458,59       |
| A detrarre importo netto contratto principale | € <u>78.000,00</u> |
| Restano al netto                              | € 35.458,59        |

#### **Articolo 4**

Ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. coordinato con D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e ss.mm.ii., non sono stati concordati nuovi prezzi.

#### **Articolo 5**

Per l'esecuzione dei lavori verrà redatta una sola contabilità ed eseguito un solo collaudo;

l'impresa assume l'onere di sostenere tutte le spese nascenti dal presente atto di sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della variazione in più dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato

Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del succitato contratto.

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di suppletiva e di assestamento contabile, il tempo utile per dare ultimati i lavori medesimi rimane invariato rispetto a quello contrattualmente previsto.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e l'approvazione dello stesso.

#### **Articolo 6**

L'Impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori, tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.



#### **Articolo 7**

Tutti i pagamenti a favore dell'impresa saranno effettuati con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 15 del contratto d'appalto N. 16054 di REP. del 15/07/2021.

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il CIG: 86443485A2.

Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: DH3BGQ.

#### **Articolo 8**

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in caso d'uso.

#### **Articolo 9 - Certificazione antimafia**

Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii,

dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 80 del Codice.


#### **Articolo 10 - Informativa trattamento dati**

Il Comune di Modica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

**IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE**

**L'IMPRESA**

**CONSTRUZIONI s.r.l.**  
Sede: Contrada Crocevie Cava Modica, 2/bis  
97015 MODICA (RG)  
C.F. e P. IVA 01440770893  
E-mail: [info@costruzioni.com](mailto:info@costruzioni.com)



**SERVIZIO FINANZIARIO****ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

| Impegno     | Data       | Importo     | Intervento/Capitolo |
|-------------|------------|-------------|---------------------|
| 3030 / 2022 | 01/01/2022 | € 44.355,86 | 12010/30            |
|             |            |             |                     |
|             |            |             |                     |

2022

Modica, 23/11/2021

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**VISTO PER LA LIQUIDAZIONE**

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal - 7 DIC. 2021 al 7 6 DIC. 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione