

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X

Manutenzioni

n. 3658 del 25 NOV. 2021

Oggetto: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione di buche nella sede stradale, delle relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, della Terza Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica. - CIG : 7868684374- Ditta “Occhipinti Pietro” con sede in Ragusa - Via Pezza n.44 - Partita Iva 00942140880 - **Perizia suppletiva di assestamento contabile.**

Il Responsabile P.O. X Settore

Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 18/03/2019 il progetto relativo “Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione di buche nella sede stradale, delle relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali della terza Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica. - CIG : 7868684374 per un importo complessivo di € 25.000,00 così distinto:

A) LAVORI		€. 19.500,00
- Per lavori a base d'asta	€. 19.110,00	
- Per oneri della sicurezza pari al 2% (non soggetti a r.a.)	€. 390,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori	€. 4.290,00	
-Spese tecniche 2% sui lavori	€. 390,00	
- Anticipazioni Iva compresa e oneri accesso discarica	€. 820,00	
SOMMANO	€. 5.500,00	€ 5.500,00
IMPORTO DEL PROGETTO		€. 25.000,00

è stato corredato dai seguenti elaborati:

- 1 - Relazione tecnica;
- 2 - Analisi Prezzi;
- 3 - Elenco Prezzi;
- 4 - Capitolato Speciale D'Appalto;
- 5 - Schema di Contratto;
- 6 - Planimetria;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P. giusto parere n. 491 del 21/03/2019 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 862 del 03/04/2019 provvedendo, altresì, alla prenotazione della somma di €. 25.000,00 imputandola al Cap. 12010/30 impegno 596/2019 del bilancio di esercizio 2019;

che a seguito dell'espletamento delle procedure di gara celebrata in data 08/05/2019, l'offerta presentata dalla ditta Occhipinti Pietro è stata ritenuta valida e più vantaggiosa per questo Ente con un ribasso del 43,474% da applicarsi sull'importo dei lavori;

che con Determina del responsabile P.O. del X Settore n.1267 del 23/05/2019 i lavori di che trattasi sono stati affidati in via definitiva all'impresa "Occhipinti Pietro" con sede in Ragusa - Via Pezza n.44 - Partita Iva 00942140880;

che con verbale del 02/08/2019 sono stati consegnati sotto riserva di legge all'impresa aggiudicataria i lavori di che trattasi con il tempo utile per la loro esecuzione fino ad esaurimento delle somme poste in appalto;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 08/07/2020 RAP. 2417;

che a seguito di esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso in data 10/11/2021 il 1° Sal dell'importo di €.19.487,16 per lavori eseguiti a tutto il 02/07/2020;

che ad esaurimento delle somme poste in appalto, nelle more di espletamento della nuova gara di appalto e al fine di scongiurare pericoli per la pubblica incolumità furono affidati all'impresa ulteriori interventi urgenti;

che l'impresa per una propria valutazione di economicità a poter realizzare i lavori in un unico contesto con i lavori autorizzati ed in corso di esecuzione ha eseguito gli ulteriori interventi;

che pertanto al fine di regolarizzare le partite contabili di tutti gli interventi eseguiti successivamente alla data di esaurimento delle somme poste in appalto, il sottoscritto nella qualità di RUP, ha autorizzato la D.L. a redigere apposita perizia suppletiva e di assestamento contabile, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7;

che in data 10/11/2021 il D.L. ha redatto la perizia suppletiva di assestamento contabile i cui lavori risultano elencati negli elaborati facenti parte della stessa, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo complessivo di €. 28.911,55 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€	40.142,40		
A detrarre				
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	"	<u>802,85</u>		
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	39.339,55		
a detrarre il ribasso d'asta del 43,474%	"	<u>17.102,48</u>		
Restano i lavori al netto	€	22.237,07		
Oneri per la sicurezza	€.	<u>802,85</u>		
Importo netto lavori perizia suppletiva	€.	23.039,92	€.	23.039,92

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- Iva 22% sui lavori su €. 23.039,92	€. 5.068,78	
- competenze tecniche 2%	€. 802,85	
SOMMANO	€. 5.871,63	€. 5.871,63
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE		€ 28.911,55

e composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1 - Relazione tecnica

Tav. 2 - Computo metrico Estimativo

Tav. 3 - Schema Atto di Sottomissione

che nella perizia suppletiva e di assestamento contabile:

- vengono assestate le quantità dei lavori eseguiti;
- viene elevato l'importo netto dei lavori eseguiti da €. 19.500,00 ad €. 23.039,92 con una maggiore spesa rispetto all'importo del contratto principale di €. 3.539,92;

vista la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante, istruttoria e approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii;

visto che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n.692 del 13/11/2021;

riconosciuto che la predetta perizia suppletiva e di assestamento contabile è scaturita al fine di scongiurare eventuali pericoli per la pubblica incolumità, ricade nella fattispecie di cui all'art.106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;

dare atto che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad €. 28.911,55 con una maggiore spesa di €. 3.911,55 rispetto all'importo della somma impegnata di € 25.000,00 con determinazione 1830 del 24/07/2019 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione imputata al capitolo 12010/30 impegno 596/2019 del bilancio di esercizio 2019;

ritenuto doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione;

vista la Determina Sindacale n.2505 del 16/10/2020, di nomina del Responsabile P.O. X Settore;

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

Visto l'O.R.E.L.;

Visto la L.R. n. 48/1991;

Vista la L.R. n. 23/1998;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1)Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) Di approvare ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e successive modiche ed integrazioni, la perizia suppletiva di assestamento contabile del progetto relativo Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione di buche nella sede stradale, delle relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali ,della Terza Circoscrizione . - CIG : 7868684374 per un importo complessivo di €. 28.911,55 con il seguente quadro economico:

A) LAVORI AL LORDO	€	40.142,40		
A detrarre				
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	"	<u>802.85</u>		
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	39.339,55		
a detrarre il ribasso d'asta del 43,474%	"	<u>17.102.48</u>		
Restano i lavori al netto	€	22.237,07		
Oneri per la sicurezza	€.	<u>802.85</u>		
Importo netto lavori perizia suppletiva	€.	23.039,92	€.	23.039,92
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:				
- Iva 22% sui lavori su €. 23.039,92	€.	5.068,78		
- competenze tecniche 2%	€.	<u>802.85</u>		
SOMMANO	€.	5.871,63	€.	<u>5.871,63</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE			€	28.911,55

composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1 - Relazione tecnica

Tav. 2 - Computo metrico estimativo

Tav. 3 - Schema Atto di Sottomissione

3) Di approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

4) Di dare atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a €. 3.539,92 (€. 23.039,92 - €.19.500,00);

5) Di dare atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;

6) Di dare atto che con Determinazione n.1830 del 24/07/2019 è stata impegnata la somma di €.25.000,00 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione ed imputata al Cap. 12010/30 impegno 596/2019 del bilancio 2019;

7) Di dare atto che la maggiore somma occorrente per la liquidazione di tutti i lavori eseguiti è di €. 3.911,55, quale differenza tra l'importo complessivo della perizia di €. 28.911,55 e la somma impegnata con la predetta determinazione n. 1830/2019 di €. 25.000,00;

8) Di impegnare il maggiore importo occorrente di €. 3.911,55 al Capitolo ~~1034018~~ del bilancio 2021 in corso di formazione;

1034018
gill

- 9) Di dare atto che trattasi di spesa necessaria, indispensabile e non frazionabile;
- 10) Di demandare al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
- 11) Di provvedere alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'impresa esecutrice Occhipinti Pietro con successivo atto;
- 12) Di dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.N.241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41, della L.n.190/2012;
- 13) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

Il Responsabile P.O. del X settore
Geom. Giorgio Scollo



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
3033/2021	24/11/2021	€ 3.912,55	10370/08

Modica, 24-11-2021

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 1 DIC. 2021 al 16 DIC. 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

ca li

Il Responsabile della pubblicazione



COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa

X SETTORE

Manutenzioni

Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche nella sede stradale, delle relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, Terza Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica **CIG. 7868684374**

PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSESTAMENTO CONTABILE

Importo € 28.911,55

TAV. 3 SCHEMA ATTO SOTTOMISSIONE

Modica II


10/11/2021

L'IMPRESA
(Occhipinti Pietro)

Approvata con parere n. 692 del 13/11/2021

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Benedetto Osenta)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollò)



CITTA' DI MODICA

X SETTORE

N. _____ R.A.P.

**SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO N. 2417 RAP. DEL
08 LUGLIO 2020 RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO CON UNICO O-
PERATORE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE BUCHE NELLA SEDE
STRADALE, DELLE RELATIVE OPERE DI CORREDO, MANUFATTI E
BARRIERE STRADALI TERZA CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA
MARINA DI MODICA - CIG: 7868684374.-**


**L'anno duemilaventuno il giorno ____ (_____) del mese di
_____ in Modica, nel Palazzo di Città.**

TRA

**Il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. X Settore del Comune di Modica,
nato a Modica il 12 ottobre 1963, il quale interviene in questo atto in nome e per
conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883, domicilia-
to per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico, Piazza Prin-
cipe di Napoli, 17.**

E

**Il Sig. Occhipinti Pietro, nato il 03 marzo 1970 a Modica ed ivi residente in Via
Sacro Cuore n.98/a, codice fiscale CCH PTR 70C03 F258D nella qualità di tito-
lare e legale rappresentante dell'omonima impresa con sede in Ragusa C.da Pez-
za n.44, P.IVA 00942140880.**



Premesso:

**- Che con contratto n. 2417 RAP. del 08 luglio 2020, per l'importo complessivo
di € 19.500,00 per i lavori, al netto del ribasso offerto del 43,474% comprensivo**

di €. 390,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, l'impresa Occhipinti Pietro con sede in Ragusa Via Pezza n.44 , ha assunto l'appalto relativo all'Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione di buche nella sede stradale, delle relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali Terza Circoscrizione Modica Sorda Marina di Modica in tutto il territorio comunale;

- Che ad esaurimento delle somme poste in appalto, nelle more di espletamento della nuova gara di appalto e Al fine di scongiurare pericoli per la pubblica incolumità furono affidati all'impresa ulteriori interventi urgenti di ripristino di buche presenti sulle strade;

- Che l'impresa ha accettato di eseguire gli ulteriori interventi agli stessi patti e condizioni del contratto originario;

- Che, pertanto, gli ulteriori interventi eseguiti rispetto all'importo contrattuale originario hanno determinato una maggiore spesa netta di € 3.539,92 rispetto all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;

- Che pertanto in data 18/11/2021 è stata redatta a cura della Direzione dei Lavori, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7, del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e s.m.i., una perizia suppletiva e di assestamento contabile degli interventi eseguiti, per un importo dei lavori al lordo di €.40.142,40 che al netto del ribasso d'asta del 43,474% offerto in sede di gara, tenuto conto della somma di € 802,85 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso d'asta, si riduce a netti € 23.039,92;

- Che per contabilizzare i diversi lavori non è stato necessario concordare nuovi prezzi;

- Che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo i lavori previsti

nell'anzidetta perizia;

- Che la maggiore spesa netta per lavori di € 3.539,92 è contenuto entro i limiti di legge per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 7 del codice di cui al D. Lgs 18 aprile 2016 n.50 e necessità di una nuova copertura finanziaria di € 3.911,55 rispetto alla somma di € 25.000,00 impegnata con la determinazione del Responsabile P.O. X Settore n.1830 del 24/07/2021 Capitolo 12010/30 impegno 596/2019 per l'esecuzione dei lavori originari;

Tutto ciò premesso


Con il presente atto si conviene quanto segue:

Articolo 1

Il Sig. Occhipinti Pietro nella qualità di titolare e legale rappresentante dell'omonima impresa con sede in Ragusa Via Pezza n.44 , P.IVA 00942140880, assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia suppletiva e di assestamento contabile finale secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati, soggetti al ribasso d'asta del 43,474% .

Articolo 2

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad €. 23.039,92 comprensivi di € 802,85 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta anzidetto.



Articolo 3

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a € 3.539,92 (euro Tremilacinquecentotrentanove/92) come appresso specificato:

Importo netto lavori di perizia	€ 23.039,92
A detrarre importo netto contratto principale	€ <u>19.500,00</u>

Restano al netto

€ 3.539,92

Articolo 4

Per l'esecuzione dei lavori verranno redatta una sola contabilità ed eseguito un solo collaudo;

l'impresa assume l'onere di sostenere tutte le spese nascenti dal presente atto di sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della variazione in più dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del succitato contratto.

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di suppletiva e di assestamento contabile, e per la necessita di eseguire interventi a intermittenza e non prevedibili il tempo utile per dare ultimati i lavori medesimi viene prorogato di giorni 266 rispetto a quello contrattualmente previsto di giorni 90.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e l'approvazione dello stesso.

Articolo 5

L'Impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori, tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.

Articolo 6

Tutti i pagamenti a favore dell'impresa saranno effettuati con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 15 del contratto d'appalto N. 2417 di

RAP. del 8 LUGLIO 2020

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il CIG: 7868684374.

Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: DH3BGQ.

Articolo 7

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in caso d'uso.

Articolo 8 - Certificazione antimafia

Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii, dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 80 del Codice.

Articolo 9 - Informativa trattamento dati

Il Comune di Modica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE

L'IMPRESA
