



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X

Manutenzioni

n. 534 del 16 FEB. 2022

Oggetto: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti, delle Terza Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica - CIG: 8644264052- Ditta “S.L. Infrastrutture srl” - P.Iva 01451810889 - Perizia suppletiva di assestamento contabile.

Il Responsabile P.O. - X Settore

Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 30/11/2020 il progetto relativo “Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti, delle Terza Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica per un importo complessivo di € 99.700,00 così distinto:

A) LAVORI		€. 78.000,00
- Per lavori a base d'asta	€. 78.000,00	
- Per oneri della sicurezza pari al 2% (non soggetti a r.a.)	€. 1.560,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori	€. 17.160,00	
- Incentivo ai sensi dell'art.113 D.Lgs n.50/2016	€. 1.560,00	
- Anticipazioni Iva compresa e oneri accesso discarica	€. 2.980,00	
SOMMANO	€. 21.700,00	€ 21.700,00
IMPORTO DEL PROGETTO		€. 99.700,00

è stato corredato dai seguenti elaborati:

- 1 - Relazione tecnica;
- 2 - Analisi Prezzi;
- 3 - Elenco Prezzi;
- 4 - Capitolato Speciale D'Appalto;
- 5 - Schema di Contratto;
- 6 - Planimetria;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 603 del 21/01/2021 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 505 del 18/02/2021 provvedendo, altresì, alla prenotazione della somma di €. 99.700,00 imputandola al Cap. 12010/30 impegno 344/2021;

che a seguito di gara d'appalto, celebrata giorno 25 marzo 2021 con Determina del responsabile P.O. del X Settore n.1015 del 01/04/2021 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'impresa "SL Infrastrutture S.r.l." con sede in Modica, Via Toscano n.18, Partita IVA01451810889, con il ribasso d'asta del 33,3300% da applicarsi sui prezzi unitari progettuali e, comunque, fino alla concorrenza di €.78.000,00, oltre iva;

che con Determina del Responsabile P.O. del X Settore n. 1648 del 26/05/2021 l'aggiudicazione è divenuta efficace, e con lo stesso provvedimento è stata impegnata la somma di €. 99.700,00 imputandola in quanto ad €.98.140,00 al Cap. 12010/30 impegno 344/2021 ed in quanto ad €.1.560,00 quale incentivo ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs n.50/2106 al Cap. 12010/30 impegno 782/2021;

che con verbale del 17/05/2021 sono stati consegnati sotto riserva di legge all'impresa i lavori di che trattasi con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 180 (centottanta) o in alternativa prima per esaurimento delle somme poste in appalto;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 08/07/2021 REP. 16052 e registrato a Modica il 19 luglio 2021 al n. 2096 Serie 1T;

che a seguito di esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° Sal in data 22/07/2021 per lavori eseguiti a tutto il 16/07/2021;

che la ditta ha eseguito regolarmente i lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti, delle Terza Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica, nonché ha realizzato ulteriori lavori imprevisi, urgenti e necessari per l'eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità determinato dalla pavimentazione stradale danneggiata e sconnessa e dalla presenza di ristagni d'acqua;

che pertanto al fine di regolarizzare le partite contabili di tutti gli interventi eseguiti successivamente alla data di esaurimento delle somme poste in appalto, il sottoscritto nella qualità di RUP, ha autorizzato la D.L. a redigere apposita perizia suppletiva e di assestamento contabile, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7;

che in data 18/01/2021 il D.L. ha redatto la perizia suppletiva di assestamento contabile i cui lavori risultano elencati negli elaborati facenti parte della stessa, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo complessivo di €. 143.042,64 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€	168.209,88	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	"	<u>3.364,20</u>	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	164.845,68	
a detrarre il ribasso d'asta del 33,33%	"	<u>54.943,07</u>	
Restano i lavori al netto compreso sicurezza (3.364,20)	€	113.266,81	
Importo netto lavori perizia suppletiva			€. 113.266,81

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- Iva 22% sui lavori	€. 24.918,63	
- competenze tecniche 2%	€. 3.364,20	
-per anticipo Iva comp. Oneri accesso in discarica	€. 1.492,93	
SOMMANO	€. 29.775,83	€. 29.775,83
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE		€ 143.042,64

e composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1 - Relazione tecnica

Tav. 2 - Analisi Prezzi;

Tav. 3 – Computo metrico Estimativo

Tav. 4 - Schema Atto di Sottomissione

Tav. 5 – Stralci planimetrici contabili

che nella perizia suppletiva e di assestamento contabile:

- vengono assestate le quantità dei lavori eseguiti;
- viene elevato l'importo netto dei lavori eseguiti da €. 78.000,00 ad €. 113.266,81 con una maggiore spesa rispetto all'importo del contratto principale di €. 35.266,81;

vista la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante, istruttoria e approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii;

visto che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n.719 del 28/01/2022;

riconosciuto che la predetta perizia suppletiva e di assestamento contabile è scaturita al fine di scongiurare eventuali pericoli per la pubblica incolumità, ricade nella fattispecie di cui all'art.106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;

dare atto che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad €. 143.042,64 con una maggiore spesa di €. 43.342,64 rispetto all'importo della somma impegnata di € 99.700,00 con determinazione n. 1015/2021 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione;

ritenuto doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione;

vista la Determina Sindacale n.4247 del 31/12/2021, di rinnovo incarico del Responsabile P.O. X Settore;

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

Visto l'O.R.E.L.;

Visto la L.R. n. 48/1991;

Vista la L.R. n. 23/1998;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1) Di Dare Atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) Di Approvare ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e successive modiche ed integrazioni, la perizia suppletiva di assestamento contabile del progetto relativo "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti, delle Terza Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica - CIG: 8644264052 per un importo complessivo di € 143.042,64 con il seguente quadro economico:

A) LAVORI AL LORDO	€	168.209,88	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	"	<u>3.364,20</u>	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	164.845,68	
a detrarre il ribasso d'asta del 33,33%	"	<u>54.943,07</u>	
Restano i lavori al netto compreso sicurezza (3.364,20)	€	113.266,81	
Importo netto lavori perizia suppletiva			€ 113.266,81
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- Iva 22% sui lavori	€.	24.918,63	
- competenze tecniche 2%	€.	3.364,20	
-per anticipo Iva comp. Oneri accesso in discarica	€.	1.492,93	
SOMMANO	€.	29.775,83	€ <u>29.775,83</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE			€ 143.042,64

composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1 - Relazione tecnica

Tav. 2 - Analisi Prezzi;

Tav. 3 – Computo metrico Estimativo

Tav. 4 - Schema Atto di Sottomissione

Tav. 5 – Stralci planimetrici contabili

3) Di Approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

4) Di Dare Atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a € 35.266,81 (€ 113.266,81 - € 78.000,00);

5) Di Dare Atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;

6) Di Dare Atto che con Determinazione 1648 del 26/05/2021 è stata impegnata la somma di € 99.700,00 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione imputandola in quanto ad

€ 98.140,00 al Cap. 12010/30 impegno 344/2021 ed in quanto ad € 1.560,00 quale incentivo ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs n.50/2016 al Cap. 12010/30 impegno 782/2021;

7) Di Dare Atto che la maggiore somma occorrente per la liquidazione di tutti i lavori eseguiti è di €. 43.342,64, quale differenza tra l'importo complessivo della perizia di €. 143.042,64 la somma impegnata con la predetta determinazione di €. 99.700,00;

8) Di Impegnare il maggiore importo occorrente di €. 43.342,64 imputandolo ai seguenti capitoli del bilancio 2022:

- €. 41.538,44 al capitolo 10370/12.....;

- €. 1.804,20 quale incentivo ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 al capitolo 10370/12 con un sub diverso da quello principale;

9) Di dare atto che trattasi di spesa necessaria, indispensabile e non frazionabile;


10) Di demandare al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;

11) Di Provvedere alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'impresa esecutrice "SL Infrastrutture S.r.l." con successivo atto;

12) Di Dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.N.241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41, della L.n.190/2012;

13) Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

Il Responsabile P.O. del 2° settore
Geom. Giorgio Scollo





COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa
X SETTORE
Manutenzioni

Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti della Terza Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica. **CIG. 8644264052**

PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSESTAMENTO CONTABILE

Importo € 143.042,64

TAV. 4 SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Modica li 18/01/2022

IL RESPONSABILE UNICO
(S.L. Modica Sorda)
[Signature]

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Giorgio Barone)
[Signature]

Approvata con parere n. 719 del 28/01/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollo)
[Signature]



CITTA' DI MODICA

X SETTORE

N. _____ R.A.P.

ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO N. 16052 REP. DEL
08/07/2021 RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERA-
TORE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO VIARIO E
DELLE RELATIVE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI DELLA TERZA
CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA – MARINA DI MODICA –

CIG: - 8644264052

L'anno duemilaventidue il giorno _____ (_____) del mese di
_____ in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA

Il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. X Settore del Comune di Modica,
nato a Modica il 12 ottobre 1963, il quale interviene in questo atto in nome e per
conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883, domicilia-
to per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico, Piazza Prin-
cipe di Napoli, 17.

E

Il Sig. Leone Francesco , nato il 25 febbraio 1997 a Modica e ivi residente in
Via Nazionale Modica Ispica n.58 , codice fiscale LNE FNC 97B25 F258A , nel-
la qualità di Legale Rappresentante, Amministratore Unico e Direttore Tecnico
dell'impresa "S.L. Infrastrutture srl" con sede a Modica Via Toscano n.18, P.IVA
01451810889.

Premesso:

- Che con contratto n. 16052 REP. del 08/07/2021 registrato a Modica il 19/07/2021 al n. 2096 serie 1T, per l'importo complessivo di € 78.000,00 per i lavori, al netto del ribasso offerto del 33,3300% comprensivo di € 1.560,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, l'impresa "S.L. Infrastrutture srl" con sede a Modica, Via Toscana n.18, ha assunto l'appalto relativo all'Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti della Terza Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica;

- Che durante il periodo di efficacia del contratto furono ordinati ed eseguiti dall'impresa numerosi interventi di sistemazione e messa in sicurezza del patrimonio viario, quali la sistemazione della sede stradale, il rifacimento e messa in sicurezza di muri di delimitazione stradale, la sistemazione di tratti di strade per l'eliminazione di ristagni d'acqua sulla sede stradale, sistemazione di marciapiedi;

- Che ad esaurimento delle somme poste in appalto, così come previsto dall'art.4 del contratto, nelle more dell'espletamento delle nuove procedure di gara, l'Amministrazione Comunale, viste le numerose segnalazioni dei cittadini, ed accertate le effettive cattive condizioni del manto stradale di altre strade, ha disposto, al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità e consentire in sicurezza la circolazione dei numerosi mezzi che transitano nelle predette strade, l'esecuzione dei lavori all'uopo occorrenti;

- Che l'impresa per una propria valutazione di economicità a poter realizzare i lavori in unico contesto con i lavori appaltati ed in corso di esecuzione ha eseguito gli ulteriori interventi agli stessi patti e condizioni del contratto originario così come previsto all'art.4 del medesimo contratto;

- Che, pertanto, gli ulteriori interventi eseguiti rispetto all'importo contrattuale originario hanno determinato una maggiore spesa netta di € 35.266,81 rispetto all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;

- Che pertanto in data 18/01/2022 è stata redatta a cura della Direzione dei Lavori, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7, del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e s.m.i., una perizia suppletiva e di assestamento contabile degli interventi eseguiti, per un importo dei lavori al lordo di € 168.209,88 che al netto del ribasso d'asta del 33,33% offerto in sede di gara, tenuto conto della somma di € 3.364,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, si riduce a netti € 113.266,81;

- Che sono stati introdotti 7 nuovi prezzi rispetto a quelli già previsti in contratto originario;

- Che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo i lavori previsti nell'anzidetta perizia;

- Che la maggiore spesa netta per lavori di € 35.266,81 è contenuta entro i limiti di legge per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 7 del codice di cui al D. Lgs 18 aprile 2016 n.50 e necessita di una nuova copertura finanziaria di € 43.342,64 rispetto alla somma di € 99.700,00 impegnata con la determinazione del Responsabile P.O. X Settore n.1015 del 01/04/2021 per l'esecuzione dei lavori originari;

Tutto ciò premesso

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Articolo 1

Il Sig. Leone Francesco nella qualità di Legale Rappresentante, Amministratore Unico e Direttore Tecnico dell'impresa "S.L. Infrastrutture srl" con sede a Mo-

dica, Via Toscano n.18, P.IVA 01451810889, assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia suppletiva e di assestamento contabile finale secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre a quelli concordati con il presente atto e tutti soggetti al ribasso d'asta del 33,3300%.

Articolo 2

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad €. 143.042,64 comprensivi di € 3.364,20 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta anzidetto.

Articolo 3

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a € 35.266,81 (euro trentacinquemiladuecentosessantasei/81) come appresso specificato:

Importo netto lavori di perizia	€ 113.266,81
A detrarre importo netto contratto principale	€ <u>78.000,00</u>
Restano al netto	€ 35.266,81

Articolo 4

Ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. coordinato con D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e ss.mm.ii., sono concordati 7 nuovi prezzi.

NP.01 Fornitura, trasporto e posa in opera di basole in pietra di calcare forte di Modica delle dimensioni di cm. 30 in larghezza spessore di cm 5 e lunghezza variabile compresa fra i 35 e 60 cm. lavorata a puntillo fine nella facce a vista e piano sega nelle restanti facce, posta in opera su idoneo sottofondo di sabbia e cemento semiumido dosato a Kg. 400, compresa la pulitura, la boicatura dei giunti, i tagli a misura per eventuali raccordi le eventuali sagomature per installazioni di chiusini, o collegamenti, lo sfrido ed ogni altro onere

e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Per ogni metro quadrato

€. 115,12

(Diconsi Euro Centoquindici e Centesimi Dodici)

NP.02 Demolizione di pavimentazione stradale e/o di marciapiedi in mattonelle di asfalto dello spessore di cm.5 comunque realizzata, compreso l'onere per il taglio preventivo con idonea apparecchiatura atta ad impedire il disfacimento di parti di pavimentazione eccedenti il necessario, rimozione dello strato di sottofondo per uno spessore di circa cm.15, il carico su automezzo, ed escluso solo il trasporto a rifiuto che sarà compensato a parte, compreso lo scarico in discarica autorizzata delle materie,

Per ogni metro quadrato

€. 5,49

(Diconsi Euro Cinque e Centesimi Quarantanove);

NP.03 Svellimento di orlatura esistente in pietrame calcareo o in cemento di qualsiasi forma e dimensione e della sezione massima di cm.20*30, compreso l'onere della selezione ed accatastamento del materiale idoneo ad essere successivamente riutilizzato, ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed escluso solo l'onere di conferimento in discarica, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;

Per ogni metro lineare

€. 10,04

(Diconsi Euro Dieci e Centesimi Quattro);

NP.04 Ricollocazione di orlatura in pietrame e/o cemento retta o curva, proveniente dallo svellimento, in opera con malta cementizia, compreso la preparazione del sottofondo e con l'onere dell'eventuale rilavorazione, il trasporto dal deposito o dell'area di cantiere, la sigillatura delle connessioni e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;

Per ogni metro lineare

€. 18,78

(Diconsi Euro Diciotto e Centesimi Settantotto);

NP.05 Svellimento di pavimentazione in basole in pietra di calcare forte di qualsiasi forma consistenza e dimensione, compreso il sottostante massetto per almeno cm. 10, compreso le cautele necessarie a salvaguardia di reti di servizio e per il recupero della pavimentazione riutilizzabile, l'accatastamento in loco o in deposito del materiale idoneo ad essere successivamente riutilizzato, il carico ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;

Per ogni metro quadrato

€. 14,55

(Diconsi Euro Quattordici e Centesimi Cinquantacinque);

NP.06 Ricollocazione di basole in pietra di calcare forte di qualsiasi forma dimensioni e consistenza, provenienti dallo svellimento, in opera con malta cementizia compreso e compensato nel prezzo la preparazione del sottofondo in cls o altro materiale ritenuto idoneo dalla D.L. E' compreso nel prezzo l'onere per l'eventuale rilavorazione, la sigillatura delle connessioni, l'eventuale trasporto dal deposito o dall'area di cantiere ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;

Per ogni metro quadrato

€. 26,14

(Diconsi Euro Ventisei e Centesimi Quattordici);

NP.07 Fornitura, trasporto e posa in opera di elemento dissuasore a colonna realizzato in ghisa sferoidale sottoposto a trattamento di zincatura a caldo e verniciato con smalto di colore grigio, composto da un fusto diritto a sezione circolare, diametro minimo mm 70, da una sfera sommitale di diametro di circa mm 80, da un codolo cilindrico posto alla base di altezza mm 250, di dia-

metro mm 80 per il fissaggio direttamente nella pavimentazione;

Per ognuno

€. 227,86

(Diconsi Euro Duecentoventisette e Centesimi Ottantasei);

Articolo 5

Per l'esecuzione dei lavori verrà redatta una sola contabilità ed eseguito un solo collaudo;

l'impresa assume l'onere di sostenere tutte le spese nascenti dal presente atto di sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della variazione in più dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del succitato contratto.

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di suppletiva e di assestamento contabile, il tempo utile per dare ultimati i lavori medesimi non viene prorogato rispetto a quello contrattualmente previsto.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà per l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e l'approvazione dello stesso.

Articolo 6

L'Impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori, tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.

Articolo 7

Tutti i pagamenti a favore dell'impresa saranno effettuati con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 15 del contratto d'appalto N. 16052

di REP. del 08/07/2021.

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il CIG: 8644264052.

Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: DH3BGQ.

Articolo 8

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in caso d'uso.


Articolo 9 - Certificazione antimafia

Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii, dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 80 del Codice.

Articolo 10 - Informativa trattamento dati

Il Comune di Modica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE


L'IMPRESA
G. INFRASTRUTTURE S.r.l.
Appaltatore Unico
Progetto Isola



SERVIZIO FINANZIARIO**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
237/00/2022	15/02/2022	€ 41.538,44	10370/17
237/01/2022	15/02/2022	€ 1.804,20	10370/17

Modica, 15/02/2022

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 22 FEB, 2022 al 9 MAR, 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione