



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X

Manutenzioni

n. 1101 del 22 MAR. 2022

OGGETTO: Accordo quadro con unico operatore per l'esecuzione di lavori urgenti nei vari siti sportivi del territorio comunale in vista della ripresa delle attività sportive/agonistiche post-Covid19. - CIG: 8410684BFE. Impresa: Schinina Giovanni - P. IVA 00891780884
- Approvazione perizia suppletiva di assestamento contabile.

Il R.U.P. - Responsabile P.O. - X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 04/08/2020 il progetto relativo "Accordo quadro con unico operatore per l'esecuzione di lavori urgenti nei vari siti sportivi del territorio comunale in vista della ripresa delle attività sportive/agonistiche post- Covid19" per un importo complessivo di € 50.000,00 così distinto:

A) LAVORI

Importo Lavori a base d'asta	€ 40.000,00	
Importo sicurezza 2% non soggetti a ribasso		
Importo totale lavori	€ 40.000,00	€ 40.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

-IVA 22%	€ 8.800,00	
-Incentivo 2% (art.113, D.Lgs 50/16)	€ 800,00	
-Per oneri di conferimento a discarica	€ 200,00	
-Per Imprevisti ed arrotondamenti	€ 200,00	
SOMMANO	€ 10.000,00	€ 10.000,00
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 50.000,00

corredato dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 Relazione illustrativa
- Tav. 2 Capitolato d'Oeri
- Tav. 3 Quadro economico
- Tav. 4 Schema Contratto

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 559 del 04/08/2020 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 2096 del 01/09/2020 provvedendo, altresì, all'impegno della somma di € 50.000,00;

che con il medesimo atto si è proceduto all'affidamento diretto dei lavori all'Impresa Schinina Giovanni con sede in Modica, Via Risorgimento n. 173, P. IVA 00891780884, che ha offerto un

ribasso d'asta del 20,10% da applicarsi sui prezzi unitari progettuali e, comunque, fino alla concorrenza di € 40.000,00 oltre IVA;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 17 settembre 2020 Rap. n. 2431;

che con il predetto accordo quadro erano previsti interventi di manutenzione presso il campo di calcio a ridosso al centro sociale di Frigintini in Piazza Ottaviano e la realizzazione di un campo di basket pubblico sito nella Via Emanuele Sulsenti;

che durante il corso di esecuzione dei lavori, nella fase di completamento del campo di basket, le somme contrattualmente disponibili si sono esaurite, per cui l'Amministrazione Comunale, nelle more dell'espletamento delle procedure delle nuove gare, ha disposto, al fine di una completa fruizione ed utilizzo concreto dell'impianto sportivo, di eseguire ulteriori lavorazioni, in particolare la recinzione perimetrale, l'impianto basket monotubolare con cartellone e l'impianto d'illuminazione;

che l'impresa per una propria valutazione di economicità, in corso di esecuzione, ha eseguito gli ulteriori interventi a suo rischio e pericolo.-

che a seguito di quanto disposto dall'Amministrazione comunale e al fine di regolarizzare le partite contabili di tutti gli interventi eseguiti successivamente alla data di esaurimento delle somme poste in appalto, il sottoscritto nella qualità di RUP, ha autorizzato la D.L. a redigere apposita perizia suppletiva e di assestamento contabile, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7;

che in data 08/04/2021 il D.L. ha redatto la perizia suppletiva di assestamento contabile i cui lavori risultano elencati negli elaborati facenti parte della stessa, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo complessivo di €. 77.451,58 così distinto:

A) LAVORI

Importo Lavori misura	€ 74.693,56	
A detrarre oneri sicurezza	€ 1.493,87	
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 73.199,69	
Ribasso d'asta del 20,10% su 73.199,69	€ 14.713,14	
Restano	€ 58.486,55	
A sommare oneri sicurezza	€ 1.493,87	
Importo netto dei lavori compresa sic.	€ 59.980,42	€ 59.980,42

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

-IVA 22%	€ 13.195,69	
-Incentivo 2% (art.113, D.Lgs 50/16)	€ 1.493,87	
-Per oneri di conferimento a discarica	€ 2.781,60	
SOMMANO	€ 17.471,16	€ 17.471,16
TOTALE PERIZIA DI VARIANTE		€ 77.451,58

e composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1 - Relazione tecnica di perizia;

Tav. 2 - Elenco nuovi prezzi;

Tav. 3 - Analisi nuovi prezzi;

Tav. 4 - Computo metrico estimativo perizia di variante;

Tav. 5 - Schema Atto di Sottomissione;

che nella perizia suppletiva e di assestamento contabile vengono assestate le quantità dei lavori eseguiti e che dal confronto tra l'importo netto dei lavori in perizia pari ad € 59.980,42 e quello del contratto principale € 40.000,00, viene a determinarsi un maggiore importo di lavori pari al netto ad € 19.980,42;

vista l'approvazione in linea tecnica della perizia con parere n° 686 del 28.10.2021;

che la presente perizia suppletiva e di assestamento contabile è resa ai sensi dell'art. 106, del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e s.m.i.,

che dette lavorazioni non prevedibili in fase di progettazione (soprattutto alla luce di quanto sopra descritto) non comportano modifiche sostanziali alla natura delle opere ed, anzi, ne determinano la completezza delle opere stesse;

dare atto che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad € 77.451,58 con una maggiore spesa di € 27.451,58 rispetto all'importo della somma impegnata di € 50.000,00 con determinazione n. 2096 del 01/09/2020 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di doversi procedere all'approvazione della predetta perizia di variante e di assestamento contabile sotto l'aspetto amministrativo, relativa alla nuova rimodulazione delle somme del quadro economico di che trattasi;

vista la determinazione sindacale n. 4247 del 31.12.2021 di modifica e conferma dell'incarico di P.O., responsabile del X Settore;

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

Visto l'O.R.E.L.;

Visto la L.R. n. 48/1991;

Vista la L.R. n. 23/1998;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1) Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) Di approvare ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 e successive modiche ed integrazioni, la perizia suppletiva di assestamento contabile del progetto relativo "Accordo quadro con unico operatore per l'esecuzione di lavori urgenti nei vari

siti sportivi del territorio comunale in vista della ripresa delle attività sportive/agonistiche post-Covid19” per un importo complessivo di € 77.451,58 con il seguente quadro economico:

A) LAVORI

Importo Lavori misura	€ 74.693,56	
A detrarre oneri sicurezza	€ 1.493,87	
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 73.199,69	
Ribasso d'asta del 20,10% su 73.199,69	€ 14.713,14	
Restano	€ 58.486,55	
A sommare oneri sicurezza	€ 1.493,87	
Importo netto dei lavori compresa sic.	€ 59.980,42	€ 59.980,42

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

-IVA 22%	€ 13.195,69	
-Incentivo 2% (art.113, D.Lgs 50/16)	€ 1.493,87	
-Per oneri di conferimento a discarica	€ 2.781,60	
SOMMANO	€ 17.471,16	€ 17.471,16
TOTALE PERIZIA DI VARIANTE		€ 77.451,58

composta dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 - Relazione tecnica di perizia;
- Tav. 2 – Elenco nuovi prezzi;
- Tav. 3 – Analisi nuovi prezzi;
- Tav. 4 – Computo metrico estimativo perizia di variante;
- Tav. 5 – Schema Atto di Sottomissione;

3) Di approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

4) Di dare atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a €. 19.980,42 (€ 59.980,42 - € 40.000,00 = € 19.980,42);

5) Di Dare Atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;

6) Di Dare Atto che la maggiore somma occorrente per la liquidazione di tutti i lavori eseguiti è di € 28.699,04;

7) Di Impegnare il maggiore importo occorrente di € 28.699,04 al Capitolo 10370/17 del bilancio 2022 in corso di formazione;

8) Di dare atto che trattasi di spesa necessaria, indispensabile e non frazionabile;


9) Di demandare al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;

10) Di provvedere alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'impresa esecutrice “Schinina Giovanni” con successivo atto;

11) Di dichiara ai sensi dell'art.6 par. “Conflitto di interessi”, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.N.241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41, della L.n.190/2012;

12) Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

Il Responsabile P.O. del X settore
Geom. Giorgio Scollo



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
635/2022	22/03/2022	E 28.699,04	12010/30	2022

Modica, 22/03/2022

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 24 MAR. 2022 al 8 APR. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione



COMUNE DI MODICA

Libero Consorzio Regionale di Ragusa

Già Provincia Regionale di Ragusa

X SETTORE

Manutenzione

Accordo Quadro con unico operatore per l'esecuzione di lavori urgenti nei vari siti sportivi del territorio comunale in vista della ripresa delle attività sportive/agonistiche post-Covid 19.

CIG:8410684BFE

PERIZIA DI VARIANTE

Schema Atto di Sottomissione

Modica li 08 APR 2021

TAV. 5

II DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Salvatore Spadola

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giorgio Sclafani

CITTA' DI MODICA

X SETTORE

N. _____ R.A.P.

ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO N. 2431 DI R.A.P. DEL
17/09/2020 RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO CON UNICO
OPERATORE PER LAVORI URGENTI NEI VARI SITI SPORTIVI PER LA
MANUTENZIONE NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI COMPETENZA
COMUNALE IN VISTA DELLA RIPRESA DELLE ATTIVITA'
SPORTIVE/AGONISTICHE POST-COVID 19 - CIG: 8410684BFE.-

L'anno duemilaventuno il giorno _____ (_____) del mese di
_____ in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA

Il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. X Settore del Comune di Modica,
nato a Modica il 12 ottobre 1963, il quale interviene in questo atto in nome e per
conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883, domiciliato
per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico, Piazza Principe
di Napoli, 17.

E

Il Sig. Schininà Giovanni, nato il 05 marzo 1973 a Modica e ivi residente in Via
Risorgimento n.173, codice fiscale SCH GNN 73C05 F258M nella qualità di
titolare e legale rappresentante dell'impresa omonima con sede a Modica al
predetto indirizzo, P.IVA 00891780884.

Premesso:

- Che con contratto n. 2431 di R.A.P. del 27/09/2021, per l'importo complessivo
di € 40.000,00 per i lavori, al netto del ribasso offerto del 20,10% comprensivo di

€. 800,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso

d'asta, l'impresa Schininà Giovanni con sede a Modica, Via Risorgimento n.173,

ha assunto l'appalto relativo all'Accordo Quadro con unico operatore per

l'esecuzione di lavori urgenti nei vari siti sportivi per la manutenzione negli

impianti sportivi di competenza comunale in vista della ripresa delle attività

sportive agonistiche post – Covid 19;

- Che durante il corso di esecuzione dei lavori programmati nella fase di inizio,

l'Amministrazione Comunale, viste le numerose segnalazioni, ed accertate le

effettive condizioni di non utilizzabilità da parte della collettività, ha disposto al

fine di consentire in sicurezza la esecuzione dei lavori all'uopo occorrenti;

- Che l'impresa per una propria valutazione di economicità a poter realizzare i

lavori in unico contesto con i lavori appaltati ed in corso di esecuzione ha

eseguito gli ulteriori interventi agli stessi patti e condizioni del contratto originario

così come previsto all'art.4 del medesimo contratto;

- Che, pertanto, gli ulteriori interventi eseguiti rispetto all'importo contrattuale

originario hanno determinano una maggiore spesa netta di €. 19.980,42 rispetto

all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;

- Che pertanto in data ____/____/2021 è stata redatta a cura della Direzione dei Lavori,

ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7, del

Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e s.m.i., una perizia suppletiva e di

assestamento contabile degli interventi eseguiti, per un importo dei lavori al lordo

di €. 74.693,56 che al netto del ribasso d'asta del 20,10% offerto in sede di gara,

tenuto conto della somma di € 1.493,87 per oneri di sicurezza non soggetti a

ribasso d'asta, si riduce a netti €. 59.980,42;

- Che per contabilizzare i diversi lavori è stato necessario concordare 19 nuovi

prezzi rispetto a quelli già previsti in contratto originario;

- Che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo i lavori previsti nell'anzidetta perizia;

- Che la maggiore spesa netta per lavori di € 19.980,42 è contenuto entro i limiti di legge per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 7 del codice di cui al D. Lgs 18 aprile 2016 n.50 e necessità di una nuova copertura finanziaria di € 19.980,42 rispetto alla somma di € 50.000,00 impegnata con la determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 1877/2020 per l'esecuzione dei lavori originari;

Tutto ciò premesso

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Articolo 1

Il Sig. Schininà Giovanni nella qualità di titolare e legale rappresentante dell'impresa omonima con sede a Modica, Via Risorgimento n. 173, P.IVA 00891780884, assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia suppletiva e di assestamento contabile finale secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati, soggetti al ribasso d'asta del 20,10%.

Articolo 2

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad € 59.980,42 comprensivi di € 1.493,87 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta anzidetto.

Articolo 3

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a € 19.980,42 (euro diciannovemilannovecentootanta/42) come appresso specificato:

Importo netto lavori di perizia	€ 59.980,42
---------------------------------	-------------

A detrarre importo netto contratto principale	€ 40.000,00
---	-------------

Restano al netto	€ 19.980,42
------------------	-------------

Articolo 4

Ai sensi del D.Lgs 18 aprile 2016 nr. 50 e ss.mm.ii. coordinato con D.Lgs. 19 aprile 2017 nr. 56 e ss.mm.ii, sono concordati i nuovi prezzi indicati al successivo articolo 5, su cui sarà applicato il ribasso contrattuale del 20,10%

Articolo 4

ELENCO NUOVI PREZZI

NP. 01 (ANALISI)

(OP. SPECIALIZZATO) - Impiego nei siti di intervento di operaio specializzato munito dei dispositivi di protezione individuale di sicurezza e delle attrezzature minute per l'esecuzione di lavori in economia non riconducibili a misura.
--

Per ogni ora di effettivo lavoro in cantiere
--

Per ogni ora €. 32,55 (trentadue/55)

NP. 02 – (ANALISI)

(OP. QUALIFICATO) - Impiego nei siti di intervento di operaio qualificato munito dei dispositivi di protezione individuale di sicurezza e delle attrezzature minute per l'esecuzione di lavori in economia non riconducibili a misura.
--

Per ogni ora di effettivo lavoro in cantiere
--

Per ogni ora €. 30,25 (trenta/25)

NP. 03 – (ANALISI)

(OP. COMUNE) - Impiego nei siti di intervento di operaio comune munito dei dispositivi di protezione individuale di sicurezza e delle attrezzature minute per l'esecuzione di lavori in economia non riconducibili a misura.
--

Per ogni ora di effettivo lavoro in cantiere
--

Per ogni ora €. 27,24 (ventisette/24)

NP. 04 – (ANALISI)

(RETE PORTA) - Fornitura trasporto e posa in opera di rete per porte da calcetto in treccia di nylon, diametro mm 3, lavorazione senza nodo, delle dimensioni cm. 300x200h, fianco alto cm 100, fianco basso cm. 100, maglia esagonale, da fissare sulla traversa e sui pali, colore bianco compreso e compensato quanto altro occorre a dare l'opera completa e funzionale a perfetta regola d'arte.

A cad €. 99,00 (novantanove/00)

NP. 06 – (ANALISI)

(BASKET) - Fornitura trasporto e posa in opera di impianto basket monotubolare a sezione quadrata mm. 150x150, realizzato in acciaio zincato, sbalzo cm. 225, corredato di tabelloni in bilaminato, cerchi e retine, bicchieri di supporto in acciaio interrato, compreso e compensato nel prezzo lo scavo a sezione per l'inserimento del bicchiere il cls di rinfiando e quanto altro occorre a dare l'opera completa e funzionale a perfetta regola d'arte.

A cad € 1.638,60 (milleseicentotrentaotto/60)

NP. 07 – (ANALISI)

(MANTO ERBOSO) - Fornitura e posa in opera di pavimentazione sportiva in erba sintetica per campo polivalente calcetto, in fibra in polietilene 100% drenante, colore verde, altezza del filo mm 20 spessore totale compreso il supporto da mm 22. La composizione dei fili di erba in polietilene stabilizzato 100% 5500 DTEX, compreso di segnature regolamentari da cm 8 per il calcetto, banda geotessile di giunzione e colla bicomponente, intasamento con sabbia di quarzo di appropriata granulometria a finitura del manto di erba sintetica. La finitura del manto verrà eseguita con macchinari professionali quali sabbiatrice

automatica NOBLAT e spazzolatrice montata su trattorino idoneo per la finitura dei campi con erba sintetica di 2^a generazione e quanto altro occorre a dare l'opera completa e funzionale a perfetta regola d'arte.

A m² € **28,95** (ventiotto/95)

NP. 08 – (ANALISI)

(RECINZIONE RETE) - Recinzione realizzata con paletti metallici zincati con sezione a "T" delle dimensioni di m. 30*30*3,5 dell'altezza di Int. 1,25 posti ad interasse di metri 1,50 circa, rete metallica zincata rettangolare, maglia 50*75 mm e diametro del filo non inferiore a 2 m. dell'altezza di metri 1,00 adeguatamente ancorata ai paletti ed a numero 4 filari di filo metallico zincato del diametro non inferiore a 2 mm. passati nei fori dei paletti. Sono compresi e compensati nel prezzo le opere murarie per la collocazione dei paletti tramite appositi fori su muratura in conci di tufo nel diametro adeguato alla consistenza del terreno per ottenere l'irrigidimento del paletto mediante la successiva saturazione con malta cementizia o conglomerato ementizio secondo le disposizioni della Direzione Lavori, le controventature di irrigidimento ad L dim. cm. 2,5 * 2,5 h cm. 100 poste nei paletti di fine e inizio tratto nei tratti intermedi ad ogni 20,00 metri lineari di recinzione e nei cambi di direzione, i materiali e gli accessori occorrenti per la legatura ed il tensionamento, tagli e sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare la recinzione completa a perfetta regola d'arte.

A m² € **26,00** (ventisei/00)

NP. 09 – (ANALISI)

(SABBIA BOCCE) - Fornitura e stesura di sabbia proveniente da escavo di area litoranea emersa o stoccata presso cave autorizzate, compreso il carico, il trasporto e la posa in opera, di appropriata granulometria. Sono compresi gli oneri

per la compattazione con macchina a piastre vibranti di peso adeguato. E
compreso quanto altro necessario per rendere la superficie idonea.

A m³ € 39,70 (trentanove/70)

NP. 10 – (ANALISI)

(POZZETTO 60x60) - Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato senza fondo delle dimensioni cm. 60*60, con o senza fondo compreso scavo, rinfilanchi eventualmente anche con calcestruzzo per il fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare il pozzetto finito a perfetta regola d'arte.

A cad €. 58,00 (cinquantaotto/00)

NP. 11 – (ANALISI)

(CANALETTA) - Fornitura e collocazione di canaletta in PEHD con griglia in ghisa sferoidale C250 a fessura 20 già montata, dimensione del canale (mm) altezza interna 250, altezza bordo per griglia 20 cm. Canale e griglia a marcatura CE (UNI EN 1433), a sagoma interna curva, per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, completa di anti tacco antinfortunistica, compreso l'allettamento ed il rinfilanco in malta cementizia, entro canale già predisposto le sigillature dei giunti e il collegamento ai tubi della rete drenante. Il tutto compreso l'onere e il magistero per rendere l'opera perfettamente funzionale a regola d'arte.

A ml €. 211,90 (duecentoundici/90)

NP. 12 – (ANALISI)

(RIMOZIONE MANTO ARTIFICIALE) - Rimozione dell'attuale manto in erba dell'area sportiva, compreso il granulo di gomma che la sabbia silicea, il tutto eseguito a mano e con l'ausilio di idonei mezzi meccanici, con deposito dell'intaso in appositi big-bag, posizionati all'interno dell'area sportiva; successiva rimozione

dell'attuale manto in erba artificiale, eseguito a mano e con l'ausilio di idonei mezzi meccanici, con accatastamento in sito dello stesso, escluso il trasporto a rifiuto ed il conferimento a discarica, incluso nel prezzo l'accurata pulizia della intera superficie e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

A m² €. **2,90** (due/90)

NP. 14 – (ANALISI)

(DEMOLIZIONE DI RECINZIONE) - Demolizione di recinzione costituita da rete metallica zincata o plastificata di qualsiasi dimensione, compresi i sostegni e cancelli di qualsiasi natura, consistenza e dimensioni, compreso l'eventuale recupero di materiale riutilizzabile e l'allontanamento del materiale di risulta in pubblica discarica (da compensarsi a parte) ed ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

Al mq €. **4,00** (quattro/00)

NP. 15 – (ANALISI)

(RETE POLIETILENE) - Fornitura e posa in opera di pareti morbide di protezione esterna di campi da calcetto, realizzata in treccia di polietilene alta tenacità Ø 2,8 mm c.a., stabilizzata UV, termofissata, idrorepellente, lavorazione con nodo. Maglia 130x130 mm. Colore verde altezza pareti 4,30. Tiratura con filo zincato e plastificato di idoneo diametro, (compensato a parte) arganelli di passaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Al m² €. **18,58** (diciotto/58)

NP. 16 – (ANALISI)

(CAVO D'ACCIAIO Ø 6 mm) - Fornitura e posa in opera di cavo in acciaio tensione zincato e plastificato diametro Ø 6 mm., posto in opera completo di

morsetteria di ganci, tenditori, collari, per dare ancoraggio e staticita alla rete in polietilene, compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a regola d'arte.

A m €. 1,60 (uno/60)

NP. 17 – (ANALISI)

(AUTOGRU) - Nolo di autogru predisposta con cestello e montata su autocarro di portata a pieno carico superiore a 35 quintali, il braccio della gru dovrà essere di porta e lunghezza adeguata ad ogni tipo di intervento richiesto. E' compreso e compensato nel prezzo il trasferimento nel sito di intervento, l'autista e l'operatore della gru, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessario per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento.

Per ogni ora €. 103,00 (centotre/00)

NP. 18 – (ANALISI)

(PROIETTORE) - Fornitura e posa in opera di proiettore LED 200W da Esterno, Potenza 200W, 220-240V AC, LED SMD 2835, 16000lm Fascio di luce 120°, Indice di resa cromatico CRI85, UGR <19, IP65, corpo in alluminio di alta qualità in metallo con vetro traslucido sigillato con gomma siliconica, alimentatore incorporato, efficienza classe A+, comprensivo di staffa di fissaggio e quanto altro occorre per la corretta installazione del proiettore

A cad €. 194,90 (centonovantaquattro/90)

NP. 19 – (ANALISI)

Nolo di AUTOCARRO di portata a pieno carico non superiore a 35 quintali, compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento. Per ogni ora di effettivo lavoro

Per ogni ora €. 56,82 (cinquantasei/82)

NP. 20 – (ANALISI)

Nolo di BOB CAT o mini escavatore, compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento. Per ogni ora di effettivo lavoro

Per ogni ora €. 51,76 (cinquantuno/76)

NP. 21 – (ANALISI)

(IMBUTO) - Fornitura e posa in opera di imbuto per pluviale realizzato in lamiera preverniciata tipo Palermo a sezione circolare forniti e montati in opera, compreso il fissaggio le saldature opere di lattoneria, le opere murarie necessarie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.

Per ognuno €. 41,00 (quarantuno/00)

Articolo 6

Per l'esecuzione dei lavori verranno redatta una sola contabilità ed eseguito un solo collaudo;

l'impresa assume l'onere di sostenere tutte le spese nascenti dal presente atto di sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della variazione in più dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del succitato contratto.

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di suppletiva e di assestamento contabile, il tempo utile per dare ultimati i lavori medesimi rimane invariato rispetto a quello contrattualmente previsto.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa.

mentre lo sarà l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e l'approvazione dello stesso.

Articolo 7

L'Impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori, tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.

Articolo 8

Tutti i pagamenti a favore dell'impresa saranno effettuati con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 15 del contratto d'appalto N. 2431 di R.A.P. del 17/09/2020.

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il CIG: 8410684BFE.

Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: DH3BGQ.

Articolo 9

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in caso d'uso.

Articolo 10 - Certificazione antimafia

Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii, dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 80 del Codice.

Articolo 11 - Informativa trattamento dati

Il Comune di Modica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196,

informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli
obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE

L'IMPRESA