



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X
Manutenzioni

n. 873 del 8 MAR. 2022

Oggetto: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti della Seconda Circoscrizione Modica Bassa - Dente
CIG: ZD630A7AE4 Ditta "Alma Group srl" - P.Iva 01683540882 -
Approvazione Perizia suppletiva di assestamento contabile.

Il Responsabile P.O. - X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 30/11/2020 il progetto relativo "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti della Seconda Circoscrizione Modica Bassa - Dente" per un importo complessivo di € 50.000,00 così distinto:

A) LAVORI		€. 39.200,00
- Per lavori a base d'asta	€. 39.200,00	
- Per oneri della sicurezza pari al 2% (non soggetti a r.a.)	€. 784,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori	€. 8.624,00	
- Incentivo ai sensi dell'art.113 D.Lgs n.50/2016	€. 784,00	
- Anticipazioni Iva compresa e oneri accesso discarica	€. 1.392,00	
SOMMANO	€. 10.800,00	€ 10.800,00
IMPORTO DEL PROGETTO		€. 50.000,00

è stato corredato dai seguenti elaborati:

- 1 - Relazione tecnica;
- 2 - Analisi Prezzi;
- 3 - Elenco Prezzi;
- 4 - Capitolato Speciale D'Appalto;
- 5 - Schema di Contratto;
- 6 - Planimetria;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 604 del 22/01/2021 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 659 del 04/03/2021 provvedendo, altresì, alla prenotazione della somma di €. 50.000,00 imputandola al Cap. 12010/30 impegno 564/2021;

che con il medesimo provvedimento n.659 del 04/03/2021 è stato disposto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a del D.Lgs 50/2016, di procedere all' affidamento diretto dei lavori, avvalendosi per l' acquisizione dell' offerta di ribasso della piattaforma telematica per il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

che in data 10/03/2021 si è proceduto al caricamento della documentazione per la procedura di affidamento sulla piattaforma telematica MEPA, alla quale è stato assegnato il numero della trattativa 1632686 per l' affidamento diretto in appalto all' impresa Alma Group srl, con sede legale in Modica Via Giulio Romano n.3, P. Iva 01683540882;

Preso atto che in data 16/03/2021, e pertanto entro il termine previsto del giorno 18/03/2021 l' impresa Alma Group srl come sopra generalizzata, ha accettato l' affidamento ed ha proposto l' offerta di ribasso del 3,33% da applicarsi sui prezzi di elenco allegati al progetto;

che con determinazione n.988 del 31/03/2021 si è provveduto all' aggiudicazione in favore dell' impresa Alma Group srl dei lavori relativi a "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti della Seconda Circoscrizione Modica Bassa - Dente";

che con la medesima Determina del Responsabile P.O. del X Settore n. 988/2021 è stata impegnata la somma di €. 50.000,00 imputandola in quanto ad €.49.216,00 per lavori al Cap. 12010/30 impegno 564/2021 ed in quanto ad €.784,00 quale incentivo ai sensi dell' art.113 comma 2 del D.Lgs n.50/2016 al Cap.12010/30 impegno 564/1 del bilancio 2021 in corso di formazione;

Preso atto che la procedura di verifica relativa alla comprova dei requisiti di ordine generale della predetta impresa è agli atti presso gli uffici di questo Settore e risulta valida per data;

che con determinazione n.2551 del 03/09/2021 l' aggiudicazione è stata dichiarata efficace;

che con verbale del 19/04/2021 sono stati consegnati sotto riserva di legge all'impresa i lavori di che trattasi con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 150 (centocinquanta) o in alternativa prima per esaurimento delle somme poste in appalto;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 01/10/2021 RAP. 2572 ;

che a seguito di esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° SAL in data 14/10/2021 per lavori eseguiti a tutto il 30/06/2021;

che la ditta ha eseguito regolarmente i lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti, nonché ha realizzato ulteriori lavori imprevisti, urgenti e necessari per l'eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità determinato dalla pavimentazione stradale danneggiata e sconnessa e dalla presenza di ristagni d'acqua;

che pertanto al fine di regolarizzare le partite contabili di tutti gli interventi eseguiti successivamente alla data di esaurimento delle somme poste in appalto, il sottoscritto nella qualità di RUP, ha autorizzato la D.L. a redigere apposita perizia suppletiva e di assestamento contabile, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7;

che in data 22/02/2022 il D.L. ha redatto la perizia suppletiva di assestamento contabile i cui lavori

risultano elencati negli elaborati facenti parte della stessa, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo complessivo di €. 74.440,03 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€	60.178,75	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	"	<u>1.203,58</u>	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	58.975,17	
a detrarre il ribasso d'asta del 3,33%	"	<u>1.963,87</u>	
Restano i lavori al netto compreso sicurezza (€1.203,58)	€	58.214,88	
Importo netto lavori perizia suppletiva			€. 58.214,88
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- Iva 22% sui lavori su €. 58.214,88	€.	12.807,27	
- competenze tecniche 2%	€.	1.203,58	
- Per anticipazioni a fattura e oneri discarica Iva compresa	€.	2.214,30	
SOMMANO	€.	16.225,15	€. 16.225,15
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE			€ 74.440,03

e composta dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 - Relazione tecnica
- Tav. 2 - Analisi prezzi
- Tav. 3 - Computo metrico Estimativo
- Tav. 4 - Schema Atto di Sottomissione

che nella perizia suppletiva e di assestamento contabile:

- vengono assestate le quantità dei lavori eseguiti;
- viene elevato l'importo netto dei lavori eseguiti da €. 39.200,00 ad €. 58.214,88 con una maggiore spesa rispetto all'importo del contratto principale di €. 19.014,88;

vista la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante, istruttoria e approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii;

visto che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n.737 del 23/02/2022;

riconosciuto che la predetta perizia suppletiva e di assestamento contabile è scaturita al fine di scongiurare eventuali pericoli per la pubblica incolumità, ricade nella fattispecie di cui all'art.106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;

dare atto che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad €. 74.440,03 con una maggiore spesa di €. 24.440,03 rispetto all'importo della somma impegnata di € 50.000,00 con determinazione n.988 del 31/03/2021 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione imputata in quanto ad €.49.216,00 al Cap. 12010/30 impegno 564/2021 ed in quanto ad €.784,00 al Cap. 12010/30 impegno 564/1 del bilancio 2021;

ritenuto doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione;

vista la Determina Sindacale n.4247 del 31/12/2021, di rinnovo incarico del Responsabile P.O. X Settore;

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

Visto l'O.R.E.L.;

Visto la L.R. n. 48/1991;

Vista la L.R. n. 23/1998;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1) Di Dare Atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) Di Approvare ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e successive modiche ed integrazioni, la perizia suppletiva di assestamento contabile del progetto relativo "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti della Seconda Circoscrizione Modica Bassa - Dente" CIG: ZD630A7AE4 per un importo complessivo di € 74.440,03 con il seguente quadro economico:

A) LAVORI AL LORDO	€	60.178,75	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	"	1.203,58	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	58.975,17	
a detrarre il ribasso d'asta del 3,33%	"	<u>1.963,87</u>	
Restano i lavori al netto compreso sicurezza (€ 1.203,58)	€	58.214,88	
Importo netto lavori perizia suppletiva			€ 58.214,88
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- Iva 22% sui lavori su € 58.214,88	€.	12.807,27	
- competenze tecniche 2%	€.	1.203,58	
- Per anticipazioni a fattura e oneri discarica Iva compresa	€.	2.214,30	
SOMMANO	€.	16.225,15	€ <u>16.225,15</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE			€ 74.440,03

composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1 - Relazione tecnica


Tav. 2 - Analisi prezzi

Tav. 3 - Computo metrico Estimativo

Tav. 4 - Schema Atto di Sottomissione

- 3) Di Approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;
- 4) Di Dare Atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a €. 19.014,88 (€58.214,88 - € 39.200,00);
- 5) Di Dare Atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;
- 6) Di Dare Atto che con Determinazione n.988 del 31/03/2021 è stata impegnata la somma di €. 50.000,00 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione ed imputata in quanto ad €.49.216,00 al Cap. Cap. 12010/30 impegno 564/2021 ed in quanto ad €.784,00 al cap.12010/30 impegno 564/1 ;
- 7) Di Dare Atto che la maggiore somma occorrente per la liquidazione di tutti i lavori eseguiti è di €. 24.440,03, quale differenza tra l'importo complessivo della perizia di €. 74.440,03 e la somma impegnata con la predetta determinazione di €. 50.000,00;
- 8) Di Impegnare il maggiore importo occorrente di €. 24.440,03 imputandolo ai seguenti Capitoli del bilancio 2022 in corso di formazione:
- €.24.020,45 al Capitolo 12010/30...
 - €.419,58 quale incentivo ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs.50/2016 al Capitolo 12010/30 con un sub diverso da quello principale;
- 9) Di dare atto che trattasi di spesa necessaria, indispensabile e non frazionabile;
- 10) Di demandare al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
- 11) Di Provvedere alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'impresa esecutrice "Alma Group srl" con successivo atto;
- 12) Di Dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.N.241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41, della L.n.190/2012;
- 13) Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

Il Responsabile P.O. del I° settore
Geom. Giorgio Scollo



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
478/2022	08/03/2022	€ 24.020,45	12010/30
478/01/2022	08/03/2022	€ 419,58	12010/30

Modica, 08/03/2022

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal **10 MAR. 2022** al **25 MAR. 2022**, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione



COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa

X SETTORE

Manutenzioni

Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti della Seconda Circoscrizione Modica Bassa - Dente. **CIG. ZD630A7AE4**

PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSESTAMENTO CONTABILE

Importo € 74.440,03

TAV. 4 SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Modica II 22/02/2022

L'IMPRESA
ADMA GROUP
(Amministratore Unico)
Reatrice Leone

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Giorgio Barone)

Approvata con parere n. 437 del 23/02/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scallo)



CITTA' DI MODICA

X SETTORE

N. _____ R.A.P.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO N.2572 RAP. DEL
01/10/2021 RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERA-
TORE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO VIARIO E
DELLE RELATIVE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI DELLA SE-
CONDA CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA - DENTE -

CIG: - ZD630A7AE4

L'anno duemilaventidue il giorno _____ (_____) del mese di
_____ in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA

Il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. X Settore del Comune di Modica,
nato a Modica il 12 ottobre 1963, il quale interviene in questo atto in nome e per
conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883, domicilia-
to per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico, Piazza Prin-
cipe di Napoli, 17.

E

La Sig.ra Leone Beatrice , nata l' 11 marzo 2001 a Modica e ivi residente in Via
Nazionale Modica Ispica n.58 ,codice fiscale LNE BRC 01C51 F258F , nella
qualità di Amministratore Unico dell'impresa "Alma Group srl" con sede a Mo-
dica Via Giulio Romano n.3, P.IVA 01683540882.

Premesso:

- Che con contratto n.2572 RAP. del 01/10/2021 per l'importo complessivo di €
39.200,00 per i lavori, al netto del ribasso offerto del 3,33% comprensivo di €.

784,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, l'impresa "Alma group srl" con sede a Modica, Via Giulio Romano n.3, ha assunto l'appalto relativo all'Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di corredo e manufatti della Seconda Circoscrizione Modica Bassa - Dente;

- Che durante il periodo di efficacia del contratto furono ordinati ed eseguiti dall'impresa numerosi interventi di sistemazione e messa in sicurezza del patrimonio viario, quali la sistemazione della sede stradale, il rifacimento e messa in sicurezza di muri di delimitazione stradale, la sistemazione di tratti di strade per l'eliminazione di ristagni d'acqua sulla sede stradale, sistemazione di marciapiedi;

- Che ad esaurimento delle somme poste in appalto, così come previsto dall'art.4 del contratto, nelle more dell'espletamento delle nuove procedure di gara, l'Amministrazione Comunale, viste le numerose segnalazioni dei cittadini, ed accertate le effettive cattive condizioni del manto stradale di altre strade, ha disposto, al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità e consentire in sicurezza la circolazione dei numerosi mezzi che transitano nelle predette strade, l'esecuzione dei lavori all'uopo occorrenti;

- Che l'impresa per una propria valutazione di economicità a poter realizzare i lavori in unico contesto con i lavori appaltati ed in corso di esecuzione ha eseguito gli ulteriori interventi agli stessi patti e condizioni del contratto originario così come previsto all'art.4 del medesimo contratto;

- Che, pertanto, gli ulteriori interventi eseguiti rispetto all'importo contrattuale originario hanno determinato una maggiore spesa netta di € 19.014,88 rispetto all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;



- Che pertanto in data 22/02/2022 è stata redatta a cura della Direzione dei Lavori, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7, del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e s.m.i., una perizia suppletiva e di assestamento contabile degli interventi eseguiti, per un importo dei lavori al lordo di € 60.178,75 che al netto del ribasso d'asta del 3,33% offerto in sede di gara, tenuto conto della somma di € 1.203,58 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso d'asta, si riduce a netti **€ 58.214,88**;
- Che per contabilizzare i diversi lavori sono stati introdotti n.4 nuovi prezzi rispetto a quelli già previsti in contratto originario, ricavati tutti da apposite analisi prezzi e saranno anch'essi assoggettati al ribasso d'asta offerto;
- Che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo i lavori previsti nell'anzidetta perizia;
- Che la maggiore spesa netta per lavori di **€ 19.014,88** è contenuta entro i limiti di legge per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 7 del codice di cui al D. Lgs 18 aprile 2016 n.50 e necessita di una nuova copertura finanziaria di **€ 24.440,03** rispetto alla somma di € 50.000,00 impegnata con la determinazione del Responsabile P.O. X Settore n.988 del 31/03/2021 per l'esecuzione dei lavori originari;

Tutto ciò premesso

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Articolo 1

La Sig.ra Leone Beatrice nella qualità di Amministratore Unico dell'impresa "Alma group srl" con sede a Modica, Via Giulio Romano n.3, P.IVA 01683540882, assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia suppletiva e di assestamento contabile finale secondo gli stessi patti

e condizioni del contratto indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre a quelli concordati con il presente atto e tutti soggetti al ribasso d'asta del 3,33%.

Articolo 2

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad €. 58.214,88 comprensivi di € 1.203,58 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta anzidetto.

Articolo 3

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a € **19.014,88** (euro diciannovemilaquattordici/88) come appresso specificato:

Importo netto lavori di perizia	€ 58.214,88
A detrarre importo netto contratto principale	€ <u>39.200,00</u>
Restano al netto	€ 19.014,88

Articolo 4

Ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. coordinato con D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e ss.mm.ii., sono concordati 4 nuovi prezzi. Indicati al successivo art. 5 sui quali verrà applicato il ribasso d'asta contrattuale del 3,33%;

ART 5

NP.01 Svellimento di orlatura esistente di marciapiedi e/o di zinella in pietrame calcareo di qualsiasi forma e dimensione da eseguirsi a mano e/o con qualsiasi mezzo meccanico, compreso l'onere della selezione ed accatastamento del materiale idoneo ad essere successivamente riutilizzato, escluso il trasporto a rifiuto e conferimento in discarica del materiale di risulta, che saranno compensati a parte e compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.



- Per ogni metro lineare € 12,08

(Euro Dodici e Centesimi Otto);

NP.02 Ricollocazione in opera di orlatura e/o zinella in pietra di calcare duro di forma sia retta che curva, proveniente dallo svellimento, posta in opera con malta cementizia, compreso la preparazione del sottofondo e con l'onere dell'eventuale rilavorazione, il trasporto dal deposito o dall'area di cantiere, la sigillatura delle connessioni e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- Per ogni metro lineare € 22,00

(Euro Ventidue e Centesimi zero)

NP.03 Fornitura, trasporto e posa in opera di basole in pietra di calcare forte di Modica e spessore di cm.3 e lunghezza variabile, lavorata a puntillo fine nelle facce a vista e piano sega nelle restanti facce, posate in opera con malta cementizia, compreso la boiaccatura dei giunti, compreso i tagli a misura per eventuali raccordi le sagomature per installazione di chiusini, o collegamenti, lo sfrido ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- Per ogni metro quadrato € 93,09

(Euro Novantatre e Centesimi Nove)

NP.04 Demolizione di pavimentazione stradale e/o di marciapiedi in mattonelle di asfalto dello spessore di cm.5 comunque realizzata, eseguita a mano e con l'ausilio di martello elettrico e bob cat compreso l'onere per il taglio preventivo con idonea apparecchiatura atta ad impedire il disfacimento di parti di pavimentazione eccedenti il necessario, la pulizia selezionatura e accatastamento delle singole mattonelle riutilizzabili su apposite pedane



predisposte, il carico su automezzo, e trasporto in deposito comunale, compreso il carico e il trasporto a rifiuto di quelle inutilizzabili, compreso lo scarico in discarica autorizzata delle materie di risulta ed escluso gli oneri di conferimento, compreso altresì ogni onere per il ripristino di eventuali danneggiamenti ai sottoservizi esistenti.

- Per ogni metro quadrato € 10,40

(Diconsi Euro Dieci e Centesimi Quaranta)

Articolo 6

Per l'esecuzione dei lavori verrà redatta una sola contabilità ed eseguito un solo collaudo;

l'impresa assume l'onere di sostenere tutte le spese nascenti dal presente atto di sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della variazione in più dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del succitato contratto.

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di suppletiva e di assestamento contabile, il tempo utile per dare ultimati i lavori medesimi non viene prorogato rispetto a quello contrattualmente previsto.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà per l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e l'approvazione dello stesso.



Articolo 7

L'Impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori,

tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.

Articolo 8

Tutti i pagamenti a favore dell'impresa saranno effettuati con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 15 del contratto d'appalto N.2572 di RAP. del 01/10/2021. Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il CIG: ZD630A7AE4.

Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: DH3BGQ.

Articolo 9

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in caso d'uso.


Articolo 10 - Certificazione antimafia

Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii, dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 80 del Codice.

Articolo 11 - Informativa trattamento dati

Il Comune di Modica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE

L'IMPRESA

s.r.l.
Unice
ne