



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Settore X Manutenzioni

n. 971 del 14 MAR. 2022

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulla condotta della rete idrica comunale nella I^ Circoscrizione "Frigintini – Modica Alta" e nella II^ Circoscrizione "Modica Bassa – Dente". – CIG: Z1C32FC49B

PERIZIA SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO CONTABILE.

Impresa: Leone Vincenzo con sede in Modica - P. IVA 00407870880

Il Responsabile P.O. del X Settore
Geom. Giorgio Scollo

PREMESSO:

che in data 02/09/2021 è stato redatto il progetto relativo alla manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulla condotta della rete idrica comunale nella I^ Circoscrizione "Frigintini – Modica Alta" e nella II^ Circoscrizione "Modica Bassa – Dente";

che il progetto relativo ai lavori di cui all'oggetto ha un importo complessivo di € 25.000,00 così distinto:

A) LAVORI		€ 19.400,00
- Per lavori a base d'asta	€ 19.012,00	
- Per oneri della sicurezza (non soggetti a r.a.)	€ 388,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori	€ 4.268,00	
-Spese tecniche il 2% sui lavori	€ 388,00	
- Conferimento in discarica e/o Imprevisti e/o acquisto pezzi speciali IVA compresa	€ 944,00	
SOMMANO	€ 5.600,00	€ 5.600,00
IMPORTO DEL PROGETTO		€ 25.000,00

ed è stato corredato dai seguenti elaborati:

- 1 – Relazione tecnica
- 2 – Capitolato d'Oneri
- 3 - Analisi prezzi
- 4 - Elenco prezzi
- 5 – elaborati tecnici

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 662 del 06/09/2021 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. n. 2583 del 07/09/2021 provvedendo, altresì, all'impegno spesa di € 25.000,00 al capitolo 2300/99, impegno 2226/2021 del bilancio di esercizio 2019;

che in data 10.09.2021 è stata acquisita l'offerta a seguito della quale i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa "Leone Vincenzo" con sede in Modica, Via Sacro Cuore n. 124, P. IVA 00407870880, con il ribasso d'asta del 15,30%, giusta determina n. 3230 del 28.10.2021;

che con determinazione n. 3940 del 15.12.2021 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficacia non modificando il quadro economico originario;

che con verbale del 05/11/2021 sono stati consegnati i lavori sotto riserva di legge all'impresa aggiudicataria con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 365;

che la ditta appaltatrice ha stipulato il contratto d'appalto in data 28/01/2022 n. 2610 R.A.P.;

che la ditta ha eseguito regolarmente i lavori di manutenzione alla rete idrica nonché ha realizzato ulteriori lavori imprevisi ed urgenti, nelle more dell'insediamento di nuove imprese, necessari per l'eliminazione di perdite idriche che avrebbero comportato sia inconvenienti igienico sanitari per il mancato approvvigionamento idrico degli utenti che per infiltrazioni agli immobili privati che pericolo alla incolumità pubblica a persone e cose per lo sversamento di acqua sulla sede stradale ed evitare aggravii alle casse comunale per richieste di risarcimento danni;

che tali lavori imprevisi ed urgenti hanno comportato un aumento dei costi e, pertanto risulta necessario provvedere alla redazione di una perizia suppletiva e di assestamento;

che in data 24.02.2022 è stata redatta la perizia suppletiva e di assestamento contabile di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lette. C) del D. Lgs n. 50/2016, per un importo complessivo di € 35.833,17 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€	34.226,29	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza	"	684,53	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	33.541,76	
a detrarre il ribasso d'asta del 15,30%	"	5.131,89	
Importo netto dei lavori	€	28.409,87	
Oneri della sicurezza	"	684,53	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva	€	29.094,40	€ 29.094,40
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% su € 43.994,60	€	6.400,77	
-Spese tecniche il 2% sui lavori	€	388,00	
Somma	€	6.788,77	€ 6.788,77
IMPORTO PERIZIA			€ 35.883,17

e composta dai seguenti elaborati:

Tav. 3- Quadro comparativo

Tav. 4- Schema atto di sottomissione.

2) Di approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

3) Di dare atto la perizia di che trattasi ammontano a € 10.883,17 (€ 35.883,17 - € 25.000,00);

4) Di impegnare per la perizia suppletiva e di assestamento contabile l'importo di € 10.883,17 IVA compresa al capitolo n° 10370/14 del bilancio di esercizio 2022;

5) Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012";

6) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

IL RESPONSABILE

Geom. Giorgio Scotto



SERVIZIO FINANZIARIO


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
524/2022	11-03-2022	€ 10.883,14	10370/14	2022

Modica, 14-03-2022

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 16 MAR. 2022 al 31 MAR. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione



COMUNE DI MODICA

X SETTORE

Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulla condotta della rete idrica comunale nella I^a Circoscrizione "Frigintini – Modica Alta" e nella II^a Circoscrizione "Modica Bassa – Dente". – CIG: Z1C32FC49B

PERIZIA SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO CONTABILE

Importo € 35.883,17

TAV. 4 – SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Modica II 24 FEB 2022

L'IMPRESA

Leone Vincenzo

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Francesco Profetto

Parere n° 739 del 25 FEB 2022

IL R.U.P.

Geom. Giorgio Scollo

CITTA' DI MODICA

X SETTORE

N. _____ R.A.P.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO N. 2610 REP.
DEL 28.01.2022 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDI-
NARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SULLA CON-
DOTTA DELLA RETE IDRICA COMUNALE NELLA I^ CIRCOSCRI-
ZIONE "FRIGINTINI – MODICA ALTA" E NELLA II^ CIRCOSCRIZIO-
NE "MODICA BASSA – DENTE". – CIG: Z1C32FC49B

L'anno duemilaventidue il giorno ____ (_____) del mese di
_____ in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA

Il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. X Settore del Comune di Modica,
nato a Modica il 12 ottobre 1963, il quale interviene in questo atto in nome e
per conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883,
domiciliato per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico,
Piazza Principe di Napoli, 17.

E

Il Sig. Leone Vincenzo, nato il 03 agosto 1961 a Modica, codice fiscale
LNEVCN61M03F258K, nella qualità di titolare e direttore tecnico
dell'impresa omonima con sede a Modica nella Via Sacro Cuore n. 124 P.IVA
00407870880.

Premesso:

- Che con contratto n. 2610 R.A.P. del 28/01/2022, per l'importo complessivo
di € 19.400,00 di cui € 19.012,00 per i lavori, al netto del ribasso offerto del

15,30% ed € 388,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, l'impresa "Leone Vincenzo" con sede a Modica nella Via Sacro Cuore n. 124, ha assunto l'appalto relativo ai "Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulla condotta della rete idrica comunale nella I^ Circoscrizione "Frigintini – Modica Alta" e nella II^ Circoscrizione "Modica Bassa – Dente";

- Che la ditta ha eseguito regolarmente i lavori di manutenzione alla rete idrica nonché ha realizzato ulteriori lavori imprevidi ed urgenti, nelle more dell'insediamento di nuove imprese, necessari per l'eliminazione di perdite idriche che avrebbero comportato sia inconvenienti igienico sanitari per il mancato approvvigionamento idrico degli utenti che per infiltrazioni agli immobili privati che pericolo alla incolumità pubblica a persone e cose per lo sversamento di acqua sulla sede stradale ed evitare aggravii alle casse comunali per richieste di risarcimento danni;

- Che, pertanto, i nuovi lavori non previsti nel progetto originario hanno determinato una maggiore spesa netta di € 9.694,40 rispetto all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;

- Che pertanto in data _____ è stata redatta a cura della Direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c), del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e s.m.i., una perizia suppletiva e di assestamento contabile degli interventi eseguiti, per un importo dei lavori al lordo di € 34.226,29 che al netto del ribasso d'asta del 15,30% offerto in sede di gara, tenuto conto della somma di € 684,53 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso d'asta, si riduce a netti € 29.094,40;

- Che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo i lavori previsti

nell'anzidetta perizia;

- Che la maggiore spesa netta per lavori di € 9.694,40 non supera il 50% dell'importo contrattuale;

Tutto ciò premesso

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Articolo 1

Il Sig. Sig. Leone Vincenzo nella qualità di titolare e direttore tecnico dell'impresa omonima con sede a Modica nella Via Sacro Cuore n. 124 P.IVA 00407870880, assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia suppletiva e di assestamento contabile finale secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto e che saranno anch'essi soggetti al ribasso d'asta del 15,30%.

Articolo 2

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad € 29.094,40 comprensivi di € 684,53 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta anzidetto.

Articolo 3

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a € 9.694,40 (euro novemilaseicentonovantaquattro/40) come appresso specificato:

Importo netto lavori di perizia	€ 29.094,40
A detrarre importo netto contratto principale	<u>€ 19.400,00</u>
Restano al netto	€ 9.694,40

Articolo 4

Ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. coordinato con D.Lgs.

19 aprile 2017 n. 56 e ss.mm.ii., sono concordati i nuovi prezzi indicati al successivo Articolo 5, sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 15,30%.

Articolo 5

Per l'esecuzione dei lavori verranno redatte due contabilità ed eseguito un solo collaudo; l'impresa assume l'onere di sostenere tutte le spese nascenti dal presente atto di sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della variazione in più dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del succitato contratto.

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di suppletiva e di assestamento contabile, il tempo utile per dare ultimati i lavori medesimi rimane invariato rispetto a quello contrattualmente previsto.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e l'approvazione dello stesso.

Articolo 6

L'Impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori, tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.

Articolo 7

Tutti i pagamenti a favore dell'impresa saranno effettuati con le modalità e nel

rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 8 del contratto d'appalto N. 2384 di R.A.P. del 24/02/2020.

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il CIG: Z1C32FC49B.

Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: DH3BGQ.

Articolo 8

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in caso d'uso.

Articolo 9 - Certificazione antimafia

Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii, dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 80 del Codice.

Articolo 10 - Informativa trattamento dati

Il Comune di Modica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE

L'IMPRESA