



Città di Modica

Imp. 840/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 1474 del 14 APR. 2022

Oggetto: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione di buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Seconda Circoscrizione Modica Bassa – Dente. CIG: Z3930A77CB Ditta “Spadaro Giorgio srl” - P.Iva 01514740883 - **Approvazione Perizia suppletiva di assestamento contabile.**

Il Responsabile P.O. - X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 25/01/2021 il progetto relativo “Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione di buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Seconda Circoscrizione Modica Bassa – Dente” per un importo complessivo di € 50.000,00 così distinto:

A) LAVORI		€. 39.500,00
- Per lavori a base d'asta	€. 39.500,00	
- Per oneri della sicurezza pari al 2% (non soggetti a r.a.)	€. 790,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori	€. 8.690,00	
- Incentivo ai sensi dell'art.113 D.Lgs n.50/2016	€. 790,00	
- Anticipazioni Iva compresa e oneri accesso discarica	€. 1.020,00	
	SOMMANO	€. 10.500,00
		€ 10.500,00
IMPORTO DEL PROGETTO		€. 50.000,00

è stato corredato dai seguenti elaborati:

- 1 - Relazione tecnica;
- 2 - Analisi Prezzi;
- 3 - Elenco Prezzi;
- 4 - Capitolato Speciale D'Appalto;
- 5 - Schema di Contratto;

6 - Planimetria;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 609 del 02/02/2021 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 663 del 04/03/2021 provvedendo, altresì, alla prenotazione della somma di €. 50.000,00 imputandola in quanto ad €.48.000,00 al Cap. 330/20 impegno 567/2021 e in quanto ad €.2.000,00 al Cap. 10370/16 impegno 566/2021;

che con il medesimo provvedimento n.663 del 04/03/2021 è stato disposto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a del D.Lgs 50/2016, di procedere all'affidamento diretto dei lavori, avvalendosi per l'acquisizione dell'offerta di ribasso della piattaforma telematica per il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

che in data 09/03/2021 si è proceduto al caricamento della documentazione per la procedura di affidamento sulla piattaforma telematica MEPA, alla quale è stato assegnato il numero della trattativa 1631162 per l'affidamento diretto in appalto all'impresa Spadaro Giorgio srl, con sede legale in Modica Via Vico Vittorio Corona n.28, P. Iva 01514740883;

Preso atto che in data 10/03/2021, e pertanto entro il termine previsto del giorno 12/03/2021 l'impresa Spadaro Giorgio srl come sopra generalizzata, ha accettato l'affidamento ed ha proposto l'offerta di ribasso del 16,33% da applicarsi sui prezzi di elenco allegati al progetto;

che con determinazione n.849 del 18/03/2021 si è provveduto all'aggiudicazione in favore dell'impresa Spadaro Giorgio srl dei lavori relativi a "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Seconda Circoscrizione Modica Bassa – Dente";

che con la medesima Determina del Responsabile P.O. del X Settore n. 849/2021 è stata impegnata la somma di €. 50.000,00 imputandola in quanto ad €.48.000,00 al Cap. 330/20 impegno 567/2021 ed in quanto ad €.2.000,00 al Cap. 10370/16 impegno 566/2021;

Preso atto che la procedura di verifica relativa alla comprova dei requisiti di ordine generale della predetta impresa, è agli atti presso gli uffici di questo Settore e risulta valida per data;

che con determinazione n.2437 del 17/08/2021 l'aggiudicazione è stata dichiarata efficace;

che con verbale del 31/03/2021 sono stati consegnati sotto riserva di legge all'impresa i lavori di che trattasi con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 150 (centocinquanta) o in alternativa prima per esaurimento delle somme poste in appalto;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 18/10/2021 RAP. 2580 ;

che a seguito di esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° SAL in data 13/12/2021 per lavori eseguiti a tutto il 29/10/2021;

che la ditta ha eseguito regolarmente i lavori di sistemazione di buche, pulizia cigli e ripristino muri e delle relative opere di corredo e manufatti, nonché ha realizzato ulteriori lavori impreveduti, urgenti e necessari per l'eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità determinato dalla pavimentazione stradale danneggiata e sconnessa e dalla presenza di ristagni d'acqua;

che pertanto al fine di regolarizzare le partite contabili di tutti gli interventi eseguiti successivamente alla data di esaurimento delle somme poste in appalto, il sottoscritto nella qualità di RUP, ha

autorizzato la D.L. a redigere apposita perizia suppletiva e di assestamento contabile, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7;

che in data 30/03/2022 il D.L. ha redatto la perizia suppletiva di assestamento contabile i cui lavori risultano elencati negli elaborati facenti parte della stessa, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo complessivo di € 75.474,78 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€	70.422,76	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	"	<u>1.408,46</u>	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	69.014,30	
a detrarre il ribasso d'asta del 16,33%	"	<u>11.270,04</u>	
Restano i lavori al netto compreso sicurezza (€ 1.408,46)	€	59.152,72	
Importo netto lavori perizia suppletiva			€ 59.152,72
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- Iva 22% sui lavori su € 59.152,72	€.	13.013,60	
- competenze tecniche 2%	€.	1.408,46	
- Anticipazioni a fattura e oneri conferimento discarica	€.	1.900,00	
SOMMANO	€.	16.322,06	€ <u>16.322,06</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE			€ 75.474,78

e composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1 - Relazione tecnica

Tav. 2 - Analisi prezzi

Tav. 3 - Computo metrico Estimativo

Tav. 4 - Schema Atto di Sottomissione

che nella perizia suppletiva e di assestamento contabile:

- vengono assestate le quantità dei lavori eseguiti;
- viene elevato l'importo netto dei lavori eseguiti da € 39.500,00 ad € 59.152,72 con una maggiore spesa rispetto all'importo del contratto principale di € 19.652,72;

vista la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante, istruttoria e approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii;

visto che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n.751 del 01/04/2022;

riconosciuto che la predetta perizia suppletiva e di assestamento contabile è scaturita al fine di scongiurare eventuali pericoli per la pubblica incolumità, ricade nella fattispecie di cui all'art.106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;

dare atto che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad € 75.474,78 con una maggiore spesa di € 25.474,78 rispetto all'importo della somma impegnata di € 50.000,00 con determinazione n.849 del 18/03/2021 comprensiva delle somme a disposizione

dell'Amministrazione, imputata in quanto ad €48.000,00 al Cap. 330/20 impegno 567/2021 e in quanto ad €. 2.000,00 al Cap. 10370/16 impegno 566/2021 del bilancio 2021;

ritenuto doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione;

vista la Determina Sindacale n.4247 del 31/12/2021, di rinnovo incarico del Responsabile P.O. X Settore;

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

Visto l'O.R.E.L.;

Visto la L.R. n. 48/1991;

Vista la L.R. n. 23/1998;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1) Di Dare Atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) Di Approvare ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e successive modiche ed integrazioni, la perizia suppletiva di assestamento contabile del progetto relativo "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione di buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Seconda Circostrizione Modica Bassa – Dente" CIG: Z3930A77CB per un importo complessivo di € 75.474,78 con il seguente quadro economico:

A) LAVORI AL LORDO	€	70.422,76	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	"	1.408,46	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	69.014,30	
a detrarre il ribasso d'asta del 16,33%	"	11.270,04	
Restano i lavori al netto compreso sicurezza (€.1.408,46)	€	59.152,72	
Importo netto lavori perizia suppletiva			€. 59.152,72
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- Iva 22% sui lavori su €.59.152,72	€.	13.013,60	
- competenze tecniche 2%	€.	1.408,46	
- Anticipazioni a fattura e oneri conferimento discarica	€.	1.900,00	

SOMMANO	€. 16.322,06	€. <u>16.322,06</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE		€ 75.474,78

composta dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 - Relazione tecnica
- Tav. 2 - Analisi prezzi
- Tav. 3 - Computo metrico Estimativo
- Tav. 4 - Schema Atto di Sottomissione

3) Di Approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

4) Di Dare Atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a €. 19.652,72 (€59.152,72 - € 39.500,00);

5) Di Dare Atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;

6) Di Dare Atto che con Determinazione n.849 del 18/03/2021 è stata impegnata la somma di €. 50.000,00 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione ed imputata in quanto ad €.48.000,00 al Cap. 330/20 impegno 567/2021 e in quanto ad €.2.000,00 al Cap. 10370/16 impegno 566/2021;

7) Di Dare Atto che la maggiore somma occorrente per la liquidazione di tutti i lavori eseguiti è di €. 25.474,78, quale differenza tra l'importo complessivo della perizia di €. 75.474,78 e la somma impegnata con la predetta determinazione n.849/2021 di €. 50.000,00;

8) Di Impegnare il maggiore importo occorrente di €. 25.474,78 imputandolo ai seguenti Capitoli del bilancio 2022 in corso di formazione:

- €.24.856,32 al Capitolo ~~10.370/16~~ *10.370/16*
- €.618,46 quale incentivo ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs.50/2016 al Capitolo ~~10.370/16~~ *10.370/16* con un sub diverso da quello principale;

9) Di dare atto che trattasi di spesa necessaria, indispensabile e non frazionabile;


10) Di demandare al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;

11) Di Provvedere alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'impresa esecutrice "Spadaro Giorgio srl" con successivo atto;

12) Di Dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.N.241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41, della L.n.190/2012;

13) Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

Il Responsabile P.O. del X settore
Geom. Giorgio Scollo



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
840/2022	14/04/2022	E 25.474,48	10370/9

Modica, 14/04/2022

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 20 APR. 2022 al 5 MAG. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione



COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa
X SETTORE
Manutenzioni

Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione di buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Seconda Circoscrizione Modica Bassa - Dente. **CIG: Z3930A77CB**

PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSESTAMENTO CONTABILE

Importo € 75.474,78

TAV. 4 SCHEMA ATTO SOTTOMISSIONE

Modica li 30/03/2022

SPADARO GIORGIO S.r.l.
Via Vittorio Corbo 26
52015 Modica (RG)
C.F. e P.IVA: 01519740883

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Giorgio Barone)

Approvata con parere n. 751 del 01/04/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scallo)



CITTA' DI MODICA

X SETTORE

N. _____ R.A.P.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO N. 2580 RAP.
DEL 18/10/2021 RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPE-
RATORE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI BUCHE,PULIZIA CIGLI E
RIPRISTINO MURI NELLA SEDE STRADALE,RIPRISTINO MARCIAPIEDI
E RELATIVE OPERE DI CORREDO, MANUFATTI E BARRIERE STRADA-
LI, IN TUTTO IL TERRITORIO DELLA SECONDA CIRCOSCRIZIONE
MODICA BASSA - DENTE. - CIG: Z3930A77CB

L'anno duemilaventidue il giorno ____ (_____) del mese di
_____ in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA

Il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. X Settore del Comune di Modica,
nato a Modica il 12 ottobre 1963, il quale interviene in questo atto in nome e per
conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883, domicilia-
to per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico, Piazza Prin-
cipe di Napoli, 17.



E

Il Sig. Spadaro Giorgio, nato il 29 ottobre 1954 a Modica e ivi residente in Via
Vico Vittorio Corona n.28 , codice fiscale SPD GRG 54R29 F258G, nella quali-
tà di Legale Rappresentante dell'impresa "Spadaro Giorgio srl" con sede a Mo-
dica al predetto indirizzo, P.IVA 01514740883.

Premesso:

- Che con contratto n. 2580 RAP. del 18/10/2021, per l'importo complessivo di €

50.000,00 per i lavori, al netto del ribasso offerto del 16,33% comprensivo di € 790,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, l'impresa "Spadaro Giorgio srl" con sede a Modica, Via Vico Vittorio Corona n.28, ha assunto l'appalto relativo all'Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione di buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Seconda Circostrizione Modica Bassa - Dente;

- Che durante il periodo di efficacia di contratto furono ordinati ed eseguiti dall'impresa numerosi interventi di sistemazione e messa in sicurezza del patrimonio viario, quali la sistemazione di recinzioni di protezione della sede stradale, il rifacimento e messa in sicurezza di muri di delimitazione stradale, la sistemazione e rifacimento di alcune caditoie per l'eliminazione di ristagni d'acqua sulla sede stradale, riparazione di buche stradali e sistemazione di marciapiedi;
- Che ad esaurimento delle somme poste in appalto, così come previsto dall'art.4 del contratto, nelle more dell'espletamento delle nuove procedure di gara, e al fine di scongiurare pericoli per la pubblica incolumità, furono affidati all'impresa ulteriori interventi urgenti di ripristino di buche presenti sulle strade;
- Che l'impresa per una propria valutazione di economicità a poter realizzare i lavori in unico contesto con i lavori appaltati ed in corso di esecuzione ha eseguito gli ulteriori interventi agli stessi patti e condizioni del contratto originario così come previsto all'art.4 del medesimo contratto;
- Che, pertanto, gli ulteriori interventi eseguiti rispetto all'importo contrattuale originario hanno determinato una maggiore spesa netta di € 19.652,72 rispetto all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;
- Che pertanto in data 30/03/2022 è stata redatta a cura della Direzione dei Lavo-

ri, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7, del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e s.m.i., una perizia suppletiva e di assestamento contabile degli interventi eseguiti, per un importo dei lavori al lordo di € 70.422,76 che al netto del ribasso d'asta del 16,33% offerto in sede di gara, tenuto conto della somma di € 1.408,46 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso d'asta, si riduce a netti € 59.152,72;

- Che per contabilizzare i diversi lavori sono stati introdotti quattro nuovi prezzi ricavati da apposita analisi prezzi, rispetto a quelli già previsti in contratto originario e saranno anch'essi assoggettati al ribasso d'asta offerto;

- Che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo i lavori previsti nell'anzidetta perizia;

- Che la maggiore spesa netta per lavori di € 19.652,72 è contenuta entro i limiti di legge per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 7 del codice di cui al D. Lgs 18 aprile 2016 n.50 e necessità di una nuova copertura finanziaria di € 25.474,78 rispetto alla somma di € 50.000,00 impegnata con la determinazione del Responsabile P.O. X Settore n.849/2021 per l'esecuzione dei lavori originari;



Tutto ciò premesso

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Articolo 1

Il Sig. Spadaro Giorgio nella qualità di legale rappresentante dell'impresa "Spadaro Giorgio srl" con sede a Modica, Via Vico Vittorio Corona n.28, P.IVA 01514740883, assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia suppletiva e di assestamento contabile finale secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso alle-

gati, oltre a quelli concordati con il presente atto e tutti soggetti al ribasso d'asta del 16,33%.

Articolo 2

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad €. 59.152,72 comprensivi di € 1.408,46 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta anzidetto.

Articolo 3

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a €**19.652,72** (euro diciannovemilaseicentocinquantadue/72) come appresso specificato:

Importo netto lavori di perizia	€ 59.152,72
A detrarre importo netto contratto principale	€ <u>39.500,00</u>
Restano al netto	€ 19.652,72

Articolo 4

Ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. coordinato con D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e ss.mm.ii., sono concordati i nuovi prezzi indicati al successivo Articolo 5, sul quale sarà applicato il ribasso contrattuale del 16,33%.

Articolo 5

ELENCO NUOVI PREZZI

NP.01 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in basole di calcare forte di Modica di larghezza pari a 30 cm e lunghezza a correre non inferiore a 35 cm, di spessore 4 cm, con superficie a vista bocciardata a punta fine, in opera per pavimentazioni esterne come da indicazioni della D.L. su strato di malta cementizia, compresi tagli, sfridi, il trasporto e lo stoccaggio in cantiere, la stuccatura, la pulitura e quanto altro occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, in opera su idoneo sottofondo da compensarsi a parte. -

Per ogni metro quadrato €. 105,77

(euro centocinque e centesimi settantasette);

NP.02 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in basole di calcare forte di Modica di larghezza pari a 30 cm e lunghezza a correre non inferiore a 35 cm, di spessore 5 cm, con superficie a vista a fil di sega, in opera per pavimentazioni esterne come da indicazioni della D.L. su strato di malta cementizia, compresi tagli, sfridi, il trasporto e lo stoccaggio in cantiere, la stoccatura, la pulitura e quanto altro occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, in opera su idoneo sottofondo da compensarsi a parte.

Per ogni metro quadrato €. 92,46

(euro novantadue e centesimi quarantasei);

NP.03 Fornitura a piè d'opera di malta cementizia a presa extra rapida fibrorinforzata a ritiro controllato tipo "Repair 5403", in sacchi da Kg 25,00 compreso il trasporto ed ogni altro onere per dare il materiale pronto all'uso nei siti di intervento.

Per cadauno €. 24,98

(euro ventiquattro e centesimi novantotto);

NP.04 Formazione di base di fondazione per la collocazione di postazione fissa per alloggiamento di Autovelox, delle dimensioni di cm 70*70 circa e spessore medio di cm 15 circa, realizzata in conglomerato cementizio dosato a Kg 250 di cemento tipo 425 ed armatura con rete elettrosaldata a fili nervati del diametro di 6 mm e maglia di 20*20 cm. Compreso e compensato nel prezzo lo scavo eseguito a mano o con l'ausilio di martello demolitore, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, occorrente per l'incasso della base a quota del piano stradale esistente, la preparazione ed il confezionamento in



opera nel sito di utilizzo del calcestruzzo ed il getto eseguito a mano, eventuali casseformi occorrenti, la lisciatura della superficie, il carico e il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

A corpo €. 222,96

(euro duecentoventidue e centesimi novantasei);

Articolo 6

Per l'esecuzione dei lavori verrà redatta una sola contabilità ed eseguito un solo collaudo;

l'impresa assume l'onere di sostenere tutte le spese nascenti dal presente atto di sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della variazione in più dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del succitato contratto.

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di suppletiva e di assestamento contabile, il tempo utile per dare ultimati i lavori medesimi viene prorogato di giorni 215 rispetto a quello contrattualmente previsto.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà per l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e l'approvazione dello stesso.

Articolo 7

L'Impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori, tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.

Articolo 8

Tutti i pagamenti a favore dell'impresa saranno effettuati con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 15 del contratto d'appalto N. 2580 di RAP. del 18/10/2021.

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il CIG: Z3930A77CB.

Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: DH3BGQ.

Articolo 9

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in caso d'uso.


Articolo 10 - Certificazione antimafia

Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii, dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 80 del Codice.

Articolo 11 - Informativa trattamento dati

Il Comune di Modica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE


SPADARO GIORGIO S.r.l.
Vico Vittorio Corona n. 28
90045 Modica (RG)
C.F. e P. IVA: 01514740883