



Città di Modica

Imp. 841/2022

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore X**  
Manutenzioni

n. 1475 del 14 APR. 2022

Oggetto: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione di buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Terza Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica.  
CIG: Z9A31E4E4B Ditta “Scifo Giorgio” - P.Iva 00899600886 -  
**Approvazione Perizia suppletiva di assestamento contabile.**

Il Responsabile P.O. - X Settore  
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 17/05/2021 il progetto relativo “Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione di buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Terza Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica” per un importo complessivo di € 50.000,00 così distinto:

A) LAVORI		€. 39.500,00
- Per lavori a base d'asta	€. 39.500,00	
- Per oneri della sicurezza pari al 2% (non soggetti a r.a.)	€. 790,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori	€. 8.690,00	
- Incentivo ai sensi dell'art.113 D.Lgs n.50/2016	€. 790,00	
- Anticipazioni Iva compresa e oneri accesso discarica	€. 1.020,00	
	SOMMANO	€. 10.500,00
		€ 10.500,00
IMPORTO DEL PROGETTO		€. 50.000,00

è stato corredato dai seguenti elaborati:

- 1 - Relazione tecnica;
- 2 - Analisi Prezzi;
- 3 - Elenco Prezzi;
- 4 - Capitolato Speciale D'Appalto;
- 5 - Schema di Contratto;

## 6 - Planimetria;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 643 del 20/05/2021 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 1749 del 04/06/2021 provvedendo, altresì, alla prenotazione della somma di €. 50.000,00 imputandola al Cap. 10370/15 impegno 1416/21;

che con il medesimo provvedimento n.1749 del 04/06/2021 è stato disposto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a del D.Lgs 50/2016, di procedere all' affidamento diretto dei lavori, avvalendosi per l' acquisizione dell' offerta di ribasso della piattaforma telematica per il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

che in data 15/06/2021 si è proceduto al caricamento della documentazione per la procedura di affidamento sulla piattaforma telematica MEPA, alla quale è stato assegnato il numero della trattativa 1740329 per l' affidamento diretto in appalto all' impresa Scifo Giorgio, con sede legale in Modica Via Mercè n.44, P. Iva 00899600886;

Preso atto che in data 18/06/2021, e pertanto entro il termine previsto del giorno 18/06/2021 l' impresa Scifo Giorgio come sopra generalizzata, ha accettato l' affidamento ed ha proposto l' offerta di ribasso del 5,50% da applicarsi sui prezzi di elenco allegati al progetto;

che con determinazione n.1974 del 28/06/2021 si è provveduto all' aggiudicazione in favore dell' impresa Scifo Giorgio dei lavori relativi a "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Terza Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica";

che con la medesima Determina del Responsabile P.O. del X Settore n. 1974/2021 è stata impegnata la somma di €. 50.000,00 imputandola in quanto ad €.49.210,00 al Cap. 10370/15 impegno 1416/2021 ed in quanto ad €.790,00 al Cap. 10370/15 impegno 1654/2021;

Preso atto che la procedura di verifica relativa alla comprova dei requisiti di ordine generale della predetta impresa, è agli atti presso gli uffici di questo Settore e risulta valida per data;

che con determinazione n.4004 del 17/12/2021 l'aggiudicazione è stata dichiarata efficace;

che con verbale del 26/07/2021 sono stati consegnati sotto riserva di legge all'impresa i lavori di che trattasi con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 150 (centocinquanta) o in alternativa prima per esaurimento delle somme poste in appalto;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 30/12/2021 RAP. 2605 ;

che a seguito di esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° SAL in data 29/12/2021 per lavori eseguiti a tutto il 30/09/2021;

che la ditta ha eseguito regolarmente i lavori di sistemazione di buche, pulizia cigli e ripristino muri e delle relative opere di corredo e manufatti, nonché ha realizzato ulteriori lavori impreveduti, urgenti e necessari per l'eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità determinato dalla pavimentazione stradale danneggiata e sconnessa e dalla presenza di ristagni d'acqua;

che pertanto al fine di regolarizzare le partite contabili di tutti gli interventi eseguiti successivamente alla data di esaurimento delle somme poste in appalto, il sottoscritto nella qualità di RUP, ha

autorizzato la D.L. a redigere apposita perizia suppletiva e di assestamento contabile, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7;

che in data 30/03/2022 il D.L. ha redatto la perizia suppletiva di assestamento contabile i cui lavori risultano elencati negli elaborati facenti parte della stessa, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo complessivo di €. 65.756,12 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€	55.998,77	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	"	<u>1.119,98</u>	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	54.878,79	
a detrarre il ribasso d'asta del 5,50%	"	<u>3.018,33</u>	
Restano i lavori al netto compreso sicurezza (€1.119,98)	€	52.980,44	
Importo netto lavori perizia suppletiva			€. 52.980,44
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- Iva 22% sui lavori su € 52.980,44	€.	11.655,70	
- competenze tecniche 2%	€.	1.119,98	
SOMMANO	€.	12.775,68	€. <u>12.775,68</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE			€ <b>65.756,12</b>

e composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1 - Relazione tecnica

Tav. 2 - Analisi prezzi

Tav. 3 - Computo metrico Estimativo

Tav. 4 - Schema Atto di Sottomissione

Tav. 5 - Stralci Planimetrici

che nella perizia suppletiva e di assestamento contabile:

- vengono assestate le quantità dei lavori eseguiti;
- viene elevato l'importo netto dei lavori eseguiti da €. 39.500,00 ad €. 52.980,44 con una maggiore spesa rispetto all'importo del contratto principale di €. 13.480,44;

vista la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante, istruttoria e approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii;

visto che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n.750 del 01/04/2022;

riconosciuto che la predetta perizia suppletiva e di assestamento contabile è scaturita al fine di scongiurare eventuali pericoli per la pubblica incolumità, ricade nella fattispecie di cui all'art.106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;

dare atto che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad €. 65.756,12 con una maggiore spesa di €. 15.756,12 rispetto all'importo della somma impegnata di € 50.000,00 con determinazione n.1974 del 28/06/2021 comprensiva delle somme a disposizione

dell'Amministrazione imputata in quanto ad €.49.210,00 al Cap. 10370/15 impegno 1416/2021 e in quanto ad €. 790,00 al Cap. 10370/15 impegno 1654/2021 del bilancio 2021;

ritenuto doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione;

vista la Determina Sindacale n.4247 del 31/12/2021, di rinnovo incarico del Responsabile P.O. X Settore;

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

Visto l'O.R.E.L.;

Visto la L.R. n. 48/1991;

Vista la L.R. n. 23/1998;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii;

Tutto ciò premesso e considerato;

#### DETERMINA

1) Di Dare Atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) Di Approvare ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e successive modiche ed integrazioni, la perizia suppletiva di assestamento contabile del progetto relativo "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione di buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Terza Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica" CIG: Z9A31E4E4B per un importo complessivo di € 65.756,12 con il seguente quadro economico:

A) LAVORI AL LORDO	€	55.998,77	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	"	1.119,98	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	54.878,79	
a detrarre il ribasso d'asta del 5,50%	"	<u>3.018,33</u>	
Restano i lavori al netto compreso sicurezza (€.1.119,98)	€	52.980,44	
Importo netto lavori perizia suppletiva			€. 52.980,44
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- Iva 22% sui lavori su €.52.980,44	€.	11.655,70	
- competenze tecniche 2%	€.	1.119,98	
SOMMANO	€.	12.775,68	€. <u>12.775,68</u>

IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE		€	65.756,12
---	--	---	-----------

composta dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 - Relazione tecnica
- Tav. 2 - Analisi prezzi
- Tav. 3 - Computo metrico Estimativo
- Tav. 4 - Schema Atto di Sottomissione
- Tav. 5 - Stralci Planimetrici

3) Di Approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

4) Di Dare Atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a €. 13.480,44 (€52.980,44 - € 39.500,00);

5) Di Dare Atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;

6) Di Dare Atto che con Determinazione n.1974 del 28/06/2021 è stata impegnata la somma di €. 50.000,00 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione ed imputata in quanto ad €.49.210,00 al Cap. 10370/15 impegno 1416/2021 e in quanto ad €.790,00 al Cap. 10370/15 impegno 1654/2021;

7) Di Dare Atto che la maggiore somma occorrente per la liquidazione di tutti i lavori eseguiti è di €. 15.756,12, quale differenza tra l'importo complessivo della perizia di €. 65.756,12 e la somma impegnata con la predetta determinazione n.1974/2021 di €. 50.000,00;

8) Di Impegnare il maggiore importo occorrente di €. 15.756,12 imputandolo ai seguenti Capitoli del bilancio 2022 in corso di formazione:  
 - €.15.426,14 al Capitolo ~~10370/09~~...  
 - €.329,98 quale incentivo ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs.50/2016 al Capitolo ~~10370/09~~ con un sub diverso da quello principale;

9) Di dare atto che trattasi di spesa necessaria, indispensabile e non frazionabile;


10) Di demandare al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;

11) Di Provvedere alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'impresa esecutrice "Scifo Giorgio" con successivo atto;

12) Di Dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.N.241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41, della L.n.190/2012;

13) Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

Il Responsabile P.O. del X settore  
 Geom. Giorgio Scollo



SERVIZIO FINANZIARIO

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
841/2022	14/04/2022	E 15.756,12	10370/9

Modica, 14/04/2022

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**VISTO PER LA LIQUIDAZIONE**

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 20 APR. 2022 al - 5 MAG. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione



# COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa  
X SETTORE  
Manutenzioni

**Accordo Quadro** con unico operatore per lavori di sistemazione di buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Terza Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica. **CIG: Z9A31E4E4B**

## PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSESTAMENTO CONTABILE

**Importo € 65.756,12**

### TAV. 4 SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Modica li 30/03/2022

L'IMPRESA  
(Scifo Giorgio)

Approvata con parere n. 750 del 00.1. APR. 2022

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Geom. Giorgio Scollo)



CITTA' DI MODICA

X SETTORE

N. \_\_\_\_\_ R.A.P.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO N. 2605 RAP. DEL 30/12/2021 RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI BUCHE, PULIZIA CIGLI E RIPRISTINO MURI NELLA SEDE STRADALE, RIPRISTINO MARCIAPIEDI E RELATIVE OPERE DI CORREDO, MANUFATTI E BARRIERE STRADALI, IN TUTTO IL TERRITORIO DELLA TERZA CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA – MARINA DI MODICA. - CIG: Z9A31E4E4B



L'anno duemilaventidue il giorno \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_ in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA

Il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. X Settore del Comune di Modica, nato a Modica il 12 ottobre 1963, il quale interviene in questo atto in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico, Piazza Principe di Napoli, 17.

E

Il Sig. Scifo Giorgio, nato il 20 novembre 1964 a Modica e ivi residente in Via Mercè n.44, codice fiscale SCF GRG 64S20 F258L, nella qualità di Titolare e Direttore tecnico dell'impresa "Scifo Giorgio" con sede a Modica al predetto indirizzo, P.IVA 00899600886.

Premesso:

- Che con contratto n. 2605 RAP. del 30/12/2021, per l'importo complessivo di €

50.000,00 per i lavori, al netto del ribasso offerto del 5,50% comprensivo di €. 790,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, l'impresa "Scifo Giorgio" con sede a Modica, Via Mercè n.44, ha assunto l'appalto relativo all'Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione di buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Terza Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica;

- Che durante il periodo di efficacia del contratto furono ordinati ed eseguiti dall'impresa interventi di sistemazione di pavimentazioni stradali e messa in sicurezza del patrimonio viario, quali la sistemazione della pavimentazione stradale di Via Varrone la pulizia e il rifacimento di banchine laterali in cls e per l'eliminazione di ristagni d'acqua sulla sede stradale e infiltrazioni laterali negli edifici, riparazione di buche stradali la messa a quota di pozzetti stradali e sistemazione di marciapiedi;

- Che ad esaurimento delle somme poste in appalto, così come previsto dall'art.4 del contratto, nelle more dell'espletamento delle nuove procedure di gara, e al fine di scongiurare pericoli per la pubblica incolumità, furono affidati all'impresa ulteriori interventi di pavimentazioni stradali e sistemazioni banchine presenti sulle strade;

- Che l'impresa per una propria valutazione di economicità a poter realizzare i lavori in unico contesto con i lavori appaltati ed in corso di esecuzione ha eseguito gli ulteriori interventi agli stessi patti e condizioni del contratto originario così come previsto all'art.4 del medesimo contratto;

- Che, pertanto, gli ulteriori interventi eseguiti rispetto all'importo contrattuale originario hanno determinato una maggiore spesa netta di € **13.480,44** rispetto



all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;

- Che pertanto in data 30/03/2022 è stata redatta a cura della Direzione dei Lavori, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7, del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e s.m.i., una perizia suppletiva e di assestamento contabile degli interventi eseguiti, per un importo dei lavori al lordo di €55.998,77 che al netto del ribasso d'asta del 5,50% offerto in sede di gara, tenuto conto della somma di € 1.119,98 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso d'asta, si riduce a netti **€ 52.980,44**;

- Che per contabilizzare i diversi lavori sono stati introdotti due nuovi prezzi ricavati da apposita analisi prezzi, rispetto a quelli già previsti in contratto originario e saranno anch'essi assoggettati al ribasso d'asta offerto;

- Che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo i lavori previsti nell'anzidetta perizia;

- Che la maggiore spesa netta per lavori di **€. 13.480,44** è contenuta entro i limiti di legge per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 7 del codice di cui al D. Lgs 18 aprile 2016 n.50 e necessità di una nuova copertura finanziaria di **€. 15.756,12** rispetto alla somma di €. 50.000,00 impegnata con la determinazione del Responsabile P.O. X Settore n.1974/2021 per l'esecuzione dei lavori originari;

### **Tutto ciò premesso**

Con il presente atto si conviene quanto segue:

#### **Articolo 1**

Il Sig. Scifo Giorgio nella qualità di Titolare e Direttore tecnico dell'impresa "Scifo Giorgio" con sede a Modica, Via Mercè n.44, P.IVA 00899600886, assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia supple-

tiva e di assestamento contabile finale secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre a quelli concordati con il presente atto e tutti soggetti al ribasso d'asta del 5,50%.

#### **Articolo 2**

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad €. 52.980,44 comprensivi di € 1.119,98 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta anzidetto.

#### **Articolo 3**

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a **€.13.480,44** (euro tredicimilaquattrocentottanta/44) come appresso specificato:

Importo netto lavori di perizia	€ 52.980,44
A detrarre importo netto contratto principale	€ <u>39.500,00</u>
Restano al netto	€ 13.480,44

#### **Articolo 4**

Ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. coordinato con D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e ss.mm.ii., sono concordati i nuovi prezzi indicati al successivo Articolo 5, sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 5,50%.

#### **Articolo 5**

##### **ELENCO NUOVI PREZZI**

**NP.01** Pulizia della sede stradale dell'area da pavimentare mediante l'utilizzo di mezzo meccanico munito di spazzatrice, compreso di interventi a mano per asportazione di rifiuti, erbacce e detriti vari, in modo da rendere la superficie pulita e pronta per la successiva stesa di emulsione bituminosa di attacco della nuova pavimentazione, sono compresi e compensati nel prezzo il carico ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, ed ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. -

Per ogni metro quadrato €. 0,90

(euro zero e centesimi novanta);

**NP.02** Formazione di marciapiede perimetrale agli edifici prospicienti le aree da pavimentare, eseguito con battuto in conglomerato cementizio dello spessore variabile da cm. 5 a cm. 12 dosato a kg 300 di cemento tipo 4.25, compresi la pulizia del piano di posa, le casseformi necessarie per la delimitazione, la successiva lisciatura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Per ogni metro quadrato €. 18,57

(euro diciotto e centesimi cinquantasette);

#### **Articolo 6**

Per l'esecuzione dei lavori verrà redatta una sola contabilità ed eseguito un solo collaudo;

l'impresa assume l'onere di sostenere tutte le spese nascenti dal presente atto di sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della variazione in più dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del succitato contratto.

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di suppletiva e di assestamento contabile, il tempo utile per dare ultimati i lavori medesimi rimane invariato rispetto a quello contrattualmente previsto.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà per l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e l'approvazione dello stesso.



#### **Articolo 7**

L'Impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori, tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.

#### **Articolo 8**

Tutti i pagamenti a favore dell'impresa saranno effettuati con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 15 del contratto d'appalto N. 2605 di RAP. del 30/12/2021.

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il CIG: Z9A31E4E4B.

Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: DH3BGQ.

#### **Articolo 9**

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in caso d'uso.

#### **Articolo 10 - Certificazione antimafia**

Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii, dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 80 del Codice.

#### **Articolo 11 - Informativa trattamento dati**

Il Comune di Modica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli

obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE

L'IMPRESA  
*[Handwritten signature]*  
CANTIERI...  
Via Merice 44 07...  
M.F. ...  
P.IVA 02000000001

