



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore X**  
Manutenzioni

n. 1600 del 27 APR, 2022

Oggetto: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, opere di corredo e manufatti delle zone balneari di Marina di Modica e Maganuco. CIG: Z7930A7E42 Ditta "Gerratana Gaetano di Gerratana Gessica e Veronica snc" - P.Iva 00899600886 - **Approvazione Perizia suppletiva di assestamento contabile.**

*Sup. 1045/2022*

Il Responsabile P.O. - X Settore  
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 30/11/2020 il progetto relativo "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, opere di corredo e manufatti delle zone balneari di Marina di Modica e Maganuco" per un importo complessivo di € 50.000,00 così distinto:

A) LAVORI		€. 39.500,00
- Per lavori a base d'asta	€. 39.500,00	
- Per oneri della sicurezza pari al 2% (non soggetti a r.a.)	€. 790,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori	€. 8.690,00	
- Incentivo ai sensi dell'art.113 D.Lgs n.50/2016	€. 790,00	
- Anticipazioni Iva compresa e oneri accesso discarica	€. 1.020,00	
	SOMMANO €. 10.500,00	€ 10.500,00
IMPORTO DEL PROGETTO		€. 50.000,00

è stato corredato dai seguenti elaborati:

- 1 - Relazione tecnica;
- 2 - Analisi Prezzi;
- 3 - Elenco Prezzi;
- 4 - Capitolato Speciale D'Appalto;
- 5 - Schema di Contratto;
- 6 - Planimetria;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 605 del 26/01/2021 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 660 del 04/03/2021 provvedendo, altresì, alla prenotazione della somma di €. 50.000,00 imputandola al Cap. 12010/30 impegno 559/21;

che con il medesimo provvedimento n.660 del 04/03/2021 è stato disposto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a del D.Lgs 50/2016, di procedere all' affidamento diretto dei lavori, avvalendosi per l' acquisizione dell' offerta di ribasso della piattaforma telematica per il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

che in data 10/03/2021 si è proceduto al caricamento della documentazione per la procedura di affidamento sulla piattaforma telematica MEPA, alla quale è stato assegnato il numero della trattativa 1632650 per l' affidamento diretto in appalto all' impresa Gerratana Gaetano & C. snc, con sede legale in Modica Via Cozzo Rotondo n.68, P. Iva 00710560889;

Preso atto che in data 17/03/2021, e pertanto entro il termine previsto del giorno 17/03/2021 l' impresa Gerratana Gaetano & C. snc come sopra generalizzata, ha accettato l' affidamento ed ha proposto l' offerta di ribasso del 5,31% da applicarsi sui prezzi di elenco allegati al progetto;

che con determinazione n.987 del 31/03/2021 si è provveduto all' aggiudicazione in favore dell' impresa Gerratana Gaetano & C. snc dei lavori relativi a "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, opere di corredo e manufatti, delle zone balneari di Marina di Modica e Maganuco";

che con la medesima Determina del Responsabile P.O. del X Settore n. 987/2021 è stata impegnata la somma di €. 50.000,00 imputandola in quanto ad €.49.210,00 al Cap. 12010/30 impegno 559/2021 ed in quanto ad €.790,00 al Cap. 12010/30 impegno 559/1;

Preso atto che la procedura di verifica relativa alla comprova dei requisiti di ordine generale della predetta impresa, è agli atti presso gli uffici di questo Settore e risulta valida per data;

che con determinazione n.2012 del 01/07/2021 l'aggiudicazione è stata dichiarata efficace;

che con verbale del 28/04/2021 sono stati consegnati sotto riserva di legge all'impresa i lavori di che trattasi con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 120 (centoventi) o in alternativa prima per esaurimento delle somme poste in appalto;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 06/07/2021 RAP. 2545;

che a seguito di esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° SAL in data 28/07/2021 per lavori eseguiti a tutto il 30/06/2021;

che la ditta ha eseguito regolarmente i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, opere di corredo e manufatti delle zone balneari di Marina di Modica e Maganuco, nonché ha realizzato ulteriori lavori imprevisi, urgenti e necessari per l'eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità determinato dalla pavimentazione stradale danneggiata e sconnessa e dalla presenza di ristagni d'acqua;

che pertanto al fine di regolarizzare le partite contabili di tutti gli interventi eseguiti successivamente alla data di esaurimento delle somme poste in appalto, il sottoscritto nella qualità di RUP, ha autorizzato la D.L. a redigere apposita perizia suppletiva e di assestamento contabile, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7;

che in data 15/04/2022 il D.L. ha redatto la perizia suppletiva di assestamento contabile i cui lavori risultano elencati negli elaborati facenti parte della stessa, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo complessivo di €. 65.894,38 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€	55.583,19	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	"	<u>1.111,66</u>	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	54.471,53	
a detrarre il ribasso d'asta del 5,31%	"	<u>2.892,44</u>	
Restano i lavori al netto compreso sicurezza (€ 1.111,66)	€	52.690,75	
Importo netto lavori perizia suppletiva			€ 52.690,75
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- Iva 22% sui lavori su € 52.690,75	€.	11.591,97	
- competenze tecniche 2%	€.	1.111,66	
- Per anticipazioni a fattura e oneri discarica Iva compresa	€.	500,00	
SOMMANO	€.	13.203,63	€ 13.203,63
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE			€ 65.894,38

e composta dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 - Relazione tecnica
- Tav. 2 - Analisi prezzi
- Tav. 3 - Computo metrico Estimativo
- Tav. 4 - Schema Atto di Sottomissione
- Tav. 5 - Stralci Planimetrici

che nella perizia suppletiva e di assestamento contabile:

- vengono assestate le quantità dei lavori eseguiti;
- viene elevato l'importo netto dei lavori eseguiti da €. 39.500,00 ad €. 52.690,75 con una maggiore spesa rispetto all'importo del contratto principale di €. 13.190,75;

vista la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante, istruttoria e approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii;

visto che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n.759 del 21/04/2022;

ricosciuto che la predetta perizia suppletiva e di assestamento contabile è scaturita al fine di scongiurare eventuali pericoli per la pubblica incolumità, ricade nella fattispecie di cui all'art.106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;

dare atto che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad €. 65.894,38 con una maggiore spesa di €. 15.894,38 rispetto all'importo della somma impegnata di € 50.000,00 con determinazione n.987 del 31/03/2021 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione imputata in quanto ad €.49.210,00 al Cap. 12010/30 impegno 559/2021 e in quanto ad €. 790,00 al Cap. 12010/30 impegno 559/1 del bilancio 2021;

di prendere atto che con atto notarile del 08/04/2022 Rep. 82844 Raccolta n.25932 del Notaio Dott. Maria Di Matteo in Vittoria, viene modificata la ragione sociale della Ditta da "Gerratana Gaetano & C. snc" a "Gerratana Gaetano di Gerratana Gessica e Veronica snc";

ritenuto doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione;

vista la Determina Sindacale n.4247 del 31/12/2021, di rinnovo incarico del Responsabile P.O. X Settore;

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

Visto l'O.R.E.L.;

Visto la L.R. n. 48/1991;

Vista la L.R. n. 23/1998;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii;

Tutto ciò premesso e considerato;

#### DETERMINA

1) Di Dare Atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) Di Approvare ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e successive modiche ed integrazioni, la perizia suppletiva di assestamento contabile del progetto relativo "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, opere di corredo e manufatti delle zone balneari di Marina di Modica e Maganuco" CIG: Z7930A7E42 per un importo complessivo di € 65.894,38 con il seguente quadro economico:

A) LAVORI AL LORDO	€	55.583,19	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	"	1.111,66	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	54.471,53	
a detrarre il ribasso d'asta del 5,31%	"	2.892,44	
Restano i lavori al netto compreso sicurezza (€ 1.111,66)	€	52.690,75	
Importo netto lavori perizia suppletiva			€ 52.690,75
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- Iva 22% sui lavori su € 52.690,75	€	11.591,97	
- competenze tecniche 2%	€	1.111,66	
- Per anticipazioni a fattura e oneri discarica Iva compresa	€	500,00	

SOMMANO	€. 13.203,63	€. 13.203,63
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE		€ 65.894,38

composta dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 - Relazione tecnica
- Tav. 2 - Analisi prezzi
- Tav. 3 - Computo metrico Estimativo
- Tav. 4 - Schema Atto di Sottomissione
- Tav. 5 - Stralci Planimetrici

3) Di Approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

4) Di Dare Atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a € 13.190,75 (€52.690,75 - € 39.500,00);

5) Di Dare Atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;

6) Di Dare Atto che con Determinazione n.987 del 31/03/2021 è stata impegnata la somma di € 50.000,00 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione ed imputata in quanto ad €49.210,00 al Cap. 12010/30 impegno 559/2021 e in quanto ad €790,00 al Cap. 12010/30 impegno 559/1;

7) Di Dare Atto che la maggiore somma occorrente per la liquidazione di tutti i lavori eseguiti è di € 15.894,38, quale differenza tra l'importo complessivo della perizia di € 65.894,38 e la somma impegnata con la predetta determinazione n.987/2021 di € 50.000,00;

8) Di Impegnare il maggiore importo occorrente di € 15.894,38 imputandolo ai seguenti Capitoli del bilancio 2022 in corso di formazione:

- €15.572,72 al Capitolo ~~12010/30~~ <sup>12010/30</sup> *MB*
- €321,66 quale incentivo ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs.50/2016 al Capitolo ~~12010/30~~ <sup>12010/30</sup> con un sub diverso da quello principale;

9) Di dare atto che trattasi di spesa necessaria, indispensabile e non frazionabile;


10) Di demandare al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;

11) Di Provvedere alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'impresa esecutrice "Gerratana Gaetano di Gerratana Gessica e Veronica snc" con successivo atto;

12) Di Dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.N.241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41, della L.n.190/2012;

13) Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

Il Responsabile P.O. del 2° settore  
Geom. Giorgio Scallo



SERVIZIO FINANZIARIO


**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
1045/2022	27-04-2022	€ 15.572,72	12010/30
1045/sub1/2022	" " "	€ 321,56	" "

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**VISTO PER LA LIQUIDAZIONE**

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal **2 MAG. 2022** al **17 MAG. 2022**, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione



# COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa  
X SETTORE  
Manutenzioni

**Accordo Quadro** con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, opere di corredo e manufatti delle zone balneari di Marina di Modica e Maganuco . **CIG. Z7930A7E42**

## PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSESTAMENTO CONTABILE

**Importo € 65.894,38**

### TAV. 4 SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Modica li 15/04/2022

#### L'IMPRESA

(Gerratana Gaetano snc)  
IMPRESA COSTRUZIONI  
GERRATANA GAETANO SNC  
Via Cozzo Rotondo, 68  
97015 Modica (RG)  
P.IVA 0710560889

#### IL DIRETTORE DEI LAVORI (Geom. Giorgio Barone)

Approvata con parere n. 759 del 21/04/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Geom. Giorgio Scolio)



CITTA' DI MODICA

X SETTORE

N. \_\_\_\_\_ R.A.P.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO N.2545 RAP. DEL  
06/07/2021 RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERA-  
TORE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINA-  
RIA DELLE STRADE, OPERE DI CORREDO E MANUFATTI DELLE ZONE  
BALNEARI DI MARINA DI MODICA E MAGANUCO -

CIG: - Z7930A7E42

L'anno duemilaventidue il giorno \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di  
\_\_\_\_\_ in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA

Il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. X Settore del Comune di Modica,  
nato a Modica il 12 ottobre 1963, il quale interviene in questo atto in nome e per  
conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883, domicilia-  
to per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico, Piazza Prin-  
cipe di Napoli, 17.



E

La Sig.ra Gerratana Gessica , nata il 31 luglio 1983 a Modica e ivi residente in  
Via Vanella 95 n.1/1,codice fiscale GRR GSC 83L71 F258X , nella qualità di  
Legale Rappresentante dell'impresa "Gerratana Gaetano di Gerratana Gessica e  
Veronica s.n.c. " con sede a Modica Via Cozzo Rotondo n.68, P.IVA  
00710560889, giusto atto notarile del 08/04/2022 Rep. 82844 Racolta n.,25932  
del Notaio Dott. Maria Di Matteo in Vittoria di Modifica dell'Atto Costitutivo  
della Società aggiudicataria dei lavori in oggetto "Gerratana Gaetano snc "

Premesso:

- Che con contratto n.2545 RAP. del 06/07/2021 per l'importo complessivo di € 39.500,00 per i lavori, al netto del ribasso offerto del 5,31% comprensivo di € 790,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, l'impresa "Gerratana Gaetano snc" con sede a Modica, Via Cozzo Rotondo n.68, ha assunto l'appalto relativo all'Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, opere di corredo e manufatti delle zone balneari di Marina di Modica e Maganuco;
- Che durante il periodo di efficacia del contratto furono ordinati ed eseguiti dall'impresa numerosi interventi di sistemazione e messa in sicurezza del patrimonio viario, quali la sistemazione della sede stradale, il rifacimento e messa in sicurezza di muri di delimitazione stradale, la sistemazione di tratti di strade per l'eliminazione di ristagni d'acqua sulla sede stradale, sistemazione di marciapiedi;
- Che ad esaurimento delle somme poste in appalto, così come previsto dall'art.4 del contratto, nelle more dell'espletamento delle nuove procedure di gara, l'Amministrazione Comunale, viste le numerose segnalazioni dei cittadini, ed accertate le effettive cattive condizioni del manto stradale di altre strade, ha disposto, al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità e consentire in sicurezza la circolazione dei numerosi mezzi che transitano nelle predette strade, l'esecuzione dei lavori all'uopo occorrenti;
- Che l'impresa per una propria valutazione di economicità a poter realizzare i lavori in unico contesto con i lavori appaltati ed in corso di esecuzione ha eseguito gli ulteriori interventi agli stessi patti e condizioni del contratto originario così come previsto all'art.4 del medesimo contratto;

- Che, pertanto, gli ulteriori interventi eseguiti rispetto all'importo contrattuale originario hanno determinano una maggiore spesa netta di € 13.190,75 rispetto all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;
- Che pertanto in data 20/04/2022 è stata redatta a cura della Direzione dei Lavori, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7, del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e s.m.i., una perizia suppletiva e di assestamento contabile degli interventi eseguiti, per un importo dei lavori al lordo di €55.583,19 che al netto del ribasso d'asta del 5,31% offerto in sede di gara, tenuto conto della somma di € 1.111,66 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, si riduce a netti € 52.690,75;
- Che sono stati introdotti n.5 nuovi prezzi rispetto a quelli già previsti in contratto originario;
- Che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo i lavori previsti nell'anzidetta perizia;
- Che la maggiore spesa netta per lavori di € 13.190,75 è contenuta entro i limiti di legge per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 7 del codice di cui al D. Lgs 18 aprile 2016 n.50 e necessita di una nuova copertura finanziaria di € 15.894,38 rispetto alla somma di € 50.000,00 impegnata con la determinazione del Responsabile P.O. X Settore n.987 del 31/03/2021 per l'esecuzione dei lavori originari;

**Tutto ciò premesso**

Con il presente atto si conviene quanto segue:

**Articolo 1**

La Sig.ra Gerratana Gessica nella qualità di Legale Rappresentante dell'impresa "Gerratana Gaetano di Gerratana Gessica e Veronica snc" con sede a Modica,



Via Cozzo Rotondo n.68, P.IVA 00710560889, assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia suppletiva e di assestamento contabile finale secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre a quelli concordati con il presente atto e tutti soggetti al ribasso d'asta del 5,31%.

#### Articolo 2

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad €. 52.690,75 comprensivi di € 1.111,66 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta anzidetto.

#### Articolo 3

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a € 13.190,75 (euro tredicimilacentonovanta/75) come appresso specificato:

Importo netto lavori di perizia	€ 52.690,75
A detrarre importo netto contratto principale	€ <u>39.500,00</u>
Restano al netto	€ 13.190,75

#### Articolo 4

Ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. coordinato con D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e ss.mm.ii., sono concordati 5 nuovi prezzi.

**NP.01** Risanamento di strutture in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore, applicata a cazzuola; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciar datrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e

rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, il tutto in opera compreso i ponteggi di servizio ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- per ogni metro quadrato. €. 43,36

**NP.02** Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in basole in pietra di calcare forte di Modica delle dimensioni in larghezza non inferiori a cm. 25 e spessore di cm. 3 e lunghezza variabile ma non inferiori a cm. 35, lavorata a puntillo fine nelle facce a vista e piano sega nelle restanti facce, posta in opera con malta cementizia, compresa la boccatatura dei giunti, compreso i tagli a misura per eventuali raccordi le eventuali sagomature per installazioni di chiusini, o collegamenti, lo sfrido ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- per ogni metro quadrato €. 54,22

**NP.03** Fornitura, trasporto e posa in opera di orlatura con elementi in monostrato calcareo delle dimensioni di cm. 13\*8 e lunghezza variabile con superficie a vista liscia posti in opera con malta cementizia su idoneo massetto da compensarsi a parte, compresi e compensati nel prezzo i tagli a misura lo sfrido ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- per ogni metro lineare €. 12,38

**NP.04** Fornitura, trasporto e posa in opera di telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/mq, di colore verde su terreno preparato per la messa a dimora di piante e/o pietrischetto compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, in opera compreso gli sfridi gli eventuali risvolti sui lati ed ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte



- per ogni metro quadrato €. 5,57

**NP.05** Fornitura, trasporto e posa in opera di basole in pietra di calcare forte di Modica delle dimensioni di cm.30 in larghezza variabile compresa fra i cm.35 e cm.60 lavorata a puntillo fine nella faccia a vista e piano sega nelle restanti facce, posta in opera su idoneo sottofondo di sabbia e cemento semiumido dosato a Kg.400 di cemento, compresa la pulitura, la boiacatura dei giunti, i tagli a misura per eventuali raccordi e per le eventuali sagomature per l'installazione di chiusini o collegamenti, lo sfrido ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- per ogni metro quadrato €. 160,49

#### Articolo 5

Per l'esecuzione dei lavori verrà redatta una sola contabilità ed eseguito un solo collaudo;

 l'impresa assume l'onere di sostenere tutte le spese nascenti dal presente atto di sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della variazione in più dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del succitato contratto.

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di suppletiva e di assestamento contabile, il tempo utile per dare ultimati i lavori medesimi viene prorogato di giorni 45 rispetto a quello contrattualmente previsto.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà per l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e l'approvazione dello stesso.

## **Articolo 6**

L'Impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori, tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.

## **Articolo 7**

Tutti i pagamenti a favore dell'impresa saranno effettuati con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 15 del contratto d'appalto N.2545 di RAP. del 06/07/2021.

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il CIG: Z7930A7E42.

Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: DH3BGQ.

## **Articolo 8**


Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in caso d'uso.

## **Articolo 9 - Certificazione antimafia**

Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii, dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 80 del Codice.

## **Articolo 10 - Informativa trattamento dati**

Il Comune di Modica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli



obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE

L'IMPRESA

  
IMPRESA COSTRUZIONI  
GERRATANA GAETANO SNC  
Via Cazzo Rotondo, 68  
97015 Modica (RG)  
P. IVA 00710560889

