



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore X**  
**Manutenzioni**

n. 1846 del 11 MAG. 2022

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulla condotta della rete idrica comunale nella III<sup>a</sup> Circoscrizione "Sorda - Marina di Modica". – CIG: 8236010A73

PERIZIA SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO CONTABILE.

Impresa: Edilizia 2G s.r.l. con sede in Modica - P. IVA 01406850881

*Imp. 1096/2022*

Il Responsabile P.O. del X Settore

Geom. Giorgio Scollo

PREMESSO:

che in data 33/02/2020 è stato redatto il progetto relativo alla manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulla condotta della rete idrica comunale nella III<sup>a</sup> Circoscrizione "Sorda - Marina di Modica:

che il progetto relativo ai lavori di cui all'oggetto ha un importo complessivo di € 40.000,00 così distinto:

A) LAVORI		€	31.000,00
- Per lavori a base d'asta	€	30.380,00	
- Per oneri della sicurezza (non soggetti a r.a.)	€	620,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% sui lavori	€	6.820,00	
-Spese tecniche il 2% sui lavori	€	620,00	
- Conferimento in discarica e/oImprevisti e/o acquisto pezzi speciali IVA compresa	€	1.560,00	
	SOMMANDO	€	9.000,00
	<b>IMPORTO DEL PROGETTO</b>	€	<b>40.000,00</b>

ed è stato corredato dai seguenti elaborati:

- 1 – Relazione tecnica
- 2 – Capitolato d'Oneri
- 3 - Analisi prezzi
- 4 - Elenco prezzi
- 5 – elaborati tecnici

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 528 del 14/02/2020 ed in linea amministrativa con Determinazione n. 666 del 03/03/2020 provvedendo, altresì, a prenotare la somma

di € 40.000,00 ai capitoli 10370/6, impegno 392/2020, 5530/99, impegno 393/2020, e 10370/20, impegno 394, del bilancio di esercizio 2020;

che in base ai risultati della gara celebrata il giorno 21 aprile 2020 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa Edilizia 2G s.r.l. con sede in Modica, Via Mercè n. 48, P. IVA 01406850881, con il ribasso d'asta del 32,99990%, giusta determina n. 1263 del 18.05.2020;

che con determina n. 1263 del 18.05.2020 è stato confermato l'impegno della somma di e 40.000,00 ai capitoli 10370/6, impegno 392/2020, 5530/99, impegno 393/2020, e 10370/20, impegno 394, del bilancio di esercizio 2020;

che con determinazione n. 1330 del 26 maggio 2020 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace non modificando il quadro economico originario;

che con verbale del 05/12/2019 sono stati consegnati i lavori sotto riserva di legge all'impresa aggiudicataria con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 365;

che la ditta appaltatrice ha stipulato il contratto d'appalto in data 23/06/2020 n. 16024 REP. del registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modica in data 01/07/2020 Serie IT numero 1467;

che la ditta ha eseguito regolarmente i lavori di manutenzione alla rete idrica nonché ha realizzato ulteriori opere, imprevedute, a seguito dei lavori di pavimentazione della via Egitto e di conseguenza è stata volontà dell'Amministrazione comunale di sostituire la rete idrica esistente ed evitare in seguito interventi di manutenzione a detta rete idrica e rovinare la nuova pavimentazione;

che la predetta perizia suppletiva e di assestamento contabile, i cui relativi lavori risultano elencati negli elaborati facenti parte integrante della stessa ammonta ad € 48.673,12 così distinti:

A) LAVORI AL LORDO	€	58.214,24	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza	"	1.164,28	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	57.049,96	
a detrarre il ribasso d'asta del 32,9999%	"	18.826,43	
Importo netto dei lavori	€	38.223,53	
Oneri della sicurezza	"	1.164,28	
<b>Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva</b>	<b>€</b>	<b>39.387,81</b>	<b>€ 39.387,81</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% su € 43.994,60	€	8.665,31	
-Spese tecniche il 2% sui lavori	€	620,00	
Somma	€	9.285,31	€ 9.285,31
<b>IMPORTO PERIZIA</b>			<b>€ 48.673,12</b>

e composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1- Relazione tecnica

Tav. 2- Computo metrico estimativo

Tav. 3- Quadro comparativo

Tav. 4- Schema atto di sottomissione;

che nella perizia suppletiva e di assestamento contabile:

- vengono assestate le quantità dei lavori;
- viene elevato l'importo netto dei lavori da € 31.000,00 ad € 39.387,81 con una maggiorazione rispetto all'importo del contratto principale di € 8.387,81 (pari al 27,057%);

vista la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia, istruttoria e approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi della normativa vigente;

visto che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 760 del 29.04.2022;

ricosciuto che la predetta perizia suppletiva e di assestamento contabile è scaturita:

- per avere realizzato ulteriori opere, impreviste, a seguito dei lavori di pavimentazione della via Egitto e di conseguenza è stata volontà dell'Amministrazione comunale far sostituire la rete idrica esistente ed evitare in seguito interventi di manutenzione a detta rete idrica e rovinare la nuova pavimentazione;
- ricade nella fattispecie di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è quindi ammissibile ed approvabile;

dare atto che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad € 48.673,12 maggiore di € 8.673,12 rispetto alla somma impegnata con Determinazione n. 1263 del 18/05/2020;

dare atto, pertanto, che occorre impegnare la somma di € 8.673,12 IVA compresa necessaria per la liquidazione dei lavori eseguiti;

Ritenuto doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione, secondo il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI AL LORDO	€	58.214,24	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza	"	1.164,28	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	57.049,96	
a detrarre il ribasso d'asta del 32,9999%	"	18.826,43	
Importo netto dei lavori	€	38.223,53	
Oneri della sicurezza	"	1.164,28	
<b>Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva</b>	€	39.387,81	€ 39.387,81
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% su € 43.994,60	€	8.665,31	
-Spese tecniche il 2% sui lavori	€	620,00	
Somma	€	9.285,31	€ 9.285,31
<b>IMPORTO PERIZIA</b>			€ <b>48.673,12</b>

visto l'O.R.E.L.:

vista la L.R. n. 48/1991;

vista la L.R. n. 23/1998;

visto il D.Lgs n. 267/2000;

visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

vista la Determinazione del Sindaco n. 4247 del 31/12/2021 per la conferma della nomina di Responsabile P.O. X Settore;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

### DETERMINA

Per i motivi in narrativa esposti, che qui di seguito si intendono integralmente riportati, di:

1) Di approvare ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché della normativa vigente in materia di LL.PP., la perizia suppletiva e di assestamento contabile del progetto relativo ai "Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulla condotta della rete idrica comunale nella III^ Circostrizione "Sorda - Marina di Modica", dell'importo invariato di € 48.673,12 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€	58.214,24	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza	"	1.164,28	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	57.049,96	
a detrarre il ribasso d'asta del 32,9999%	"	18.826,43	
Importo netto dei lavori	€	38.223,53	
Oneri della sicurezza	"	1.164,28	
<b>Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva</b>	€	39.387,81	€ 39.387,81
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% su € 43.994,80	€	8.665,31	
-Spese tecniche il 2% sui lavori	€	620,00	
Somma	€	9.285,31	€ 9.285,31
<b>IMPORTO PERIZIA</b>	€		€ <b>48.673,12</b>

composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1- Relazione tecnica

Tav. 2- Computo metrico estimativo

Tav. 3- Quadro comparativo


Tav. 4- Schema atto di sottomissione.

2) Di approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

3) Di dare atto la perizia di che trattasi ammontano a € 8.673,12 (€ 48.673,12 - € 40.000,00);

- 4) Di impegnare per la perizia suppletiva e di assestamento contabile l'importo di € 8.673,12 IVA compresa al capitolo n° 12010/30, del bilancio di esercizio 2022;
- 5) Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012";
- 6) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

IL RESPONSABILE  
*Geom. Giorgio Scollo*



## SERVIZIO FINANZIARIO


### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1096/2022	05-05-2022	€ 8.673,12	12010/30	2022

Modica, 05-05-2022

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 13 MAG. 2022 al 28 MAG. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione

previsto dal Capitolato Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del suddetto contratto.

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di suppletiva e di assestamento contabile, il tempo utile per dare ultimati i lavori medesimi rimane invariato rispetto a quello contrattualmente previsto.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e l'approvazione dello stesso.

#### **Articolo 5**

L'Impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori, tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.

#### **Articolo 6**

Tutti i pagamenti a favore dell'impresa saranno effettuati con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 8 del contratto d'appalto N. 2384 di R.A.P. del 24/02/2020.

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il CIG: 8236010A73.

Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: DH3BGQ.

#### **Articolo 7**

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in caso d'uso.

#### **Articolo 8 - Certificazione antimafia**

Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii, dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 80 del Codice.

#### **Articolo 9 - Informativa trattamento dati**

Il Comune di Modica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE

L'IMPRESA



# COMUNE DI MODICA

X SETTORE

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SULLA CONDOTTA DELLA RETE IDRICA COMUNALE NELLA III^ CIRCOSCRIZIONE "SORDA - MARINA DI MODICA". - CIG: 8236010A73

PERIZIA SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO CONTABILE

**Importo € 48.673,12**

## TAV. 4 – SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Modica li 28 APR. 2022

L'IMPRESA  
C.F. e P. IVA n. 01100960981  
Via Merce - 97015 Modica (SR)  
Edilizia 2G S.r.l.  
Edilizia 2G S.r.l.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Francesco Profetto

Parere n° 460 del 29 APR. 2022

IL R.U.P.  
Geom. Giorgio Scollo

CITTA' DI MODICA

X SETTORE

N. \_\_\_\_\_ R.A.P.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO N. 16024 REP.  
DEL 23.06.2020 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SULLA CONDOTTA  
DELLA RETE IDRICA COMUNALE NELLA III^ CIRCOSCRIZIONE  
"SORDA - MARINA DI MODICA" - CIG: 8236010A73

L'anno duemilaventidue il giorno \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di  
\_\_\_\_\_ in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA

Il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. X Settore del Comune di Modica,  
nato a Modica il 12 ottobre 1963, il quale interviene in questo atto in nome e  
per conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883,  
domiciliato per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico,  
Piazza Principe di Napoli, 17.

E

Il Sig. Avola Giovanni, nato il 03 novembre 1965 a Modica, codice fiscale  
VLAGNN65S03F258E, nella qualità di Amministratore Unico e Legale Rap-  
presentante dell'impresa "Edilizia 2G S.r.l." con sede a Modica nella Via  
Mercè n. 48 P.IVA 01406850881.

Premesso:

- Che con contratto n. 16024 REP. DEL 23.06.2020, per l'importo complessi-  
vo di € 31.000,00 di cui € 30.380,00 per i lavori, al netto del ribasso offerto  
del 32,9999% ed € 620,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza

non soggetti a ribasso, l'impresa "Edilizia 2G S.r.l." con sede a Modica nella Via Mercè n. 48, ha assunto l'appalto relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria e di pronto intervento sulla condotta della rete idrica comunale nella III^ Circoscrizione "Sorda - Marina di Modica";

- Che la ditta ha eseguito regolarmente i lavori di manutenzione alla rete idrica nonché ha realizzato ulteriori opere, impreviste, a seguito dei lavori di pavimentazione della via Egitto e di conseguenza è stata volontà dell'Amministrazione comunale far sostituire la rete idrica esistente ed evitare in seguito interventi di manutenzione a detta rete idrica e rovinare la nuova pavimentazione;

- Che, pertanto, i nuovi lavori non previsti nel progetto originario hanno determinato una maggiore spesa netta di € 8.387,81 rispetto all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;

- Che pertanto in data 28.04.2022 è stata redatta a cura della Direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c), del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e s.m.i., una perizia suppletiva e di assestamento contabile degli interventi eseguiti, per un importo dei lavori al lordo di € 58.214,24 che al netto del ribasso d'asta del 32,9999% offerto in sede di gara, tenuto conto della somma di € 1.164,28 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso d'asta, si riduce a netti € 39.387,81;

- Che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo i lavori previsti nell'anzidetta perizia;

- Che la maggiore spesa netta per lavori di € 8.387,81 inferiore al 50% dell'importo contrattuale;

**Tutto ciò premesso**

Con il presente atto si conviene quanto segue:

#### **Articolo 1**

Il Sig. Avola Giovanni nella qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'impresa "Edilizia 2G S.r.l." con sede a Modica nella Via Mercè n. 48 P.IVA 01406850881, assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia suppletiva e di assestamento contabile finale secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto e che saranno anch'essi soggetti al ribasso d'asta del 32,9999%.

#### **Articolo 2**

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad € 39.387,81 comprensivi di € 1.164,28 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta anzidetto.

#### **Articolo 3**

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a € 8.387,81 (euro quindicimiladuecentocinquantacinque/39) come appresso specificato:

Importo netto lavori di perizia	€ 39.387,81
A detrarre importo netto contratto principale	€ <u>31.000,00</u>
Restano al netto	€ 8.387,81

#### **Articolo 4**

Per l'esecuzione dei lavori verrà redatta una contabilità ed eseguito un solo collaudo; l'impresa assume l'onere di sostenere tutte le spese nascenti dal presente atto di sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della variazione in più dei lavori oltre il quinto d'obbligo