



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X**

Manutenzioni

n. 2377 del 22 GIU, 2022

OGGETTO: Accordo quadro con unico operatore per l'esecuzione di lavori per la manutenzione straordinaria negli impianti di pubblica illuminazione ricadenti nella seconda circoscrizione Modica Bassa-Dente - CIG: 9019640A62.

Impresa: Boscarino Rosario - Partita IVA 00908850886 -

Approvazione perizia suppletiva di assestamento contabile e impegno spesa.

Il R.U.P. - Responsabile P.O. - X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

Che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 06/05/2022 il progetto relativo all'Accordo quadro con unico operatore per l'esecuzione di lavori per la manutenzione straordinaria negli impianti di pubblica illuminazione ricadenti nella seconda circoscrizione Modica Bassa-Dente per un importo complessivo di € 99.500,00 così distinto:

LAVORI:				
A Base d'asta soggetti a ribasso	€	78.500,00		78.500,00
Somme a disposizione Amm.ne:				
I.V.A. 22% su lavori	€	17.270,00		
Spese per il responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D. Lgs n.50/2016	€	1.570,00		
Oneri in discarica		500,00		
Pagamenti a fattura e/o anticipazioni	€	1.660,00		
Sommano	€	21.000,00	€	21.000,00
TOTALE PROGETTO	€		€	99.500,00

ed è stato corredato dai seguenti elaborati:

Tav. 1 Relazione illustrativa

Tav. 2 Capitolato d'Oneri

Tav. 3 Quadro economico

Tav. 4 Schema Contratto

Che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 669 del 21/09/2021 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 2853 del 27/09/2021 provvedendo, altresì, alla prenotazione della somma di € 99.500,00;

Che a seguito di gara d'appalto, celebrata il 20/12/2021, con determinazione del Responsabile P.O. del X Settore n. 4252 del 31 dicembre 2021 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'Impresa "Boscarino Rosario" con sede in Ragusa, Via Galeno n. 9, partita IVA 00908850886, con il ribasso d'asta del 12,25% da applicarsi sui prezzi unitari progettuali e, comunque, fino alla concorrenza di € 78.500,00 oltre IVA;

Che con determinazione n. 1162 del 25/03/2022 l'aggiudicazione è divenuta efficace e con lo stesso provvedimento è stata impegnata la somma di € 99.500,00

Che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 4 aprile 2022 Rep. n. 16092;

Che con verbale del 10/01/2022 sono stati consegnati all'Impresa aggiudicataria i lavori di che trattasi con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 365 o in alternativa prima del esaurimento delle somme poste in appalto;

Che con il predetto accordo quadro erano previsti interventi di manutenzione straordinaria negli impianti di pubblica illuminazione ricadenti nella II circoscrizione Modica bassa-Dente;

Che durante il corso di esecuzione dei lavori, le somme contrattualmente disponibili si sono esaurite, per cui l'Amministrazione Comunale, nelle more dell'espletamento delle procedure delle nuove gare, ha disposto di eseguire ulteriori lavorazioni, in particolare un prolungamento dell'impianto d'illuminazione pubblica, sulla modica Bassa-Dente e in via Boccone del Povero;

Che l'impresa per una propria valutazione di economicità a poter realizzare i lavori in unico contesto con i lavori autorizzati ed in corso di esecuzione ha eseguito gli ulteriori interventi a suo rischio e pericolo.

Che a seguito di quanto disposto dall'Amministrazione comunale e al fine di regolarizzare le partite contabili di tutti gli interventi eseguiti successivamente alla data di esaurimento delle somme poste in appalto, il sottoscritto nella qualità di RUP, ha autorizzato la D.L. a redigere apposita perizia suppletiva e di assestamento contabile, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 12, agli stessi patti e condizioni del contratto originario;

Che in data 06/05/2022 il D.L. ha redatto la perizia suppletiva di assestamento contabile i cui lavori risultano elencati negli elaborati facenti parte della stessa, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo complessivo di € 107.348,02 così distinto e composta dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 - Relazione tecnica di perizia;
- Tav. 2 - Analisi prezzi;
- Tav. 3 - Computo metrico estimativo perizia di variante;
- Tav. 4 - Schema Atto di Sottomissione;

Che nella perizia suppletiva e di assestamento contabile vengono assestate le quantità dei lavori eseguiti e che dal confronto tra l'importo netto dei lavori in perizia pari ad € 94.197,89 e quello del contratto principale € 78.500,00, viene a determinarsi un maggiore importo di lavori pari al netto ad € 15.697,89;

Vista l'approvazione in linea tecnica della perizia con parere n° 669 del 21.09.2021;

Che la presente perizia suppletiva e di assestamento contabile è resa ai sensi dell'art. 106, del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e s.m.i.,

Che dette lavorazioni non prevedibili in fase di progettazione (soprattutto alla luce di quanto sopra descritto) non comportano modifiche sostanziali alla natura delle opere ed. anzi, ne determinano la completezza delle opere stesse;

Dare atto che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad € 94.197,89 con una maggiore spesa di € 15.697,89 oltre iva;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di doversi procedere all'impegno del superiore importo di predetta perizia di variante e di assestamento contabile sotto l'aspetto amministrativo, relativa alla nuova rimodulazione delle somme del quadro economico di che trattasi;

vista la determinazione sindacale n. 4247 del 31.12.2021 di modifica e conferma dell'incarico di P.O., responsabile del X Settore;

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

Visto l'O.R.E.L.;

Visto la L.R. n. 48/1991;

Vista la L.R. n. 23/1998;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1) Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) Di approvare ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e successive modiche ed integrazioni, la perizia suppletiva di assestamento contabile del progetto relativo "Accordo quadro con unico operatore per l'esecuzione di lavori per la manutenzione straordinaria negli impianti di pubblica illuminazione ricadenti nella seconda circoscrizione Modica Bassa-Dente" per un importo complessivo di € 117.568,39 con il seguente quadro economico:

A) LAVORI		
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 107.348,02	
Ribasso d'asta del 12,25%	<u>€ 13.150,13</u>	
Importo netto dei lavori compresa sic.	€ 94.197,89	94.197,89
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
-IVA 22%	20.723,54	
-Incentivo 2% (art.113, D.Lgs 50/16)	2.146,96	
-Per oneri di conferimento a discarica	<u>€ 500,00</u>	
SOMMANO		<u>€ 23.370,50</u>
TOTALE PERIZIA DI VARIANTE		117.568,39

composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1 - Relazione tecnica di perizia;


Tav. 2 - Analisi prezzi;

Tav. 3 - Computo metrico estimativo perizia di variante;

Tav. 4 - Schema Atto di Sottomissione;

- 3) Di approvare lo schema dell'atto di sottomissione depositato agli atti dello scrivente Settore;
- 4) Di dare atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a € 15.697,89 (€ 94.197,89 - € 78.500,00 = € 15.697,89);
- 5) Di Dare Atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;
- 6) Di Dare Atto che la maggiore somma occorrente per la liquidazione di tutti i lavori eseguiti è di € 23.370,50 iva compresa;
- 7) Di impegnare il maggiore importo occorrente di € 23.370,50, per € 19.000,00 al Capitolo 7420/99 e € 3.922,33 al capitolo 12590/99 e per € 448,17 al capitolo 10370/8 del bilancio 2022;
- 8) Di dare atto che trattasi di spesa necessaria, indispensabile e non frazionabile;
- 9) Di demandare al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
- 10) Di provvedere alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'impresa esecutrice "Boscarino Rosario" con successivo atto;
- 11) Di dichiara ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.N.241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41, della L.n.190/2012;
- 12) Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

Il Responsabile P.O. del X settore
Geom. Giorgio Scollo



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1529/2022	15/06/2022	€ 19.000,00	7420/00	2022
1530/2022	15/06/2022	€ 39.22,33	12590/00	2022
1531/2022	15/06/2022	€ 648,17	10370/08	2022

Modica, 15-06-2022

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 24 GIU. 2022 al 9 LUG 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione