



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X

Manutenzioni

n. 2524 del 7 LUG. 2022

Oggetto: Accordo Quadro per interventi di pronta reperibilità in h24 da effettuarsi a seguito di guasti alle reti idriche e fognarie, danni alle sedi stradali e delle relative opere complementari, smottamenti e caduta alberi, in tutto il territorio comunale e tali da costituire pericolo per la pubblica incolumità. - CIG: 8127537FB1 Ditta "Scifo Giorgio" - P.Iva 00899600886 .
Approvazione Perizia suppletiva di assestamento contabile.

Il Responsabile P.O. - X Settore

Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 25/02/2019 il progetto relativo a "Accordo Quadro per interventi di pronta reperibilità in h24 da effettuarsi a seguito di guasti alle reti idriche e fognarie, danni alle sedi stradali e delle relative opere complementari, smottamenti e caduta alberi, in tutto il territorio comunale e tali da costituire pericolo per la pubblica incolumità" per un importo complessivo di € 50.000,00 così distinto:

A) LAVORI		€. 38.700,00
- Per lavori a base d'asta	€. 38.700,00	
- Per oneri della sicurezza pari al 2% (non soggetti a r.a.)	€. 774,00	
Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta	€. 37.926,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori a base d'asta	€. 8.514,00	
- Incentivo ai sensi dell'art.113 D.Lgs n.50/2016	€. 774,00	
- Anticipazioni Iva compresa e oneri accesso discarica	€. 2.012,00	
SOMMANO	€. 11.300,00	€ 11.300,00
IMPORTO DEL PROGETTO		€. 50.000,00

è stato corredato dai seguenti elaborati:

- 1 - Relazione tecnica;
- 2 - Analisi Prezzi;
- 3 - Elenco Prezzi;
- 4 - Capitolato speciale d'appalto.

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 479 del 05/03/2019 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n.1193 del 16/05/2019 provvedendo, altresì, alla prenotazione della somma di €. 50.000,00 imputandola al Capitolo 10370/07 impegno 918/2019;

che in base ai risultati della gara celebrata giorno 17 dicembre 2019 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all' impresa Scifo Giorgio, con sede in Modica, Via Mercè n.44, P.Iva 00899600886, con il ribasso d'asta del 26,99990% ;

che con determinazione n.3405 del 30 dicembre 2019 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all' impresa Scifo Giorgio;

che con lo stesso provvedimento n.3405/2019 è stata impegnata la somma occorrente di €.50.000,00 impegnandola al capitolo 10370/07 impegno 918/2019;

preso atto che la procedura di verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'impresa aggiudicataria si è conclusa con esito positivo;

che con determinazione n.212 del 29/01/2020 l'aggiudicazione in favore dell' impresa Scifo Giorgio relativa a " Accordo quadro per interventi di pronta reperibilità in h24 da effettuarsi a seguito di guasti alle reti idriche e fognarie, danni alle sedi stradali e delle relative opere complementari, smottamenti e caduta alberi, in tutto il territorio comunale e tali da costituire pericolo per la pubblica incolumità" è stata dichiarata efficace;

che con verbale del 04/02/2020 sono stati consegnati sotto riserva di legge all'impresa i lavori di che trattasi, con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 365 (trecentosessantacinque) o in alternativa prima per esaurimento delle somme poste in appalto;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 29/05/2020 REP. 16013 e registrato a Modica il 15/06/2020 al n.1295 Serie 1T;

che a seguito di esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° SAL in data 12/05/2022 per lavori eseguiti a tutto il 09/05/2020;

che la ditta ha eseguito regolarmente i lavori , nonché ha realizzato ulteriori lavori al fine di garantire il servizio di reperibilità e tutelare la pubblica incolumità;

che pertanto al fine di regolarizzare le partite contabili di tutti gli interventi eseguiti successivamente alla data di esaurimento delle somme poste in appalto, il sottoscritto nella qualità di RUP, ha autorizzato la D.L. a redigere apposita perizia suppletiva e di assestamento contabile, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7;

che in data 13/06/2022 il D.L. ha redatto la perizia suppletiva di assestamento contabile i cui lavori risultano elencati negli elaborati facenti parte della stessa, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo complessivo di €. 71.523,01 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€	77.980,65	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	"	<u>1.559,61</u>	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	76.421,04	
a detrarre il ribasso d'asta del 26,9999%	"	<u>20.633,60</u>	

Restano i lavori al netto compr. Sicurezza (€1.559,61)	€ 57.347,05	
Importo netto lavori perizia suppletiva	€. 57.347,05	€. 57.347,05
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- Iva 22% sui lavori netti di €. 57.347,05	€. 12.616,35	
- Competenze tecniche 2% sui lavori a base d'asta	€. 1.559,61	
SOMMANO	€. 14.175,96	€. 14.175,96
IMPORTO COMPLESS. DELLA PERIZIA DI VARIANTE		€ 71.523,01

Ed è composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1 - Relazione tecnica

Tav. 2 – Analisi Prezzi

Tav. 3 – Computo Metrico

Tav. 4 – Schema Atto di sottomissione

che nella perizia suppletiva e di assestamento contabile:

- vengono assestate le quantità dei lavori eseguiti;
- viene elevato l'importo netto dei lavori eseguiti da €. 38.700,00 ad €. 57.347,05 con una maggiore spesa netta rispetto all'importo del contratto principale di €. 18.647,05;

vista la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante, istruttoria e approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii;

visto che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n.780 del 24/06/2022;

riconosciuto che la predetta perizia suppletiva e di assestamento contabile è scaturita al fine di scongiurare eventuali pericoli per la pubblica incolumità e ricade nella fattispecie di cui all'art.106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;

dare atto che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad €. 71.523,01 con una maggiore spesa di €. 21.523,01 rispetto all'importo della somma impegnata di € 50.000,00 con determinazione n.3405 del 30/12/2019, comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione imputata al Capitolo 10370/07 impegno 918/2019;

ritenuto doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione;

vista la Determina Sindacale n.4247 del 31/12/2021 di rinnovo incarico del Responsabile P.O. X Settore;

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

Visto l'O.R.E.L.;

Visto la L.R. n. 48/1991;

Vista la L.R. n. 23/1998;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1) Di Dare Atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) Di Approvare ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la perizia suppletiva di assestamento contabile del progetto relativo a "Accordo Quadro per interventi di pronta reperibilità in h24 da effettuarsi a seguito di guasti alle reti idriche e fognarie, danni alle sedi stradali e delle relative opere complementari, smottamenti e caduta alberi, in tutto il territorio comunale e tali da costituire pericolo per la pubblica incolumità" CIG: 8127537FB1 , per un importo complessivo di €. 71.523,01 con il seguente quadro economico:

A) LAVORI AL LORDO	€ 77.980,65	
A detrarre		
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	" 1.559,61	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	" 76.421,04	
a detrarre il ribasso d'asta del 26,9999%	" 20.633,60	
Restano i lavori al netto compreso sicurezza (€.1.559,61)	€ 57.347,05	
Importo netto lavori perizia suppletiva	€. 57.347,05	€. 57.347,05
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- Iva 22% sui lavori messi di €.57.347,05	€. 12.616,35	
- Competenze tecniche 2% sui lavori a base d'asta	€. 1.559,61	
SOMMANO	€. 14.175,96	€. 14.175,96
IMPORTO COMPLESS. DELLA PERIZIA DI VARIANTE		€ 71.523,01

composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1 - Relazione tecnica

Tav. 2 - Analisi Prezzi

Tav. 3 - Computo Metrico

Tav. 4 - Schema atto di Sottomissione

3) Di Approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;


4) Di Dare Atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a €. 18.647,05 (€.57.347,05 - €.38.700,00);

5) Di Dare Atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;

6) Di Dare Atto che con Determinazione n.3405 del 30/12/2019 è stata impegnata la somma di €. 50.000,00 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione ed imputata al Capitolo 10370/07 impegno 918/2019 ;

- 7) Di Dare Atto che la maggiore somma occorrente per la liquidazione di tutti i lavori eseguiti è di €. 21.523,01, quale differenza tra l'importo complessivo della perizia di €. 71.523,01 e la somma impegnata con la predetta determinazione di €. 50.000,00;
- 8) Di Impegnare il maggiore importo occorrente di €. 21.523,01 imputandolo ai seguenti Capitoli del bilancio 2022 in corso di formazione:
- €.20.737,40 al Capitolo 956/01;
- €.785,61 quale incentivo ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs.50/2016 al Capitolo 956/01 con un sub diverso da quello principale;
- 9) Di dare atto che trattasi di spesa necessaria, indispensabile e non frazionabile;
- 10) Di demandare al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
- 11) Di Provvedere alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'impresa esecutrice "Scifo Giorgio" con successivo atto;
- 12) Di Dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.N.241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41, della L.n.190/2012;
- 13) Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

Il Responsabile P.O. del X settore
Geom. Giorgio Scillo





COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa
X SETTORE
Manutenzioni

Accordo Quadro per interventi di pronta reperibilità in h24 da effettuarsi a seguito di guasti alle reti idriche e fognarie, danni alle sedi stradali e delle relative opere complementari, smottamenti e caduta alberi, in tutto il territorio comunale e tali da costituire pericolo per la pubblica incolumità. CIG. 8127537FB1

PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSESTAMENTO CONTABILE

Importo € 71.523,01

TAV. 4 SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Modica li 13/06/2022

L'IMPRESA
(Scifo Giorgio)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Benedetto Ostenta)

Approvata con parere n. 780 del 24/06/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollo)



CITTA' DI MODICA

X SETTORE

N. _____ R.A.P.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO N. 16013 REP. DEL 29/05/2020 RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITA' IN H24 DA EFFETTUARSI A SEGUITO DI GUASTI ALLE RETI IDRICHE E FOGNARIE, DANNI ALLE SEDI STRADALI E DELLE RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI, SMOTTAMENTI E CADUTA ALBERI, IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE E TALI DA COSTITUIRE PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' CIG: - 8127537FB1

L'anno duemilaventidue il giorno ____ (_____) del mese di _____ in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA

Il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. X Settore del Comune di Modica, nato a Modica il 12 ottobre 1963, il quale interviene in questo atto in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico, Piazza Principe di Napoli, 17.

E

Il Sig. Scifo Giorgio, nato il 20 novembre 1964 a Modica e ivi residente in Corso Sicilia n.37, codice fiscale SCF GRG 64S20 F258L, nella qualità di Titolare dell'impresa "Scifo Giorgio" con sede a Modica Via Mercè n.44, P.IVA 00899600886.

Premesso:



- Che con contratto n. 16013 REP. del 29/05/2020 registrato a Modica il 15/06/2020 al n. 1295 serie IT, per l'importo complessivo di € 38.700,00 per i lavori, al netto del ribasso offerto del 26,9999% comprensivo di €. 774,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, l'impresa "Scifo Giorgio" con sede a Modica, Via Mercè n.44, ha assunto l'appalto relativo all'Accordo Quadro per interventi di pronta reperibilità in h24 da effettuarsi a seguito di eventuali guasti alle reti idriche e fognarie, danni alle sedi stradali e delle relative opere complementari, smottamenti e caduta alberi, in tutto il territorio comunale e tali da costituire pericolo per la pubblica incolumità. Che durante il periodo di efficacia del contratto furono richiesti sia dalla polizia municipale che dai tecnici della protezione civile attraverso il servizio di reperibilità del tecnico comunale numerosi interventi di pronta reperibilità per la sistemazione e messa in sicurezza del patrimonio viario, e delle relative opere complementari interventi alla reti idriche etc;

- Che ad esaurimento delle somme poste in appalto, così come previsto dall'art.4 del contratto, nelle more dell'espletamento delle nuove procedure di gara, l'Amministrazione Comunale, al fine di garantire il servizio di reperibilità e tutelare la pubblica incolumità ha disposto la prosecuzione dei lavori essi patti e condizioni del contratto originario;

- Che, pertanto, gli ulteriori interventi eseguiti rispetto all'importo contrattuale originario hanno determinano una maggiore spesa netta di €. **18.647,05** rispetto all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;

- Che pertanto in data 13/06 /2022 è stata redatta a cura della Direzione dei Lavori, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7, del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e s.m.i., una perizia suppletiva e di assesta-



mento contabile degli interventi eseguiti, per un importo dei lavori al lordo di €.77.980,65 che al netto del ribasso d'asta del 26,9999% offerto in sede di gara, tenuto conto della somma di € 1.559,61 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso d'asta, si riduce a netti €. 57.347,05;

- Che sono stati introdotti cinque nuovi prezzi rispetto a quelli già previsti in contratto originario;

- Che l'impresa ha già eseguito gli interventi così come previsto in contratto nei casi di esaurimento delle somme poste in appalto;

- Che la maggiore spesa netta per lavori di €. 18.647,05 è contenuta entro i limiti di legge per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 7 del codice di cui al D. Lgs 18 aprile 2016 n.50 e necessita di una nuova copertura finanziaria di €. 21.523,01 rispetto alla somma di €. 50.000,00 impegnata con la determinazione del Responsabile P.O. X Settore n.212 del 29/01/2020 per l'esecuzione dei lavori originari;

Tutto ciò premesso

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Articolo 1

Il Sig. Scifo Giorgio nella qualità di Titolare dell'impresa "Scifo Giorgio" con sede a Modica, Via Mercè n.44, P.IVA 00899600886, assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia suppletiva e di assestamento contabile finale secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre a quelli concordati con il presente atto e tutti soggetti al ribasso d'asta del 26,9999%.

Articolo 2

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad €. 57.347,05 comprensivi

di € 1.559,61 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta anzidetto.

Articolo 3

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a **€ 18.647,05** (euro diciottomilaseicentoquarantasette/05) come appresso specificato:

Importo netto lavori di perizia	€ 57.347,05
A detrarre importo netto contratto principale	€ <u>38.700,00</u>
Restano al netto	€ 18.647,05

Articolo 4

Ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. coordinato con D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e ss.mm.ii., sono concordati cinque nuovi prezzi indicati al successivo Articolo 5, sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 26,9999%.

Articolo 5

ELENCO NUOVI PREZZI

NP.01: Fornitura a piè d'opera di pittura murale per interni lavabile in fusti da litri 14, compreso il trasporto ed ogni altro onere per dare il materiale pronto all'uso nei siti indicati dalla D.L.

Per cadauno € 49,58

(euro quarantanove/58);

NP.02: Fornitura a piè d'opera di pannelli e tavole in legno, viti e silicone, compreso il trasporto ed ogni altro onere per dare il materiale pronto all'uso nei siti indicati dalla D.L.

A corpo € 79,75

(euro settantanove/75);

NP.03: Fornitura a piè d'opera di cemento a presa rapida in sacchi da Kg



25,00 compreso il trasporto ed ogni altro onere per dare il materiale pronto all'uso nei siti indicati dalla D.L.

Per cadauno €. 29,75

(euro ventinove/75);

NP.04: Rimessa a quota stradale di botole in ghisa di pozzetti di ispezione e caditoie con dimensioni della luce netta massima di cm. 90*90 mediante:

- svellimento di botola e telaio con tutte le cautele necessarie occorrenti alla salvaguardia dei manufatti e delle reti di servizio;

- ispessimento e regolarizzazione del nuovo piano di posa del telaio mediante il solo impiego di malta premiscelata a presa rapida a ritiro compensato a base di fibre di acciaio inossidabile, cementi speciali da impastare con solo acqua;

- ripulitura completa del fondo del pozzetto da tutto il materiale di risulta della lavorazione, ivi compreso eventuale materiale di qualunque genere presente.

Sono compresi e compensati nel prezzo tutti gli oneri connessi alla perfetta esecuzione a regola d'arte ed alla perfetta complanarità del manufatto botola con la pavimentazione stradale esistente, le opere di salvaguardia e segnalazione per consentire la stagionatura della malta e garantire la perfetta tenuta del manufatto.

Per cadauno €. 145,32

(Euro centoquarantacinque/32);

NP.05: Recinzione realizzata con paletti metallici zincati cin sezione a T delle dimensioni di mm 30*30*3.5 dell'altezza di mt 2.50 posti ad interasse di metri 1.50 circa, rete metallica zincata romboidale, maglia 50*50 mm e diametro del filo non inferiore a 2 mm dell'altezza di metri 2.00, adeguatamente ancorata ai paletti ed a numero quattro filari di filo metallico


zincato del diametro non inferiore a 2 mm passati nei fori dei paletti. Sono compresi e compensati nel prezzo le opere murarie per la collocazione dei paletti tramite appositi fori in terreni di qualsiasi natura e consistenza e nel diametro adeguato alla consistenza del terreno per ottenere l'irrigidimento del paletto mediante la successiva saturazione con malta cementizia e conglomerato cementizio secondo le disposizioni della Direzione Lavori. Le controventature di irrigidimento ad L. dim. Cm. 2.5*2.5 h. cm.150, poste nei paletti di fine e inizio tratto e nei tratti intermedi ad ogni 20.00 metri lineari di recinzione e nei cambi direzione, i materiali e gli accessori occorrenti per la legatura ed il tensionamento, tagli e sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare la recinzione completa a perfetta regola d'arte.

Per ogni metro lineare €. 35,12

(Euro trentacinque/12).

Articolo 6

Per l'esecuzione dei lavori verrà redatta una sola contabilità ed eseguito un solo collaudo;

 l'impresa assume l'onere di sostenere tutte le spese nascenti dal presente atto di sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della variazione in più dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del succitato contratto.

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di suppletiva e di assestamento contabile, il tempo utile per dare ultimati i lavori medesimi non viene prorogato rispetto a quello contrattualmente previsto.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa,

mentre lo sarà per l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e l'approvazione dello stesso.

Articolo 7

L'Impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori, tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.

Articolo 8

Tutti i pagamenti a favore dell'impresa saranno effettuati con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 15 del contratto d'appalto N. 16013 di REP. del 29/05/2020.

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il CIG: 8127537FB1.

Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: DH3BGQ.

Articolo 9

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in caso d'uso.

Articolo 10 - Certificazione antimafia

Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii, dichiarando altresì che per la stipula del presente atto permangono i requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 80 del Codice.



Articolo 11 - Informativa trattamento dati

Il Comune di Modica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196,

informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE

L'IMPRESA
VI



SERVIZIO FINANZIARIO


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1734/00	06/07/2022	€ 20.737,40	956/01	2022
1734/01	06/07/2022	€ 785,61	956/02	2022

Modica, 06-07-2022

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal **12 LUG. 2022** al **127 LUG. 2022**, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione