



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X

Manutenzioni

n. 2589 del 14 LUG. 2022

Oggetto: Lavori di allargamento della strada comunale in C.da Bussello Frigintini Modica (RG).
CIG: 8966866BE6 Ditta "Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo e C.sas" - P.Iva 01731510887 . **Approvazione Perizia suppletiva di assestamento contabile.**

Il Responsabile P.O. - X Settore

Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 25/10/2021 il progetto relativo ai "Lavori di allargamento della strada comunale in C.da Bussello Frigintini Modica (RG)" per un importo complessivo di € 99.689,41 così distinto:

A) LAVORI		€. 77.991,46
- Per lavori a base d'asta	€. 77.991,46	
- Per oneri della sicurezza pari al 2% (non soggetti a r.a.)	€. 1.559,83	
Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta	€. 76.431,63	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori a base d'asta	€. 17.158,12	
- Incentivo ai sensi dell'art.113 D.Lgs n.50/2016	€. 1.559,83	
- Anticipazioni Iva compresa e oneri accesso discarica	€. 2.980,00	
SOMMANO	€. 21.697,95	€ 21.697,95
IMPORTO DEL PROGETTO		€. 99.689,41

è stato corredato dai seguenti elaborati:

- 1 - Relazione tecnica;
- 2 - Analisi Prezzi;
- 3 - Elenco Prezzi;
- 4 - Computo Metrico estimativo;
- 5 - Capitolato speciale d'appalto;
- 6 - Schema di Contratto;
- 7 - Elaborati Planimetrici.

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 688 del 02/11/2021 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n.3502 del 17/11/2021 provvedendo, altresì, alla prenotazione della somma di €. 99.719,41 imputandola al Capitolo 12090/150 impegno 2961/2016 per €.85.032,56 e al capitolo 12090/149 impegno 2473/2018 per €.14.686,85 , somma già disponibile quale residuo mutuo non utilizzato ;

che in base ai risultati della gara celebrata giorno 22 dicembre 2021 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all' impresa Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo e C. sas, con sede in Modica, Via Nazionale Modica Ispica n.106, P.Iva 01731510887, con il ribasso d'asta del 12,4279% ;

che con determinazione n.17 del 12 gennaio 2022 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all' impresa Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo e C.sas;

che con lo stesso provvedimento n.17/2022 è stata impegnata la somma complessiva di €.99.719,41 impegnandola in quanto ad €.85.032,56 al capitolo 12090/150 impegno 2961/16 ed in quanto ad €.14.686,85 al capitolo 12090/149 impegno 2473/01/18;

preso atto che la procedura di verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'impresa aggiudicataria si è conclusa con esito positivo;

che con la predetta determinazione n.17 del 12/01/2021 l'aggiudicazione in favore dell' impresa Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo e C. sas dei " Lavori di allargamento della strada comunale in C.da Bussello Frigintini Modica (RG) " è stata dichiarata efficace , con il seguente quadro economico:

A) LAVORI		
- Per lavori a base d'asta	€. 77.991,46	
- per oneri della sicurezza	" <u>1.559,83</u>	
- Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta	" 76.431,63	
a detrarre il ribasso d'asta del 12,4279%	" <u>9.498,85</u>	
Restano i lavori al netto compr. Sicurezza (€.1.559,83)	€ 68.492,61	€ 68.492,61
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- Iva 22% sui lavori al netto	€. 15.068,37	
- Spese tecniche il 2% sui lavori	€. 1.559,83	
- Anticipazioni iva compresa e oneri discarica	€. 2.980,00	
- Economia di ribasso iva compresa	€. 11.588,60	
SOMMANO	€. 31.196,80	€. <u>31.196,80</u>
IMPORTO DEL PROGETTO		€ 99.689,41

che con verbale del 12/01/2022 sono stati consegnati sotto riserva di legge all'impresa i lavori di che trattasi, con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 180 (centottanta);

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 03/02/2022 REP. 16073 , registrato a Modica il 04/02/2022 al n.360 Serie 1T;

che a seguito di esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° SAL in data 21/02/2022 per lavori eseguiti a tutto il 11/02/2022;

che la ditta ha eseguito regolarmente i lavori , nonché ha realizzato ulteriori lavori necessari per predisporre l'illuminazione della strada oggetto dei lavori ,nello specifico ha predisposto l'inserimento dei blocchi di fondazione dei pali di illuminazione;

che pertanto al fine di regolarizzare le partite contabili di tutti gli interventi eseguiti , il sottoscritto nella qualità di RUP, ha autorizzato la D.L. a redigere apposita perizia suppletiva e di assestamento contabile, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7;

che in data 01/07/2022 il D.L. ha redatto la perizia suppletiva di assestamento contabile i cui lavori risultano elencati negli elaborati facenti parte della stessa, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo complessivo di €. 128.650,22 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€ 116.958,78	
A detrarre		
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	“ <u>2.339,18</u>	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	“ 114.619,60	
a detrarre il ribasso d'asta del 12,4279%	“ <u>14.244,81</u>	
Restano i lavori al netto compr. Sicurezza (€2.339,18)	€ 102.713,97	
Importo netto lavori perizia suppletiva	€. 102.713,97	€. 102.713,97
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- Iva 22% sui lavori netti di €. 102.713,97	€. 22.597,07	
- Competenze tecniche per perizia di variante	€. 2.339,18	
- Anticipazioni a fattura e oneri discarica iva compresa	€. 1.000,00	
SOMMANO	€. 25.936,25	€. <u>25.936,25</u>
IMPORTO COMPLESS. DELLA PERIZIA DI VARIANTE		€ 128.650,22

Ed è composta dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 - Relazione tecnica
- Tav. 2 - Computo Metrico
- Tav. 3 - Schema Atto di sottomissione
- Tav. 4 - Stralci planimetrici contabili
- Tav. 5 - Sezione stradale
- Tav. 6 - Documentazione fotografica
- Tav. 7 - Quadro comparativo

che nella perizia suppletiva e di assestamento contabile:

- vengono assestate le quantità dei lavori eseguiti;
- viene elevato l'importo netto dei lavori eseguiti da €. 68.492,61 ad €. 102.713,97 con una maggiore spesa netta rispetto all'importo del contratto principale di €. 34.221,36;

vista la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante, istruttoria e approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii;

visto che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n.786 del 07/07/2022;

ricosciuto che la predetta perizia suppletiva e di assestamento contabile è scaturita al fine di scongiurare eventuali pericoli per la pubblica incolumità, ricade nella fattispecie di cui all'art.106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;

dare atto che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad €. 128.650,22 con una maggiore spesa di €. 28.930,81 rispetto all'importo della somma impegnata di € 99.719,41 con determinazione n.17 del 12/01/2022, comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione, imputata in quanto ad €.85.032,56 al Capitolo 12090/150 impegno 2961/16 e in quanto ad €.14.686,85 al capitolo 12090/149 impegno 2473/01/18;

ritenuto doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione;

vista la Determina Sindacale n.4247 del 31/12/2021 di rinnovo incarico del Responsabile P.O. X Settore;

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

Visto l'O.R.E.L.;

Visto la L.R. n. 48/1991;

Vista la L.R. n. 23/1998;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1)Di Dare Atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) Di Approvare ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e successive modiche ed integrazioni, la perizia suppletiva di assestamento contabile del progetto relativo ai "Lavori di allargamento della strada comunale in C.da Bussello Frigintini Modica (RG)" CIG: 8966866BE6 per un importo complessivo di € 128.650,22 con il seguente quadro economico:

A) LAVORI AL LORDO	€	116.958,78	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	"	2.339,18	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	114.619,60	
a detrarre il ribasso d'asta del 12,4279%	"	14.244,81	
Restano i lavori al netto compreso sicurezza (€.2.339,18)	€	102.713,97	
Importo netto lavori perizia suppletiva	€.	102.713,97	€. 102.713,97
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			

- Iva 22% sui lavori metti di €102.713,97	€.	22.597,07	
- Competenze tecniche per perizia di variante	€.	2.339,18	
- Anticipazioni a fattura e oneri scarica iva compresa	€.	1.000,00	
SOMMANO	€.	25.936,25	€. 25.936,25
IMPORTO COMPLESS. DELLA PERIZIA DI VARIANTE			€ 128.650,22

composta dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 - Relazione tecnica
- Tav. 2 - Computo Metrico
- Tav. 3 - Schema atto di Sottomissione
- Tav. 4 - Stralci planimetrici contabili
- Tav. 5 - Sezione stradale
- Tav. 6 - Documentazione fotografica
- Tav. 7 - Quadro comparativo

3) Di Approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

4) Di Dare Atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a € 34.221,36 (€102.713,97 - € 68.492,61);

5) Di Dare Atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;

6) Di Dare Atto che con Determinazione n.17 del 12/01/2022 è stata impegnata la somma di € 99.719,41 , comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione ed imputata in quanto ad €85.032,56 al Capitolo 12090/150 impegno 2961/16 e in quanto ad €14.686,85 al capitolo 12090/149 impegno 2473/18/ea;

7) Di Dare Atto che la maggiore somma occorrente per la liquidazione di tutti i lavori eseguiti è di € 28.930,81, quale differenza tra l'importo complessivo della perizia di € 128.650,22 e la somma impegnata con la predetta determinazione di € 99.719,41;

8) Di Impegnare il maggiore importo occorrente di € 28.930,81 imputandolo ai seguenti Capitoli del bilancio 2022 in corso di formazione:

- € 28.151,46 al Capitolo 956/01
- € 779,35 quale incentivo ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs.50/2016 al Capitolo 956/01 con un sub diverso da quello principale;

9) Di dare atto che trattasi di spesa necessaria, indispensabile e non frazionabile;


10) Di demandare al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;

11) Di Provvedere alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'impresa esecutrice "Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo e C. sas" con successivo atto;

12) Di Dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.N.241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41, della L.n.190/2012;

13) Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

Il Responsabile P.O. del X settore
Geom. Giorgio Scollo

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned over the printed name of the signatory.



COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa
X SETTORE
Manutenzioni

Lavori di allargamento della strada comunale in C.da Bussello Frigintini
Modica (RG). CIG. 8966866BE6

PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSESTAMENTO CONTABILE

Importo € 128.650,22

TAV. 3 SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Modica li 01/07/2022

L'IMPRESA

(Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo e C. sas)

LEONE ANTONINO E FIGLI

di Leone Vincenzo e C. s.a.s.

Via Modica - Isipica 106, Modica (RG)

Z.F. e P. 01731510887

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Giorgio Barone)

Approvata con parere n. 786 del 07/07/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Giorgio Scollo)



CITTA' DI MODICA

X SETTORE

N. _____ R.A.P.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO N. 16073 REP.
DEL 03/02/2022 RELATIVO AI LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA
STRADA COMUNALE IN C.DA BUSSELLO FRIGINTINI MODICA (RG)-

CIG: - 8966866BE6 CUP J87H21008780002

L'anno duemilaventidue il giorno _____ (_____) del mese di
_____ in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA

Il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. X Settore del Comune di Modica,
nato a Modica il 12 ottobre 1963, il quale interviene in questo atto in nome e per
conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883, domicilia-
to per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico, Piazza Prin-
cipe di Napoli, 17.

E

Il Sig. Leone Vincenzo , nato il 11 agosto 1979 a Modica e ivi residente in Via 
Nazionale Modica Ispica n.106 , codice fiscale LNE VCN 79M11 F2580 , nella
qualità di Socio Accomandatario e Legale Rappresentante dell'impresa "Leone
Antonino e Figli di Leone Vincenzo e C. sas" con sede a Modica Via Nazionale
Modica Ispica n.106, P.IVA 01731510887.

Premesso:

- Che con contratto n. 16073 REP. del 03/02/2022 registrato a Modica il
04/02/2022 al n. 360 serie 1T, per l'importo complessivo di € 68.492,61 per i la-
vori, al netto del ribasso offerto del 12,4279% comprensivo di €. 1.559,83 quali

oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, l'impresa "Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo e C. sas" con sede a Modica, Via Nazionale Modica Ispica n.106, ha assunto l'appalto relativo ai "Lavori di allargamento della strada comunale in C.da Bussello Frigintini in Modica";

- Che durante il corso dei lavori, l'amministrazione comunale, ravvisata di dover predisporre l'illuminazione della predetta strada oggetto dei lavori ha disposto di inserire la predisposizione dei blocchi di fondazione dei pali di illuminazione;

- Che l'impresa per una propria valutazione di economicità a poter realizzare i lavori in unico contesto con i lavori appaltati ed in corso di esecuzione, ha eseguito gli ulteriori lavori agli stessi patti e condizioni del contratto originario;

- Che, pertanto, gli ulteriori lavori eseguiti rispetto all'importo contrattuale originario hanno determinato una maggiore spesa netta di € **34.221,36** rispetto all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;

- Che pertanto in data 01/07/2022 è stata redatta a cura della Direzione dei Lavori, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7, del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e s.m.i., una perizia suppletiva e di assestamento contabile dei lavori eseguiti, per un importo dei lavori al lordo di € 116.958,78 che al netto del ribasso d'asta del 12,4279% offerto in sede di gara, tenuto conto della somma di € 1.559,83 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso d'asta, si riduce a netti € **102.713,97**;

- Che non sono stati introdotti nuovi prezzi rispetto a quelli già previsti nel contratto originario;

- Che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo i lavori previsti nell'anzidetta perizia;

- Che la maggiore spesa netta per lavori di € **34.221,36** è contenuta entro i limiti

di legge per eventuali varianti in corso d'opera ,ai sensi dell'art. 106 comma 7 del codice di cui al D. Lgs 18 aprile 2016 n.50 e necessita di una nuova copertura finanziaria di **€. 28.930,81** rispetto alla somma di €. 99.719,41 impegnata con la determinazione del Responsabile P.O. X Settore n.17 del 12/01/2022 per l'esecuzione dei lavori originari;

Tutto ciò premesso

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Articolo 1

Il Sig. Leone Vincenzo nella qualità di Socio Accomandatario e Legale Rappresentante dell'impresa "Leone Antonino e Figli di Leone Vincenzo e C. sas" con sede a Modica, Via Nazionale Modica Ispica n.106, P.IVA 01731510887, assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia suppletiva e di assestamento contabile finale secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati, soggetti al ribasso d'asta del 12,4279%.

Articolo 2

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad €. 102.713,97 comprensivi di € 2.339,18 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta anzidetto.

Articolo 3

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a **€ 34.221,36** (euro trentaquattromiladuecentoventuno/36) come appresso specificato:

Importo netto lavori di perizia	€ 102.713,97
A detrarre importo netto contratto principale	€ <u>68.492,61</u>
Restano al netto	€ 34.221,36

Articolo 4

Ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. coordinato con D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e ss.mm.ii., non sono concordati nuovi prezzi.

Articolo 5

Per l'esecuzione dei lavori verrà redatta una sola contabilità ed eseguito un solo collaudo;

l'impresa assume l'onere di sostenere tutte le spese nascenti dal presente atto di sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della variazione in più dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del suddetto contratto.

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di suppletiva e di assestamento contabile, il tempo utile per dare ultimati i lavori medesimi rimane invariato rispetto a quello contrattualmente previsto.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà per l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e l'approvazione dello stesso.

Articolo 6

L'Impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori, tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.

Articolo 7



Handwritten signature

SERVIZIO FINANZIARIO


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
1766/2022	13-07-2022	€ 28.151,46	956/01
1766/01/2022	13-07-2022	€ 779,35	956/01

Modica, 13-07-2022

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 19 LUG, 2022 al 3 AGO 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione