



# Città di Modica

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Settore X Manutenzioni

n. 2590 del 14 LUG, 2022

OGGETTO: Accordo quadro con unico operatore per lavori di manutenzione straordinaria di marciapiedi e manufatti ricadenti nel centro urbano di Modica. - CIG: 9090642B16.

Impresa: Agosta Costruzioni S.r.l. – P.IVA 01220430886 - Approvazione perizia suppletiva di assestamento contabile e impegno spesa.

Il R.U.P. - Responsabile P.O. - X Settore  
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

Che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 18/01/2022 il progetto relativo all'Accordo quadro con unico operatore per lavori di manutenzione straordinaria di marciapiedi e manufatti ricadenti nel centro urbano di Modica per un importo complessivo di € 76.000,00 così distinto:

### A) LAVORI

Importo Lavori a base d'asta	€ 60.000,00	
Importo sicurezza 2% non soggetti a ribasso		
Importo totale lavori	€ 60.000,00	€ 60.000,00

### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

-IVA 22%	€ 13.200,00	
-Incentivo 2% (art.113, D.Lgs 50/16)	€ 1.200,00	
-Per pag.ti a fattura e/o anticipazioni	€ 800,00	
-Per oneri di conferimento a discarica	€ 800,00	
SOMMANO	€ 16.000,00	€ 16.000,00
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 76.000,00

ed è stato corredato dai seguenti elaborati:

Tav. 1 Relazione illustrativa

Tav. 2 Capitolato d'Oneri

Tav. 3 Quadro economico

Tav. 4 Schema Contratto

Che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 711 del 20/01/2022 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 125 del 26/01/2022 provvedendo, altresì, alla prenotazione della somma di € 76.000,00 imputandola al capitolo 10370/8 impegno n. 97/2022 del bilancio 2022;

Che con determinazione n. 454 del 11/02/2022 si è proceduto all'affidamento diretto (art. 36 Comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016) dei lavori di che trattasi, avvalendosi per l'acquisizione della offerta tramite piattaforma telematica di e-procurement MEPA, all'Impresa "Agosta Costruzioni S.r.l." con sede in Modica, Prov.le Modica Noto, n. 43 – P.IVA 01220430886, con il ribasso percentuale offerto del 20,00% da applicare sui prezzi unitari progettuali e comunque fino a concorrenza dell'importo complessivo di € 60.000,00 oltre iva;

Che con determinazione n. 906 del 10/03/2022 l'aggiudicazione è divenuta efficace e con lo stesso provvedimento è stata impegnata la somma di € 76.000,00

Che con verbale del 14/02/2022 sono stati consegnati all'Impresa aggiudicataria i lavori di che trattasi con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 365 o in alternativa prima del esaurimento delle somme poste in appalto;

Che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 08 aprile 2022 Rep. n. 16096;

Che con il predetto accordo quadro erano previsti interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria di marciapiedi e manufatti ricadenti nel centro urbano di Modica;

Che durante il corso di esecuzione dei lavori, per la molteplicità degli interventi di manutenzione effettuati, le somme contrattualmente disponibili si sono esaurite, per cui l'Amministrazione Comunale, nelle more dell'espletamento delle procedure delle nuove gare, ha disposto di eseguire ulteriori lavorazioni, in particolare:

- presso la Via Nazionale la modifica di un tratto di marciapiede al fine di garantire una migliore fruibilità e sicurezza alla circolazione stradale;
- presso l'Atrio di Palazzo San Domenico il rifacimento di porzioni d'intonaco ammalorato e l'inserimento di piccoli faretti a luce calda incassati nel pavimento, necessari per il completamento dei lavori di recupero all'interno del chiostro del predetto Palazzo;

Che l'impresa per una propria valutazione di economicità a poter realizzare i lavori in unico contesto con i lavori autorizzati ed in corso di esecuzione ha eseguito gli ulteriori interventi a suo rischio e pericolo.

Che a seguito di quanto disposto dall'Amministrazione comunale e al fine di regolarizzare le partite contabili di tutti gli interventi eseguiti successivamente alla data di esaurimento delle somme poste in appalto, il sottoscritto nella qualità di RUP, ha autorizzato la D.L. a redigere apposita perizia suppletiva e di assestamento contabile, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7, agli stessi patti e condizioni del contratto originario;

Che in data 20/06/2022 il D.L. ha redatto la perizia suppletiva di assestamento contabile i cui lavori risultano elencati negli elaborati facenti parte della stessa, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo complessivo di € 124.830,10 così distinto:

**A) LAVORI**

Importo Lavori misura	€ 109.496,13	
A detrarre oneri sicurezza	€ 9.114,17	
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 100.381,96	
Ribasso d'asta del 20,00% su 100.381,96	€ 20.076,39	
Restano	€ 80.305,57	
A sommare oneri sicurezza	€ 9.114,17	
Importo netto dei lavori compresa sic.	€ 89.419,74	<b>€ 89.419,74</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE**

-IVA 22%	€ 19.672,34	
-Incentivo 2% (art.113, D.Lgs 50/16)	€ 2.189,92	
-Per pag.ti a fattura e/o anticipazioni	€ 10.152,84	
-Per oneri di conferimento a discarica	€ 3.395,26	
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 35.410,36</b>	<b>€ 35.410,36</b>
<b>TOTALE PERIZIA DI VARIANTE</b>		<b>€ 124.830,10</b>

e composta dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 - Relazione tecnica di perizia;
- Tav. 2 – Verbale concordamento nuovi prezzi;
- Tav. 3 – Computo metrico estimativo perizia di variante;
- Tav. 4 – Schema Atto di Sottomissione;

Che nella perizia suppletiva e di assestamento contabile vengono assestate le quantità dei lavori eseguiti e che dal confronto tra l'importo netto dei lavori in perizia pari ad 89.419,74 e quello del contratto principale € 60.000,00, viene a determinarsi un maggiore importo di lavori pari al netto ad € 29.419,74;

Vista l'approvazione in linea tecnica della perizia con parere n° 783 del 04.07.2022;

Che la presente perizia suppletiva e di assestamento contabile è resa ai sensi dell'art. 106, del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e s.m.i.,

Che dette lavorazioni non prevedibili in fase di progettazione (soprattutto alla luce di quanto sopra descritto) non comportano modifiche sostanziali alla natura delle opere ed, anzi, ne determinano la completezza delle opere stesse;

Dare atto che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad € 124.830,10 con una maggiore spesa di € 48.830,10 rispetto all'importo della somma impegnata di € 76.000,00 con determinazione n.906 del 10/03/2022 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di doversi procedere all'approvazione della predetta perizia di variante e di assestamento contabile sotto l'aspetto amministrativo, relativa alla nuova rimodulazione delle somme del quadro economico di che trattasi;

Vista la determinazione sindacale n. 4247 del 31.12.2021 di modifica e conferma dell'incarico di P.O., responsabile del X Settore;

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

Visto l'O.R.E.L.;

Visto la L.R. n. 48/1991;

Vista la L.R. n. 23/1998;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii;

Tutto ciò premesso e considerato;

#### DETERMINA

1) Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) Di approvare ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 e successive modiche ed integrazioni, la perizia suppletiva di assestamento contabile del progetto relativo "Accordo quadro con unico operatore per lavori di manutenzione straordinaria di marciapiedi e manufatti ricadenti nel centro urbano di Modica" per un importo complessivo di € 124.830,10 con il seguente quadro economico:

A) LAVORI

Importo Lavori misura	€ 109.496,13	
A detrarre oneri sicurezza	€ 9.114,17	
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 100.381,96	
Ribasso d'asta del 20,00% su 100.381,96	€ 20.076,39	
Restano	€ 80.305,57	
A sommare oneri sicurezza	€ 9.114,17	
Importo netto dei lavori compresa sic.	€ 89.419,74	<b>€ 89.419,74</b>

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

-IVA 22%	€ 19.672,34	
-Incentivo 2% (art.113, D.Lgs 50/16)	€ 2.189,92	
-Per pag.ti a fattura e/o anticipazioni	€ 10.152,84	
-Per oneri di conferimento a discarica	€ 3.395,26	
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 35.410,36</b>	<b>€ 35.410,36</b>
<b>TOTALE PERIZIA DI VARIANTE</b>		<b>€ 124.830,10</b>

composta dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 - Relazione tecnica di perizia;
- Tav. 2 - Verbale concordamento nuovi prezzi;
- Tav. 3 - Computo metrico estimativo perizia di variante;
- Tav. 4 - Schema Atto di Sottomissione;

3) Di approvare lo schema dell'atto di sottomissione depositato agli atti dello scrivente Settore;

4) Di dare atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a € 29.419,74 (€ 89.419,74 - € 60.000,00 = € 29.419,74);

5) Di Dare Atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;

6) Di Dare Atto che la maggiore somma occorrente per la liquidazione di tutti i lavori eseguiti è di € 48.830,10 iva compresa;

7) Di Impegnare il maggiore importo occorrente di € 48.830,10 al Capitolo 8100/73 del bilancio 2022 in corso di formazione;

8) Di dare atto che trattasi di spesa necessaria, indispensabile e non frazionabile;

9) Di demandare al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;


10) Di provvedere alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'impresa esecutrice "Agosta Costruzioni S.r.l." con successivo atto;

11) Di dichiara ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.N.241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41, della L.n.190/2012;

12) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.

Il Responsabile P.O. del X settore  
Geom. Giorgio Scollo

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'G' followed by several loops and a final vertical stroke.

SERVIZIO FINANZIARIO

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1765/2022	13-07-2022	€ 48.830,10	8100/73	2022

Modica, 13-07-2022

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**VISTO PER LA LIQUIDAZIONE**

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal **19 LUG. 2022** al **3 AGO 2022**, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione