



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore X**  
**Manutenzioni**

n. 2624 del 15 11G. 2022

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulla condotta della rete idrica comunale nella III^ Circostrizione "Sorda - Marina di Modica". – CIG: ZA131FAE35

PERIZIA SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO CONTABILE.

Impresa: Edilizia 2G s.r.l. con sede in Modica - P. IVA 01406850881

Il Responsabile P.O. del X Settore  
Geom. Giorgio Scollo

**PREMESSO**

che in data 14/05/2021 è stato redatto il progetto relativo alla manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulla condotta della rete idrica comunale nella III^ Circostrizione "Sorda - Marina di Modica;

che il progetto relativo ai lavori di cui all'oggetto ha un importo complessivo di € 50.000,00 così distinto:

|  |                             |                    |
|--|-----------------------------|--------------------|
| A) LAVORI  |                             | € 38.750,00        |
| - Per lavori a base d'asta   | € 37.975,00                 |                    |
| - Per oneri della sicurezza (non soggetti a r.a.)                                      | € 775,00                    |                    |
|  |                             |                    |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:  |                             |                    |
| - I.V.A. 22% sui lavori  | € 8.525,00                  |                    |
| -Spese tecniche il 2% sui lavori   | € 775,00                    |                    |
| - Conferimento in discarica e/o imprevisti e/o acquisto pezzi speciali<br>IVA compresa | € 1.950,00                  |                    |
|  | SOMMANO                     | € 11.250,00        |
|  |                             | € 11.250,00        |
|  | <b>IMPORTO DEL PROGETTO</b> | <b>€ 50.000,00</b> |

ed è stato corredato dai seguenti elaborati:

- 1 – Relazione tecnica
- 2 – Capitolato d'Oneri
- 3 - Analisi prezzi
- 4 - Elenco prezzi
- 5 – elaborati tecnici

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 640 del 17/05/2021 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 1685 del 28/05/2021

provvedendo, altresì, alla prenotazione spesa di € 50.000,00 al capitolo 5533/00, impegno 1375/2021, del bilancio di esercizio 2021;

che in base ai risultati della gara celebrata il giorno 10 giugno 2021 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa Edilizia 2G s.r.l. con sede in Modica, Via Mercè n. 48, P. IVA 01406850881, con il ribasso d'asta del 25,9999%;

che con determinazione n. 1875 del 17 giugno 2021 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficacia confermando l'impegno della somma di € 50.000,00 al capitolo 5533/00, impegno 1375/2021;

che con verbale del 23/06/2021 sono stati consegnati i lavori sotto riserva di legge all'impresa aggiudicataria con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 365;

che la ditta appaltatrice ha stipulato il contratto d'appalto in data 07/09/2021 n. 2561 di R.A.P.;

che la ditta ha eseguito regolarmente i lavori di manutenzione alla rete idrica nonché ha realizzato ulteriori lavori imprevisi, quali la manutenzione di piazza Mazzini oggetto di rifacimento della pavimentazione, ed urgenti, nelle more dell'insediamento di nuove imprese, necessari per l'eliminazione di perdite idriche che avrebbero comportato sia inconvenienti igienico sanitari per il mancato approvvigionamento idrico degli utenti che per infiltrazioni agli immobili privati che pericolo alla incolumità pubblica a persone e cose per lo sversamento di acqua sulla sede stradale ed evitare aggravii alle casse comunale per richieste di risarcimento danni;

che tali lavori imprevisi ed urgenti hanno comportato un aumento dei costi e, pertanto risulta necessario provvedere alla redazione di una perizia suppletiva e di assestamento;

che in data 08.07.2022 è stata redatta la perizia suppletiva e di assestamento contabile di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lette. C) del D. Lgs n. 50/2016, per un importo complessivo di € 71.103,32 così distinto:

|  |   |           |             |
|--|---|-----------|-------------|
| A) LAVORI AL LORDO   | € | 75.561,45 |             |
| A detrarre   |   |           |             |
| - per oneri della sicurezza  | " | 1.511,23  |             |
| - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta                         | " | 74.050,22 |             |
| a detrarre il ribasso d'asta del 25,9999%                          | " | 19.252,98 |             |
| Importo netto dei lavori   | € | 54.797,24 |             |
| Oneri della sicurezza  | " | 1.511,23  |             |
| <b>Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva</b>       | € | 56.308,47 | € 56.308,47 |
|  |   |           |             |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:                              |   |           |             |
| - I.V.A. 22% su € 43.994,60  | € | 12.387,86 |             |
| -Spese tecniche il 2% sui lavori                                   | € | 775,00    |             |
| - Anticipazione fattura per acquisto materiale idrico IVA compresa | € | 1.631,99  |             |
| <b>Somma</b>   | € | 14.794,85 | € 14.794,85 |
| <b>IMPORTO PERIZIA</b>   | € |           | € 71.103,32 |

e composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1- Relazione tecnica

Tav. 2- Computo metrico estimativo

Tav. 3- Quadro comparativo

Tav. 4- Schema atto di sottomissione;

che nella perizia suppletiva e di assestamento contabile:

- vengono assestate le quantità dei lavori;
- viene elevato l'importo netto dei lavori da € 38.750,00 ad € 56.308,47 con una maggiorazione rispetto all'importo del contratto principale di € 17.558,47 (pari al 45,49%);

vista la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia, istruttoria e approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi della normativa vigente;

visto che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 788 del 12.07.2022;

riconosciuto che la predetta perizia suppletiva e di assestamento contabile è scaturita:

- di avere realizzato ulteriori lavori imprevisi, quali la manutenzione di piazza Mazzini oggetto di rifacimento della pavimentazione, ed urgenti, nelle more dell'insediamento di nuove imprese, necessari per l'eliminazione di perdite idriche che avrebbero comportato sia inconvenienti igienico sanitari per il mancato approvvigionamento idrico degli utenti che per infiltrazioni agli immobili privati che pericolo alla incolumità pubblica a persone e cose per lo sversamento di acqua sulla sede stradale ed evitare aggravii alle casse comunale per richieste di risarcimento danni;
- ricade nella fattispecie di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è quindi ammissibile ed approvabile;

dare atto che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad € 71.103,32 è maggiore di € 21.103,32 rispetto alle somme impegnate con Determinazione n. 1875 del 17/06/2021;

dare atto, pertanto, che occorre impegnare la somma di € 21.103,32 IVA compresa necessaria per la liquidazione dei lavori eseguiti;

Ritenuto doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione, secondo il seguente quadro economico di spesa:

|  |   |           |             |
|--|---|-----------|-------------|
| A) LAVORI AL LORDO   | € | 75.561,45 |             |
| A detrarre   |   |           |             |
| - per oneri della sicurezza                                  | " | 1.511,23  |             |
| - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta                   | " | 74.050,22 |             |
| a detrarre il ribasso d'asta del 25,9999%                    | " | 19.252,98 |             |
| Importo netto dei lavori                                     | € | 54.797,24 |             |
| Oneri della sicurezza  | " | 1.511,23  |             |
| <b>Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva</b> | € | 56.308,47 | € 56.308,47 |

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:                              |   |                    |
| - I.V.A. 22% su € 43.994,60  | € | 12.387,86          |
| -Spese tecniche il 2% sui lavori                                   | € | 775,00             |
| - Anticipazione fattura per acquisto materiale idrico IVA compresa | € | 1.631,99           |
| Somma  | € | 14.794,85          |
| <b>IMPORTO PERIZIA</b>   |   | € <b>71.103,32</b> |

visto l'O.R.E.L.;

vista la L.R. n. 48/1991;

vista la L.R. n. 23/1998;

visto il D.Lgs n. 267/2000;

visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

vista la Determinazione del Sindaco n. 4247 del 31/12/2021 per la conferma della nomina di Responsabile P.O. X Settore;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

### DETERMINA

Per i motivi in narrativa esposti, che qui di seguito si intendono integralmente riportati, di:

1)Di approvare ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché della normativa vigente in materia di LL.PP., la perizia suppletiva e di assestamento contabile del progetto relativo ai "Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulla condotta della rete idrica comunale nella III^ Circoscrizione "Sorda - Marina di Modica", dell'importo invariato di € 71.103,32 così distinto:

|  |   |           |                    |
|--|---|-----------|--------------------|
| A) LAVORI AL LORDO   | € | 75.561,45 |                    |
| A detrarre   |   |           |                    |
| - per oneri della sicurezza  | " | 1.511,23  |                    |
| - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta                         | " | 74.050,22 |                    |
| a detrarre il ribasso d'asta del 25,9999%                          | " | 19.252,98 |                    |
| Importo netto dei lavori   | € | 54.797,24 |                    |
| Oneri della sicurezza  | " | 1.511,23  |                    |
| <b>Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva</b>       | € | 56.308,47 | € 56.308,47        |
|  |   |           |                    |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:                              |   |           |                    |
| - I.V.A. 22% su € 43.994,60  | € | 12.387,86 |                    |
| -Spese tecniche il 2% sui lavori                                   | € | 775,00    |                    |
| - Anticipazione fattura per acquisto materiale idrico IVA compresa | € | 1.631,99  |                    |
| Somma  | € | 14.794,85 | € 14.794,85        |
| <b>IMPORTO PERIZIA</b>   |   |           | € <b>71.103,32</b> |

composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1- Relazione tecnica

Tav. 2- Computo metrico estimativo

Tav. 3- Quadro comparativo

Tav. 4- Schema atto di sottomissione.

2) Di approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;


3) Di dare atto la perizia di che trattasi ammontano a € 21.103,32 (€ 71.103,32 - € 50.000,00);

4) Di impegnare per la perizia ~~suppletiva~~ e di assestamento contabile l'importo di € 21.103,32 IVA compresa al capitolo n° 8100/17 del bilancio di esercizio 2022;

5) Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012";

6) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

IL RESPONSABILE  
Geom. Giorgio Scollò



## SERVIZIO FINANZIARIO


### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

| Impegno   | Data       | Importo    | Intervento/Capitolo | Esercizio |
|-----------|------------|------------|---------------------|-----------|
| 1772/2022 | 14-07-2022 | € 1.103,32 | 8100/17             | 2022      |
|           |            |            |                     |           |
|           |            |            |                     |           |

Modica, 14-07-2022

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 20 LUG. 2022 al 4 AGO 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione



# COMUNE DI MODICA

X SETTORE

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SULLA CONDOTTA DELLA RETE IDRICA COMUNALE NELLA III<sup>A</sup> CIRCOSCRIZIONE "SORDA - MARINA DI MODICA". - CIG: ZA131FAE35

PERIZIA SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO CONTABILE

**Importo € 71.103,32**

## **TAV. 4 – SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE**

Modica li 8 LUG. 2022

L'IMPRESA  
Edilizia 26 S.r.l.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Francesco Profetto

Parere n° 488 del 12 LUG. 2022

IL R.U.P.  
Geom. Giorgio Scollo

CITTA' DI MODICA

X SETTORE

N. \_\_\_\_\_ R.A.P.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO n. 2561 di  
R.A.P. DEL 07/09/2021 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SULLA CONDOTTA  
DELLA RETE IDRICA COMUNALE NELLA III^ CIRCOSCRIZIONE  
"SORDA - MARINA DI MODICA" - CIG: ZA131FAE35

L'anno duemilaventidue il giorno \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) del mese di  
\_\_\_\_\_ in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA

Il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. X Settore del Comune di Modica,  
nato a Modica il 12 ottobre 1963, il quale interviene in questo atto in nome e  
per conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883,  
domiciliato per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico,  
Piazza Principe di Napoli, 17.

E

Il Sig. Avola Giovanni, nato il 03 novembre 1965 a Modica, codice fiscale  
VLAGNN65S03F258E, nella qualità di Amministratore Unico e Legale Rap-  
presentante dell'impresa "Edilizia 2G S.r.l." con sede a Modica nella Via  
Mercè n. 48 P.IVA 01406850881.

Premesso:

- Che con contratto n. 2561 R.A.P. del 07/09/2021, per l'importo complessivo  
di € 38.750,00 di cui € 37.975,00 per i lavori, al netto del ribasso offerto del  
25,9999% ed € 775,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non

soggetti a ribasso, l'impresa "Edilizia 2G S.r.l." con sede a Modica nella Via Mercè n. 48, ha assunto l'appalto relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria e di pronto intervento sulla condotta della rete idrica comunale nella III^ Circostrizione "Sorda - Marina di Modica";

- Che la ditta ha eseguito regolarmente i lavori di manutenzione alla rete idrica nonché ha realizzato ulteriori lavori imprevisi, quali la manutenzione di piazza Mazzini oggetto di rifacimento della pavimentazione, ed urgenti, nelle more dell'insediamento di nuove imprese, necessari per l'eliminazione di perdite idriche che avrebbero comportato sia inconvenienti igienico sanitari per il mancato approvvigionamento idrico degli utenti che per infiltrazioni agli immobili privati che pericolo alla incolumità pubblica a persone e cose per lo sversamento di acqua sulla sede stradale ed evitare aggravii alle casse comunali per richieste di risarcimento danni;

- Che, pertanto, i nuovi lavori non previsti nel progetto originario hanno determinato una maggiore spesa netta di € 17.558,47 rispetto all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;

- Che pertanto in data 8 LUG 2022 è stata redatta a cura della Direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c), del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e s.m.i., una perizia suppletiva e di assestamento contabile degli interventi eseguiti, per un importo dei lavori al lordo di € 75.561,45 che al netto del ribasso d'asta del 25,9999% offerto in sede di gara, tenuto conto della somma di € 1.511,23 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso d'asta, si riduce a netti € 56.308,47 ;

- Che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo i lavori previsti nell'anzidetta perizia;

- Che la maggiore spesa netta per lavori di € 17.558,47 non supera il 50% dell'importo contrattuale;

### **Tutto ciò premesso**

Con il presente atto si conviene quanto segue:

#### **Articolo 1**

Il Sig. Avola Giovanni nella qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'impresa "Edilizia 2G S.r.l." con sede a Modica nella Via Mercè n. 48 P.IVA 01406850881, assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia suppletiva e di assestamento contabile finale secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto e che saranno anch'essi soggetti al ribasso d'asta del 25,9999%.

#### **Articolo 2**

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad € 56.308,47 comprensivi di € 1.511,23 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta anzidetto.

#### **Articolo 3**

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a € 17.558,47 (euro diciassettemilacinquecentocinquantaquattro/47) come appresso specificato:

|   |                    |
|---|--------------------|
| Importo netto lavori di perizia               | € 56.308,47        |
| A detrarre importo netto contratto principale | € <u>38.750,00</u> |
| Restano al netto                              | € 17.558,47        |

#### **Articolo 4**

Ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. coordinato con D.Lgs.

19 aprile 2017 n. 56 e ss.mm.ii., sono concordati i nuovi prezzi indicati al successivo Articolo 5, sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 25,9999%.

#### **Articolo 5**

Per l'esecuzione dei lavori verranno redatte due contabilità ed eseguito un solo collaudo; l'impresa assume l'onere di sostenere tutte le spese nascenti dal presente atto di sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della variazione in più dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del suddetto contratto.

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di suppletiva e di assestamento contabile, il tempo utile per dare ultimati i lavori medesimi rimane invariato rispetto a quello contrattualmente previsto.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e l'approvazione dello stesso.

#### **Articolo 6**

L'Impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori, tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.

#### **Articolo 7**

Tutti i pagamenti a favore dell'impresa saranno effettuati con le modalità e nel

rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 8 del contratto d'appalto n. 2561 di R.A.P. DEL 07/09/2021.

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il CIG: ZA131FAE35.

Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: DH3BGQ.

#### **Articolo 8**

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in caso d'uso.

#### **Articolo 9 - Certificazione antimafia**

Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii, dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 80 del Codice.

#### **Articolo 10 - Informativa trattamento dati**

Il Comune di Modica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE

L'IMPRESA