



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Settore IV Manutenzioni

n. 3171 del 9 SET. 2022

Oggetto: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Terza Circoscrizione Modica-Sorda – Marina di Modica. CIG:Z80337538D Ditta "Gielle Costruzioni di Lucifora, Giuseppe sas" - P.Iva 01241400884 - **Approvazione Perizia suppletiva di Assestamento contabile.**

Impegno 2021/2022

Il Responsabile P.O. - IV Settore

Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 11/10/2021 il progetto relativo all' "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Terza Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica" per un importo complessivo di € 50.000,00 così distinto:

A) LAVORI		€ 39.500,00
- Per lavori a base d'asta	€ 39.500,00	
- Per oneri della sicurezza pari al 2% (non soggetti a r.a.)	€ 790,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori a base d'asta	€ 8.690,00	
- Incentivo ai sensi dell'art.113 D.Lgs n.50/2016	€ 790,00	
- Anticipazioni Iva compresa e oneri accesso discarica	€ 1.020,00	
SOMMANO	€ 10.500,00	€ 10.500,00
IMPORTO DEL PROGETTO		€ 50.000,00

è stato corredato dai seguenti elaborati:

- 1 - Relazione tecnica;
- 2 - Analisi Prezzi;
- 3 - Elenco Prezzi;
- 4 - Capitolato Speciale D'Appalto;
- 5 - Schema di Contratto;
- 6 - Planimetria;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 682 del 14/10/2021 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n.3507 del 17/11/2021 provvedendo, altresì, alla prenotazione della somma di €. 50.000,00 imputandola al Capitolo 10370/08 impegno 2838/2022;

che in base ai risultati della gara celebrata giorno 30 novembre 2021 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all' impresa Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe sas con sede in Modica, Via Vanella 156 n.18, P.Iva 01241400884, con il ribasso d'asta del 19,9900%;

che con determinazione n.806 del 03 marzo 2022 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all' impresa Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe sas;

Preso atto che la procedura di verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'impresa aggiudicataria si è conclusa con esito positivo;

che con la medesima determinazione n.806 del 03/03/2022 l'aggiudicazione in favore dell' impresa Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe sas dei lavori relativi a "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Terza Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica" è stata dichiarata efficace;

che con la predetta Determina del Responsabile P.O. del X Settore n. 806/2022 è stata impegnata la somma di €. 50.000,00 imputandola al Capitolo 10370/8 impegno 2838/2022;

che con verbale del 01/02/2022 sono stati consegnati sotto riserva di legge all'impresa i lavori di che trattasi con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 150 (centocinquanta) o in alternativa prima per esaurimento delle somme poste in appalto;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 19/04/2022 RAP. 2647;

che a seguito di esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° SAL in data 26/04/2022 per lavori eseguiti a tutto il 20/04/2022;

che la ditta ha eseguito regolarmente i lavori di sistemazione buche, nonché ha realizzato ulteriori lavori necessari per l'eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità determinato dalla pavimentazione stradale danneggiata di ulteriori tratti e opere di corredo della Terza Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica;

che pertanto al fine di regolarizzare le partite contabili di tutti gli interventi eseguiti successivamente alla data di esaurimento delle somme poste in appalto, il sottoscritto nella qualità di RUP, ha autorizzato la D.L. a redigere apposita perizia suppletiva e di assestamento contabile, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7;

che in data 06/07/2022 il D.L. ha redatto la perizia suppletiva di assestamento contabile i cui lavori risultano elencati negli elaborati facenti parte della stessa, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo complessivo di €. 73.700,06 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€ 73.626,46	
A detrarre		
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	" 1.472,53	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	" 72.153,93	
a detrarre il ribasso d'asta del 24,979%	" 14.423,57	

Restano i lavori al netto compreso sicurezza (€ 1.472,53)	€ 59.202,89	
Importo netto lavori perizia suppletiva	€ 59.202,89	€ 59.202,89
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		
- Iva 22% sui lavori su € 59.202,89	€ 13.024,64	
- competenze tecniche 2%	€ 1.472,53	
SOMMANO	€ 14.497,17	€ 14.497,17
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE		€ 73.700,06

Ed è composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1 - Relazione tecnica

Tav. 2 - Computo metrico Estimativo

Tav. 4 - Schema Atto di Sottomissione

Tav. 5 - Stralci Planimetrici Contabili

che nella perizia suppletiva e di assestamento contabile:

- vengono assestate le quantità dei lavori eseguiti;
- viene elevato l'importo netto dei lavori eseguiti da € 39.500,00 ad € 59.202,89 con una maggiore spesa netta rispetto all'importo del contratto principale di € 19.702,89;

vista la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante, istruttoria e approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii;

visto che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n.787 del 07/07/2022;

riconosciuto che la predetta perizia suppletiva e di assestamento contabile è scaturita al fine di scongiurare eventuali pericoli per la pubblica incolumità e ricade nella fattispecie di cui all'art.106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;

dare atto che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad € 73.700,06 con una maggiore spesa di € 23.700,06 rispetto all'importo della somma impegnata di € 50.000,00 con determinazione n.806 del 03/03/2022 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione imputata al Capitolo 10370/8 impegno 2838/2022;

ritenuto doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione;

vista la Determina del Commissario Straordinario n.2712 del 26/07/2022 di nomina del Responsabile P.O. IV Settore;

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

Visto l'O.R.E.L.;

Visto la L.R. n. 48/1991;

Vista la L.R. n. 23/1998;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1) Di Dare Atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) Di Approvare ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la perizia suppletiva di assestamento contabile del progetto relativo all' "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Terza Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica" CIG: Z80337538D, per un importo complessivo di € 73.700,06 con il seguente quadro economico:

A) LAVORI AL LORDO	€ 73.626,46	
A detrarre		
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	“ 1.472,53	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	“ 72.153,93	
a detrarre il ribasso d'asta del 19,99%	“ 14.423,57	
Restano i lavori al netto compreso sicurezza (€ 1.472,53)	€ 59.202,89	
Importo netto lavori perizia suppletiva	€ 59.202,89	€ 59.202,89
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- Iva 22% sui lavori su € 59.202,89	€ 13.024,64	
- competenze tecniche 2%	€ 1.472,53	
SOMMANO	€ 14.497,17	€ 14.497,17
IMPORTO COMPLESS. DELLA PERIZIA DI VARIANTE		€ 73.700,06

composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1 - Relazione tecnica

Tav. 2 - Computo metrico Estimativo

Tav. 3 - Schema Atto di Sottomissione

Tav. 4 - Stralci Planimetrici Contabili

3) Di Approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

4) Di Dare Atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a € 19.702,89 (€ 59.202,89 - € 39.500,00);

5) Di Dare Atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;

6) Di Dare Atto che con Determinazione n.806 del 03/03/2022 è stata impegnata la somma di € 50.000,00 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione imputandola al Capitolo 10370/08 impegno 2838/2022 ;

7) Di Dare Atto che la maggiore somma occorrente per la liquidazione di tutti i lavori eseguiti è di €. 23.700,06, quale differenza tra l'importo complessivo della perizia di €. 73.700,06 e la somma impegnata con la predetta determinazione di €. 50.000,00;

8) Di Impegnare il maggiore importo occorrente di €. 23.700,06 imputandolo ai seguenti Capitoli del bilancio 2022 in corso di formazione:

- €.23.017,53 al Capitolo 8100/38;

- €.682,53 quale incentivo ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 al Capitolo 8100/38 con un sub diverso da quello principale;

9) Di dare atto che trattasi di spesa necessaria, indispensabile e non frazionabile;

10) Di demandare al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;

11) Di Provvedere alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'impresa esecutrice "Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe sas" con successivo atto;

12) Di Dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.N.241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41, della L.n.190/2012;

13) Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

Il Responsabile P.O. del IV Settore
Geom. Giorgio Scoloro

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
2201/2022	09-09-2022	€ 23.017,53	8100/38
2201/sub1/2022	09-09-2022	€ 682,53	u u

Modica, 09-09-2022

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L. n. 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal **12 SET. 2022** al **27 SET. 2022**, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione



COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa
X SETTORE
Manutenzioni

Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Terza Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica. **CIG. Z80337538D**

PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSESTAMENTO CONTABILE

Importo € 73.700,06

TAV. 3 SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Modica li 06/07/2022

L'IMPRESA
GIELLE COSTRUZIONI
(Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe sas)
di Lucifora Giuseppe s.a.s.

Via Vanella 156 n. 18
97015 Modica (RG)
Cell.: 333 6537610
P. IVA: 01241400884

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Giorgio Barone)

Approvata con parere n. 487 del 07/07/2022



Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollo)

CITTA' DI MODICA

X SETTORE

N. _____ R.A.P. _____

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO N. 2647 RAP. DEL

19/04/2022 RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERA-

TORE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE BUCHE, PULIZIA CIGLI E RIPRI-

STINO MURI NELLA SEDE STRADALE, RIPRISTINO MARCIAPIEDI E

RELATIVE OPERE DI CORREDO, MANUFATTI E BARRIERE STRADALI,

IN TUTTO IL TERRITORIO DELLA TERZA CIRCOSCRIZIONE MODICA

SORDA - MARINA DI MODICA-

CIG: - Z80337538D

L'anno duemilaventidue il giorno _____ () del mese di

in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA

Il Geom. Giorgio Scòllo, Responsabile P.O. X Settore del Comune di Modica,

nato a Modica il 12 ottobre 1963, il quale interviene in questo atto in nome e per

conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883, domicilia-

to per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico, Piazza Prin-

cipe di Napoli, 17.

E

Il Sig. Lucifora Giuseppe, nato il 01 marzo 1966 a Modica e ivi residente in Via

Vanella 156 n.18, codice fiscale LCF GPP 66C01 F258Z, nella qualità di Socio

Accomandatario dell'impresa "Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe sas" con

sede a Modica Via Vanella 156 n.18; P.IVA 01241400884.

Premesso:

- Che con contratto n. 2647 RAP. del 19/04/2022 per l'importo complessivo di € 39.500,00 per i lavori, al netto del ribasso offerto del 19,9900% comprensivo di € 790,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, l'impresa "Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe sas" con sede a Modica, Via Vanella 156 n.18, ha assunto l'appalto relativo all'Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali, in tutto il territorio della Terza Circostrizione Modica Sorda - Marina di Modica;

- Che durante il periodo di efficacia del contratto furono ordinati ed eseguiti dall'impresa numerosi interventi di sistemazione buche, rifacimento e messa in sicurezza di muri di delimitazione stradale, la sistemazione di tratti di strade per l'eliminazione di ristagni d'acqua sulla sede stradale, sistemazione di marciapiedi, ecc.;

- Che ad esaurimento delle somme poste in appalto, così come previsto dall'art.4 del contratto, nelle more dell'espletamento delle nuove procedure di gara, l'Amministrazione Comunale, viste le numerose segnalazioni dei cittadini, ed accertate le effettive cattive condizioni del manto stradale di altre strade, ha disposto, al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità e consentire in sicurezza la circolazione dei numerosi mezzi che transitano nelle predette strade, l'esecuzione dei lavori all'uopo occorrenti;

- Che l'impresa per una propria valutazione di economicità a poter realizzare i lavori in unico contesto con i lavori appaltati ed in corso di esecuzione ha eseguito gli ulteriori interventi agli stessi patti e condizioni del contratto originario così come previsto all'art.4 del medesimo contratto;

- Che, pertanto, 'gli ulteriori interventi eseguiti rispetto all'importo contrattuale originario hanno determinano una maggiore spesa netta di € 19.702,89 rispetto all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;

- Che pertanto in data 06/07/2022 è stata redatta a cura della Direzione dei Lavori, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7, del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e s.m.i., una perizia suppletiva e di assestamento contabile degli interventi eseguiti, per un importo dei lavori al lordo di € 73.626,46 che al netto del ribasso d'asta del 19,9900% offerto in sede di gara, tenuto conto della somma di € 1.472,53 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, si riduce a netti € 59.202,89;

- Che non sono stati introdotti nuovi prezzi rispetto a quelli già previsti in contratto originario;

- Che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo i lavori previsti nell'anzidetta perizia;

- Che la maggiore spesa netta per lavori di € 19.702,89 è contenuta entro i limiti di legge per eventuali varianti in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 7 del codice di cui al D. Lgs 18 aprile 2016 n.50 e necessità di una nuova copertura finanziaria di € 23.700,06 rispetto alla somma di € 50.000,00 impegnata con la determinazione del Responsabile P.O. X Settore n.806 del 03/03/2022 per l'esecuzione dei lavori originari;

Tutto ciò premesso

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Articolo 1

Il Sig. Lucifora Giuseppe nella qualità di Socio Accomandatario dell'impresa "Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe sas" con sede a Modica, Via Vanella

156 n.18, P.IVA 01241400884, assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia suppletiva e di assestamento contabile finale secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati, soggetti al ribasso d'asta del 19,9900%.


Articolo 2

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad €. 59.202,89 comprensivi di €. 1.472,53 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta anzidetto.

Articolo 3.

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a € 19.702,89 (euro diciannovemilasettecentodue/89) come appresso specificato:

Importo netto lavori di perizia	€ 59.202,89
A detrarre importo netto contratto principale	€ 39.500,00
Restano al netto	€ 19.702,89



Articolo 4

Ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. coordinato con D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e ss.mm.ii., non sono concordati nuovi prezzi.

Articolo 5

Per l'esecuzione dei lavori verrà redatta una sola contabilità ed eseguito un solo collaudo;

l'impresa assume l'onere di sostenere tutte le spese nascenti dal presente atto di sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della variazione in più dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del suddetto contratto.

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di

suppletiva e di assestamento contabile, il tempo utile per dare ultimati i lavori

medesimi non viene prorogato rispetto a quello contrattualmente previsto.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa,

mentre lo sarà per l'Amministrazione appaltante solo dopo il

perfezionamento e l'approvazione dello stesso.

Articolo 6

L'Impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale

d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato

con D.M. 19/04/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei

Lavori, tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere

pubbliche.

Articolo 7

Tutti i pagamenti a favore dell'impresa saranno effettuati con le modalità e nel

rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 15 del contratto d'appalto N. 2647

di RAP. del 19/04/2022.

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare

l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche

amministrazioni, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e le

stesse devono indicare il CIG: Z80337538D.

Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: DH3BGQ.

Articolo 8

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in caso

d'uso.

Articolo 9 - Certificazione antimafia

Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di

Certificazione prevista, dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii,
dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti
di ordine generale, previsti dall'art. 80 del Codice.

Articolo 10 - Informativa trattamento dati

Il Comune di Modica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196,
informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli
obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE

GIELLE COSTRUZIONI
di Lucifora Giuseppe s.a.s.
Via Vanella 156 n. 18
87010 Modica (RG)
C.A.B. 333 6537610
P. IVA: 01241400884

