



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore IV

Manutenzioni

n. 3173 del 9 SET. 2022

Oggetto: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario urbano e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il territorio comunale. CIG:9012020A29 Ditta "S.L. Infrastrutture srl" - P.Iva 01451810889 - **Approvazione Perizia suppletiva di assestamento contabile.**

Impegno 2189/2022

Il Responsabile P.O. - IV Settore

Geom. Giorgio Scollò

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 19/11/2021 il progetto relativo all' "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario urbano e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il territorio comunale" per un importo complessivo di € 99.700,00 così distinto:

A) LAVORI		€ 78.000,00
- Per lavori a base d'asta	€ 78.000,00	
- Per oneri della sicurezza pari al 2% (non soggetti a r.a.)	€ 1.560,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori a base d'asta	€ 17.160,00	
- Incentivo ai sensi dell'art.113 D.Lgs n.50/2016	€ 1.560,00	
- Anticipazioni Iva compresa e oneri accesso discarica	€ 2.980,00	
SOMMANO	€ 21.700,00	€ 21.700,00
IMPORTO DEL PROGETTO		€ 99.700,00

è stato corredato dai seguenti elaborati:

- 1 - Relazione tecnica;
- 2 - Analisi Prezzi;
- 3 - Elenco Prezzi;
- 4 - Capitolato Speciale D'Appalto;
- 5 - Schema di Contratto;
- 6 - Planimetria;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P. giusto parere n. 697 del 30/11/2021 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n.3890 del

10/12/2021 provvedendo, altresì, alla prenotazione della somma di €. 99.700,00 imputandola al Capitolo 10370/10 impegno 3175/2022;

che in base ai risultati della gara celebrata giorno 29 dicembre 2021 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa S.L. Infrastrutture srl con sede in Modica, Via Toscano n.18, P.Iva 01451810889, con il ribasso d'asta del 24,97900% ;

che con determinazione n.26 del 12 gennaio 2022 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa S.L. Infrastrutture srl;

Preso atto che la procedura di verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'impresa aggiudicataria si è conclusa con esito positivo;

che con determinazione n.730 del 28/02/2022 l'aggiudicazione in favore dell'impresa S.L. Infrastrutture srl dei lavori relativi a "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario urbano e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il territorio comunale" è stata dichiarata efficace;

che con la medesima Determina del Responsabile P.O. del X Settore n. 730/2022 è stata impegnata la somma di €. 99.700,00 imputandola al Capitolo 10370/10 impegno 3175/2022;

che con verbale del 21/03/2022 sono stati consegnati sotto riserva di legge all'impresa i lavori di che trattasi con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 180 (centottanta) o in alternativa prima per esaurimento delle somme poste in appalto;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 05/04/2022 REP. 16094 registrato a Modica il 12/04/2022 al n. 1185 serie 1T ;

che a seguito di esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° SAL in data 18/04/2022 per lavori eseguiti a tutto il 15/04/2022;

che il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° Sal in data 10/06/2022 per lavori eseguiti a tutto il 16/05/2022;

che la ditta ha eseguito regolarmente i lavori di manutenzione del patrimonio viario urbano, nonché ha realizzato ulteriori lavori necessari per l'eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità determinato dalla pavimentazione stradale danneggiata di ulteriori tratti del patrimonio viario e opere di corredo di tutto il territorio comunale;

che pertanto al fine di regolarizzare le partite contabili di tutti gli interventi eseguiti successivamente alla data di esaurimento delle somme poste in appalto, il sottoscritto nella qualità di RUP, ha autorizzato la D.L. a redigere apposita perizia suppletiva e di assestamento contabile, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1.e 2 nei limiti del comma 7;

che in data 08/07/2022 il D.L. ha redatto la perizia suppletiva di assestamento contabile i cui lavori risultano elencati negli elaborati facenti parte della stessa, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo complessivo di €. 149.204,55 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€ 150.842,30	
A detrarre		
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	“ 3.016,85	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	“ 147.825,45	

a detrarre il ribasso d'asta del 24,979%	“ 36.925,32	
Restano i lavori al netto compreso sicurezza (€3.016,85)	€ 113.916,98	
Importo netto lavori perizia suppletiva	€ 113.916,98	€ 113.916,98
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- Iva 22% sui lavori su € 113.916,98	€ 25.061,74	
- competenze tecniche 2%	€ 3.016,85	
- Per anticip. a fattura e oneri discarica Iva compresa	€ 7.208,98	
SOMMA	€ 35.287,57	€ 35.287,57
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE		€ 149.204,55

Ed è composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1 - Relazione tecnica

Tav. 2 - Computo metrico estimativo.

Tav. 4 - Schema Atto di Sottomissione

Tav. 5 - Stralci Planimetrici Contabili

che nella perizia suppletiva e di assestamento contabile:

- vengono assestate le quantità dei lavori eseguiti;
- viene elevato l'importo netto dei lavori eseguiti da € 78.000,00 ad € 113.916,98 con una maggiore spesa netta rispetto all'importo del contratto principale di € 35.916,98;

vista la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante, istruttoria e approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii;

visto che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n.790 del 12/07/2022;

riconosciuto che la predetta perizia suppletiva e di assestamento contabile è scaturita al fine di scongiurare eventuali pericoli per la pubblica incolumità, ricade nella fattispecie di cui all'art.106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;

dare atto che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad € 149.204,55 con una maggiore spesa di € 49.504,55 rispetto all'importo della somma impegnata di € 99.700,00 con determinazione n.730 del 28/02/2022 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione imputata al Capitolo 10370/10 impegno 3175/2022;

ritenuto doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione;

vista la Determina del Commissario Straordinario n.2712 del 26/07/2022 di nomina del Responsabile P.O. IV Settore;

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

Visto l'O.R.E.L.;

Visto la L.R. n. 48/1991;

Vista la L.R. n. 23/1998;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1) Di Dare Atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) Di Approvare ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la perizia suppletiva di assestamento contabile del progetto relativo all' "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario urbano e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il territorio comunale" CIG: 9012020A29 per un importo complessivo di € 149.204,55 con il seguente quadro economico:

A) LAVORI AL LORDO	€ 150.842,30	
A detrarre		
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	€ 3.016,85	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 147.825,45	
a detrarre il ribasso d'asta del 24,979%	€ 36.925,32	
Restano i lavori al netto compreso sicurezza (€3.016,85)	€ 113.916,98	
Importo netto lavori perizia suppletiva	€ 113.916,98	€ 113.916,98
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- Iva 22% sui lavori su €113.916,98	€ 25.061,74	
- competenze tecniche 2%	€ 3.016,85	
Per anticip. a fattura e oneri discarica Iva compresa	€ 7.208,98	
SOMMANO	€ 35.287,57	€ 35.287,57
IMPORTO COMPLESS. DELLA PERIZIA DI VARIANTE		€ 149.204,55

composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1 - Relazione tecnica

Tav. 2 - Computo metrico Estimativo

Tav. 4 - Schema Atto di Sottomissione

Tav. 5 - Stralci Planimetrici Contabili


3) Di Approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

4) Di Dare Atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a € 35.916,98 (€113.916,98 - € 78.000,00);

5) Di Dare Atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;

- 6) Di Dare Atto che con Determinazione n.730 del 28/02/2022 è stata impegnata la somma di €. 99.700,00 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione imputandola al Capitolo 10370/10 impegno 3175/2022 ;
- 7) Di Dare Atto che la maggiore somma occorrente per la liquidazione di tutti i lavori eseguiti è di €. 49.504,55, quale differenza tra l'importo complessivo della perizia di €. 149.204,55 e la somma impegnata con la predetta determinazione di €. 99.700,00;
- 8) Di Impegnare il maggiore importo occorrente di €. 49.504,55 imputandolo ai seguenti Capitoli del bilancio 2022 in corso di formazione:
- €.48.047,70 al Capitolo 8100/04;
 - €. 1.456,85 quale incentivo ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs.50/2016 al Capitolo 8100/04 con un sub diverso da quello principale;
- 9) Di dare atto che trattasi di spesa necessaria, indispensabile e non frazionabile;
- 10) Di demandare al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
- 11) Di Provvedere alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'impresa esecutrice "S.L. Infrastrutture srl" con successivo atto;
- 12) Di Dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.N.241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41, della L.n.190/2012;
- 13) Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

Il Responsabile P.O. del IX Settore
Geom. Giorgio Scollo



SERVIZIO FINANZIARIO


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
2189/2022	08-09-2022	€ 48.047,70	8100/04
2189/2022	" " "	€ 1.456,85	" "

Modica, 08-09-2022

Il Responsabile del Servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L. n. 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 12 SET. 2022 al 27 SET. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione



COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa
X SETTORE
Manutenzioni

Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario urbano e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il territorio comunale. **CIG. 9012020A29**

PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSESTAMENTO CONTABILE

Importo € 149.204,55

TAV. 3 SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Modica li 08/07/2022

L'IMPRESA
SRL INFRASTRUTTURE S.r.l.
Amministratore Unico
Luca Lecca

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Giorgio Barone)

Approvata con parere n. 790 del 12/07/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollo)



CITTA' DI MODICA

X SETTORE

N. _____ R.A.P.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO N. 16094 REP.
DEL 05/04/2022 RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPE-
RATORE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDI-
NARIA DEL PATRIMONIO VIARIO URBANO E DELLE RELATIVE OPE-
RE DI CORREDO E MANUFATTI DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE
- CIG: -9012020A29

L'anno duemilaventidue il giorno _____ (_____) del mese di _____
in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA

Il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. X Settore del Comune di Modica,
nato a Modica il 12 ottobre 1963, il quale interviene in questo atto in nome e per
conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883, domicilia-
to per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico, Piazza Prin-
cipe di Napoli, 17.

E

Il Sig. Leone Francesco, nato il 25 febbraio 1997 a Modica e ivi residente in
Via Nazionale Modica Ispica n.58, codice fiscale LNE FNC 97B25 F258A, nel-
la qualità di Legale Rappresentante, Amministratore Unico e Direttore Tecnico
dell'impresa "S.L. Infrastrutture srl" con sede a Modica Via Toscano n.18, P.IVA
01451810889.

Premesso:

- Che con contratto n. 16094 REP. del 05/04/2022 registrato a Modica il 12/04/2022 al n. 1185 serie 1T, per l'importo complessivo di € 78.000,00 per i lavori, al netto del ribasso offerto del 24,9790% comprensivo di €. 1.560,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, l'impresa "S.L. Infrastrutture srl" con sede a Modica, Via Toscano n.18, ha assunto l'appalto relativo all'Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario urbano e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il territorio comunale;

- Che durante il periodo di efficacia del contratto furono ordinati ed eseguiti dall'impresa numerosi interventi di sistemazione e messa in sicurezza del patrimonio viario, quali la sistemazione della sede stradale, il rifacimento e messa in sicurezza di muri di delimitazione stradale, la sistemazione di tratti di strade per l'eliminazione di ristagni d'acqua sulla sede stradale, sistemazione di marciapiedi, ecc.;

 - Che ad esaurimento delle somme poste in appalto, così come previsto dall'art.4 del contratto, nelle more dell'espletamento delle nuove procedure di gara, l'Amministrazione Comunale, viste le numerose segnalazioni dei cittadini, ed accertate le effettive cattive condizioni del manto stradale di altre strade, ha disposto, al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità e consentire in sicurezza la circolazione dei numerosi mezzi che transitano nelle predette strade, l'esecuzione dei lavori all'uopo occorrenti;

- Che l'impresa per una propria valutazione di economicità a poter realizzare i lavori in unico contesto con i lavori appaltati ed in corso di esecuzione ha eseguito gli ulteriori interventi agli stessi patti e condizioni del contratto originario così come previsto all'art.4 del medesimo contratto;

- Che, pertanto, gli ulteriori interventi eseguiti rispetto all'importo contrattuale originario hanno determinato una maggiore spesa netta di € 35.916,98 rispetto all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;

- Che pertanto in data 08/07/2022 è stata redatta a cura della Direzione dei Lavori, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7, del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e s.m.i., una perizia suppletiva e di assestamento contabile degli interventi eseguiti, per un importo dei lavori al lordo di € 150.842,30 che al netto del ribasso d'asta del 24,979% offerto in sede di gara, tenuto conto della somma di € 3.016,85 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, si riduce a netti € 113.916,98;

- Che non sono stati introdotti nuovi prezzi rispetto a quelli già previsti nel contratto originario;

- Che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo i lavori previsti nell'anzidetta perizia;

- Che la maggiore spesa netta per lavori di € 35.916,98 è contenuta entro i limiti di legge per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 7 del codice di cui al D. Lgs 18 aprile 2016 n.50 e necessita di una nuova copertura finanziaria di € 49.504,55 rispetto alla somma di € 99.700,00 impegnata con la determinazione del Responsabile P.O. X Settore n.730 del 28/02/2022 per l'esecuzione dei lavori originari;

Tutto ciò premesso

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Articolo 1

Il Sig. Leone Francesco nella qualità di Legale Rappresentante, Amministratore Unico e Direttore Tecnico dell'impresa "S.L. Infrastrutture srl" con sede a Mo-

dica, Via Toscano n.18, P.IVA 01451810889, assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia suppletiva e di assestamento contabile finale secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati, soggetti al ribasso d'asta del 24,979%.

Articolo 2

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad € 113.916,98 comprensivi di € 3.016,85 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'astanzidetto.

Articolo 3

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a € 35.916,98 (euro trentacinquemilanovecentosedici/98) come appresso specificato:

Importo netto lavori di perizia	€ 113.916,98
A detrarre importo netto contratto principale	€ 78.000,00
Restano al netto	€ 35.916,98

Articolo 4

 Ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. coordinato con D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e ss.mm.ii., non sono concordati nuovi prezzi.

Articolo 5

Per l'esecuzione dei lavori verrà redatta una sola contabilità ed eseguito un solo collaudo;

l'impresa assume l'onere di sostenere tutte le spese nascenti dal presente atto di sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della variazione in più dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del suddetto contratto.

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di
suppletiva e di assestamento contabile, il tempo utile per dare ultimati i lavori
medesimi non viene prorogato rispetto a quello contrattualmente previsto.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa,
mentre lo sarà per l'Amministrazione appaltante solo dopo il
perfezionamento e l'approvazione dello stesso.

Articolo 6

L'Impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale
d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato
con D.M. 19/04/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei
Lavori, tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere
pubbliche.

Articolo 7

Tutti i pagamenti a favore dell'impresa saranno effettuati con le modalità e nel
rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 15 del contratto d'appalto N.
16094 di REP. del 05/04/2022.

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare
l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche
amministrazioni, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e le
stesse devono indicare il CIG: 9012020A29.

Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: DH3BGQ.

Articolo 8

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in caso
d'uso.

Articolo 9 - Certificazione antimafia

Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011, e ss.mm.ii, dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 80 del Codice.

Articolo 10 - Informativa trattamento dati

Il Comune di Modica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196,, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE

L'IMPRESA
S.I. INFRASTRUTTURE s.r.l.
Amministratore Unico
[Firma]

