



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore IV**  
**Manutenzioni**

n. 3404 del 7 OTT, 2022

Oggetto: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario rurale e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il territorio comunale. CIG:9012022BCF Ditta "Boscarino Rosario" - P.Iva 00908850886 - **Approvazione Perizia suppletiva di assestamento contabile.**

*Impegno 2217/2022*

Il Responsabile P.O. - IV Settore  
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 22/11/2021 il progetto relativo all' "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario rurale e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il territorio comunale" per un importo complessivo di € 99.700,00 così distinto:

A) LAVORI		€. 78.000,00
- Per lavori a base d'asta	€. 78.000,00	
- Per oneri della sicurezza pari al 2% (non soggetti a r.a.)	€. 1.560,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori a base d'asta	€. 17.160,00	
- Incentivo ai sensi dell'art.113 D.Lgs n.50/2016	€. 1.560,00	
- Anticipazioni Iva compresa e oneri accesso discarica	€. 2.980,00	
	SOMMANO €. 21.700,00	€ 21.700,00
IMPORTO DEL PROGETTO		€. 99.700,00

è stato corredato dai seguenti elaborati:

- 1 - Relazione tecnica;
- 2 - Analisi Prezzi;
- 3 - Elenco Prezzi;
- 4 - Capitolato Speciale D'Appalto;
- 5 - Schema di Contratto;
- 6 - Planimetria;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 698 del 01/12/2021 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n.3889 del

10/12/2021 provvedendo, altresì, alla prenotazione della somma di €. 99.700,00 imputandola al Capitolo 10370/10 impegno 3174/2022;

che in base ai risultati della gara celebrata giorno 11 dicembre 2021 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all' impresa Boscarino Rosario con sede in Ragusa, Via Galeno n.9, P.Iva 00908850886, con il ribasso d'asta del 26,1922% ;

che con determinazione n.196 del 31 gennaio 2022 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all' impresa Boscarino Rosario;

Preso atto che la procedura di verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'impresa aggiudicataria si è conclusa con esito positivo;

che con determinazione n.897 del 09/03/2022 l'aggiudicazione in favore dell' impresa Boscarino Rosario dei lavori relativi a "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario rurale e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il territorio comunale" è stata dichiarata efficace;

che con la predetta Determina del Responsabile P.O. del X Settore n. 196/2022 è stata impegnata la somma di €. 99.700,00 imputandola al Capitolo 10370/10 impegno 3174/2022 per €.98.140,00 e al capitolo 10370/10 impegno 110/2022 per €.1.560,00;

che con verbale del 04/04/2022 sono stati consegnati sotto riserva di legge all'impresa i lavori di che trattasi con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 180 (centottanta) o in alternativa prima per esaurimento delle somme poste in appalto;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 13/04/2022 REP. 16098 , registrato a Modica il 14/04/2022 al n. 1218 serie 1T ;

che a seguito di esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° SAL in data 10/06/2022 per lavori eseguiti a tutto il 31/05/2022;

che la ditta ha eseguito regolarmente i lavori di manutenzione del patrimonio viario rurale , nonché ha realizzato ulteriori lavori necessari per l'eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità, determinato dalla pavimentazione stradale danneggiata di ulteriori tratti del patrimonio viario e opere di corredo di tutto il territorio comunale;

che pertanto al fine di regolarizzare le partite contabili di tutti gli interventi eseguiti successivamente alla data di esaurimento delle somme poste in appalto, il sottoscritto nella qualità di RUP, ha autorizzato la D.L. a redigere apposita perizia suppletiva e di assestamento contabile, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7;

che in data 24/08/2022 il D.L. ha redatto la perizia suppletiva di assestamento contabile i cui lavori risultano elencati negli elaborati facenti parte della stessa, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo complessivo di €. 128.198,84 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€	138.317,30	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	"	<u>2.766,35</u>	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	135.550,95	
a detrarre il ribasso d'asta del 26,1922%	"	<u>35.503,78</u>	

Restano i lavori al netto compreso sicurezza (€.2.766,35)	€ 102.813,52	
Importo netto lavori perizia suppletiva	€. 102.813,52	€. 102.813,52
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:</b>		
- Iva 22% sui lavori su €. 102.813,52	€. 22.618,97	
- competenze tecniche 2%	€. 2.766,35	
<b>SOMMANO</b>	€. 25.385,32	<u>€. 25.385,32</u>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE</b>		€ 128.198,84

Ed è composta dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 - Relazione tecnica
- Tav. 2 - Analisi Prezzi
- Tav. 3 - Computo metrico estimativo
- Tav. 4 - Schema Atto di Sottomissione
- Tav. 5 - Stralci Planimetrici Contabili

che nella perizia suppletiva e di assestamento contabile:

- vengono assestate le quantità dei lavori eseguiti;
- viene elevato l'importo netto dei lavori eseguiti da €. 78.000,00 ad €. 102.813,52 con una maggiore spesa netta rispetto all'importo del contratto principale di €. 24.813,52;

vista la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante, istruttoria e approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii;

visto che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n.795 del 25/08/2022;

ricosciuto che la predetta perizia suppletiva e di assestamento contabile è scaturita al fine di scongiurare eventuali pericoli per la pubblica incolumità e ricade nella fattispecie di cui all'art.106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;

dare atto che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad €. 128.198,84 con una maggiore spesa di €. 28.498,84 rispetto all'importo della somma impegnata di € 99.700,00 con determinazione n.196 del 31/01/2022 ,comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione imputata al Capitolo 10370/10 impegno 3174/2022 per €.98.140,00 e al capitolo 10370/10 impegno 110/2022 per €.1.560,00;

ritenuto doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione;

vista la Determina del Commissario Straordinario n.2712 del 26/07/2022 di nomina del Responsabile P.O. IV Settore;

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

Visto l'O.R.E.L.;

Visto la L.R. n. 48/1991;

Vista la L.R. n. 23/1998;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii;

Tutto ciò premesso e considerato;

### DETERMINA

1) Di Dare Atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) Di Approvare ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e successive modiche ed integrazioni, la perizia suppletiva di assestamento contabile del progetto relativo all' "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario rurale e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il territorio comunale" CIG: 9012022BCF per un importo complessivo di € 128.198,84 con il seguente quadro economico:

A) LAVORI AL LORDO	€	138.317,30		
A detrarre				
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	"	2.766,35		
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	135.550,95		
a detrarre il ribasso d'asta del 26,1922%	"	35.503,78		
Restano i lavori al netto compreso sicurezza (€2.766,35)	€	102.813,52		
Importo netto lavori perizia suppletiva	€.	102.813,52	€.	102.813,52
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:				
- Iva 22% sui lavori su €102.813,52	€.	22.618,97		
- competenze tecniche 2%	€.	2.766,35		
SOMMANO	€.	25.385,32	€.	25.385,32
IMPORTO COMPLESS. DELLA PERIZIA DI VARIANTE			€	128.198,84

composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1 - Relazione tecnica

Tav. 2 - Analisi Prezzi

Tav. 3 - Computo metrico Estimativo

Tav. 4 - Schema Atto di Sottomissione

Tav. 5 - Stralci Planimetrici Contabili

3) Di Approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

4) Di Dare Atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a € 24.813,52 (€102.813,98 - € 78.000,00);

5) Di Dare Atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;

6) Di Dare Atto che con Determinazione n.196 del 31/01/2022 è stata impegnata la somma di € 99.700,00 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione imputandola al Capitolo 10370/10 impegno 3174/2022 per €98.140,00 e al Capitolo 10370/10 impegno 110/2022 per €1.560,00;

- 7) Di Dare Atto che la maggiore somma occorrente per la liquidazione di tutti i lavori eseguiti è di €. 28.498,84, quale differenza tra l'importo complessivo della perizia di €. 128.198,84 e la somma impegnata con la predetta determinazione di €. 99.700,00;
- 8) Di Impegnare il maggiore importo occorrente di €. 28.498,84 imputandolo ai seguenti Capitoli del bilancio 2022 in corso di formazione:  
- €.27.292,49 al Capitolo 12970/10;  
- €.1.206,35 quale incentivo ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs.50/2016 al Capitolo 12970/10 con un sub diverso da quello principale;
- 9) Di dare atto che trattasi di spesa necessaria, indispensabile e non frazionabile;
- 10) Di demandare al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
- 11) Di Provvedere alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'impresa esecutrice "Boscarino Rosario" con successivo atto;
- 12) Di Dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.N.241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41, della L.n.190/2012;
- 13) Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

Il Responsabile P.O. del IV Settore  
Geom. Giorgio Scollo



**SERVIZIO FINANZIARIO**


**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
2217/2022	14-09-2022	€ 27.292,49	12970/10
2217/mobil/2022	" " "	€ 1.206,35	12970/10

Modica, 14-09-2022

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**VISTO PER LA LIQUIDAZIONE**

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 11 OTT. 2022 al 26 OTT. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione



# COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa  
IV SETTORE  
Manutenzioni

**Accordo Quadro** con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario rurale e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il territorio Comunale. **CIG. 9012022BCF**

**PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSESTAMENTO CONTABILE**

**Importo € 128.198,84**

## TAV. 4 SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Modica li 24/08/2022

L'IMPRESA Stradali - Costruzioni  
Lavori Edili  
Geom. **ROSARIO ROSARIO**  
Via Galano n. 9  
97100 RAGUSA - Cell. 833/9721008  
C/F: B5C BSR 72E12 F258H  
Partita IVA: 00908850886

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Geom. Giorgio Barone)

Approvata con parere n. 795 del 25/08/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Geom. Giorgio Scollo)



CITTA' DI MODICA

IV SETTORE

N. \_\_\_\_\_ R.A.P.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO N.1698 REP. DEL  
13/04/2022 RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERA-  
TORE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINA-  
RIA DEL PATRIMONIO VIARIO RURALE E DELLE RELATIVE OPERE DI  
CORREDO E MANUFATTI DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE -

CIG: 9012022BCF-

L'anno duemilaventidue il giorno \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di  
\_\_\_\_\_ in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA

Il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. IV Settore del Comune di Modica,  
nato a Modica il 12 ottobre 1963, il quale interviene in questo atto in nome e per  
conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883, domicilia-  
to per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico, Piazza Prin-  
cipe di Napoli, 17.

E

Il Sig. Boscarino Rosario, nato il 12 maggio 1972 a Modica e ivi residente in Via  
C.le Fosso Tantillo Pirato Quartarella n.30/A, codice fiscale BSC RSR 72E12  
F258H, nella qualità di Titolare dell'impresa Boscarino Rosario, con sede a  
Ragusa Via Galeno n.9, P.IVA 00908850886.

Premesso:

- Che con contratto n. 16098 REP. del 13/04/2022, per l'importo complessivo di  
€ 78.000,00 per i lavori, al netto del ribasso offerto del 26,192200% compres-



vo di € 1.560,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, l'impresa Boscarino Rosario con sede a Ragusa, Via Galeno n.9, ha assunto l'appalto relativo all'Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario rurale e delle relative opere di corredo e manufatti di tutto il territorio Comunale;

- Che durante il corso di esecuzione dei lavori programmati nella fase di inizio, l'Amministrazione Comunale, viste le numerose segnalazioni dei cittadini, ed accertate le effettive cattive condizioni anche del manto stradale di ulteriori tratti di strade comunali in pessime condizioni, ha disposto al fine di consentire in sicurezza la circolazione dei numerosi mezzi che transitano anche in quest'ultimi tratti di strade la esecuzione dei lavori all'uopo occorrenti;

- Che l'impresa per una propria valutazione di economicità a poter realizzare i lavori in unico contesto con i lavori appaltati ed in corso di esecuzione ha eseguito gli ulteriori interventi agli stessi patti e condizioni del contratto originario così come previsto all'art.4 del medesimo contratto;

- Che, pertanto, gli ulteriori interventi eseguiti rispetto all'importo contrattuale originario hanno determinato una maggiore spesa netta di € 24.813,52 rispetto all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;

- Che pertanto in data 24/08/2022 è stata redatta a cura della Direzione dei Lavori, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7, del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e s.m.i., una perizia suppletiva e di assestamento contabile degli interventi eseguiti, per un importo dei lavori al lordo di € 138.317,30 che al netto del ribasso d'asta del 26,192200% offerto in sede di gara, tenuto conto della somma di € 2.766,35 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso d'asta, si riduce a netti € 102.813,52;

- Che per contabilizzare i diversi lavori è stato necessario concordare quattro nuovi prezzi rispetto a quelli già previsti in contratto originario;
- Che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo i lavori previsti nell'anzidetta perizia;
- Che la maggiore spesa netta per lavori di € 24.813,52 è contenuta entro i limiti di legge per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 7 del codice di cui al D. Lgs 18 aprile 2016 n.50 e necessità di una nuova copertura finanziaria di € 28.498,84 rispetto alla somma di € 99.700,00 impegnata con la determinazione del Responsabile P.O. X Settore n.196/2022 per l'esecuzione dei lavori originari;

**Tutto ciò premesso**

Con il presente atto si conviene quanto segue:

**Articolo 1**


Il Sig. Boscarino Rosario nella qualità di Titolare dell'impresa omonima con sede a Ragusa, Via Galeno n.9, P.IVA 00908850886, assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia suppletiva e di assestamento contabile finale secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati, soggetti al ribasso d'asta del 26,192200%.

**Articolo 2**

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad € 102.813,52 comprensivi di € 2.766,35 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta anzidetto.

**Articolo 3**

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a €24.813,52 (euro ventiquattromilaottocentotredici/52) come appresso specificato:



Importo netto lavori di perizia	€ 102.813,52
A detrarre importo netto contratto principale	€ <u>78.000,00</u>
Restano al netto	€ 24.813,52

#### Articolo 4

Ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. coordinato con D.Lgs. 19 aprile 2017 n.56 e ss.mm.ii, sono concordati i nuovi prezzi indicati al successivo articolo 5, cui sarà applicato il ribasso contrattuale del 26,192200%;

#### Articolo 5

##### ELENCO NUOVI PREZZI

 **NP. 01** Demolizione totale di muri a secco di qualsiasi spessore, eseguita a mano con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico, ed a qualunque altezza o profondità, con l'onere della selezione, del carico del trasporto e scarico con accatastamento nell'ambito del cantiere del pietrame riutilizzabile per la formazione del nuovo muro, compreso altresì il carico e il trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte .

Per ogni mc € 41,05

(Euro quarantuno e centesimi cinque);

**NP. 02** Realizzazione di muro a secco in pietrame calcareo duro per l'esecuzione di terrazzamenti, recinzioni e simili del tipo ciclopico (pietrame misto a conglomerato cementizio), ad una o due teste, retti curvi o variamente sagomati con una sola faccia a vista, questa realizzata in pietra calcarea, di spessore ed altezza adeguata alla configurazione dei luoghi, con finitura di muro a secco tipica del paesaggio locale, compreso l'onere del rinzeppamento con scaglie di calcare, l'onere della lavorazione per la formazione della faccia a vista, l'onere della omogeneità e complanarità della faccia del muro che sarà realizzata

lievemente inclinata, nonché l'onere dei ponti di servizio fino ad altezze del muro di mt. 3,50, e del calcestruzzo necessario alla formazione del manufatto in ragione di almeno il 25% del suo volume, il tutto realizzato sia con pietrame proveniente dalla demolizione dei muri esistenti e/o dello scavo, che con pietrame di nuova fornitura proveniente da cava o da altro posto, nonché il suo trasporto, la movimentazione e distribuzione delle stesse lungo il bordo del muro, compresa la fornitura e posa in opera del cls, dei materiali occorrenti, nonché di ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Per ogni mc

€. 147,84

(Euro centoquarantasette e centesimi ottantaquattro);

**NP. 03** Recinzione realizzata con paletti metallici zincati con sezione a T delle dimensioni di mm. 30\*30\*35 dell'altezza di mt. 1.30 posti ad interassi di metri 1,70 circa , rete metallica zincata a maglia rettangolare , dimensioni mm. 50\*70 mm. e diametro del filo non inferiore a mm. 2, dell'altezza di mt. 1.00 adeguatamente ancorata ai paletti ed a n.2 filari di filo metallico zincato del diametro non inferiore a mm.2 passanti nei fori dei paletti. Sono compresi e compensati nel prezzo le opere murarie per la collocazione dei paletti tramite appositi fori nei terreni di qualsiasi natura e consistenza e nel diametro adeguato alla consistenza del terreno per ottenere l'irrigidimento del paletto mediante la successiva saturazione con malta cementizia o conglomerato cementizio, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, le eventuali controventature di irrigidimento ad L, i materiali e gli accessori occorrenti per la legatura ed il tensinamento, tagli e sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare la recinzione completa a perfetta regola d'arte.

Per ogni ml

€. 24,35



(Euro ventiquattro e centesimi trentacinque);

**NP. 04** Recinzione realizzata con paletti metallici con sezione a T delle dimensioni di mm.50\*50\*6 dell'altezza di mt.2.00 posti ad interassi di metri 1,70 circa , rete metallica zincata a maglia rettangolare dimensioni mm. 25\*50 e diametro del filo non inferiore a mm.3, dell'altezza di mt.2.00 adeguatamente ancorata ai paletti ed a n.3 filari di filo metallico zincato del diametro non inferiore a mm.2 passante nei fori dei paletti. Sono compresi e compensati nel prezzo le opere murarie per la collocazione dei paletti tramite appositi fori nei terreni di qualsiasi natura e consistenza e nel diametro adeguato alla consistenza del terreno per ottenere l'irrigidimento del paletto mediante la successiva saturazione con malta cementizia o conglomerato cementizio secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, i materiali e gli accessori occorrenti per la legatura ed il tensinamento, tagli e sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare la recinzione completa a perfetta regola d'arte.

Per ogni ml

€. 43,75

(Euro quarantatre' e centesimi settantacinque);

#### **Articolo 6**

Per l'esecuzione dei lavori verrà redatta una sola contabilità ed eseguito un solo collaudo;

l'impresa assume l'onere di sostenere tutte le spese nascenti dal presente atto di sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della variazione in più dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del succitato contratto.

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di suppletiva

e di assestamento contabile, il tempo utile per dare ultimati i lavori medesimi rimane invariato rispetto a quello contrattualmente previsto.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà per l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e l'approvazione dello stesso.

#### **Articolo 7**

L'Impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori, tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.

#### **Articolo 8**

Tutti i pagamenti a favore dell'impresa saranno effettuati con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 15 del contratto d'appalto N. 16098 di REP. del 13/04/2022.

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il CIG: 9012022BCF.


Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: DH3BGQ.

#### **Articolo 9**

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in caso d'uso.

#### **Articolo 10 - Certificazione antimafia**

Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii, dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti di



ordine generale, previsti dall'art. 80 del Codice.

### Articolo 11 - Informativa trattamento dati

Il Comune di Modica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

IL RESPONSABILE P.O. IV SETTORE

L'IMPRESA  
Lavori Edili e Stradali - Costruzioni  
Geom. BOSCARINI ROSARIO  
Via Galeno D. 9  
97100 RAGUSA - cell. 333 9721008  
C.F. BSC RSR 72E12 F258H  
Partita IVA: 00908850886

