



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore IV

Manutenzioni

n. 3624 del 25 OTT. 2022

Oggetto: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di ripristino della percorribilità e sicurezza stradale e vanelle di proprietà comunale ed altri interventi contingibili in tutto il territorio comunale conseguenti ad eventi meteorologici in previsione dell'imminente stagione invernale. CIG: ZE33354154. Ditta "S.G. Scavi di Spadaro Giovanni" con sede in Via Calanchi Frazione di Frigintini n.137/A 97015 Modica P.Iva 01326880885 - **Approvazione Perizia suppletiva e assestamento contabile**

Il Responsabile P.O. - IV Settore

Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 30/09/2021 il progetto relativo all' "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di ripristino della percorribilità e sicurezza stradale e vanelle di proprietà comunale ed altri interventi contingibili in tutto il territorio comunale conseguenti ad eventi meteorologici in previsione dell'imminente stagione invernale". per un importo complessivo di € 50.000,00 così distinto:

A) LAVORI		€. 39.500,00
- Per lavori a base d'asta	€. 39.500,00	
- Per oneri della sicurezza pari al 2% (non soggetti a r.a.)	€. 790,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori a base d'asta	€. 8.690,00	
- Incentivo ai sensi dell'art.113 D.Lgs n.50/2016	€. 790,00	
- Anticipazioni Iva compresa e oneri accesso discarica	€. 1.020,00	
SOMMANO	€. 10.500,00	€ 10.500,00
IMPORTO DEL PROGETTO		€. 50.000,00

è stato corredato dai seguenti elaborati:

- 1 - Relazione tecnica;
- 2 - Analisi Prezzi;
- 3 - Elenco Prezzi;
- 4 - Capitolato Speciale D'Appalto;
- 5 - Schema di Contratto;
- 6 - Planimetria;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P. giusto parere n. 675 del 05/10/2021 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n.3080 del 15/10/2021 provvedendo, altresì, alla prenotazione della somma di €. 50.000,00 imputandola al Capitolo 12010/30 impegno 2508/2021;

che con lo stesso provvedimento n.3080 del 15/10/2021 è stato disposto, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs 50/2016, di procedere all'affidamento diretto dei lavori, avvalendosi per l'acquisizione dell'offerta di ribasso della piattaforma telematica per il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

che entro i termini previsti del 03/11/2021 l'impresa S.G. Scavi di Spadaro Giovanni, ha accettato l'affidamento ed ha proposto l'offerta di ribasso dello 0,50% oltre al 20% come indicato dall'art.163 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. e quindi per un ribasso del 20,50% da applicarsi sui prezzi di elenco allegati al progetto;

che per quanto sopra con Determinazione n.3491 del 16/11/2021 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all' impresa S.G. Scavi di Spadaro Giovanni con sede in Via Calanchi n.137/A 97015 Modica , P.Iva 01326880885, con il ribasso d'asta del 20,50% ;

Preso atto che la procedura di verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'impresa aggiudicataria si è conclusa con esito positivo, con determinazione n.533 del 16/02/2022 l'aggiudicazione in favore dell' impresa "S.G. Scavi di Spadaro Giovanni" dei lavori relativi a "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di " Accordo Quadro con unico operatore per lavori di ripristino della percorribilità e sicurezza stradale e vanelle di proprietà comunale ed altri interventi contingibili in tutto il territorio comunale conseguenti ad eventi meteorologici in previsione dell'imminente stagione invernale" è stata dichiarata efficace;

che con la predetta Determina del Responsabile P.O. del X Settore n. 3491 del 16/11/2021 è stata impegnata la somma di €. 50.000,00 imputandola ai seguenti Capitoli del Bilancio 2021: Cap. 12010/30 impegno 2508/00/2021 per €. 49.210,00 e Cap. 12010/30 impegno 2508/01/2021 per €. 790,00 quale incentivo ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs n.50/2016;

che con verbale del 22/11/2021 sono stati consegnati sotto riserva di legge all'impresa i lavori di che trattasi con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 180 (centottanta) o in alternativa prima per esaurimento delle somme poste in appalto;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 12/04/2022 RAP. 2645;

che a seguito di esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° SAL in data 04/05/2022 per lavori eseguiti a tutto il 19/04/2022;

che la ditta ha eseguito regolarmente i lavori di ripristino della percorribilità e sicurezza stradale e vanelle di proprietà comunale ed altri interventi contingibili in tutto il territorio comunale conseguenti ad eventi meteorologici, nonché ha realizzato ulteriori lavori necessari per l'eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità determinato dalle conseguenze di piogge;

che pertanto al fine di regolarizzare le partite contabili di tutti gli interventi eseguiti successivamente alla data di esaurimento delle somme poste in appalto, il sottoscritto nella qualità di RUP, ha autorizzato la D.L. a redigere apposita perizia suppletiva e di assestamento contabile, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7;

che in data 18/10/2022 il D.L. ha redatto la perizia suppletiva e di assestamento contabile i cui lavori risultano elencati negli elaborati facenti parte della stessa, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo complessivo di €. 74.643,65 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€ 73.920,50	
A detrarre:		
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	€ 1.478,41	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 72.442,09	
a detrarre il ribasso d'asta del 20,50%	€ 14.850,63	
Restano lavori al netto compreso sicurezza (€1.478,41)	€ 59.069,87	
Importo netto lavori perizia suppletiva	€ 59.069,87	€ 59.069,87
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- Iva 22% sui lavori su € 59.069,87	€ 12.995,37	
- competenze tecniche 2%	€ 1.478,41	
- Per anticip. a fattura e oneri discarica Iva compresa	€ 1.100,00	
SOMMANO	€ 15.573,78	€ 15.573,78
IMPORTO COMPLESSIV DELLA PERIZIA DI VARIANTE		€ 74.643,65

Ed è composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1 - Relazione tecnica

Tav. 2 - Computo metrico Estimativo

Tav. 4 - Schema Atto di Sottomissione

Tav. 5 – Stralcio Planimetrico

che nella perizia suppletiva e di assestamento contabile:

- vengono assestate le quantità dei lavori eseguiti;
- viene elevato l'importo netto dei lavori eseguiti da € 39.500,00 ad € 59.069,87 con una maggiore spesa netta rispetto all'importo del contratto principale di € 19.569,87;

vista la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante, istruttoria e approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii;

visto che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n.810 del 21/10/2022;

riconosciuto che la predetta perizia suppletiva e di assestamento contabile è scaturita al fine di scongiurare eventuali pericoli per la pubblica incolumità e ricade nella fattispecie di cui all'art.106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;

dare atto che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad € 74.643,65 con una maggiore spesa di € 24.643,65 rispetto all'importo della somma impegnata di € 50.000,00 con determinazione n. 3491 del 16/11/2021, comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione, imputata in quanto ad € 49.210,00 al Capitolo 12010/30 impegno 2508/00/2021 e in quanto ad € 790,00 al Capitolo 12010/30 impegno 2508/01/2021;

ritenuto doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione;

vista la Determina del Commissario Straordinario n.2712 del 26/07/2022 di nomina del Responsabile P.O. IV Settore;

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

Visto l'O.R.E.L.;

Visto la L.R. n. 48/1991;

Vista la L.R. n. 23/1998;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1) Di Dare Atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) Di Approvare ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la perizia suppletiva di assestamento contabile del progetto relativo all' Accordo Quadro con unico operatore per lavori di ripristino della percorribilità e sicurezza stradale e vanelle di proprietà comunale ed altri interventi contingibili in tutto il territorio comunale conseguenti ad eventi meteorologici in previsione dell'imminente stagione invernale. CIG: ZE33354154, per un importo complessivo di € 74.643,65 con il seguente quadro economico:

quadro economico:				
A) LAVORI AL LORDO	€	73.920,50		
A detrarre				
- per oneri della sicurezza 2% sui lavori	€	1.478,41		
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	72.442,09		
a detrarre il ribasso d'asta del 20,50%	€	14.850,63		
Restano i lavori al netto compreso sicurezza (€.1.478,41)	€	59.069,87		
Importo netto lavori perizia suppletiva	€.	59.069,87	€.	59.069,87
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:				
- Iva 22% sui lavori su €. 59.069,87	€.	12.995,37		
- competenze tecniche 2%	€.	1.478,41		
- Per anticipazioni a fattura e oneri discarica Iva compresa	€.	1.100,00		
SOMMANO	€.	15.573,78	€.	15.573,78
IMPORTO COMPLESS. DELLA PERIZIA DI VARIANTE			€.	74.643,65

composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1 - Relazione tecnica

Tav. 2 - Computo metrico Estimativo

Tav. 3 - Schema Atto di Sottomissione

Tav. 4 – Stralci Planimetrici Contabili

3) Di Approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

4) Di Dare Atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a €.

19.569,87 (€.

59.069,87 - €.

39.500,00);

5) Di Dare Atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;

6) Di Dare Atto che con Determinazione n.3491 del 16/11/2021 è stata impegnata la somma di €. 50.000,00 comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione imputandola al Capitolo 12010/30 impegno 2508/00/2021 per €. 49.210,00 e al Capitolo 12010/30 impegno 2508/01/2021 per €. 790,00;

7) Di Dare Atto che la maggiore somma occorrente per la liquidazione di tutti i lavori eseguiti è di €. 24.643,65, quale differenza tra l'importo complessivo della perizia di €. 74.643,65 e la somma impegnata con la predetta determinazione di €. 50.000,00;

8) Di Impegnare il maggiore importo occorrente di €. 24.643,65 imputandolo ai seguenti Capitoli del bilancio di esercizio 2022 in corso di formazione:

- €. 23.955,24 al Capitolo 2300/99;

- €. 688,41 quale incentivo ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs.50/2016 al Capitolo 2300/99 con un sub diverso da quello principale;

9) Di dare atto che trattasi di spesa necessaria, indispensabile e non frazionabile;

10) Di demandare al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;


11) Di Provvedere alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'impresa esecutrice Costruzioni Edili di Cannata Carmelo e Figli snc con successivo atto;

S. G. Scovioli Spedano Giovanni

12) Di Dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.N.241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41, della L.n.190/2012;

13) Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

Il Responsabile P.O. del IV Settore
Geom. Giorgio Scollà



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
2606/2022	25-10-2022	€ 24.643,65	2300/99
MISSIONE 11	PROGRAMMA 1	TITOLO 1	MACROAGGREG. 103

Modica, 25-10-2022

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 27 OTT. 2022 al 11 NOV. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione



COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa

IV SETTORE

Manutenzioni

Accordo Quadro con unico operatore per lavori di ripristino della percorribilità e sicurezza di strade e vanelle di proprietà comunale ed altri interventi contingibili in tutto il territorio comunale conseguenti ad eventi meteorologici in previsione dell'imminente stagione invernale. CIG: **ZE33354154**

PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSESTAMENTO CONTABILE

Importo € 74.643,65

TAV. 3 SCHEMA ATTO SOTTOMISSIONE

Modica li

18/10/2022

L'IMPRESA

(S.G. Scavi) **SG SCAVI**
DI SPADARO GIOVANNI
S.L.C.D.R. - Via Calandri n° 127/A - Frigintini
97019 Modica (RG)
Tel. 0932 406073 - 839 5746789
CF.SPD GNM 68120 F25BH - P.IVA 01326880885

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Giorgio Barone)

Approvata con parere n. del.....

310 21/10/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Giorgio Scollp)



CITTA' DI MODICA

IV SETTORE

N. _____ R.A.P.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO N. 2645 RAP.
DEL 12/04/2022 RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITA' E SICUREZZA DI STRADE E VANELLE DI PROPRIETA' COMUNALE ED ALTRI INTERVENTI CONTINGIBILI IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE CONSEGUENTI AD EVENTI METEOROLOGICI IN PREVISIONE DELL'IMMINENTE STAGIONE INVERNALE.

CIG: - ZE33354154

L'anno duemilaventidue il giorno _____ () del mese di _____
in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA

Il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. IV Settore del Comune di Modica, nato a Modica il 12 ottobre 1963, il quale interviene in questo atto in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico, Piazza Principe di Napoli, 17.

E

Il Sig. Spadaro Giovanni, nato il 20 luglio 1968 a Modica e residente a Modica in Via Calanchi frazione di Frigintini n.137/A, codice fiscale SPD GNN 68L20 F258H, nella qualità di Titolare dell'impresa "S.G. Scavi di Spadaro Giovanni" con sede a Modica Via Calanchi frazione di Frigintini n.137/A, P.IVA 01326880885.



Premesso:

- Che con contratto n. 2645 RAP. del 12/04/2022 , per l'importo complessivo di € 39.500,00 per i lavori, al netto del ribasso offerto del 20,50% comprensivo di € 790,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, l'impresa "S.G. Scavi di Spadaro Giovanni" con sede a Modica, Via Calanchi frazione di Frigintini n.137/A, ha assunto l'appalto relativo all'Accordo Quadro con unico operatore per lavori di ripristino della percorribilità e sicurezza strade e vanelle di proprietà comunale ed altri interventi contingibili in tutto il territorio comunale conseguenti ad eventi meteorologici in previsione dell'imminente stagione invernale;
- Che durante il periodo di efficacia del contratto furono ordinati ed eseguiti dall'impresa numerosi interventi di sistemazione e messa in sicurezza del patrimonio viario, quali la sistemazione della sede stradale, il rifacimento e messa in sicurezza di muri di delimitazione stradale, la sistemazione di tratti di strade per l'eliminazione di ristagni d'acqua sulla sede stradale, sistemazione di marciapiedi, ecc.;
- Che ad esaurimento delle somme poste in appalto, così come previsto dall'art.4 del contratto, nelle more dell'espletamento delle nuove procedure di gara, l'Amministrazione Comunale, viste le numerose segnalazioni dei cittadini, ed accertate le effettive cattive condizioni del manto stradale di altre strade , ha disposto, al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità e consentire in sicurezza la circolazione dei numerosi mezzi che transitano nelle predette strade, l'esecuzione dei lavori all'uopo occorrenti;
- Che l'impresa per una propria valutazione di economicità a poter realizzare i lavori in unico contesto con i lavori appaltati ed in corso di esecuzione ha eseguito

gli ulteriori interventi agli stessi patti e condizioni del contratto originario , così come previsto all'art.4 del medesimo contratto;

- Che, pertanto, gli ulteriori interventi eseguiti rispetto all'importo contrattuale originario hanno determinano una maggiore spesa netta di **€ 19.569,87** rispetto all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;

- Che pertanto in data /2022 è stata redatta a cura della Direzione dei Lavori, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 nei limiti del comma 7, del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e s.m.i., una perizia suppletiva e di assestamento contabile degli interventi eseguiti, per un importo dei lavori al lordo di € 73.920,50 , che al netto del ribasso d'asta del 20,50% offerto in sede di gara, tenuto conto della somma di € 1.478,41 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso d'asta, si riduce a netti **€ 59.069,87**;

- Che per contabilizzare i diversi lavori non è stato necessario introdurre nuovi prezzi;

- Che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo i lavori previsti nell'anzidetta perizia;

- Che la maggiore spesa netta per lavori di **€. 19.569,87** è contenuta entro i limiti di legge per eventuali varianti in corso d'opera , ai sensi dell'art. 106 comma 7 del codice di cui al D. Lgs 18 aprile 2016 n.50 e necessita di una nuova copertura finanziaria di **€. 24.643,65** rispetto alla somma di €. 50.000,00 impegnata con la determinazione del Responsabile P.O. X Settore n.3491 del 16/11/2021 per l'esecuzione dei lavori originari;

SL



Tutto ciò premesso

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Articolo 1

Il Sig. Spadaro Giovanni , nella qualità di Titolare dell'impresa "S.G. Scavi di Spadaro Giovanni" con sede a Modica, Via Calanchi frazione di Frigintini n.137/A, P.IVA 01326880885, assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia suppletiva e di assestamento contabile finale , secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati, e tutti soggetti al ribasso d'asta del 20,50%.

Articolo 2

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad €. 59.069,87 comprensivi di € 1.478,41 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta anzidetto.

Articolo 3

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a € **19.569,87** (euro diciannovemilacinquecentosessantanove/87) come appresso specificato:

Importo netto lavori di perizia	€ 59.069,87
A detrarre importo netto contratto principale	€ <u>39.500,00</u>
Restano al netto	€ 19.569,87

Articolo 4

Ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. coordinato con D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e ss.mm.ii., non sono stati concordati nuovi prezzi .

Articolo 5

Per l'esecuzione dei lavori verrà redatta una sola contabilità ed eseguito un solo collaudo;

l'impresa assume l'onere di sostenere tutte le spese nascenti dal presente atto di sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della variazione in più dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e

condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del succitato contratto.

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di suppletiva e di assestamento contabile, il tempo utile per dare ultimati i lavori medesimi viene prorogato di 180 giorni , rispetto a quello contrattualmente previsto.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà per l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e l'approvazione dello stesso.

Articolo 6

L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori, tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.



Articolo 7

Tutti i pagamenti a favore dell'impresa saranno effettuati con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 15 del contratto d'appalto N. 2645 di RAP. del 12/04/2022.

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il CIG: ZE33354154.



Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: DH3BGQ.

Articolo 8

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in caso

d'uso.


Articolo 9 - Certificazione antimafia

Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii, dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 80 del Codice.

Articolo 10 - Informativa trattamento dati

Il Comune di Modica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

IL RESPONSABILE P.O. IV SETTORE



**L'IMPRESA SCAVI
DI SPALAZZO GIOVANNI**
S.L.C.D.F.: Via Colacchini 1137/A - Frigintini
87018 Modica (FG)
Tel. 0932908073 - 0939 5746789
CF.SPD GNN 68120 F258H - P.IVA: 01326880885

