



# Città di Modica

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Settore IV Manutenzioni

n. 3627 del 25 OTT. 2022

**OGGETTO:** Interventi di pronta reperibilità in h.24 da effettuarsi a seguito di eventuali guasti agli impianti tecnologici delle stazioni di sollevamento di pozzi e sorgenti dell'acquedotto e delle stazioni di sollevamento delle reti fognari di proprietà comunale - CIG: ZDA3078320

PERIZIA SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO CONTABILE.

Impresa: Edilizia 2G s.r.l. con sede in Modica - P. IVA 01406850881

Il Responsabile P.O.

Geom. Giorgio Scollo

### PREMESSO

che in data 11/01/2021 è stato redatto il progetto relativo agli "Interventi di pronta reperibilità in h.24 da effettuarsi a seguito di eventuali guasti agli impianti tecnologici delle stazioni di sollevamento di pozzi e sorgenti dell'acquedotto e delle stazioni di sollevamento delle reti fognari di proprietà comunale";

che il progetto relativo ai lavori di cui all'oggetto ha un importo complessivo di € 40.000,00 così distinto:

|                                                                                        |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| A) LAVORI                                                                              |             | € 31.000,00 |
| - Per lavori a base d'asta                                                             | € 30.380,00 |             |
| - Per oneri della sicurezza (non soggetti a r.a.)                                      | € 620,00    |             |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:                                                  |             |             |
| - I.V.A. 22% sui lavori                                                                | € 6.820,00  |             |
| -Spese tecniche il 2% sui lavori                                                       | € 620,00    |             |
| - Conferimento in discarica e/o imprevisti e/o acquisto pezzi speciali<br>IVA compresa | € 1.560,00  |             |
| SOMMANO                                                                                | € 9.000,00  | " 9.000,00  |
| IMPORTO DEL PROGETTO                                                                   |             | € 40.000,00 |

ed è stato corredato dai seguenti elaborati:

- 1 - Relazione tecnica
- 2 - Capitolato d'Oneri
- 3 - Analisi prezzi
- 4 - Elenco prezzi

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 595 del 12/05/2021 ed in linea amministrativa con Determinazione n. 318 del 03/02/2021;

che in base ai risultati della gara celebrata il giorno 15 marzo 2021 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa Edilizia 2G s.r.l. con sede in Modica, Via Mercè n. 48, P. IVA 01406850881, con il ribasso d'asta del 10,8610% giusta Determinazione n. 1399 del 06.05.2021;

che con detta determinazione n. 1399 del 06 maggio 2021 di aggiudicazione si impegna la somma per finanziare i lavori di € 40.000,00 al capitolo 10370/07, impegno 230/2021, del bilancio di esercizio 2021;

che con determinazione n. 1642 del 26 maggio 2021 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che con verbale del 12/05/2021 sono stati consegnati i lavori sotto riserva di legge all'impresa aggiudicataria con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 365;

che l'impresa appaltatrice ha stipulato il contratto d'appalto in data 10/11/2021 n. 2591 di R.A.P.;

che l'impresa ha eseguito regolarmente gli interventi assegnati ed inoltre ha effettuato ulteriori interventi, con somme contrattuali esaurite, nelle more di insediamento della nuova impresa avvenuto il 05.05.2022;

che tali lavori hanno comportato un aumento dei costi e, pertanto risulta necessario provvedere alla redazione di una perizia suppletiva e di assestamento;

che in data 18.10.2022 è stata redatta la perizia suppletiva e di assestamento contabile di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lette. C) del D. Lgs n. 50/2016, per un importo complessivo di € 39.988,49 così distinto:

|                                                       |   |           |             |
|-------------------------------------------------------|---|-----------|-------------|
| A) LAVORI AL LORDO                                    | € | 36.112,71 |             |
| A detrarre                                            |   |           |             |
| - per oneri della sicurezza                           | " | 724,95    |             |
| - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta            | " | 35.387,76 |             |
| a detrarre il ribasso d'asta del 10,8610%             | " | 3.843,46  |             |
| Importo netto dei lavori                              | € | 31.544,30 |             |
| Oneri della sicurezza                                 | " | 724,95    |             |
| Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva | € | 32.269,25 | € 32.269,25 |
|                                                       |   |           |             |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:                 |   |           |             |
| - I.V.A. 22% su € 43.994,60                           | € | 7.099,24  |             |
| -Spese tecniche il 2% sui lavori                      | € | 620,00    |             |
| Somma                                                 | € | 7.719,24  | € 7.719,24  |
| IMPORTO PERIZIA                                       |   |           | € 39.988,49 |

e composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1- Relazione tecnica

Tav. 2- Elenco prezzi

Tav. 3- Computo metrico estimativo

Tav. 4- Quadro comparativo

Tav. 5- Schema atto di sottomissione;

che nella perizia suppletiva e di assestamento contabile:

- vengono assestate le quantità dei lavori;
- viene elevato l'importo netto dei lavori da € 31.000,00 ad € 32.269,25 con una maggiorazione rispetto all'importo del contratto principale di € 1.269,25 (pari al 4,094%);

vista la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia, istruttoria e approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi della normativa vigente;

visto che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 809 del 19/10/2022;

riconosciuto che la predetta perizia suppletiva e di assestamento contabile è scaturita:

- di avere realizzato ulteriori lavori, con somme contrattuali esaurite, nelle more di insediamento della nuova impresa avvenuto il 05.05.2022;
- ricade nella fattispecie di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è quindi ammissibile ed approvabile;

dare atto che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad € 32.269,25 è maggiore di € 1.269,25 rispetto all'importo contrattuale ma comunque entro le somme impegnate con Determinazione n. 1399 del 06/05/2021;

dare atto, pertanto, che per la liquidazione dei maggiori lavori eseguiti non occorre impegnare altre somme rispetto a quelle impegnate con Determinazione n. 1399 del 06/05/2021;

Ritenuto doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione, secondo il seguente quadro economico di spesa:

|                                                       |   |           |             |
|-------------------------------------------------------|---|-----------|-------------|
| A) LAVORI AL LORDO                                    | € | 36.112,71 |             |
| A detrarre                                            |   |           |             |
| - per oneri della sicurezza                           | " | 724,95    |             |
| - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta            | " | 35.387,76 |             |
| a detrarre il ribasso d'asta del 10,8610%             | " | 3.843,46  |             |
| Importo netto dei lavori                              | € | 31.544,30 |             |
| Oneri della sicurezza                                 | " | 724,95    |             |
| Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva | € | 32.269,25 | € 32.269,25 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:                 |   |           |             |
| - I.V.A. 22% su € 43.994,60                           | € | 7.099,24  |             |
| -Spese tecniche il 2% sui lavori                      | € | 620,00    |             |
| Somma                                                 | € | 7.719,24  | € 7.719,24  |
| IMPORTO PERIZIA                                       |   |           | € 39.988,49 |

visto l'O.R.E.L.;

vista la L.R. n. 48/1991;

vista la L.R. n. 23/1998;

visto il D.Lgs n. 267/2000;

visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

vista la Determinazione n. 2712 del 26/07/2022 per la nomina di Responsabile P.O. del IV Settore;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

## DETERMINA

Per i motivi in narrativa esposti, che qui di seguito si intendono integralmente riportati, di:

1) Di approvare ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché della normativa vigente in materia di LL.PP., la perizia suppletiva e di assestamento contabile del progetto relativo agli "Interventi di pronta reperibilità in h.24 da effettuarsi a seguito di eventuali guasti agli impianti tecnologici delle stazioni di sollevamento di pozzi e sorgenti dell'acquedotto e delle stazioni di sollevamento delle reti fognari di proprietà comunale", dell'importo invariato di € 39.988,49 così distinto:

|                                                       |   |           |             |
|-------------------------------------------------------|---|-----------|-------------|
| A) LAVORI AL LORDO                                    | € | 36.112,71 |             |
| A detrarre                                            |   |           |             |
| - per oneri della sicurezza                           | " | 724,95    |             |
| - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta            | " | 35.387,76 |             |
| a detrarre il ribasso d'asta del 10,8610%             | " | 3.843,46  |             |
| Importo netto dei lavori                              | € | 31.544,30 |             |
| Oneri della sicurezza                                 | " | 724,95    |             |
| Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva | € | 32.269,25 | € 32.269,25 |
|                                                       |   |           |             |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:                 |   |           |             |
| - I.V.A. 22% su € 43.994,60                           | € | 7.099,24  |             |
| -Spese tecniche il 2% sui lavori                      | € | 620,00    |             |
| Somma                                                 | € | 7.719,24  | € 7.719,24  |
| IMPORTO PERIZIA                                       |   |           | € 39.988,49 |

composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1- Relazione tecnica

Tav. 2- Elenco prezzi

Tav. 3- Computo metrico estimativo

Tav. 4- Quadro comparativo

Tav. 5- Schema atto di sottomissione.


2) Di approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

3) Di dare atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a € 1.269,25 oltre IVA (€ 32.269,25 - € 31.000,00);

4) Di dare atto che con la determinazione n. 1399 del 06 maggio 2021 è stata impegnata la somma di € 40.000,00 capitolo 10370/07 impegno 230/2021 del bilancio di esercizio 2021;

- 5) Di dare atto che la somma complessiva dei lavori € 39.988,49 per la perizia in argomento rientra tra la somma impegnata con la Determinazione n. 1399 del 06 maggio 2021 pari ad € 40.000,00;
- 6) Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012";
- 7) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

IL RESPONSABILE  
*Geom. Giorgio Scollo*



## SERVIZIO FINANZIARIO

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

| Impegno  | Data       | Importo     | Intervento/Capitolo | Esercizio |
|----------|------------|-------------|---------------------|-----------|
| 230/2021 | 02-02-2021 | € 20.000,00 | 10370/7             | 2022      |
|          |            |             |                     |           |
|          |            |             |                     |           |

Modica, 25-10-2022

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 27 OTT. 2022 al 11 NOV. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione



# COMUNE DI MODICA

IV SETTORE

**INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITÀ IN H.24 DA EFFETTUARSI A SEGUITO DI EVENTUALI GUASTI AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DI POZZI E SORGENTI DELL'ACQUEDOTTO E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DELLE RETI FOGNARI DI PROPRIETÀ COMUNALE - CIG: ZDA3078320**

**PERIZIA SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO CONTABILE**

**Importo € 39.988,49**

## **TAV. 5 – SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE**

Modica li 18 OTT. 2022

**L'IMPRESA**

Edilizia 2G S.r.l.

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

Geom. Francesco Profetto

Parere n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**IL R.U.P.**

Geom. Giorgio Scollo

CITTA' DI MODICA

IV SETTORE

N. \_\_\_\_\_ R.A.P.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO N. 2591 DI R.A.P. DEL 10/11/2021 RELATIVO AGLI INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITÀ IN H.24 DA EFFETTUARSI A SEGUITO DI EVENTUALI GUASTI AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DI POZZI E SORGENTI DELL'ACQUEDOTTO E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DELLE RETI FOGNARI DI PROPRIETÀ COMUNALE - CIG: ZDA3078320

L'anno duemilaventidue il giorno \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_ in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA

Il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. X Settore del Comune di Modica, nato a Modica il 12 ottobre 1963, il quale interviene in questo atto in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico, Piazza Principe di Napoli, 17.

E

Il Sig. Avola Giovanni, nato il 03 novembre 1965 a Modica, codice fiscale VLAGNN65S03F258E, nella qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'impresa "Edilizia 2G S.r.l." con sede a Modica nella Via Mercè n. 48 P.IVA 01406850881.

Premesso:

- Che con contratto n. 2591 R.A.P. del 10/11/2021, per l'importo complessivo

di € 40.000,00 di cui € 31.000,00 per i lavori, al netto del ribasso offerto del 10,8610% ed € 775,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, l'impresa "Edilizia 2G S.r.l." con sede a Modica nella Via Mercè n. 48, ha assunto l'appalto relativo agli "Interventi di pronta reperibilità in h.24 da effettuarsi a seguito di eventuali guasti agli impianti tecnologici delle stazioni di sollevamento di pozzi e sorgenti dell'acquedotto e delle stazioni di sollevamento delle reti fognari di proprietà comunale";

- Che la ditta ha eseguito regolarmente gli interventi assegnati ed inoltre ha effettuato ulteriori interventi, con somme contrattuali esaurite, nelle more di insediamento della nuova impresa avvenuto il 05.05.2022;

- Che, pertanto, i nuovi lavori non previsti nel progetto originario hanno determinato una maggiore spesa netta di € 1.269,25 rispetto all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;

- Che pertanto in data \_\_\_\_\_ è stata redatta a cura della Direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c), del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e s.m.i., una perizia suppletiva e di assestamento contabile degli interventi eseguiti, per un importo dei lavori al lordo di € 36.112,71 che al netto del ribasso d'asta del 10,8610% offerto in sede di gara, tenuto conto della somma di € 724,95 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso d'asta, si riduce a netti € 32.269,25;

- Che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo i lavori previsti nell'anzidetta perizia;

- Che la maggiore spesa netta per lavori di € 1.269,25 non supera il 50% dell'importo contrattuale;

**Tutto ciò premesso**

Con il presente atto si conviene quanto segue:

#### **Articolo 1**

Il Sig. Avola Giovanni nella qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'impresa "Edilizia 2G S.r.l." con sede a Modica nella Via Mercè n. 48 P.IVA 01406850881, assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia suppletiva e di assestamento contabile finale secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto e che saranno anch'essi soggetti al ribasso d'asta del 25,9999%.

#### **Articolo 2**

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad € 32.269,25 comprensivi di € 724,95 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta anzidetto.

#### **Articolo 3**

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a € 1.269,25 (euro milleduecentosessantanove/25) come appresso specificato:

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Importo netto lavori di perizia               | € 32.269,25        |
| A detrarre importo netto contratto principale | <u>€ 31.000,00</u> |
| Restano al netto                              | € 1.269,25         |

#### **Articolo 4**

Ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. coordinato con D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e ss.mm.ii., sono stati concordati tre nuovi prezzi indicati al successivo Articolo 5, sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 10,8610%.

## Articolo 5

### NUOVI PREZZI

**N.P.01** Nolo a freddo motofurgone leggero compreso carburante, i bolli, l'assicurazione e quant'altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento.

Per ogni ora di effettivo lavoro

€ 10,50

(euro dieci/50)

**N.P.02** Fornitura e trasporto a piè d'opera nei siti dei sollevamenti acqua che saranno indicati di volta in volta a secondo dell'ubicazione ove è necessario intervenire, di quadro elettrico di comando tipo "Siemens" con avviamento diretto per elettropompa sommersa da HP 20, alimentato con tensione a 380 V, con armadio in vetroresina o lamiera delle dimensioni minime di m/m 300 \* 300 \* 150, con protezione IP 65 e con allocato il seguente materiale elettrico:

- teleruttore;
- relè termico;
- voltmetro;
- amperometro;
- trasformatore;
- pulsante di marcia;
- pulsante di arresto;
- timer con riserva di carica 150 h;
- contatti;
- n.2 lampade spia rossa e verde a 24 V;
- interruttore di protezione "blocca - porta ";
- conta ore;

- predisposizione con avviamento ritardato;
- relè segnalazione mancanza fase;
- base e staffe di fissaggio con bulloneria varia.

Il tutto funzionante e conforme alle vigenti normative C.E. con allegato relativo schema di realizzazione e certificazione.

Per ogni pezzo € 1.090,76

(euro millenovanta/76)

**N.P.03** Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso di usura a sacchi da Kg. 25,00 compreso il trasporto ed ogni altro onere per dare il materiale pronto all'uso nei siti di intervento.

Per ogni sacco € 9,97

(euro nove/97)

**N.P.04=** 14.4.5.36 del Prezziario Regionale - Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]. Icn=10 kA curva C

- 4P - da 125 A

Per ogni pezzo € 349,00

(euro trecentoquarantanove/00)

**N.P.05=** 3.1.1.4 del Prezziario Regionale - Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cu-

betti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.

per opere in fondazione con C 16/20.

Per ogni metrocubo

€ 134,70

(euro centotrentaquattro/70)

#### **Articolo 6**

Per l'esecuzione dei lavori verranno redatte una contabilità ed eseguito un solo collaudo; l'impresa assume l'onere di sostenere tutte le spese nascenti dal presente atto di sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della variazione in più dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del suddetto contratto.

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di suppletiva e di assestamento contabile, il tempo utile per dare ultimati i lavori medesimi rimane invariato rispetto a quello contrattualmente previsto.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e l'approvazione dello stesso.

#### **Articolo 7**

L'Impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei La-

vori, tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.

#### **Articolo 8**

Tutti i pagamenti a favore dell'impresa saranno effettuati con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 8 del contratto d'appalto n. 2561 di R.A.P. DEL 07/09/2021.

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il CIG: ZDA3078320.

Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: DH3BGQ.

#### **Articolo 8**

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in caso d'uso.

#### **Articolo 9 - Certificazione antimafia**

Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii, dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 80 del Codice.

#### **Articolo 10 - Informativa trattamento dati**

Il Comune di Modica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

**IL RESPONSABILE P.O. IV SETTORE**

## L'IMPRESA