



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore IV
Manutenzioni

n. 1074 del 18 APR. 2023

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulla condotta della rete idrica comunale nella I Circoscrizione "Frigintini – Modica Alta". – CIG: ZD637240B1

PERIZIA SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO CONTABILE.

Impresa: "F.lli Belluardo di Belluardo Salvatore e Giorgio snc" P. IVA 00813550886

Il Responsabile P.O.
Geom. Giorgio Scollo

PREMESSO:

che in data 01/07/2022 è stato redatto il progetto relativo alla manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulla condotta della rete idrica comunale nella I Circoscrizione "Frigintini – Modica Alta";

Il progetto relativo ai lavori di cui all'oggetto ha un importo complessivo di € 52.000,00 così distinto:

A) LAVORI		€ 38.750,00
- Per lavori a base d'asta	€ 37.975,00	
- Per oneri della sicurezza (non soggetti a r.a.)	€ 775,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori	€ 8.525,00	
-Spese tecniche il 2% sui lavori	€ 775,00	
-Per acquisto pezzi speciali IVA compresa	€ 2.000,00	
- Conferimento in discarica e/o imprevisti IVA compresa	€ 1.950,00	
SOMMANO	€ 13.250,00	" 13.250,00
IMPORTO DEL PROGETTO		€ 52.000,00

ed è stato corredato dai seguenti elaborati:

- 1 – Relazione tecnica
- 2 – Capitolato d'Oneri
- 3 - Analisi prezzi
- 4 - Elenco prezzi
- 5 – Elaborati tecnici

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto pareri n. 769 del 03/05/2022 e n. 782

del 04/07/2022, per adeguamento prezzi al Prezziario Regionale approvato Decreto n.17 /Gab. del 29.06.2022, ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile n. 2486 del 06/07/2022 provvedendo, altresì, all'impegno spesa di € 52.000,00 al capitolo 956/01, impegno 1726/2022, del bilancio di esercizio 2022;

che in base ai risultati della gara celebrata il giorno 15 luglio 2022 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa "F.lli Belluardo di Belluardo Salvatore e Giorgio snc" con sede in Modica, Via Pirato Cava Maria n. 2, P. IVA 00813550886, con il ribasso d'asta del 1,000%, vedi determinazione n. 2626 del 18.07.2022;

che con determinazione n. 3221 del 13 settembre 2022 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace non modificando il quadro economico originario;

che con verbale del 18/07/2022 sono stati consegnati i lavori sotto riserva di legge all'impresa aggiudicataria con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 365;

che la ditta appaltatrice ha stipulato il contratto d'appalto in data 11/11/2022 n. 2740 R.A.P.;

che la ditta ha eseguito regolarmente i lavori di manutenzione alla rete idrica nonché ha realizzato ulteriori lavori imprevisi ed urgenti, nelle more dell'insediamento di nuova impresa, necessari per l'eliminazione di perdite idriche che avrebbero comportato sia inconvenienti igienico sanitari per il mancato approvvigionamento idrico degli utenti che per infiltrazioni agli immobili privati che pericolo alla incolumità pubblica a persone e cose per lo sversamento di acqua sulla sede stradale ed evitare aggravii alle casse comunale per richieste di risarcimento danni;

che tali lavori imprevisi ed urgenti hanno comportato un aumento dei costi e, pertanto risulta necessario provvedere alla redazione di una perizia suppletiva e di assestamento;

che in data 05.04.2023 è stata redatta la perizia suppletiva e di assestamento contabile di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lette. C) del D. Lgs n. 50/2016, per un importo complessivo di € 51.478,85 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€	41.971,85	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza	"	839,44	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	41.132,41	
a detrarre il ribasso d'asta del 1,00%	"	411,32	
Importo netto dei lavori	€	40.721,09	
Oneri della sicurezza	"	839,44	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva	€	41.560,53	€ 41.560,53
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% su € 43.994,60	€	9.143,32	
-Spese tecniche il 2% sui lavori	€	775,00	
Somma	€	9.918,32	€ 9.918,32

IMPORTO PERIZIA	€	51.478,85
------------------------	---	------------------

e composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1- Relazione tecnica

Tav. 2- Analisi prezzi

Tav. 3- Elenco prezzi

Tav. 4- Computo metrico estimativo

Tav. 5- Quadro comparativo

Tav. 6- Schema atto di sottomissione;

che nella perizia suppletiva e di assestamento contabile:

- vengono assestate le quantità dei lavori;
- viene elevato l'importo netto dei lavori da € 38.750,00 ad € 41.560,53 con una maggiorazione rispetto all'importo del contratto principale di € 2.810,53 (pari al 6,762%);

vista la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia, istruttoria e approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi della normativa vigente;

visto che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 829 dell'11/04/2023;

riconosciuto che la predetta perizia suppletiva e di assestamento contabile è scaturita:

- per avere realizzato ulteriori lavori imprevidi ed urgenti, nelle more dell'insediamento di nuova impresa, necessari per l'eliminazione di perdite idriche che avrebbero comportato sia inconvenienti igienico sanitari per il mancato approvvigionamento idrico degli utenti che per infiltrazioni agli immobili privati che pericolo alla incolumità pubblica a persone e cose per lo sversamento di acqua sulla sede stradale ed evitare aggravii alle casse comunale per richieste di risarcimento danni;
- ricade nella fattispecie di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è quindi ammissibile ed approvabile;

dare atto che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad € 51.478,85 il quale rientra tra le somme già impegnate con Determinazione n. 2626 del 18/07/2022 di € 52.000,00;

dare atto, pertanto, che per la liquidazione dei lavori eseguiti non occorre impegnare nessuna somma rispetto a quanto già impegnate con Determinazione n. 2626 del 18/07/2022;

ritenuto doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione, secondo il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI AL LORDO	€	41.971,85	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza	"	839,44	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	41.132,41	
a detrarre il ribasso d'asta del 1,00%	"	411,32	
Importo netto dei lavori	€	40.721,09	
Oneri della sicurezza	"	839,44	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva	€	41.560,53	€ 41.560,53

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% su € 43.994,60	€ 9.143,32	
-Spese tecniche il 2% sui lavori	€ 775,00	
Somma	€ 9.918,32	€ 9.918,32
IMPORTO PERIZIA		€ 51.478,85

visto l'O.R.E.L.;

vista la L.R. n. 48/1991;

vista la L.R. n. 23/1998;

visto il D.Lgs n. 267/2000;

visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

vista la Determinazione 2712 del 26/07/2022 per la nomina di Responsabile P.O. del IV Settore;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Per i motivi in narrativa esposti, che qui di seguito si intendono integralmente riportati:

1)Di approvare ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché della normativa vigente in materia di LL.PP., la perizia suppletiva e di assestamento contabile del progetto relativo ai "Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulla condotta della rete idrica comunale nella I Circoscrizione "Frigintini – Modica Alta", dell'importo invariato di € 51.478,85 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€ 41.971,85	
A detrarre		
- per oneri della sicurezza	" 839,44	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	" 41.132,41	
a detrarre il ribasso d'asta del 1,00%	" 411,32	
Importo netto dei lavori	€ 40.721,09	
Oneri della sicurezza	" 839,44	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva	€ 41.560,53	€ 41.560,53
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% su € 43.994,60	€ 9.143,32	
-Spese tecniche il 2% sui lavori	€ 775,00	
Somma	€ 9.918,32	€ 9.918,32
IMPORTO PERIZIA		€ 51.478,85

composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1- Relazione tecnica

Tav. 2- Analisi prezzi

Tav. 3- Elenco prezzi

Tav. 4- Computo metrico estimativo

Tav. 5- Quadro comparativo

Tav. 6- Schema atto di sottomissione.

2) Di approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione; ^v


3) Di dare atto che la perizia di che trattasi ammontano a € 51.478,85;

4) Di dare atto che per la perizia suppletiva e di assestamento contabile non occorre impegnare nessuna somma rispetto a quanto già impegnato con Determinazione n. 2626 del 18/07/2022 di € 52.000,00 al capitolo n° 956/01, impegno 1726/2022, del bilancio di esercizio 2022;

5) Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012";

6) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

IL RESPONSABILE
Geom. Giorgio Scallo



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Modica, 18.04.2023

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 19 APR. 2023 al 4 MAG. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione



COMUNE DI MODICA

IV SETTORE

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SULLA CONDOTTA DELLA RETE IDRICA COMUNALE NELLA I CIRCOSCRIZIONE "Frigintini - Modica Alta". - CIG: ZD637240B1

PERIZIA SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO CONTABILE

Importo € 51.478,85

TAV. 6 – SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Modica li 5 APR. 2023

L'IMPRESA

F.lli Belluardo di Belluardo Salvatore e Giorgio snc

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Francesco Profetto

Parere n° 829 del 11 APR 2023

IL R.U.P.
Geom. Giorgio Scollo

CITTA' DI MODICA

IV SETTORE

N. _____ R.A.P.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO N. 23740 R.A.P.
DELL'11/11/2022 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SULLA CONDOTTA
DELLA RETE IDRICA COMUNALE NELLA I CIRCOSCRIZIONE
"FRIGINTINI – MODICA ALTA". – CIG: ZD637240B1

L'anno duemilaventitre il giorno _____ (_____) del mese di
_____ in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA

Il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. IV Settore del Comune di Modica, nato a Modica il 12 ottobre 1963, il quale interviene in questo atto in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico, Piazza Principe di Napoli, 17.

E

Il Sig. Belluardo Salvatore, nato il 16 agosto 1958 a Modica, codice fiscale BLLSVT58M16F258V, nella qualità Socio Amministratore dell'impresa "F.lli Belluardo di Belluardo Salvatore e Giorgio snc" con sede in Modica, Via Pirato Cava Maria n. 2, P. IVA 00813550886.

Premesso:

- Che con contratto n. 2740 R.A.P. dell'11/11/2022, per l'importo di € 38.750,00 di cui € 37.975,00 per i lavori, al netto del ribasso offerto del 1,000% ed € 775,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non

soggetti a ribasso, l'impresa "F.lli Belluardo di Belluardo Salvatore e Giorgio snc" con sede in Modica, Via Pirato Cava Maria n. 2, ha assunto l'appalto relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria e di pronto intervento sulla condotta della rete idrica comunale nella 1 Circoscrizione "Frigintini – Modica Alta";

- Che la ditta ha eseguito regolarmente i lavori di manutenzione alla rete idrica nonché ha realizzato ulteriori lavori imprevidi ed urgenti, nelle more dell'insediamento di nuove imprese, necessari per l'eliminazione di perdite idriche che avrebbero comportato sia inconvenienti igienico sanitari per il mancato approvvigionamento idrico degli utenti che per infiltrazioni agli immobili privati che pericolo alla incolumità pubblica a persone e cose per lo sversamento di acqua sulla sede stradale ed evitare aggravii alle casse comunali per richieste di risarcimento danni;

- Che, pertanto, i nuovi lavori non previsti nel progetto originario hanno determinato una maggiore spesa netta di € 2.810,53 rispetto all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;

- Che pertanto in data _____ è stata redatta a cura della Direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c), del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e s.m.i., una perizia suppletiva e di assestamento contabile degli interventi eseguiti, per un importo dei lavori al lordo di € 41.971,85 che al netto del ribasso d'asta del 1,000% offerto in sede di gara, tenuto conto della somma di € 839,44 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso d'asta, si riduce a netti € 41.560,53;

- Che per contabilizzare i diversi lavori sono stati introdotti n. 6 nuovi prezzi, per i quali si è fatto ricorso ai prezzi di mercato previa analisi prezzi;

- Che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo i lavori previsti nell'anzidetta perizia;

- Che la maggiore spesa netta per lavori di € 2.810,53 non supera il 20% dell'importo contrattuale;

Tutto ciò premesso

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Articolo 1

Il Sig. Sig. Belluardo Salvatore, nella qualità Socio Amministratore dell'impresa "F.lli Belluardo di Belluardo Salvatore e Giorgio snc" con sede in Modica, Via Pirato Cava Maria n. 2, P. IVA 00813550886, assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia suppletiva e di assestamento contabile finale secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto e che saranno anch'essi soggetti al ribasso d'asta del 1,000%.

Articolo 2

L'importo dei lavori di che trattasi ammonta ad € 41.560,53 comprensivi di € 839,44 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta anzidetto.

Articolo 3

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a € 2.810,53 (euro duemilaottocentodieci/53) come appresso specificato:

Importo netto lavori di perizia	€ 41.560,53
A detrarre importo netto contratto principale	€ <u>38.750,00</u>
Restano al netto	€ 2.810,53

Articolo 4

Ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. coordinato con D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e ss.mm.ii., sono concordati i nuovi prezzi indicati al successivo Articolo 5, sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 1,000%.

Articolo 5

ELENCO NUOVI PREZZI

N.P.01 – Nolo a freddo di motofurgone leggero compreso il carburante, i bolli, l'assicurazione e quanto altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti d'intervento.

Per ogni ora di effettivo lavoro € 35,24

(euro trentacinque/24)

N.P.02 – Nolo martello demolitore di potenza adeguata al tipo di intervento richiesto, compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'alimentazione elettrica ed ogni altro onere per dare l'attrezzatura in perfetta efficienza nei siti di intervento.

Per ogni ora di effettivo utilizzo in cantiere € 18,98

(euro diciotto/98)

N.P.03 - Piastra vibrante/battitore compreso l'operatore, il carburante, i bolli, e quanto altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti d'intervento.

Per ogni ora di effettivo lavoro € 45,59

(euro quarantacinque/59)

N.P.04 - Fornitura posto di bulloni, rondelle e dadi 10*20.

Per ogni pezzo € 2,48

(euro due/48)

N.P.05 - Fornitura a piè d'opera di raccordo tipo manicotto elettrosaldabile da mm 250 e quant'altro necessiti per dare il pezzo pronto per il montaggio.

Per ogni pezzo € 188,34

(euro centottantotto/34)

N.P.06 - Fornitura a piè d'opera di miscela di cemento a rapida presa in sacchi, compreso i trasporto ed ogni altro onere per dare il materiale pronto all'uso nei siti di intervento.

Per ogni quintale € 106,44

(euro centosei/44)

Articolo 6

Per l'esecuzione dei lavori di cui al presente atto verrà redatta una contabilità ed eseguito un solo collaudo; l'impresa assume l'onere di sostenere tutte le spese nascenti dal presente atto di sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della variazione in più dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del succitato contratto.

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di suppletiva e di assestamento contabile, il tempo utile per dare ultimati i lavori medesimi rimane invariato rispetto a quello contrattualmente previsto.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e l'approvazione dello stesso.

Articolo 7

L'Impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale

d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori, tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.

Articolo 8

Tutti i pagamenti a favore dell'impresa saranno effettuati con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 15 del contratto d'appalto N. 2740 di R.A.P. dell'11/11/2022.

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il CIG: ZD637240B1.

Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: DH3BGQ.

Articolo 9

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in caso d'uso.

Articolo 10 - Certificazione antimafia

Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii, dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 80 del Codice.

Articolo 11 - Informativa trattamento dati

Il Comune di Modica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli

obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

IL RESPONSABILE P.O. IV SETTORE

L'IMPRESA