



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del III Settore Tecnico

n. 3059 del 29 NOV. 2023

n. 398 del 20.11.2023

OGGETTO: Programma Operativo Regionale Sicilia FESR 2014-2020; Agenda Urbana Ragusa Modica; Azione 4.1.1; Edificio: "Piano Gesù" di via Pascoli - Approvazione perizia di variante di assestamento contabile e adeguamento prezzi.

CUP: J82B17000310006

Proposta determinazione

Premesso:

- che è stato notificato all'Ente il D.R.S. n. 1291 del 01/10/2021 di concessione del finanziamento del PO FESR 2014/2020 – Asse Prioritario 4 "Energia sostenibile e qualità della vita – Obiettivo Tematico OT4 – Azione 4.1.1 – Agende Urbane Regionali – Comune di Modica – Titolo progetto: studio di fattibilità tecnico – economica di azioni dei efficientamento energetico, in coerenza con le previsioni dell'azione 4.1.1 del Programma Operativo Regionale Sicilia FESR 2014-2020 Scuola Circolo didattico Piano Gesù via Pascoli n. 9 ed impegno di spesa per l'importo di € 560.000,00;
- che il progetto è stato redatto dall'ing. Giuseppe Patti dipendente comunale ed è stato approvato in linea tecnica con parere n. 17/2020 del 13.07.2020;
- che il costo complessivo dei lavori in progetto è di € 560.000,00, di cui € 440.222,40 per lavori ed € 119.777,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che il progetto è stato approvato con determinazione n. 3446 dell'11.10.2022;
- che con determinazione n. 1181 del 28.03.2022 sono stati aggiudicati con il ribasso del 39,297 % all'impresa S.L. Infrastrutture con sede a Modica in via Toscano n.18 p.iva 01451810889 i lavori di efficientamento energetico dell'edificio scolastico "Piano Gesù" di via Pascoli;
- che i lavori sono stati consegnati definitivamente in data 07.04.2022;
- che dopo la consegna dei lavori, a causa di circostanze impreviste e sopravvenute tra cui la non reperibilità delle componenti dell'impianto fotovoltaico previste in progetto (redatto nel 2019) è sorta la necessità di effettuare n. 2 nuovi prezzi, come meglio dettagliato e motivato nel verbale di concordamento nuovi prezzi redatto dalla D.L.;

- che si sono registrate alcune economie riguardanti modeste variazioni quantitative che costituiscono il normale assestamento delle somme, derivanti dall'esecuzione delle opere e sono state eliminate tutte le voci riguardanti gli oneri della sicurezza opzionali legati all'emergenza COVID – 19, già previste in progetto e non applicabili al cantiere, in quanto avviato in data successiva alla sospensione normativa dello stato di emergenza epidemiologica;
- che si è rilevato che il contratto di appalto rientra nei casi previsti dall'art. 26 del D.L.50/2022 e successive modifiche ed integrazioni per cui si è provveduto a inserire fra le somme a disposizione dell'Amministrazione gli importi necessari per i ristori previsti dal Decreto;
- che la Direzione dei Lavori prendendo atto delle predette circostanze, ha accertato che esistono i presupposti per la redazione di una perizia di variante di assestamento contabile e adeguamento prezzi di cui all'art. 26 del D. L. 50/2022 trasmessa in data 13.11.2023 con prot. n. 55768;
- che la perizia prevede il quadro economico riportato nell'allegato 1;
- che con parere n. 25/23 del 15.11.2023 reso ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Legge Regionale n. 12/2011, il sottoscritto ha approvato ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2022 la perizia di variante di assestamento contabile e adeguamento prezzi dei lavori di efficientamento energetico del plesso scolastico " Piano Gesù" di via Pascoli";
- che l'esecutore ha accettato di eseguire le lavorazioni in variante agli stessi patti e condizioni del contratto principale sottoscrivendo apposito schema di atto di sottomissione;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. 48/91;

Visto l'O.R.E.L.:


Propone

1. Di prendere atto della necessità e opportunità della redazione di una perizia di variante di assestamento contabile e adeguamento prezzi dei lavori di efficientamento energetico del plesso scolastico " Piano Gesù" di via Pascoli";
2. Di prendere atto che con parere n. 25/23 del 15.11.2023 la perizia di variante di assestamento contabile e adeguamento prezzi dei lavori di efficientamento energetico del plesso scolastico " Piano Gesù" di via Pascoli è stata approvata dal RUP;
3. Di approvare ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Legge Regionale n. 12/2011, e dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2022 la perizia di variante di assestamento contabile e adeguamento prezzi dei lavori di efficientamento energetico del plesso scolastico " Piano Gesù" di via Pascoli";
4. Di approvare i nuovi prezzi concordati relativi ai suddetti lavori;
5. Di approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

6. Di prendere atto che la perizia di variante di assestamento contabile e adeguamento prezzi dei lavori sopra citati ha una previsione di spesa pari ad € 560.000,00 e di conseguenza non comporta maggiore spesa rispetto al progetto originario;
7. Di prendere atto che l'importo dei lavori della predetta perizia è minore di € 2.893,38 rispetto all'importo contrattuale originario;
8. Di dare atto che la somma occorrente alla realizzazione dei predetti lavori è stata impegnata per € 395.696,00 al Cap. 8100/76 impegno 3600/21 acc. 4503 cap. 19/99 giusta determinazione n. 4287 del 31.12.2021 somma da annullare e vincolare nell'avanzo 2022 e da applicare nel bilancio di previsione 2023;
9. Di dare atto altresì che la somma di € 164.304,00 è stata impegnata con determinazione n. 3967 del 30.11.2022 imp. 2904/22 cap. 8100/76 acc. n. 4729/22 cap. 19/99 somma da reimputare nell'anno 2023;
10. Di demandare al Dirigente del II Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
11. Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 285/2020 lo scrivente e l'istruttore della proposta, sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 190/2012;
12. Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

II RUP

(geom. Salvatore Spadola)



IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

Vista la superiore proposta di determinazione formulata dal RUP geom. Salvatore Spadola;
- che con Contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato dell'1 giugno 2023 è stata conferita al sottoscritto la nomina di Dirigente del III Settore;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la L.R. 48/91;

Visto l'O.R.E.L.;

DETERMINA

1. Di prendere atto della necessità e opportunità della redazione di una perizia di variante di assestamento contabile e adeguamento prezzi dei lavori di efficientamento energetico del plesso

scolastico " Piano Gesù" di via Pascoli";

2. Di prendere atto che con parere n. 25/23 del 15.11.2023 la perizia di variante di assestamento contabile e adeguamento prezzi dei lavori di efficientamento energetico del plesso scolastico " Piano Gesù" di via Pascoli è stata approvata dal RUP;

3. Di approvare ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Legge Regionale n. 12/2011, e dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2022 la perizia di variante di assestamento contabile e adeguamento prezzi dei lavori di efficientamento energetico del plesso scolastico " Piano Gesù" di via Pascoli";

4. Di approvare i nuovi prezzi concordati relativi ai suddetti lavori;

5. Di approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

6. Di prendere atto che la perizia di variante di assestamento contabile e adeguamento prezzi dei lavori sopra citati ha una previsione di spesa pari ad € 560.000,00 e di conseguenza non comporta maggiore spesa rispetto al progetto originario;

7. Di prendere atto che l'importo dei lavori della predetta perizia è minore di € 2.893,38 rispetto all'importo contrattuale originario;

8. Di dare atto che la somma occorrente alla realizzazione dei predetti lavori è stata impegnata per € 395.696,00 al Cap. 8100/76 impegno 3600/21 acc. 4503 cap. 19/99 giusta determinazione n. 4287 del 31.12.2021 somma da annullare e vincolare nell'avanzo 2022 e da applicare nel bilancio di previsione 2023;

9. Di dare atto altresì che la somma di € 164.304,00 è stata impegnata con determinazione n. 3967 del 30.11.2022 imp. 2904/22 cap. 8100/76 acc. n. 4729/22 cap. 19/99 somma da reimputare nell'anno 2023;


10. Di demandare al Dirigente del II Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;

11. Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 285/2020 lo scrivente e l'istruttore della proposta, sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 190/2012;

12. Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

L'Istruttore Amministrativo

Giuseppina Giardina



Il Dirigente

Ing. Francesco Paolino



Allegato 1 - quadro economico perizia di variante di assestamento contabile e adeguamento prezzi di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022 diventa:

		Importo lavori a base d'asta	€	436.728,16		
		Ribasso d'asta del 39,297%	€	171.621,07		
		Importo netto	€	265.107,10		
		Sicurezza speciale non soggetti a ribasso	€	2.822,03		
A		IMPORTO CONTRATTUALE	€	267.929,13		€ 267.929,13
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:				
0		IVA 10% su A		€	26.792,91	
1		Spese diverse:				
	1.1	accantonamento lavori imprevisi (0,015%)	€	0		
	1.2	accantonamento per eventuali lavori in economia (0,010%)	€	0		
	1.3	IVA 22% su 1.1 e 1.2	€	0		
			€	0	€	0
2		Oneri di conferimento a discarica:				
	2.1	oneri per rifiuti prodotti da lavori	€	5.344,00		
	2.2	iva 22% su 2.1	€	1.175,68		
			€	6.519,68	€	6.519,68
3		Spese tecniche:				
	3.1	Fondo incentivante				
	3.1.1	incentivi per funzioni tecniche rup (2%)		€	8.804,45	
	3.2	Esecuzione lavori				
	3.2.1	direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	€	0		
	3.2.2	liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)	€	0		
	3.2.3	controllo aggiornamento elaborati di progetto	€	0		
	3.2.4	contabilità dei lavori a misura	€	0		
	3.2.5	coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione	€	0		
			€	0	€	0
	3.3	verifiche e collaudi				
	3.3.1	collaudo tecnico amministrativo	€	0		
	3.3.2	attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs 311/2006)	€		1.788,09	
			€	0	€	0
	3.3.3	Importo parcella			23.849,92	
	3.4	Oneri previdenziali 4% su 3.3.3		€	954,00	
	3.4.1	Oneri previdenziali 4% su 3.3.2		€	71,52	
	3.5	Iva 22% su 3.3.3 e 3.4		€	5.456,86	
		Iva 22% su 3.3.2 e 3.4.1		€	409,11	
4		Altre somme:				
	4.1	Tassa autorità di vigilanza ll.pp.		€	225,00	
		Totale somme a disposizione		€	74.871,54	€ 74.871,54
C		ECONOMIE DI SPESA				
	c.1	Spese diverse: imprevisi + economie + iva compresa	€	138,47		
	c.2	Ribasso d'asta	€	172.293,27		
	c.3	Iva sul ribasso lavori	€	17.229,33		
	c.4	Economie spese tecniche	€	22.034,93		
	c.5	Economie per oneri previdenziali su c.4	€	881,40		
	c.6	Economie su IVA su c.4 e c.5	€	5.041,61		
		A detrarre maggiori oneri x conferimento in discarica	€	- 419,68		
		Sommano economie	€	217.199,33		
D		RISTORI art. 26 D.L. del 17/05/2022 da ribasso d'asta	€	111.098,74		111.098,74
		TOTALE ECONOMIE		106.100,59		106.100,59
E		TOTALE A + B +D+E				€ 560.00,00
		RIEPILOGO				

		Importo lavori IVA compresa al 10%			€	294.722,04
		Oneri di conferimento a discarica IVA compresa al 22%			€	6.519,68
		Spese tecniche D.L. compreso oneri ed IVA al 22%			€	30.260,78
		Spese tecniche R.U.P.			€	8.804,45
		Attestato di certificazione energetica (art. 6 d.lgs 311/2006)			€	2.268,72
		Tassa autorità di vigilanza ll.pp.			€	225,00
		Importo ristori art. 26 D.L. del 17/05/2022			€	111.098,74
		Totale economie			€	106.100,59
		Prezzo complessivo dell'opera			€	560.000,00

COMUNE DI MODICA (RG)

SICILIA - ITALIA

PERIZIA DI ASSESTAMENTO CONTABILE

DITTA COMMITTENTE:

COMUNE DI MODICA

AGENDA URBANA RAGUSA MODICA;
AZIONE 4.1.1; EDIFICIO SCOLASTICO "ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO GESU' VIA PASCOLI N.9 -
MODICA - CUP: J82B17000310006 - CIG: 897773AE0

ATTO DI SOTTOMISSIONE



MOTTA INGEGNERI E ARCHITETTI SRL

Arch. Dario Motta

Arch. Giulio Motta

Ing. Lorenzo Motta

DESCRIZIONE	Elaborazione	Data Redazione	Sostituisce Elab.
PROGETTO PRELIMINARE			
PROGETTO DEFINITIVO			
PROGETTO ESECUTIVO			
	Architettonico	Strutture	Impianti
	Q.E.		

Motta Ingegneri e Architetti S.r.l.

Sede legale ed operativa

Viale V. Veneto, 131 - 95127 Catania.

C.F. P. Iva: 05695280874 - R.E.A. CT 423328

Società di Ingegneria certificata ISO 9001-2015 ed RT21

per Verifiche ai fini della validazione progetti

Tel. + 39095506386

E-Mail moltaingarch@gmail.com

Pec moltaingarch@pec.it

CITTA' DI MODICA
III SETTORE TECNICO

N. _____ R.A.P.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO N. 16117 REP.
DEL 19/07/2022 relativo ai lavori di cui al' "PO FESR 2014/2020 – asse prioritario 4 "energia sostenibile e qualità della vita" – Obiettivo tematico OT4- azione 4.1.1 – Agende Urbane Regionali – Comune di Modica – Titolo progetto: Interventi di efficientamento energetico dell'edificio scolastico Istituto Comprensivo "Piano Gesù via Pascoli n. 9 Modica".

CUP J82B17000310006; Codice Caronte SI_1_27206; CIG: 897773AE0

L'anno duemilaventitre il giorno ____ (_____) del mese di _____ in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA

L'ingegnere Francesco Paolino Dirigente del III Settore Tecnico del Comune di Modica, nato a Scicli il 22/11/1956 Cod. Fisc. PLN FNC 56S22 I 535G, il quale interviene in questo atto in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico, Piazza Principe di Napoli, 17.

E

Il Sig. Leone Francesco, nato il 25 febbraio 1997 a Modica e ivi residente in Via Nazionale Modica Ispica n.58, C.F. LNE FNC 97B25 F258A, nella qualità di Amministratore unico dell'impresa "S.L. INFRASTRUTTURE S.r.l." con sede in Modica Via Toscano n. 18, Partita IVA 01451810889.

Premesso:

- Che con contratto del 19/07/2022 n. 16117 Rep. e registrato a Modica il

../2022 al n. Serie 1T, per l'importo complessivo dei lavori di € 270.822,50 di cui € 261.675,99 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto del 39,297% ed € 9.146,51 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, l'impresa "S.L. Infrastrutture S.r.l." con sede a Modica in Via Toscano n. 18, ha assunto l'appalto relativo ai lavori al "PO FESR 2014/2020 – asse prioritario 4 "energia sostenibile e qualità della vita" – Obiettivo tematico OT4- azione 4.1.1 – Agende Urbane Regionali – Comune di Modica – Titolo progetto: Interventi di efficientamento energetico dell'edificio scolastico Istituto Comprensivo "Piano Gesù via Pascoli n. 9 Modica";

Considerato durante l'esecuzione dei suddetti lavori, a causa della non reperibilità delle componenti dell'impianto fotovoltaico previste in progetto (redatto nel 2019) è sorta la necessità di effettuare n. 2 nuovi prezzi, inoltre sono state registrate alcune economie riguardanti modeste variazioni quantitative, che costituiscono il normale assestamento somme, che hanno determinato la necessità di redigere una perizia di variante di assestamento contabile, come meglio evidenziate e descritte nell'allegata relazione tecnica generale di adeguamento e modifiche introdotte dalla perizia;

- Che la perizia altresì si rende necessaria per procedere all'adeguamento dei prezzi di cui all'art. 26 del D.Lgs 50/2022 e successive modifiche ed integrazioni;
- Che, pertanto, conclusi i lavori si è determinata una minore spesa netta di € 2.893,38 rispetto all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;
- Che in data 18/10/2023 è stata redatta a cura della Direzione dei Lavori, acquisita il 13/11/2023 con prot. n. 55768, una perizia di variante di assestamento contabile e adeguamento prezzi di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022 dei lavori, per un importo dei lavori al lordo di € 439.550,19 che al netto del ribasso d'asta del

39,297% offerto in sede di gara, tenuto conto della somma di € 2.822,03 per oneri

di sicurezza non soggetta a ribasso d'asta, si riduce a netti € **267.929,13**;

- Che per contabilizzare tutti i lavori eseguiti è stato necessario introdurre n. 2 nuovi prezzi ricavati da apposita analisi prezzi, rispetto a quelli già previsti in contratto originario e saranno anch'essi assoggettati al ribasso d'asta offerto;

In definitiva viene a determinarsi una minore spesa netta per lavori di € **2.893,38** rispetto all'importo contrattuale originario;

Inoltre si è rilevato che il contratto di appalto rientra nei casi previsti dall'art. 26 del D.L. 50/2022 per cui si è riconosciuto, dalla stazione appaltante, un maggiore importo al netto del ribasso e nella misura del 90% di € 111.098,74 utilizzando le somme derivati dal ribasso d'asta.

Conseguentemente alla nuova rimodulazione finale del quadro economico del progetto, viene a determinarsi una economia complessiva finale pari ad € 106.100,59 come da tabella:

RIEPILOGO

Importo lavori IVA compresa al 10%	€ 294.722,04
Oneri di conferimento a discarica IVA compresa al 22%	€ 6.519,68
Oneri di conferimento a discarica IVA compresa al 22%	€ 30.260,78
Spese tecniche R.U.P.	€ 8.804,45
Attestato di certificazione energetica (art. 6 d.lgs 311/2006)	€ 2.268,72
Tassa autorità di vigilanza Il.pp.	€ 225,00
Importo ristori art. 26 D.L. del 17/05/2022	€ 111.098,74
Totale economie	€ 106.100,59
Prezzo complessivo dell'opera	€ 560.00,00

Tutto ciò premesso

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Articolo 1

Il Sig. Leone Francesco, nella qualità Amministratore unico dell'impresa "S.L. INFRASTRUTTURE S.r.l." con sede in Modica Via Toscano n. 18, Partita IVA 0145181088

- ha eseguito i lavori della perizia di variante di assestamento contabile secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre a quello concordato con il presente atto e tutti soggetti al ribasso d'asta del 39,297%.

- Accetta la quantificazione dei ristori previsti nella perizia di variante in funzione dell'esecuzione dei lavori eseguiti e contabilizzati così come previsti dall'art. 26 del D.Lgs 2022 nella misura dell'90%;

Articolo 2

L'importo netto complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad € 267.929,12 al netto del ribasso d'asta anzidetto comprensivo di € 2.822,03 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

Articolo 3

L'importo del presente atto di sottomissione risulta inferiore rispetto al contratto principale pari a € **2.893,38** (euro duemilaottocentonovantatre/38) come appresso specificato:

Importo netto lavori di perizia (senza ristori)	€ 267.929,12
A detrarre importo netto contratto principale	€ <u>270.822,50</u>
Restano al netto	€ 2.893,38

Articolo 4

Ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. coordinato con D.Lgs. 19

aprile 2017 n. 56 e ss.mm.ii., sono concordati i nuovi prezzi indicati al successivo Articolo 5, sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 39,297%.

Articolo 5

ELENCO NUOVI PREZZI

NP.01 Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico della potenza di 21320 Wp, costituito da n. 52 moduli in silicio monocristallino da 410 Wp con efficienza del pannello > 17% (STC), struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, telaio in vetro con carichi resistenti fino a 475 kg/m² e trattamento antiriflesso della superficie. Scatola di connessione con 3 diodi di by-pass IP 67 secondo la IEC 62790, completa di cavo solare e accoppiatori multicontact per cavo solare. Il pannello deve garantire una temperatura di esercizio tra - 40°C e + 85°C, ed una tensione massima di sistema pari a 1000V. Il pannello deve essere garantito minimo per 20 e garantire al massimo un decadimento < 0,25% annuo, certificato secondo la IEC 61215 nonché certificato in classe I secondo la UNI8457/9174 .

A corpo € 21.502,07

(euro ventunomilacinquecentodieci/07);

NP.02 Fornitura e posa in opera di gruppo di conversione trifase (inverter). Range di tensione FV, MPPT (U_{mpp}) : 320 800V. Ripple di tensione CC (U_{pp}) : < 10%. Dispositivo di separazione CC : sezionatore o dispositivo elettronico Electronic Solar Switch. Varistori controllati termicamente. Monitoraggio della dispersione di terra. Protezione contro l'inversione di polarità: diodo di cortocircuito. Tensione nominale CA (U_{ca}, om) : 230V/400V – 160V/280V. Frequenza nominale CA (f_{ca}, nom) : 50Hz. Resistenza ai cortocircuiti, regolazione corrente.

Collegamento alla rete: morsetto CA. Grado di rendimento: 95% - 99%. Grado di protezione: IP65.

Garanzia sul prodotto 5 anni.

Conforme alla CEI 0 – 21 ed alle prescrizioni del gestore di rete.

Potenza con tolleranze di +/- 1000 Wp. – 30000 Wp

A corpo

€. 5.099,20

(euro cinquemilanovantanove/20);

Articolo 6

Per l'esecuzione dei lavori verrà redatta una sola contabilità ed eseguito un solo collaudo;

l'impresa assume l'onere di sostenere tutte le spese nascenti dal presente atto di sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della variazione in più dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del succitato contratto.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà per l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e l'approvazione dello stesso.

Articolo 7

L'Impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori, tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.

Articolo 8

Tutti i pagamenti a favore dell'impresa saranno effettuati con le modalità e nel

rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 15 del contratto d'appalto N. 16117 di Rep. del 19/07/2022.

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il CIG: 897773AE0 CUP: J82B17000310006

Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: KANWGW

Articolo 9

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in caso d'uso.

Articolo 10 - Certificazione antimafia

Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii, dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 80 del Codice.

Articolo 11 - Informativa trattamento dati

Il Comune di Modica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

(Ing. Francesco Paolino)

L'IMPRESA

(Leone Francesco)

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

	Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
IMP.	3600/21	31/12/21	€ 395.096,00	8100/76	2021
ACC.	4503/21	31/12/21	€ 395.096,00	1P/PE	2021
IMP.	2604/2022	30/11/22	€ 154.304,00	8100/76	2022
ACC.	472P/2022	30/11/22	€ 154.304,00	1 P/PE	2022

Modica. 29/11/23



Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica. _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 30 NOV. 2023 al 15 DIC. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica. _____

Il Responsabile della pubblicazione