



# Città di Modica

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE Settore III Tecnico

n. 3099 del -1 DIC. 2023

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulla condotta della rete idrica comunale nella I Circoscrizione "Frigintini – Modica Alta". CIG: Z693B20B6A

PERIZIA SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO CONTABILE.

Impresa: "Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe s.a.s." - Partita IVA 01241400884

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Giorgio Scollo

PREMESSO:

In data 09/01/2023 questo Settore ha predisposto il progetto relativo ai lavori di "manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulla condotta della rete idrica comunale nella I Circoscrizione "Frigintini – Modica Alta" per un importo complessivo di € 50.000,00 così distinto:

A) LAVORI		€	38.750,00
- Per lavori a base d'asta	€	37.975,00	
- Per oneri della sicurezza (non soggetti a r.a.)	€	775,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% sui lavori	€	8.525,00	
- Spese tecniche 2% sui lavori	"	775,00	
- Imprevisti	"	<u>1.950,00</u>	
	SOMMANO	€	11.250,00
			" <u>11.250,00</u>
	<b>IMPORTO DEL PROGETTO</b>	€	<b>50.000,00</b>

Che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 815 del 10/01/2023 ed in linea amministrativa con Determinazione n. 1294 del 10/05/2023;

Che con la richiamata determinazione n. 1294/2023 è stata impegnata la somma complessiva di € 50.000,00 occorrente per finanziare i lavori al capitolo 10370/06, impegno 895/2023, del bilancio di esercizio 2023;

Che in base ai risultati della gara celebrata nel giorno 5 giugno 2023 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa "Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe s.a.s." con sede a Modica nella Via Vanella 156 n. 18, con il ribasso d'asta del 3,999%;

Che con determinazione n. 17015 del 23/06/2023 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa "Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe s.a.s.";

Che con determinazione n. 2030 del 04/08/2023 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace confermando il quadro economico sopra indicato;

E' stato stipulato in data 10/08/2023 n. 2784 di R.A.P.;

Che i lavori sono stati consegnati all'Impresa aggiudicataria in data 30.06.2023;

Che la ditta ha eseguito regolarmente i lavori di manutenzione alla rete idrica nonché ha realizzato ulteriori lavori imprevisi ed urgenti, nelle more dell'insediamento di nuove imprese, necessari per l'eliminazione di perdite idriche che avrebbero comportato sia inconvenienti igienico sanitari per il mancato approvvigionamento idrico degli utenti che per infiltrazioni agli immobili privati che pericolo alla incolumità pubblica a persone e cose per lo sversamento di acqua sulla sede stradale ed evitare aggravii alle casse comunale per richieste di risarcimento danni;

che la contabilizzazione di tutti i lavori eseguiti dall'impresa ha determinano una maggiore spesa netta di € 1.265,95 oltre IVA rispetto all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;

che in data 16/10/2023 è stata redatta la perizia suppletiva e di assestamento contabile di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lette. C) del D. Lgs n. 50/2016, per un importo complessivo di € 49.594,46 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€	41.648,15	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza	"	832,96	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	40.815,19	
a detrarre il ribasso d'asta del 3,999 %	"	1.632,20	
Resta	€	39.182,99	
- per oneri della sicurezza	"	832,96	
Restano i lavori al netto	€	40.015,95	
<b>Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva</b>			€ 40.015,95
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% su € 31.959,90	€	8.803,51	
- Spese tecniche	"	775,00	
Sommano le somme a disposizione dell'Amm.ne	€	9.578,51	€ 9.578,51
<b>IMPORTO PERIZIA</b>			<b>€ 49.594,46</b>

che nella perizia suppletiva e di assestamento contabile:

- vengono assestate le quantità dei lavori;
- viene elevato l'importo netto dei lavori da € 38.750,00 ad € 40.015,95 con una maggiorazione rispetto all'importo del contratto principale di € 1.265,95 oltre IVA;

vista la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia, istruttoria e approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi della normativa vigente;

visto che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 859 del 17/10/2023;

riconosciuto che la predetta perizia suppletiva e di assestamento contabile è scaturita:

- che la ditta ha eseguito regolarmente i lavori di manutenzione alla rete idrica nonché ha realizzato ulteriori lavori imprevisi ed urgenti, nelle more dell'insediamento di nuove imprese, necessari per l'eliminazione di perdite idriche che avrebbero comportato sia inconvenienti igienico sanitari per il mancato approvvigionamento idrico degli utenti che per infiltrazioni agli immobili privati che pericolo alla incolumità pubblica a persone e cose per lo sversamento di acqua sulla sede stradale ed evitare aggravii alle casse comunale per richieste di risarcimento danni;

- che ricade nella fattispecie di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è quindi ammissibile ed approvabile;

dare atto che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad € 49.594,46 IVA compresa rientra nella somma impegnata con Determinazione n. 1294 del 10/05/2023;

ritenuto doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione, secondo il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI AL LORDO	€	41.648,15	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza	"	<u>832,96</u>	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	40.815,19	
a detrarre il ribasso d'asta del 3,999 %	"	<u>1.632,20</u>	
Resto	€	39.182,99	
- per oneri della sicurezza	"	<u>832,96</u>	
Restano i lavori al netto	€	40.015,95	
<b>Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva</b>			€ 40.015,95
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% su € 31.959,90	€	8.803,51	
- Spese tecniche	"	<u>775,00</u>	
Sommano le somme a disposizione dell'Amm.ne	€	9.578,51	€ <u>9.578,51</u>
<b>IMPORTO PERIZIA</b>			€ 49.594,46

Visto l'O.R.E.L.;

vista la L.R. n. 48/1991;

vista la L.R. n. 23/1998;

visto il D.Lgs n. 267/2000;

visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

visto l'art. 26 del D.L. n. 50/2022 e s.m.i.;

### PROPONE

- 1) Di approvare ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché della normativa vigente in materia di LL.PP., la perizia suppletiva e di assestamento contabile del progetto relativo ai "Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulla condotta della rete idrica comunale nella I Circoscrizione "Frigintini – Modica Alta", dell'importo di € 49.594,46 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€	41.648,15	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza	"	832,96	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	40.815,19	
a detrarre il ribasso d'asta del 3,999 %	"	1.632,20	
Resta	€	39.182,99	
- per oneri della sicurezza	"	832,96	
Restano i lavori al netto	€	40.015,95	
<b>Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva</b>			€ 40.015,95
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% su € 31.959,90	€	8.803,51	
- Spese tecniche	"	775,00	
Sommano le somme a disposizione dell'Amm.ne	€	9.578,51	€ 9.578,51
<b>IMPORTO PERIZIA</b>			€ 49.594,46

composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1- Relazione tecnica

Tav. 2- Analisi prezzi

Tav. 3- Elenco prezzi

Tav. 4- Computo metrico estimativo

Tav. 5- Quadro comparativo

Tav. 6- Schema atto di sottomissione.

2) Di approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

3) Di dare atto la perizia di che trattasi ammontano a € 1.544,46 IVA compresa;

4) Di dare atto che per la perizia suppletiva e di assestamento contabile l'importo di € 1.544,46 IVA compresa rientra tra le somme disponibili impegnate con la determinazione n. 1294 del 10/05/2023 capitolo 10370/06, impegno 895/2023, del bilancio di esercizio 2023;

5) Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del Codice di Comportamento vigente ed approvato con delibera G.M. n. 285/2020, che lo scrivente R.U.P. e l'istruttore tecnico sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012;

6) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013

L'istruttore Tecnico  
Geom. Francesco Profetto

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Geom. Giorgio Scollo

**IL DIRIGENTE DEL III SETTORE**

**Ing. Francesco Paolino**

vista la superiore proposta;

ritenuto di dover provvedere in merito;

visto L'O.R.E.L.;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

vista la Determinazione n. 1466 del 23/05/2023 per il conferimento dell'incarico di Dirigente del III Settore Tecnico e contratto del 01.06.2023;

### DETERMINA

- 1) Di approvare ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché della normativa vigente in materia di LL.PP., la perizia suppletiva e di assestamento contabile del progetto relativo ai "Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulla condotta della rete idrica comunale nella I Circostrizione "Frigintini – Modica Alta", dell'importo di € 49.594,46 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€	41.648,15	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza	"	<u>832,96</u>	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	40.815,19	
a detrarre il ribasso d'asta del 3,999 %	"	<u>1.632,20</u>	
Resta	€	39.182,99	
- per oneri della sicurezza	"	<u>832,96</u>	
Restano i lavori al netto	€	40.015,95	
<b>Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva</b>			€ 40.015,95
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% su € 31.959,90	€	8.803,51	
- Spese tecniche	"	<u>775,00</u>	
Sommano le somme a disposizione dell'Amm.ne	€	9.578,51	€ <u>9.578,51</u>
<b>IMPORTO PERIZIA</b>			€ 49.594,46

composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1- Relazione tecnica

Tav. 2- Analisi prezzi

Tav. 3- Elenco prezzi

Tav. 4- Computo metrico estimativo

Tav. 5- Quadro comparativo

Tav. 6- Schema atto di sottomissione.

- 2) Di approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

- 3) Di dare atto la perizia di che trattasi ammontano a € 1.544,46 IVA compresa;

- 4) Di dare atto che per la perizia suppletiva e di assestamento contabile l'importo di € 1.544,46 IVA compresa rientra tra le somme disponibili impegnate con la determinazione n. 1294 del 10/05/2023 capitolo 10370/06, impegno 895/2023, del bilancio di esercizio 2023;

5) Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del Codice di Comportamento vigente ed approvato con delibera G.M. n. 285/2020, che lo scrivente è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012;

6) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

IL DIRIGENTE

Ing. Francesco Paolino

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paolino', written over the typed name 'Ing. Francesco Paolino'.



# COMUNE DI MODICA

III SETTORE

Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulla condotta della rete idrica comunale nella I Circoscrizione "Frigintini – Modica Alta". CIG: Z693B20B6A

PERIZIA SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO CONTABILE

**Importo € 49.594,46**

## TAV. 6 – SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Modica li 16 OTT. 2023

**GIELLE COSTRUZIONI**  
di Lucifora **L'IMPRESA**  
Via Venezia Giuseppe s.a.s.  
"Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe s.a.s."  
97015 Modica (RG)  
Cell. 333 6537610  
P. IVA: 01241400884

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Geom. Francesco Profetto

Parere n° 859 del 17 OTT. 2023

IL R.U.P.  
Geom. Giorgio Scollo

CITTA' DI MODICA

III SETTORE

N. \_\_\_\_\_ R.A.P.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO DEL  
10/08/2023 N. 2784 DI R.A.P. RELATIVO AI LAVORI DI MANUTEN-  
ZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO  
SULLA CONDOTTA DELLA RETE IDRICA COMUNALE NELLA I  
CIRCOSCRIZIONE "FRIGINTINI – MODICA ALTA". CIG: Z693B20B6A

L'anno duemilaventitre il giorno \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) del mese di  
\_\_\_\_\_ in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA

L'Ing. Francesco Paolino, Dirigente del III Settore del Comune di Modica, na-  
to a Scicli il 22 novembre 1956, il quale interviene in questo atto in nome e  
per conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883,  
domiciliato per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico,  
Piazza Principe di Napoli, 17.

E

Il Sig. Lucifora Giuseppe, nato a Modica il 01.03.1966, nella qualità di socio  
accomandatario dell'impresa "Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe s.a.s."  
con sede a Modica nella Via Vanella 156 n. 18, Partita IVA 01241400884.

Premesso:

Che con contratto del 10/08/2023 n. 2784 di R.A.P., per l'importo di €  
38.750,00 di cui € 37.975,00 per i lavori, al netto del ribasso offerto del  
3,999%, ed € 775,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non  
soggetti a ribasso, l'impresa, ha assunto l'appalto per i "lavori di manutenzio-

ne ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulla condotta della rete idrica comunale nella circoscrizione "Frigintini – Modica Alta";

Che la ditta ha eseguito regolarmente i lavori di manutenzione alla rete idrica nonché ha realizzato ulteriori lavori imprevidi ed urgenti, nelle more dell'insediamento di nuove imprese, necessari per l'eliminazione di perdite idriche che avrebbero comportato sia inconvenienti igienico sanitari per il mancato approvvigionamento idrico degli utenti che per infiltrazioni agli immobili privati che pericolo alla incolumità pubblica a persone e cose per lo sversamento di acqua sulla sede stradale ed evitare aggravii alle casse comunali per richieste di risarcimento danni;

Che, pertanto, i nuovi lavori non previsti nel progetto originario hanno determinano una maggiore spesa netta di € 1.265,95 rispetto all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;

Che pertanto in data \_\_\_\_\_ è stata redatta a cura della Direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c), del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., una perizia suppletiva e di assestamento contabile degli interventi eseguiti, per un importo dei lavori al lordo di € 41.648,15 che al netto del ribasso d'asta del 3,999% offerto in sede di gara, tenuto conto della somma di € 832,96 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso d'asta, si riduce a netti € 40.015,95 oltre IVA;

Che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo i lavori previsti nell'anzidetta perizia;

Che la maggiore spesa netta per lavori di € 1.265,95 non supera il 50% dell'importo contrattuale;

Che per contabilizzare i diversi lavori sono stati introdotti n. 4 nuovi prezzi,

ricavati dalla sezione prezzi elementari del prezzario unico regionale per i lavori pubblici di cui al D.A. n. 17/Gab del 29/06/2022 e prorogato per tutto l'anno 2023 con Decreto n. 4/GAB. del 20.01.2023;

Che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo i lavori previsti nell'anzidetta perizia;

### **Tutto ciò premesso**

Con il presente atto si conviene quanto segue:

#### **Articolo 1**

Il Sig. Lucifora Giuseppe, nato a Modica il 01.03.1966, nella qualità di socio accomandatario dell'impresa "Gielle Costruzioni di Lucifora Giuseppe s.a.s." con sede a Modica nella Via Vanella 156 n. 18, Partita IVA 01241400884, ha realizzato, senza alcuna eccezione, i nuovi lavori sopra indicati oggetto della perizia suppletiva e di assestamento contabile finale secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto e che saranno anch'essi soggetti al ribasso d'asta del 3,999%.

#### **Articolo 2**

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad € 40.015,95 comprensivi di € 832,96 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta anzidetto, oltre IVA.

#### **Articolo 3**

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a € 1.265,95 (euro milleduecentosessantacinque/95) come appresso specificato:

Importo netto lavori di perizia	€ 40.015,95
A detrarre importo netto contratto principale	€ <u>38.750,00</u>

Restano al netto € 1.265,95

#### Articolo 4

Ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. coordinato con D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e ss.mm.ii., sono stati concordati i nuovi prezzi indicati al successivo Articolo 4, sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 3,999%.

#### Articolo 5

##### NUOVI PREZZI

**N.P.01** Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in PVC "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; compreso lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori.

Per ogni metro quadro € 12,59

(euro dodici/59)

**N.P.02** Nolo martello demolitore di potenza adeguata al tipo di intervento richiesto, compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'alimentazione elettrica ed ogni altro onere per dare l'attrezzatura in perfetta efficienza nei siti di intervento.

Per ogni ora di effettivo utilizzo in cantiere

Per ogni ora € 18,98

(euro diciotto/98)

**N.P.03** Nolo a freddo di motofurgone leggero compreso il carburante, i bolli, l'assicurazione e quanto altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti d'intervento.

Per ogni ora € 35,24

(euro trentacinque/24)

**N.P.04** Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso di usura in sacchi di Kg.25,

compreso il trasporto ed ogni altro onere per dare il materiale pronto all'uso nei siti d'intervento.

Per ogni chilo € 0,304

(euro zero/304)

#### **Articolo 6**

Per l'esecuzione dei lavori verrà redatto un atto contabilità ed eseguito un solo collaudo; la ditta assume l'onere di sostenere tutte le spese nascenti dal presente atto di sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della variazione in più dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del suddetto contratto.

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di suppletiva e di assestamento contabile, il tempo utile per dare ultimati i lavori medesimi rimane invariato rispetto a quello contrattualmente previsto.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e l'approvazione dello stesso.

#### **Articolo 7**

La ditta si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori, tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.

#### **Articolo 8**

Tutti i pagamenti a favore dell'impresa saranno effettuati con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 11 del contratto d'appalto N. 2784 di R.A.P. del 10/08/2023.

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il CIG: Z693B20B6A.

Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: DH3BGQ.

#### **Articolo 9**

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in caso d'uso.

#### **Articolo 10 - Certificazione antimafia**

Si prende atto che la Ditta appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii, dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 80 del Codice.

**Articolo 11 - Informativa trattamento dati**

Il Comune di Modica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

LA DITTA

## SERVIZIO FINANZIARIO

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
895/2023	08-05-2023	€ 1.544,46	10370/06	2023


Modica, 17-11-2023 

Il Responsabile di Ragioneria

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, 17/11/2023 

Il Responsabile di Ragioneria

### VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile di Ragioneria

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal - 5 DIC. 2023 al 20 DIC. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione