



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE Settore III Tecnico

n. 3491 del 29 DIC, 2023

OGGETTO: Progetto di manutenzione straordinaria alla condotta idrica a servizio del pozzo trivellato denominato “Di Giacomo” che approvvigiona C.da Gisirella, Vanella 71, Vanella 72, Vanella 73, parte a monte del quartiere Dente e zone limitrofe. CIG: 9576057C37 – CUP: J8H21006910002

PERIZIA SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO CONTABILE.

Impresa: “Edilizia 2G S.r.l.” - P.IVA 01406850881.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Giorgio Scollo

PREMESSO:

che con nota prot. n. 9824 del 09/12/2019 l’Autorità di Distretto Idrografico della Sicilia, in riferimento alla Delibera CIPE n. 13/2019 FSC 2014-2020 per i finanziamenti della progettazione per interventi nel settore idrico, chiede l’invio di scheda tecnica sulla proposta avanzata dall’Ente per la “manutenzione straordinaria alla condotta idrica a servizio del pozzo trivellato denominato “Di Giacomo” che approvvigiona C.da Gisirella, Vanella 71, Vanella 72, Vanella 73, parte a monte del quartiere Dente e zone limitrofe”;

che la proposta progettuale per la “manutenzione straordinaria alla condotta idrica a servizio del pozzo trivellato denominato “Di Giacomo” che approvvigiona C.da Gisirella, Vanella 71, Vanella 72, Vanella 73, parte a monte del quartiere Dente e zone limitrofe” potrebbe rientrare nelle somme assegnate nell’ambito della linea di Azione 2.2.1 “Interventi per miglioramento del servizio idrico per usi civili e riduzione delle perdite di rete acquedotto” assegnate all’Autorità di Distretto Idrografico della Sicilia”;

che nota prot. n. 38675 del 13.08.2021 l’Assemblea Territoriale Idrica dell’Ambito Territoriale Ottimale 4 Ragusa chiede di trasmettere copie della progettazione delle opere previste nel territorio comunale tra cui anche quella per la “manutenzione straordinaria alla condotta idrica a servizio del pozzo trivellato denominato “Di Giacomo” che approvvigiona C.da Gisirella, Vanella 71, Vanella 72, Vanella 73, parte a monte del quartiere Dente e zone limitrofe” al fine di consentire le determinazioni di competenza;

che con successiva nota prot. n. 622 del 14/09/2021, agli atti comunali prot. n. 43701 del 16.09.2021, l’Assemblea Territoriale Idrica dell’Ambito Territoriale Ottimale 4 Ragusa per la definizione della procedura istruttoria da parte dell’Ente Regionale, in merito ai progetti ammessi a valere sulle risorse del Fondo

Sviluppo e Coesione 21-27, chiede la redazione di schede sugli interventi contenuti nell'elenco di detto Ente nonché copia del progetto con la documentazione di riferimento;

che ai progetti proposti sono state assegnate a questo Ente, giusta deliberazione C.I.P.E.S.S. del 15.02.2022 pubblica su G.U.R.I. n. 129 del 04.06.202, i contributi a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 tra cui quello per finanziare il progetto per la "manutenzione straordinaria alla condotta idrica a servizio del pozzo trivellato denominato "Di Giacomo" che approvvigiona C.da Gisirella, Vanella 71, Vanella 72, Vanella 73, parte a monte del quartiere Dente e zone limitrofe" per un importo complessivo di € 408.000,00, importo unitario con altri tre progetti;

che in data 19/07/2022 questo Settore ha predisposto il progetto relativo ai lavori di " manutenzione straordinaria alla condotta idrica a servizio del pozzo trivellato denominato "Di Giacomo" che approvvigiona C.da Gisirella, Vanella 71, Vanella 72, Vanella 73, parte a monte del quartiere dente e zone limitrofe" per un importo complessivo di € 162.500,00 così distinto:

A) LAVORI		€	125.896,36
- Per fornitura e lavori connessi a base d'asta	€	123.378,42	
- Per oneri della sicurezza (non soggetti a r.a.)	€	2.517,93	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% sui lavori	€	27.697,20	
-Spese tecniche il 2% sui lavori, art. 113 del D.Lgs n. 50/2016	€	2.517,93	
- Imprevisti ed acquisto materiale IVA compresa	€	3.388,52	
- conferimento in discarica IVA compresa	€	3.000,00	
	SOMMANO	€	36.603,65
		€	36.603,65
	IMPORTO DEL PROGETTO	€	162.500,00

che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 55 del 04.11.2022 è stata individuata la somma per finanziare i lavori di "manutenzione straordinaria alla condotta idrica a servizio del pozzo trivellato denominato "Di Giacomo" che approvvigiona C.da Gisirella, Vanella 71, Vanella 72, Vanella 73, parte a monte del quartiere Dente e zone limitrofe" al capitolo 8141/2 del bilancio di esercizio 2022 nonché è stato individuato il capitolo di bilancio in entrata alla voce 1020 – Cap. 41 – Art. 91;

che il sopra indicato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 812 del 15/11/2022 ed in linea amministrativa con Determinazione n. 4049 del 13/12/2022;

che in base ai risultati della gara celebrata in data 30/12/2022 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa "Edilizia 2G S.r.l." con sede a Modica, Via Mercè n. 48 - P.IVA 01406850881, con il ribasso del 31,20% nonché è stato definito l'impegno della somma di € 162.500,00 al capitolo 8141/02, impegno 2960/2022 giusta determinazione n. 4311 del 30/12/2022, con il seguente quadro economico:

A) LAVORI		€	87.402,28
- Per fornitura e lavori connessi a base d'asta	€	84.884,35	
- Per oneri della sicurezza (non soggetti a r.a.)	€	2.517,93	

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori	€ 19.228,50	
-Spese tecniche il 2% sui lavori	€ 2.517,93	
- Imprevisti	€ 3.388,52	
-Per conferimento in discarica	€ 3.000,00	
-Economia da ribasso IVA compresa	€ 46.962,77	
SOMMANO	€ 75.097,72	“ 75.097,72
IMPORTO DEL PROGETTO		€ 162.500,00

che con determinazione n. 541 del 06/03/2023 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che i lavori sono stati consegnati all'Impresa aggiudicataria in data 03/04/2023;

che risulta stipulato il contratto in data 19/04/2023 rep. n. 16152 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modica in data 04/05/2023 Serie 1T numero 1295, per l'importo contrattuale di € 87.402,28;

che la ditta ha eseguito regolarmente i lavori nonchè sono stati effettuati delle opere in variate e/o non previste nel progetto originario quali:

- Maggiore quantità di scavo dovuto alla natura del terreno costituito da pietrame di varia pezzatura, soprattutto nella parte che si diparte dall'impianto di sollevamento;
- Durante l'esecuzione dei lavori è stato rilevato la vetustà della condotta posta nella Via Dente dal chè è stato necessario la sostituzione della stessa con tubazione in ghisa (ml. 18.50+26.80) previa lo scavo ed il successivo ripristino della sede stradale;
- Aumento dei pozzetti di allaccio da n. 5 a n. 8;
- Considerata la vetustà della sede stradale è stata prevista aumentata la fascia di ripristino della sede stradale da ml. 1,50 a ml. 2,00-2,20 con conseguente aumento di scarifica e di conglomerato bituminoso del tipo chiuso;
- Si è proceduto, altresì, al ripristino di alcuni tratti di muri di c.f. posti a confine tra la strada pubblica ed i lotti sottomessi rispetto alla stessa che in passato sono stati interessati da crolli a causa delle perdite idriche della colonna idrica comunale ed evitare contenziosi con i proprietari dei lotti con aggravio di spese;

che in data 03/11/2023 è stata redatta la perizia suppletiva e di assestamento contabile di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lette. C) del D. Lgs n. 50/2016, per un importo complessivo di € 162.500,00 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€ 151.258,93	
A detrarre		
- per oneri della sicurezza	“ 3.025,18	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	“ 148.233,75	
a detrarre il ribasso d'asta del 31,20%	“ 46.248,93	
Importo netto dei lavori	€ 101.984,82	
Oneri della sicurezza	“ 3.025,18	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva	€ 105.010,00	€ 105.010,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		

- I.V.A. 22% sui lavori	€	23.102,20	
-Spese tecniche il 2% sui lavori	€	2.517,26	
-contributo ANAC	€	30,00	
-Conferimento in discarica IVA compresa	€	4.500,00	
-Analisi materiale di risulta	€	450,00	
-Economia da ribasso	€	<u>26.890,54</u>	
	Somma	€ 57.490,00	€ <u>57.490,00</u>
IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA			€ 162.500,00

che la contabilizzazione di tutti i lavori eseguiti dall'impresa ha determinano una maggiore spesa netta di € 17.607,72 oltre IVA rispetto all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;

che nella perizia suppletiva e di assestamento contabile:

- vengono assestate le quantità dei lavori;
- viene elevato l'importo netto dei lavori da € 87.402,28 ad € 105.010,00 con una maggiorazione rispetto all'importo del contratto principale di € 17.607,72 oltre IVA;

vista la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia, istruttoria e approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi della normativa vigente;

visto che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 863 del 13/11/2023;

riconosciuto che la predetta perizia suppletiva e di assestamento contabile è scaturita:

- che la ditta ha eseguito regolarmente i lavori manutenzione straordinaria alla condotta idrica a servizio del pozzo trivellato denominato "Di Giacomo" che approvvigiona C.da Gisirella, Vanella 71, Vanella 72, Vanella 73, parte a monte del quartiere Dente e zone limitrofe nonché ha realizzato ulteriori lavori in variate e/o non previste nel progetto originario sopra descritti;

- che ricade nella fattispecie di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è quindi ammissibile ed approvabile;

dare atto che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad € 135.609,46 IVA compresa la cui somma rientra tra quella impegnata con Determinazione n. 4311 del 30/12/2022;

ritenuto doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione, secondo il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI AL LORDO	€	151.258,93	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza	"	<u>3.025,18</u>	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	148.233,75	
a detrarre il ribasso d'asta del 31,20%	"	<u>46.248,93</u>	
Importo netto dei lavori	€	101.984,82	
Oneri della sicurezza	"	<u>3.025,18</u>	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva	€	105.010,00	€ 105.010,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			

- I.V.A. 22% sui lavori	€	23.102,20	
-Spese tecniche il 2% sui lavori	€	2.517,26	
-contributo ANAC	€	30,00	
-Conferimento in discarica IVA compresa	€	4.500,00	
-Analisi materiale di risulta	€	450,00	
-Economia da ribasso	€	26.890,54	
Somma	€	57.490,00	€ 57.490,00
IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA			€ 162.500,00

visto l'O.R.E.L.;

vista la L.R. n. 48/1991;

vista la L.R. n. 23/1998;

visto il D.Lgs n. 267/2000;

visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

visto l'art. 26 del D.L. n. 50/2022 e s.m.i.;

PROPONE

- 1) Di approvare ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché della normativa vigente in materia di LL.PP., la perizia suppletiva e di assestamento contabile del progetto relativo ai "Lavori Progetto di manutenzione straordinaria alla condotta idrica a servizio del pozzo trivellato denominato "Di Giacomo" che approvvigiona C.da Gisirella, Vanella 71, Vanella 72, Vanella 73, parte a monte del quartiere Dente e zone limitrofe", dell'importo di € 162.500,00 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€	151.258,93	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza	"	3.025,18	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	148.233,75	
a detrarre il ribasso d'asta del 31,20%	"	46.248,93	
Importo netto dei lavori	€	101.984,82	
Oneri della sicurezza	"	3.025,18	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva	€	105.010,00	€ 105.010,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% sui lavori	€	23.102,20	
-Spese tecniche il 2% sui lavori	€	2.517,26	
-contributo ANAC	€	30,00	
-Conferimento in discarica IVA compresa	€	4.500,00	
-Analisi materiale di risulta	€	450,00	
-Economia da ribasso	€	26.890,54	
Somma	€	57.490,00	€ 57.490,00
IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA			€ 162.500,00

composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1- Relazione tecnica

Tav. 2- Analisi prezzi

Tav. 3- Elenco prezzi

Tav. 4- Computo metrico estimativo

Tav. 5- Quadro comparativo

Tav. 6- Schema atto di sottomissione.

2) Di approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

3) Di dare atto che viene elevato l'importo netto dei lavori da € 87.402,28 ad € 105.010,00 con una maggiorazione rispetto all'importo del contratto principale di € 17.607,72 oltre IVA;

4) Di dare atto che la perizia suppletiva e di assestamento contabile dell'importo complessivo di € 162.500,00, di cui € 105.010,00 per i lavori ed € 57.490,00 per le somme a disposizione dell'Amministrazione, rientra tra le somme disponibili impegnate con la determinazione n. 4311 del 30/12/2022 Determinazione n. 4311 del 30/12/2022 al capitolo 8141/02, impegno 2960/2022 e alla voce in entrata 1020 – Cap. 41 – Art. 91, ~~somma da reimputare nell'anno 2023~~;

5) Di ~~dare mandato al Dirigente del Settore Finanziario a procedere alla reimputazione del suddetto impegno secondo quanto indicato nel punto 4)~~;

6) Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del Codice di Comportamento vigente ed approvato con delibera G.M. n. 285/2020, che lo scrivente R.U.P. e l'istruttore tecnico sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012;

7) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;

L'Istruttore Tecnico
Geom. Francesco Profetto

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Giorgio Scollo

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

Ing. Francesco Paolino

vista la superiore proposta;

ritenuto di dover provvedere in merito;

visto L'O.R.E.L.;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

vista la Determinazione n. 1466 del 23/05/2023 per il conferimento dell'incarico di Dirigente del III Settore Tecnico e contratto del 01.06.2023;

DETERMINA

2) Di approvare ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché della

normativa vigente in materia di LL.PP., la perizia suppletiva e di assestamento contabile del progetto relativo ai “Lavori Progetto di manutenzione straordinaria alla condotta idrica a servizio del pozzo trivellato denominato “Di Giacomo” che approvvigiona C.da Gisirella, Vanella 71, Vanella 72, Vanella 73, parte a monte del quartiere Dente e zone limitrofe”, dell’importo di € 162.500,00 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€	151.258,93	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza	“	<u>3.025,18</u>	
- Importo lavori soggetti a ribasso d’asta	“	148.233,75	
a detrarre il ribasso d’asta del 31,20%	“	<u>46.248,93</u>	
Importo netto dei lavori	€	101.984,82	
Oneri della sicurezza	“	<u>3.025,18</u>	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva	€	105.010,00	€ 105.010,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMM.NE:			
- I.V.A. 22% sui lavori	€	23.102,20	
-Spese tecniche il 2% sui lavori	€	2.517,26	
-contributo ANAC	€	30,00	
-Conferimento in discarica IVA compresa	€	4.500,00	
-Analisi materiale di risulta	€	450,00	
-Economia da ribasso	€	<u>26.890,54</u>	
Somma	€	57.490,00	€ 57.490,00
IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA			€ 162.500,00

composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1- Relazione tecnica

Tav. 2- Analisi prezzi

Tav. 3- Elenco prezzi

Tav. 4- Computo metrico estimativo

Tav. 5- Quadro comparativo

Tav. 6- Schema atto di sottomissione.

2) Di approvare l’allegato schema dell’atto di sottomissione;

3) Di dare atto che viene elevato l’importo netto dei lavori da € 87.402,28 ad € 105.010,00 con una maggiorazione rispetto all’importo del contratto principale di € 17.607,72 oltre IVA;

4) Di dare atto che la perizia suppletiva e di assestamento contabile dell’importo complessivo di € 162.500,00, di cui € 105.010,00 per i lavori ed € 57.490,00 per le somme a disposizione dell’Amministrazione, rientra tra le somme disponibili impegnate con la determinazione n. 4311 del 30/12/2022 Determinazione n. 4311 del 30/12/2022 al capitolo 8141/02, impegno 2960/2022 e alla voce in entrata 1020 – Cap. 41 – Art. 99, ~~somma da reimputare nell’anno 2023;~~


5) Di dare ~~mandato al Dirigente del Settore Finanziario a procedere alla reimputazione del suddetto impegno secondo quanto indicato nel punto 4);~~

6) Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del Codice di Comportamento vigente ed approvato con delibera G.M. n. 285/2020, che lo scrivente Dirigente è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012;

7) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

IL DIRIGENTE

Ing. Francesco Paolino



THE DOD FLY / 2000

LA DOD FLY / 2000



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
Acc.to 4921/2022	07-12-2022	€ 162.500,00	41/00	2022
2960/2022	07-12-2022	€ 162.500,00	8141/02	2022

Modica, 29-12-2023

Il Responsabile di Ragioneria

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/~~Contrario~~.

Modica, _____

Il Responsabile di Ragioneria

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile di Ragioneria

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 5 GEN, 2024 al 20 GEN, 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione



COMUNE DI MODICA
III SETTORE

Lavori di manutenzione straordinaria alla condotta idrica a servizio del pozzo trivellato denominato "Di Giacomo" che approvvigiona C.da Gisirella, Vanella 71, Vanella 72, Vanella 73, parte a monte del quartiere Dente e zone limitrofe
CIG: 9576057C37

PERIZIA SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO CONTABILE

Importo € 162.500,00

TAV. 6 – SCHEMA
ATTO DI SOTTOMISSIONE

Modica li

- 3 NOV. 2023

EDILIZIA 2G SRL

L'IMPRESA

Via Edilizia 2G S.p.A. Modica

C.F. e P.IVA 01420001800

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Francesco Profetto

Parere n° 863 del 13/11/2023

IL R.U.P.

Geom. Giorgio Scollo

CITTA' DI MODICA

III SETTORE

N. _____ R.A.P.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO DEL
19/04/2023 N. 16152 DI REP. RELATIVO LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ALLA CONDOTTA IDRICA A SERVIZIO DEL POZ-
ZO TRIVELLATO DENOMINATO "DI GIACOMO" CHE APPROVVI-
GIONA C.DA GISIRELLA, VANELLA 71, VANELLA 72, VANELLA 73,
PARTE A MONTE DEL QUARTIERE DENTE E ZONE LIMITROFE

- CIG: 9576057C37 - CUP: J87H21006910002

L'anno duemilaventitre il giorno _____ (_____) del mese di
_____ in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA

L'Ing. Francesco Paolino, Dirigente del III Settore del Comune di Modica, na-
to a Scicli il 22 novembre 1956, il quale interviene in questo atto in nome e
per conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883,
domiciliato per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico,
Piazza Principe di Napoli, 17.

E

Il Sig. Avola Giovanni, nato a Modica il 03.11.1965, nella qualità di Ammini-
stratore Unico dell'impresa "Edilizia 2G S.r.l." con sede a Modica, Via Mercè
n. 48, Partita IVA 01406850881

Premesso:

- Che con contratto del 19/04/2023 n. 16152 di Rep., per l'importo complessi-
vo di € 87.402,28 di cui € 84.884,35 per i lavori *connessi*, al netto del ribasso

offerto del 31,20%, ed € 2.517,93 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, l'impresa "Edilizia 2G S.r.l." con sede a Modica, Via Mercè n. 48, Partita IVA 01406850881, ha assunto l'appalto per i "lavori di manutenzione straordinaria alla condotta idrica a servizio del pozzo trivellato denominato "Di Giacomo" che approvvigiona C.da Gisirella, Vanella 71, Vanella 72, Vanella 73, parte a monte del quartiere dente e zone limitrofe";

- Che durante il corso dei lavori sono stati effettuati delle opere in variante e/o non previste nel progetto originario quali:

a) Maggiore quantità di scavo dovuto alla natura del terreno costituito da pietrame di varia pezzatura, soprattutto nella parte che si diparte dall'impianto di sollevamento;

b) sostituzione della condotta posta nella Via Dente, in quanto rilevatori vetusta, con tubazione in ghisa (ml. 18.50+26.80) previa lo scavo ed il successivo ripristino della sede stradale ;

c) Aumento dei pozzetti di allaccio da n. 5 a n. 8;

d) aumento della fascia di ripristino della sede stradale da ml. 1,50 a ml. 2,00-2,20 con conseguente aumento di scarifica e di conglomerato bituminoso del tipo chiuso;

e) ripristino di alcuni tratti di muri di c.f. posti a confine tra la strada pubblica ed i lotti sottomessi rispetto alla stessa che in passato sono stati interessati da crolli a causa delle perdite idriche della colonna idrica comunale ed evitare contenziosi con i proprietari dei lotti con aggravio di spese;

- Che, pertanto, i maggiori lavori hanno determinano una maggiore spesa netta di € 17.607,72 rispetto all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;

- Che pertanto in data 30/10/2023 è stata redatta a cura della Direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c), del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e s.m.i., una perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile degli interventi eseguiti, per un importo dei lavori al lordo di € 151.258,93 che al netto del ribasso d'asta del 31,20% offerto in sede di gara si riduce a netti € 105.010,00, compreso di € 3.025,18 quali oneri di sicurezza non soggetta a ribasso;
- Che per contabilizzare i diversi lavori sono stati introdotti n. 5 nuovi prezzi, ricavati dal prezzario unico regionale per i lavori pubblici di cui al D.A. 29.06.2022 e da apposite analisi;
- Che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo i lavori previsti nell'anzidetta perizia;
- Che la maggiore spesa netta per lavori di € 17.607,72 rientra tra le somme impegnate dalla Determinazione n. 4311 del 30 dicembre 2023;

Tutto ciò premesso

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Articolo 1

Il Sig. Sig. Avola Giovanni, nato a Modica il 03.11.1965, nella qualità di Amministratore Unico dell'impresa "Edilizia 2G S.r.l." con sede a Modica, Via Mercè n. 48, Partita IVA 01406850881, ha realizzato, senza alcuna eccezione, le opere in variante e/o nuovi lavori sopra indicati oggetto della perizia suppletiva e di assestamento contabile finale secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto e che saranno anch'essi soggetti al ribasso d'asta del 31,20%;

Articolo 2

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad € 105.010,00 comprensivi di € 3.025,18 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta anzidetto.

Articolo 3

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a € 17.607,72 (euro diciassettemilaseicentoseppe/72) come appresso specificato:

Importo netto lavori di perizia	€ 105.010,00
A detrarre importo netto contratto principale	€ <u>87.402,28</u>
Restano al netto	€ 17.607,72

Articolo 4

Ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. coordinato con D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e ss.mm.ii., sono stati concordati i nuovi prezzi indicati al successivo Articolo 5, sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 31,20%.

Articolo 5

NUOVI PREZZI

N.P.01 Fornitura, trasporto e posa in opera di raccordo Tof in ottone mm 32 - 1" M e/o F, compreso di guarnizione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte..

Per ogni pezzo € 7,78
(euro sette/78)

N.P.02 Fornitura, trasporto e posa in opera di staffa in ghisa malleabile del diametro di 100 mm., completa di bulloni, dadi e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Per ogni pezzo € 22,64

(euro ventidue/64)

N.P.03 Fornitura, trasporto e posa in opera di raccordo Tof in ottone mm 40 - 1+1/4" M e/o F, compreso di guarnizione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

Per ogni pezzo € 11,02

(euro undici/02)

15.4.19.3 Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio, adatta per l'uso con acqua (T 0-150°C) e aria compreso il materiale di consumo per la posa a regola d'arte.

per valvola da 1" di diametro

Per ogni pezzo € 27,04

(euro ventisette/04)

2.1.3 Muratura in blocchi realizzati con calcestruzzo leggero di argilla espansa

REI 180, la cui densità non deve superare i 1.000 kg per m³ e la sua conduttività termica non superiore a 0,29 W/mk, data in opera con malta bastarda dosata con una parte di cemento, otto parti di sabbia e due parti di calce a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 25 cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d'infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature.

Per ogni metrocubo € 288,09

(euro duecentoottantotto/09)

Articolo 6

Per l'esecuzione delle opere in variante e/o nuovi lavori verrà redatto un atto contabilità ed eseguito un solo collaudo; la ditta assume l'onere di sostenere tutte le spese nascenti dal presente atto di sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della variazione in più dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del succitato contratto.

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di supplementiva e di assestamento contabile, il tempo utile per dare ultimati i lavori medesimi rimane invariato rispetto a quello contrattualmente previsto.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e l'approvazione dello stesso.

Articolo 7

La ditta si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori, tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.

Articolo 8

Tutti i pagamenti a favore dell'impresa saranno effettuati con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 9 del contratto d'appalto N. 16152 di Rep. del 19/04/2023.

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il CIG: 9576057C37.

Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: DH3BGQ.

Articolo 9

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in caso d'uso.

Articolo 10 - Certificazione antimafia

Si prende atto che la Ditta appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii, dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 80 del Codice.

Articolo 11 - Informativa trattamento dati

Il Comune di Modica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

LA DITTA