



**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
III SETTORE TECNICO**

n. 3506 del 29 DIC, 2023

Città di Modica

OGGETTO: Accordo Quadro, per i lavori urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria, per la pulizia delle aree a verde pubblico. - CIG: ZF937DFC7A.

Impresa: **“Piccola Paola Società Cooperativa Sociale con sede in Modica, Via Sant’Andrea n. 35 - P.IVA 01523170882**

Approvazione perizia di Variante e Suppletiva Impegno spesa.

Proposta determinazione

Premesso:

Che a seguito di specifica direttiva è stato redatto il progetto relativo i lavori urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria, per la pulizia delle aree a verde pubblico per un importo complessivo di € 50.000,00 così distinto:

LAVORI	€	39.900,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
IVA 22% su lavori	€	8.778,00
Incentivo ai sensi dell'art. 113 c.2 del D.Lgs	€	798,00
Per conferimento a discarica	€	524,00
Sommano	€	10.100,00
TOTALE PROGETTO	€	50.000,00

ed è stato corredato dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 Relazione
- Tav. 2 Capitolato D’Oneri
- Tav. 3 Quadro Economico
- Tav. 4 Schema Contratto

Che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 794 del 23.08.2022 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. IV Settore n. 3180 del 09/09/2022 provvedendo, altresì, alla prenotazione della somma di € 50.000,00;

Che a seguito di gara d’appalto, celebrata il 27/10/2022, con determinazione del Responsabile P.O. del IV Settore n. 3980 del 01 dicembre 2022 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all’Impresa “Piccola Paola Società Cooperativa Sociale con sede in Modica, Via Sant’Andrea n. 35 - P.IVA 01523170882”, per l’importo complessivo di € 50.000,00 cui € 39.900,00 con il ribasso d’asta del 12,50% ;

Che con determinazione n. 1368 del 16/05/2023 l'aggiudicazione è divenuta efficace e con lo stesso provvedimento è stata impegnata la somma di € 50.000,00;

Che con verbale del 05/12/2022 sono stati consegnati all'Impresa aggiudicataria i lavori di che trattasi sotto riserva di Legge con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 365 naturali consecutivi e continui;

Che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 27 luglio 2023 Rap. n. 2781;

Che con il predetto progetto erano previsti i lavori manutenzione ordinaria e straordinaria, per la pulizia delle aree a verde pubblico;

Che durante il corso di esecuzione dei lavori, quando le somme disponibili erano quasi del tutto esaurite, si è ravvisata la necessità di effettuare nuovi lavori per le numerose richieste di interventi urgenti vari a salvaguardia della pubblica incolumità;

Che a seguito di quanto disposto dall'Amministrazione comunale al fine di procedere a tutti gli interventi da eseguire in via d'urgenza, successivamente alla data di esaurimento delle somme poste in appalto, il sottoscritto nella qualità di RUP, ha autorizzato la D.L. a redigere apposita perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art.120 comma 1 lettera b L.g.s 36/2023, agli stessi patti e condizioni del contratto originario;

Si ritiene inoltre che l'esecuzione dei suddetti lavori aggiuntivi con la predetta perizia risulti conveniente per l'amministrazione, rispetto ad eseguirli con un altro appalto, sia economicamente sia tempisticamente trattandosi di lavori urgenti;

Che l'impresa ha accettato di effettuare i suddetti lavori a proprio rischio nelle more dell'approvazione della perizia, alle stesse condizioni del contratto originario;

Che si è determinata, per effettuare gli ulteriori lavori affidati, una maggiore spesa netta di € 19.950,00 pari al 50% del valore del contratto originario di €. 39.900,00 per un importo netto complessivo dei lavori di € 59.850,00, per un totale della perizia ammontante a € 74.738,00 suddivise come nel sottostante quadro economico di perizia con un maggior importo complessivo di € 24.738,00 (€ 74.738,00-€ 50.000,00) pari al 49,48% dell'importo originario:

LAVORI Al netto del Rib. asta			
Importo Progetto originario	€	39.900,00	
Importo aggiuntivo perizia	€	<u>19.950,00</u>	
TOTALE PERIZIA	€	59.850,00	€ 59.850,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
IVA 22% su lavori	€	13.167,00	
Incentivo ai sensi dell'art. 113 c.2 del D.Lgs	€	1.197,00	
Per conferimento a discarica	€	<u>524,00</u>	
Sommano	€	14.888,00	€ 14.888,00
TOTALE PROGETTO	€		€ 74.738,00

Che la perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con Parere n. 860 del 17/10/2023e ricade nella fattispecie di cui all'art. dell'art.120 comma 1 lettera b L.g.s 36/2023, e che non altera la natura e la sostanza dei lavori originari ed è quindi ammissibile ed approvabile;

Dare atto che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad € 74.738,00 con una maggiore spesa di € 19.950,00 senza iva;

Di impegnare la maggiore spesa di € 24.738,00 imputandola al Capitolo 10370/4 del Bilancio 2022/2024 esercizio autorizzatorio 2023;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di doversi procedere all'impegno del superiore importo di predetta perizia di variante e suppletiva sotto l'aspetto amministrativo, relativa alla nuova rimodulazione delle somme del quadro economico di che trattasi;

Vista la determinazione n. 2244 del 05 Settembre 2023 di attribuzione di elevata qualificazione U.O.6;

Vista la L.R. n. 48/1991;

Visto il D.Lgs 12 Agosto 2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. del 31 marzo 2023 n. 36;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 limitatamente alle norme in vigore;

Visto l'O.R.E.L.;

PROPONE

1) Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) Di approvare ai sensi dell'art.120 comma 1 lettera b L.g.s 36/2023, la perizia di variante e suppletiva del progetto relativo ai lavori urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria, per la pulizia delle aree a verde pubblico, per un importo complessivo di € 74.738,00 con il seguente quadro economico:

LAVORI Al netto del Rib. asta			
Importo Progetto originario	€	39.900,00	
Importo aggiuntivo perizia	€	<u>19.950,00</u>	
TOTALE			
PERIZIA	€	59.850,00	€ 59.850,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
IVA 22% su lavori	€	13.167,00	
Incentivo ai sensi dell'art. 113 c.2 del D.Lgs	€	1.197,00	
Per conferimento a discarica	€	524,00	
Sommano	€	14.888,00	€ 14.888,00
Totale complessivo perizia	€		€ 74.738,00

Che il progetto di perizia di variante e suppletiva è formato dai seguenti elaborati:

Tav. 1- Relazione tecnica

Tav. 2- Analisi prezzi

Tav. 3- Elenco prezzi

Tav. 4- Computo metrico estimativo

Tav. 5- Quadro comparativo

Tav. 6- Schema atto di sottomissione.

3) Di approvare lo schema dell'atto di sottomissione depositato agli atti dello scrivente Settore;

- 4) Di dare atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a € 24.738,00 (€ 74.738,00-€ 50.000,00) pari al 49,48% dell'importo originario;
- 5) Di Dare Atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;
- 6) Di Dare Atto che la maggiore somma occorrente per la liquidazione di tutti i lavori eseguiti è di € 24.738,00 iva inclusa;
- 7) Di impegnare il maggiore importo occorrente di € 24.738,00, al Capitolo 10370/4 del bilancio 2022/2024 esercizio autorizzatorio 2023;
- 8) Di dare atto che trattasi di spesa necessaria, indispensabile e non frazionabile;
- 9) Di demandare al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
- 10) Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del Codice di Comportamento vigente ed approvato con delibera G.M. n. 285/2020, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012;
- 11) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e sul sito amministrativo trasparente per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n. 33 del n14.03.2013.

Il Responsabile U.O. 6
Geom. Giorgio Scollo

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

Ing. Francesco Paolino

Vista la superiore proposta;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto L'O.R.E.L.;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Vista la Determinazione n. 1466 del 23/05/2023 per il conferimento dell'incarico di Dirigente del III Settore Tecnico e contratto del 01.06.2023;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
- 2) Di approvare ai sensi dell'art.120 comma 1 lettera b L.g.s 36/2023, la perizia di variante e suppletiva del progetto relativo ai lavori urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria, per la pulizia delle aree a verde pubblico, per un importo complessivo di € 74.738,00 con il seguente quadro economico:

LAVORI Al netto del Rib. asta			
Importo Progetto originario	€	39.900,00	
Importo aggiuntivo perizia	€	<u>19.950,00</u>	
TOTALE			
PERIZIA	€	59.850,00	€ 59.850,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
IVA 22% su lavori	€	13.167,00	
Incentivo ai sensi dell'art. 113 c.2 del D.Lgs	€	1.197,00	
Per conferimento a discarica	€	<u>524,00</u>	
Sommano	€	14.888,00	€ 14.888,00
Totale complessivo perizia	€		€ 74.738,00

Che il progetto di perizia di variante e suppletiva è formato dai seguenti elaborati:

Tav. 1- Relazione tecnica

Tav. 2- Analisi prezzi

Tav. 3- Elenco prezzi

Tav. 4- Computo metrico estimativo


Tav. 5- Quadro comparativo

Tav. 6- Schema atto di sottomissione.

- 3) Di approvare lo schema dell'atto di sottomissione depositato agli atti dello scrivente Settore;

- 4) Di dare atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a € 24.738,00 (€ 74.738,00-€ 50.000,00) pari al 49,48% dell'importo originario;
- 5) Di Dare Atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;
- 6) Di Dare Atto che la maggiore somma occorrente per la liquidazione di tutti i lavori eseguiti è di € 24.738,00 iva inclusa;
- 7) Di impegnare il maggiore importo occorrente di € 24.738,00, al Capitolo 10370/4 del bilancio 2022/2024 esercizio autorizzatorio 2023;
- 8) Di dare atto che trattasi di spesa necessaria, indispensabile e non frazionabile;
- 9) Di demandare al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
- 10) Di dichiarare ai sensi dell'art. 8 del Codice di Comportamento vigente ed approvato con delibera G.M. n. 285/2020, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012;
- 11) Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e e sul sito amministrativo trasparente per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n. 33 del n14.03.2013.

Istruttore Tecnico
(geom. Gabriella Calabrese)



Il Dirigente III Settore
Ing. Francesco Paolino



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2623/2023	29/12/2023	€ 24.738,00	10370/10	2023

Modica, 29/12/2023

Il Responsabile di Ragioneria

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/~~Contrario~~.

Modica, _____

Il Responsabile di Ragioneria

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile di Ragioneria

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 5 GEN. 2024 al 20 GEN. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione